MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No.	SAMC-001-2025	**PROYECTO No.**	2024502260035

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	**GIOVANNY MORALES ACHURY** **C.C. No. 86.056.589 de Villavicencio**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO** **Secretario de Infraestructura**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**Prestación de Servicios**			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MÁQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA, MUNICIPIO DE CUMARAL -META.			
VALOR:	$			149.972.036,00
FORMA DE PAGO:				8.449.128,00
VALOR ADICIONAL:	$			158.421.164,00
VALOR ACTUALIZADO:	$			11/04/2025
FECHA DE INICIACIÓN:				10/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				
TIEMPO	2	MES	DIAS	

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				N/A
TIEMPO		MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				10/06/2025
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				N/A
TIEMPO		MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				10/06/2025

SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				N/A
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		#¡REF!		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		#¡REF!		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:				10/06/2025

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**
1	8.449.128,00

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	2	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:			28/05/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$		158.421.164,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la supervisión, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el dia

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.
el dia **28/06/2025**

Firma
Nombre:
GIOVANNY MORALES ACHURY
C.C. No. 86.056.589 de Villavicencio
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

PROYECTO: Ing. JOSE FERNANDO GUZMAN CASTRO
P.U SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013