	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: CONSORCIO DIADCOL 2024,

NIT No.: 901.835.294-0

Valor: **$ 90.821.192,70**

Letras: **NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M. CTE.**

Por concepto de: Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros **(X)** **ACTA No. 11**

correspondiente al Contrato número: **1889 de 2024** cuyo objeto es:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

Con cargo al registro presupuestal número: **526124 DE 11/06/2024**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO — Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

NOMBRE: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

FECHA: 09/05/2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Razón Social: CONSORCIO DIADCOL 2024
Identificación: 901835294-0
Teléfono:
Dirección: KR13A BIS 62B 32, Monteria, Cordoba, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: CD-15
Fecha: 05/05/2025 09:52
Fecha Vto.: 30/05/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 25 días

Sr. (es): INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS **NIT:** 800215807-2
Dirección: CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL POINT, . **Tel:** 3770600
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ACTA No. 11 DEL CONTRATO No. 1889 DE 2024, “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3”. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2025.		1.00	Und	19%	76,320,330.00	0.00	76,320,330.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	76,320,330.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	76,320,330.00
IVA 19%:	14,500,862.70

Observaciones: #$24-02-00;1889-2024;hamelendez@invias.gov.co#$
Consorciados: Manuel Doria Narvaez nit 15.034.294 - 50%; Manyei Ingenieria Sas Nit 900.065.778 - 50%

Fecha y hora de validación: 05/05/2025 10:00

CUFE: 81d4fe0d68cb4231abede42d5b874bc9c4ac38ebae076c74340a83efc871260d84f399bef0ae59700071b8623f630de8

Firma Digital: OIJXLSCqLXMT8lBiQp1yWcDdLJjUOc8SbTuZfNXkYJFGox+20r5OS2mpWbmucJM9
ZZrJMDdU/TCz5WHTe84z7DUp9fyqRx9MG9+avuf5IR1WU6MPajLJu6u/8VS+CMk4
aEPG9Z1uU5oJNDCLA1n/qStTSSpUKD5gpS8XMCatrqzE8gNnXvbmdAASJrF5U9Go
vHvg1CdL3DiFUiMu/QlrpbU155H/S+V5TfBe6huO5noreEEKEN/0/0gDp8o2JHee
J7jZJ2vz3HG7JremyipGx++W8v6ejmxkkNbcrpL/OCuLxmFWOeMjIC0tDcgXQSDs
d6ZQ7LuKy/WrHq7UGYQYKw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764074382896 del 2024-07-04 al 2026-07-04. Rango: CD-1 al CD-100.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 90,821,192.70

HECHO EN XUBIO.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de3
FECHA	2/05/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** 76.320.330,00 **PERIODO:** Abril de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024

OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO DE OBRA No.: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **($ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **VEINTINUEVE (29) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 0,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 3 DEL 06/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			6,00	$ 44.376.000,00		$ -	6,00	$ 44.376.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			6,33	$ 30.713.160,00		$ -	6,33	$ 30.713.160,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			6,33	$ 21.990.420,00		$ -	6,33	$ 21.990.420,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			44.460.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000			4,00	$ 13.674.000,00		$ -	4,00	$ 13.674.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000,00		10,00	14.380.000,00			6,33	$ 9.102.540,00		$ -	6,33	$ 9.102.540,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000,00			6,33	$ 18.990.000,00		$ -	6,33	$ 18.990.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**268.850.000,00**				**$ 138.846.120,00**		**$ -**		**$ 138.846.120,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**645.240.000,00**				**$ 333.230.688,00**		**$ -**		**$ 333.230.688,00**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 3 DEL 06/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2024												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 310.000,00	Día	10	$ 3.100.000,00			3,00	$ 930.000,00		$ -	3,00	$ 930.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.520.000,00	MES	10	$ 130.400.000,00			6,33	$ 82.543.200,00		$ -	6,33	$ 82.543.200,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 53.000.000,00			1,00	$ 19.656.746,00		$ -	1,00000	$ 19.656.746,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00			0,156	$ 943.800,00		$ -	0,156	$ 943.800,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00			6,33	$ 13.419.600,00		$ -	6,33	$ 13.419.600,00
	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.550.000,00			6,33	$ 3.513.150,00		$ -	6,33	$ 3.513.150,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00			2,218	$ 658.746,00		$ -	2,218	$ 658.746,00
	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00			2,561	$ 1.306.110,00		$ -	2,561	$ 1.306.110,00
	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00			6,00	$ 3.180.000,00		$ -	6,00	$ 3.180.000,00
	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 238.270.000,00**				**$ 126.151.352,00**		**$ -**		**$ 126.151.352,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 32.000.000,00	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante	1,00	30.000.000			0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	110,00	82.500.000			0,00	$ 0,00		$ -		
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de	$ 3.192.000,00	Km	5,00	15.960.000			0,00	$ 0,00		$ -		
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 5.700.000,00	Global	1,00	5.700.000			1,00	$ 11.300.000,00			1,00	$ 11.300.000,00
	1000	Plegables	$ 1.970,00	Unidad	2,00	3.940.000			2,00	$ 3.940.000,00		$ -	2,00	$ 3.940.000,00
		Ajuste por Acta de modificación										$ -	0,00	$ 15.240.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 138.100.000,00**				**$ 15.240.000,00**		**$ -**		**$ 474.622.040,00**
		Subtotal básico 2024 (C) = (A) + (B)				**$ 1.021.610.000,00**				$ 474.622.040,00		$ -	Valor total básico 2024	**$ 474.622.040,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 159.301.200,00				$ -		$ -	IVA 2024	**$ 90.178.187,60**
		Subtotal costos básicos 2024 (E) = (C) + (D)				**$ 1.180.911.200,00**				$ 474.622.040,00		**$ -**	Valor total 2024	**$ 564.800.227,60**
		Subtotal IVA 2024 (F) = (E) * (19% IVA)				$ 224.373.128,00				$ 90.178.188,00				
		Costo subtotal 2024 = (E) + (F)				**$ 1.405.284.328,00**				**$ 564.800.228,00**				

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 3 DEL 06/03/2025		PRESENTE ACTA			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025													
		PERSONAL PROFESIONAL													
	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00	1,00	$ 7.866.000,00		4,00	$ 31.464.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,00	$ 5.170.000,00		4,00	$ 20.680.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,00	$ 3.710.000,00		4,00	$ 14.840.000,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			55.000.000,00									
		PERSONAL AUXILIAR													
	1	Inspector SISO	2.416.000,00		12,00	28.992.000			12,00	$ 28.992.000,00	1,00	$ 2.416.000,00		4,00	$ 9.664.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.530.000,00		12,00	18.360.000,00			12,00	$ 18.360.000,00	1,00	$ 1.530.000,00		4,00	$ 6.120.000,00
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,00	$ 3.180.000,00		4,00	$ 12.720.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**341.464.000,00**				**$ 341.464.000,00**		**$ 23.872.000,00**			**$ 95.488.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**			2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				**$ 819.513.600,00**		**$ 57.292.800,00**			**$ 229.171.200,00**

FECHA: 2/05/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** 76.320.330,00 **PERIODO:** Abril de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024

OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024,

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO DE OBRA No.: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (**$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **VEINTINUEVE (29) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 3 DEL 06/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 321.000,00	Día	10	$ 3.210.000,00			10,00	$ 3.210.000,00	2,00	$ 642.000,00	2,00	$ 642.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.912.000,00	MES	12	$ 165.888.000,00			12,00	$ 165.888.000,00	1,00	$ 13.824.000,00	4,00	$ 55.296.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 56.180.000,00			1,00	$ 762.469.160,00		$ -	0,6433206	$ 36.141.751,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00			1,00	$ 6.450.000,00	0,1122	$ 723.690,00	0,1122	$ 723.690,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	4,00	$ 9.000.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	1,00	$ 590.000,00	4,00	$ 2.360.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00			12,00	$ 3.780.000,00	0,634	$ 199.710,00	1,27	$ 399.420,00
	1	Comunicaciones	$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00			12,00	$ 6.840.000,0000	0,409	$ 233.130,00	1,52	$ 864.120,00
	1	Capacitación microempresas	$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00			12,00	$ 6.780.000,00	1,00	$ 565.000,00	4,00	$ 2.260.000,00
	1	Peajes	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 290.288.000,00**				**$ 996.577.160,00**		**$ 19.027.530,00**		**$ 107.686.981,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,00	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante	1,00	33.000.000			1,00	$ 33.000.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	65,00	51.675.000			65,00	$ 51.675.000,00		$ -		
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de	$ 3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000			5,00	$ 16.920.000,00		$ -		
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 6.700.000,00	Global	1,00	6.700.000			1,00	$ 6.700.000,00		$ -	0,00	$ -
	1000	Plegables	$ 2.090,00	Unidad	2,00	4.180.000			2,00	$ 4.180.000,00			0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación										$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 112.475.000,00**				**$ 112.475.000,00**		**$ 76.320.330,00**		**$ 336.858.181,00**
		Subtotal básico 2025 (C) = (A) + (B)				**$ 1.222.276.600,00**				**$ 1.928.565.760,00**	Valor total básico 2025	$ 76.320.330,00	Valor total básico 2025	**$ 336.858.181,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 113.685.000,00				$ 113.685.000,00	IVA 2025	$ 14.500.862,70	IVA 2025	**$ 64.003.054,39**
		Subtotal costos básicos 2025 (E) = (C) + (D)				**$ 1.335.961.600,00**				**$ 2.042.250.760,00**	Valor total 2025	**$ 90.821.192,70**	Valor total 2025	**$ 400.861.235,39**
		Subtotal IVA 2025 (F) = (E) * (19% IVA)				$ 253.832.704,00				$ 388.027.644,00				
		Costo subtotal 2025 = (E) + (F)				**$ 1.589.794.304,00**				**$ 2.430.278.404,00**				

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 3 DEL 06/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	500.000,00	7,00	58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 5.100.000,00	500.000,00	7,00	39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.500.000,00	500.000,00	7,00	28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			35.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.565.000,00		7,00	17.955.000			7,00	$ 17.955.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000,00		7,00	11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00		$ -	0,00	$ -
	2	Conductor	1.690.000,00		7,00	23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**214.515.000,00**				**$ 214.515.000,00**		**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**514.836.000,00**				**$ 514.836.000,00**		**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 3 DEL 06/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	Día	10	$ 3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00		$ -		
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.400.000,00	MES	7	$ 103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00		$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00			0,000	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.800.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00		$ -		$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Dotación de Oficina	$ 620.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 340.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones	$ 572.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,0000		$ -	0,00	$ -
	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Peajes	$ 625.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 209.999.000,00**				**$ 209.999.000,00**		**$ -**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 2/05/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** 76.320.330,00 **PERIODO:** Abril de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024

OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024,

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATO DE OBRA No.: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (**$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

PLAZO ACUMULADO **VEINTINUEVE (29) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO											
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000,00	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $ S/comprobante	1,00	33.500.000			1,00	$ 33.500.000,00		$ -	0,00	$ -
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	70,00	59.010.000			70,00	$ 59.010.000,00		$ -		
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de	$ 3.587.000,00	Km	40,00	14.348.000			40,00	$ 14.348.000,00		$ -		
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 6.500.000,00	Global	1,00	6.500.000			1,00	$ 6.500.000,00		$ -	0,00	$ -
	1000	Plegables	$ 2.220,00	Unidad	1,00	2.220.000			1,00	$ 2.220.000,00			0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación										$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 115.578.000,00**				**$ 115.578.000,00**		**$ -**		**$ -**

Subtotal básico 2026 (C) = (A) + (B)	**$ 840.413.000,00**	**$ 840.413.000,00**	Valor total básico 2026	$ -	Valor total básico 2026 **$ -**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ 46.242.000,00	$ 46.242.000,00	IVA 2026	$ -	IVA 2026 **$ -**
Subtotal costos básicos 2026 (E) = (C) + (D)	**$ 886.655.000,00**	**$ 886.655.000,00**	Valor total 2026	**$ -**	Valor total 2026 **$ -**
Subtotal IVA 2026 (F) = (E) * (19% IVA)	$ 168.464.450,00	$ 168.464.450,00			
Costo subtotal 2026 = (E) + (F)	**$ 1.055.119.450,00**	**$ 1.055.119.450,00**			

Valor total básico	**$ 3.403.527.800,00**	**$ 3.403.527.800,00**	Valor total básico	**$ 76.320.330,00**	Valor total básico **$ 811.480.221,00**
IVA Total	$ 646.670.282,00	$ 646.670.282,00	IVA Total	$ 14.500.862,70	IVA Total $ 154.181.241,99
Valor total	**$ 4.050.198.082,00**	**$ 4.050.198.082,00**	Valor total	**$ 90.821.192,70**	Valor total **$ 965.661.462,99**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Costos Directos	0,00	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0,00	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 90.821.192,70 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M. CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matrícula No.: 08202-69150 ATL

Firma ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 76.320.330,00 PERIODO MES: Abril de 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	9-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 DE 2024


OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

INTERVENTOR: CONSORCIO DIADCOL 2024 **NIT.** 901.835.294-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DIADCOL 2024

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 90.821.192,70 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 70/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** Abril de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula No.: 25202-77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 2-may-25
(Suscribe según su competencia)

Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula No.: 25202-289272CND
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 9-may-25
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula No.: 25202-289272CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 9-may-25

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1889 de 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	11	Abril de 2025
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 526124	RUBRO No.: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 90.821.192,70
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	$ 90.821.192,70

ORIGINAL FIRMADO POR

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1889 de 2024** **Contratista** CONSORCIO DIADCOL 2024,

Objeto del Contrato **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**

Acta No **11** **Valor basico:** $ 76.320.330,00 Abril de 2025

Valor incluido el Iva $ 90.821.192,70

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6405	SACAMA - LA CABUYA			$ 17.256.026,70	**$ 17.256.026,70**
2	6515	LA CABUYA - SARAVENA			$ 73.565.166,00	**$ 73.565.166,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	TOTALES		**$0,00**	**$0,00**	**$ 90.821.192,70**	**$ 90.821.192,70**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.103.663-8	MUNICIPIO 1	SACAMA	$ 14.531.390,83	$ 12.211.252,80
800.012.638-2	MUNICIPIO 2	HATO COROZAL	$ 2.724.635,78	$ 2.289.609,90
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL CASANARE		**$ 17.256.026,61**	**$ 14.500.862,70**

NIT	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 47.227.020,20	$ 39.686.571,60
800.136.069-4	MUNICIPIO 2	FORTUL	$ 13.623.178,91	$ 11.448.049,50
800.102.799-6	MUNICIPIO 3	SARAVENA	$ 12.714.966,98	$ 10.684.846,20
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL ARAUCA		**$ 73.565.166,09**	**$ 61.819.467,30**

	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 25202-77804 CND

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, Ingeniero Representate legal de la Administracion Vial Grupo 3 del CONSORCIO DIADCOL 2024, identificado con la Matricula Profesional No 08202-69150 ATL, certifico que en cumplimiento de la clausula 15a , durante el desarrollo del contrato No 1889 de 2024, cuyo objeto es:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

"Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante al periodo de Abril de 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No **11** del contrato de Administración vial No. 1889 de 2024

Dada en **Tame - Arauca** , el día **2** del mes de **Mayo** de **2025**

(Firma) ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Certificación Bancaria

Bancolombia

cerete, 28 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO DIADCOL 2024 identificado(a) con NIT No. 901835294 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	68100003438	2024/05/28	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074382896

(415)7707212489984(8020) 001876407438289 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 5 2 9 4	0				

11. Razón social
CONSORCIO DIADCOL 2024

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

Cód. 1 2

24. Dirección
CR 13 A BIS # 62 B - 32

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-04 / 04:28:13 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DORIA NARVAEZ MANUEL SANTIAGO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 15034294 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO DIADCOL 2024

997. Fecha formalización 2024-07-04/16:28:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074382896

(415)7707212489984(8020) 001876407438289 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 5 2 9 4	0				

11. Razón social

CONSORCIO DIADCOL 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO DIADCOL 2024 CR 13 A BIS # 62 B - 32	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CD	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141057081602

(415)7707212489984(8020) 000014105708160 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 2 9 4	0	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DIADCOL 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 A BIS # 62 B - 32

42. Correo electrónico manueld77@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 5 4 5 3 6 8	3 1 6 6 9 0 1 2 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5	7 0 2 0	2 0 2 4 0 1 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 05 / 08 : 48: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-3:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 140724 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	526124	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.284.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.328,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901835294	**Razón Social:**	CONSORCIO DIADCOL 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	68100003438	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1889/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.328,00	0,00		
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1889/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035071 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO