INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 134-345-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP Y ROYAL TECHNOLOGIES S A S.

1. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DEL CONTRATO	134-345-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	de gestión documental Royal / ERDMS.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	9 meses
MODIFICACIONES Al CONTRATO	14/06/2023
PRÓRROGAS REALIZADAS AL CONTRATO	N/A
ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO	N/A
SUSPENSIONES AL PLAZO	N/A
PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	9 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (si aplica)	13/03/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR ADICIONES	$98,853,099.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$98,853,099.00

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El valor total del contrato se estableció en la suma de **NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE** PESOS $98,853,099) M/Cte., de los cuales a la fecha el DADEP ha realizado los siguientes pagos:

ORDEN DE PAGO N°	FECHA	CONCEPTO	VALOR
3000498283	24/07/2023	PAGO 1	$ 93,208,929.00
3000595981	28/08/2023	PAGO 2	$ 627.130
3000683187	25/09/2023	PAGO 3	$ 627.130
3000847765	22/11/2023	PAGO 4	$ 627.130
3000855855	23/11/2023	PAGO 5	$ 627.130
3000020273	24/01/2024	PAGO 6	$ 627.130
3000095271	26/02/2024	PAGO 7	$ 627.130

3000095272	26/02/2024	PAGO 8	$ 627.130
3000233344	17/04/2024	PAGO 9	$ 627.130
3000325863	17/05/2024	PAGO 10	$ 627.130
TOTAL, PAGADO AL CONTRATISTA			$98,853,099
SALDO POR PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA			0
TOTAL, EJECUTADO			$98,853,099
SALDO A LIBERAR FAVOR DEL DADEP			0

Nota: Los datos antes citados han sido tomados del/os reporte/s órdenes de pago arrojado por el sistema determinado por la secretaria de hacienda distrital, que se adjuntan y hacen parte integral de la presente acta.

3. OBLIGACIONES.


Se cumplió con la entrega del 100% de los elementos solicitados, conforme a las especificaciones técnicas establecidas las cantidades requeridas y la calidad exigida en el contrato, cumpliéndose el objeto contractual, fichas técnicas y demás obligaciones establecidas en el contrato

4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO:

Certifico que como supervisor del contrato he efectuado el seguimiento y verificación a la matriz de riesgos del contrato y manifiesto que a la fecha no se han materializado ninguno de los riesgos descritos en la misma.

5. CONCLUSIONES

La supervisión del contrato en su ejecución fue ejercida por el Jefe de la Oficina de Sistemas de la época Carlos Alberto de la Ossa Hoyos y Hugo Roberto Hernández Diaz, quien, de acuerdo con las certificaciones de cumplimiento, expedidas por éstos, certificaron que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales y de seguridad social, previo cumplimiento de las normas legales y presupuestales vigentes, tal cómo se evidencia en los respectivos certificados de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007 y demás normas complementarias.



HUGO ROBERTO HERNANDEZ DIAZ
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
Supervisor