JUSTIFICACION DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LIBERACIÓN DE SALDOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES DE COMPROMISOS.

INFORMACION GENERAL JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE N° 05018502024	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTE
NUMERO	05018502024
OBJETO	BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN EL SERVICIO COMPLEMENTARIO APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF
CONTRATISTA	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
SUPERVISORA DEL CONTRATO	PROFESIONAL ESPECIALIZADA MARGARITA MARIA LLANO OSPINA
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ 415.527.285.00).
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de junio de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diciembre 26 de 2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO	Diciembre 30 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Junio 30 de 2025
CDP	N° 227624 para el año 2024, y N° 14825 para el año 2025
RPC	N° 793924 para el año 2024, y N° 3425 para el año 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
MODIFICACION 1	1. Se modifico el valor cupo mes de la modalidad contratada para la vigencia 2025, el cual quedara de la siguiente manera: a. En la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($ 353.884.00) a partir del mes de febrero de 2025. 2. Se adiciono los aportes del ICBF para la vigencia 2025 en la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($9.914.850.00), recursos correspondientes al rubro C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122, CDP número 14825, y que serán destinados para atender el mayor valor de la

PÚBLICA

	prestación del servicio ocasionado por el aumento del valor cupo mes de la vigencia 2025. 3. Se disminuyo la suma NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($960.245.00), de los aportes del ICBF de la vigencia 2024, los cuales se encuentran en calidad de reserva presupuestal y que corresponden al rubro presupuestal C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122. 4.Se modifico la forma de desembolso, adicionando el siguiente parágrafo: **PARAGRAFO DECIMO**: El ICBF procederá a realizar un nuevo giro de alistamiento por el valor correspondiente a la diferencia entre el valor cupo inicial y el nuevo valor cupo con el fin de garantizar que la entidad contratista cuente con los recursos necesarios para cubrir los gastos de la ejecución con cobertura del 100% en un mes. Es decir, que este nuevo giro será por un valor equivalente a la diferencia entre el valor total de un mes a razón del nuevo valor cupo mes, y el valor del giro de alistamiento ya entregado
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
VALOR TOTAL	424.481.890.00
PLAZO FINAL	N.A.
OTRAS MODIFICACIONES	N.A.

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	DISMINUCION DE RECURSOS Y MODIFICACION DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
LIBERACIÓN	1.Se solicita disminuir de los aportes del ICBF de la vigencia 2025 la suma VEINTI TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS ML (23.762.606.00), recursos que corresponden al rubro C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122, recursos propios 27.
RPC	N° 3425 para el año 2025
IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122
VALOR FINAL	Con la disminución solicitada, el contrato quedara de la siguiente manera:

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

VIGENCIA	RUBRO PREUSPUESTAL	RECURSO	COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
2024	C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122	21	793924	6.050.668.00
2025	C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122	27	3425	394.668.616.00
VALOR TOTAL CONTRATO				400.719.284.00

*El contratista se obliga a informar de la presente modificación a la aseguradora que ampara las garantías del presente contrato.
Las demás cláusulas del contrato de aporte se mantienen iguales.

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

La presente modificación se sustenta en el hecho que, una vez revisada la ejecución del contrato con corte al 30 de abril, se presentan algunos recursos no ejecutados por la no utilización total de cupos, que ya no son necesarios para lo que resta del contrato, por lo que se hace necesario proceder a liberarlos en la cantidad solicitada a fin de que el ICBF pueda destinarlos a financiar otros programas y/o proyectos. Dicha liberación ocasiona una variación en el valor total del contrato el cual quedara en el valor antes indicado.

ANEXOS	-Relación de pagos -Ejecución presupuestal -Flujo de pagos

FIRMA LA SOLICITUD



Margarita Maria Llano Ospina
Supervisor(a) del contrato

PÚBLICA

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012