Ingeniero.
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	enero de 2024

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 27.921 Kms

CONTRATO DE OBRA No.	3021 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO LOS ARRAYANES CTA	NIT:	800.014.189-6
CONFORMACIÓN:	N.A		
Objeto:	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRÁ, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR 35+0000 A PR 35+0500; 5607 CHOCONTÁ – GUATEQUE, PR 00+0000 – PR 07+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR 21+1118 – PR 25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) – CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR 10+0505 – PR 14+0500."		
Fecha de Inicio:	01/10/2023	No. de Oficio:	DT-CUN 48873
Valor Inicial:	$101.930.727,00		
Valor Adiciones:	$ 790.188,00		
Adición 1:	$ 790.188,00		
Adición 2:			
Valor Actual:	$ 102.720.915,00		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024.		
Total, Prórrogas:	NA		

Prórroga 1:	NA
Suspensión 1:	Del 27 de enero al 28 de febrero de 2024
Fecha de Fin:	04/03/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033423	21	C-2401-0600-103-0-241023-02	$101.930.371	$25.482.682,00	$76.448.049,00
1033423	21	C-2401-0600-103-0-241023-02	$101.930.371	$25.482.682,00	$59.965.363,00
1033423	21	C-2401-0600-103-0-241023-02	$101.930.371	$25.482.682,00	$25.049.999,00
1033423	21	C-2401-0600-103-0-241023-02	$102.790.915	$22.084.991,00	$2.965.008,00
TOTAL			$102.790.915	$98.965.719,00	$2.965.008,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE OBRA No. 4	$21.710.000,00	$ 374.991,00	$22.084.991,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 89,14% (Total programado = 90,68%)
% Básico ejecutado acumulado: 89,14% (Total ejecutado = 90,68%)

Nota: Se aclara que este contrato debe cumplir con unos indicadores mensuales por lo tanto debe estar al 100% al mes; el porcentaje consignado va acorde con la duración del contrato.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/01/2024	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$10.193.072,70	96-44-101185188	22/09/2023	22/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$20.386.145,40	96-44-101185188	22/09/2023	22/01/2027
Calidad del Servicio	30.579.218,10	96-44-101185188	22/09/2023	22/07/2024

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	96-40-101065104	28/09/2023	30/06/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONTRATISTA DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO Y A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020 (AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO), LOS DOCUMENTOS SON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA SU RADICACIÓN Y ARCHIVO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SUPERVISOR.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2652 DE 2023		
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	NIT:	901.094.289-2

CONFORMACIÓN:	N.A		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA AMV 1 LOTE 8.		
Fecha de Inicio:	15/08/2023	No. de Oficio:	DT-CUN 55267
Valor Inicial:	$ 283,776,853.00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$101.195.188,00		
Valor Actual:	$ 384.972.041,00		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total Prórrogas:	NA		
Prórroga 1:	NA		
Fecha de Fin:	31/12/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
995523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 283,776,853.00	$ 31,807,173.00	$ 251,969,680.00
995523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 283,776,853.00	$ 56.938.372,68	$195.031.307,32
995523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 283,776,853.00	$ 56.885.768,73	$138.145.538,59
995523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 283,776,853.00	$56.633.361,40	$81.512.177,19
995523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 283,776,853.00	$ 10.567.964,19	$ 70.944.213,00
1406823	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$101.195.188,00	$ 43.027.333,87	$ 58.167.854,13
1406823	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$101.195.188,00	$ 50.224.855,59	$ 7.942.998,54
TOTAL			$101.195.188,00	$ 306.084.829,46	$ 7.942.998,54

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No. 06	$ 42.205.761,00	$ 8.019.094,59	$50.224.855,59

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$28.377.685,30	21-44101420939-0	31/07/2023	30/06/2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	$56.755.370,60	21-44101420939-0	31/07/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$85.133.055,90	21-44101420939-0	31/07/2026	30/06/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ARINCO-AV8-2023-018	30 de Enero del 2024	ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA	INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
ARINCO-AV8-2023-019	30 de Enero del 2024	ING. GUSTAVO ALFONSOCEPEDA	INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron este mes.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reunión de seguimiento por medios virtuales con los ingenieros de las Administraciones Viales.

Cordialmente,



_____

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411

MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND