Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, PARACLÍNICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LOS COLABORADORES DEL ICBF REGIONAL GUAVIARE.	Anexo #	1
		Fecha	4/27/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del regimen tributario que implique afectacion a la ejecucion	Deseliquilbrio de la ecuacion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El control no depende del contratista ni de la entidad estatal, corresponde a politicas de Estado	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de presentacion de propuestas	Etapa de Verificacion y/o evaluacion de Ofertas	Controles de la Dependencia interesada en la Supervisión	En el momento de la entrega de los equipos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgos por cambios por regimen laboral Colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestacion del servicio	Deseliquilbrio de la ecuacion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contigencia	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de presentacion de proouestas	Etapa de Verificacion y/o evaluacion de Ofertas	Controles de la Dependencia interesada en la Supervisión	En el momento de la entrega de los equipos
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Comportamiento de Mercado, fluctación de precio de los examenes preocupacionales.	Incumplimiento en la entrega entrega de los examenes	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El ICBF debe solicitar cotizaciones en el mercado de la toma de examenes medicos ocupacionales, para ayudar a establecer promedio en el precio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratacion	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las Mismas	En el momento de la entrega de los equipos
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha tecnica y todos los anexos con la normatividad vigente	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	diaria
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara contractual desierto el el	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los equipos biomedicos no esten calibrados	Problemas en la calidad del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	certificado de calibracion de los equipos biomedicos a utilizar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato.	Permanente.

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, PARACLÍNICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LOS COLABORADORES DEL ICBF REGIONAL GUAVIARE.	Anexo #	1
		Fecha	4/27/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no atiende las observaciones del comité técnico	Demora en la entrega de resultados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Fecha de presentacion de propuestas
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la atencion del servicio	Incumplimiento Parcial o Incumplimiento Total de la Obligacion	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contigencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratacion	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las propuestas Recibidas	Fecha de presentacion de propuestas