Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE REINICIACIÒN 730
FO-AB-46
02-01-2014
V.02

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 3022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
		3	6	2025	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

ACTA No. 01 ORDEN DE REINICIO 1

Se hace constar:

1) Que mediante acta No. 01 se suspendió el Contrato No. 3022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.

3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Juridica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

CONTRATO No. 3022 DE 2024

VIGENCIA

OBJETO DEL CONTRATO

Actualizar y formular el Plan Regional de Competitividad del Departamento de Casanare con una proyección de desarrollo hacia el año 2050 a fin de generar un instrumento de planeación con visión prospectiva, orientado a garantizar y mejorar la productividad y competitividad del Departamento de Casanare

LOCALIZACION DEL PROYECTO Yopal

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 24 **DE** ENERO **DE** 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 447.000.000,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PC CASANARE 2024

INTERVENTOR NA

SUPERVISOR RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 3022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE
		3	JUNIO	2025	2024

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DAP

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No.1 SUSPENSIÓN 1	24 DÍAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 10 **DE** MAYO **DE** 2025
TIEMPO DE SUSPENSION 24 DÍAS
FECHA DE REINICIACION 3 **DE** JUNIO **DE** 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 16 **DE** JULIO **DE** 2025
VALOR ACTUAL **$** 447.000.000,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

En Yopal ; a los 3 dias del mes junio de 2025

se reunieron GLORIA MERY ARIAS PINZÓN representante legal del contratista, NA representante legal de la interventoria, y RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO Supervisor, con el fín de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO
Gerente de proyecto	3	Gloria Mery Arias Pinzón	NA	24 días
Admnistrador Público	4	Wilson Didiar Cruz Sánchez	NA	24 días
Ingeniero de Sistemas	5	Abdias Gómez Duarte	NA	24 días
Ingeniero Ambiental	5	Edisson Augusto Martínez Oliveros	NA	24 días
Técnico administrativo		María Milena Cruz Sánchez	NA	24 días

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE REINICIACIÒN 731
FO-AB-46
02-01-2014
V.02

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 3022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
		3	6	2025	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres días del mes de junio de 2025

Firma

Nombre GLORIA MERY ARIAS PINZÓN
Contratista

Firma

Nombre RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO
Supervisor

Original Oficina Juridica
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato