CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	21000789 H4 DE 2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	EVER JOSE PATERNINA BALETA
OBJETO	MANTENER LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION AERONAUTICA EMISORA DEL AEROPUERTO DE ARAUCA.
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($244.598.589,00) INCLUIDO IVA
PLAZO	Tres (3) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2021
CDP	SIIF No. 12721 del 28/05/21
RP	SIIF No. 48421 del 30/09/21
FECHA LEGALIZACIÓN	01/10/21
SUPERVISOR	WILMAR CORONEL GOMEZ

En la ciudad de Cúcuta el 26 de mayo de 2022, se reunieron con el fin de suscribir el acta de liquidación del presente contrato: **EVER JOSE PATERNINA BALETA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. No. 92.554.203 de Corozal - Sucre, obrando en calidad de contratista y **WILMAR CORONEL GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88.222.413 de Cúcuta, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y el doctor **HENRY EMIL TORRES PARADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.715.815 de Hacarí, como ordenador del gasto de la Entidad.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 11 de octubre de 2021

SUSPENSIONES:

No se presentaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRORROGAS

No se presentaron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No aplica

ACTAS DE MOIFICACION DE OBRA

No aplica.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de diciembre del 2021

ACTA DE RECIBO FINAL

21 de diciembre del 2021.

SANCIONES

No se presentaron.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$244.598.589

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$244.598.589

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo No 1	$ 75.314.700	$ 74.759.842	$ 554.858	$0,00
Acta Recibo Final	$ 169.283.889	$ 168.036.741	$1.247.147	$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de liquidación no se adeuda al contratista concepto por lo ejecutado dentro del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$244.598.589
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00

VALOR TOTAL EJECUTADO	$244.598.589
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00

VALOR PAGADO			$ 244.598.589
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0,00
TOTALES	$244.598.589	$244.598.589	$ 244.598.589

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTIAS

COMPAÑIA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
POLIZA No	**18-44-101078264**	**CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	
FECHA DE EXPEDICION	01 DE OCTUBRE DE 2021		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/09/2021	30/04/2022	$48.919.717,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/09/2021	31/12/2024	$48.919.717,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$48.919.717,80
POLIZA No	**18-40-101055192**	**GARANTÍA DE RESPONSABILI-DAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
FECHA DE EXPEDICION	01 DE OCTUBRE DE 2021		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/09/2021	31/12/2021	$181.705.200
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	30/09/2021	31/12/2021	$90.852.600
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	30/09/2021	31/12/2021	$90.852.600

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron de acuerdo con el numeral 3.9.2 del capítulo IV, etapa de ejecución del manual de contratación, el cual se adoptó mediante resolución 4337 del 27 de diciembre de 2019.

EVER JOSE PATERNINA BALETA
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor **UAEAC**

Vo.Bo

HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Regional Nororiente