ACTA DE TERMINACION

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 007 DE 2025. (CO1.PCCNTR.7733780)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	RE-INGENIERIAS SAS R/L JOSE LUIS REYES VILLAREAL NIT 900.206.366-0
OBJETO:	REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 18.505.500,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL EJECUTADO:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 18.505.500,00)
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.005.24.007 55.0 - 1.2.4.3.03- SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION Mejoramiento de la red vial terciaria, obra de drenaje y mantenimiento periódicos de manera concertada con Juntas de Acción Comunal y asociaciones de productores
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0394 (19/03/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0402 (04/04/2025)
PLAZO INICIAL:	Dos (02) meses
PRORROGA:	N/A
PLAZO FINAL:	Cincuenta y un días (51)
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE VÍAS Y CARRETEABLES
FECHA DE INICIACION:	07/04/2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	NO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	27/05/2025

VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

PAZ Y SALVO

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. El pago del presente contrato está sujeto a la presentación del acta de terminación a satisfacción

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y el señor JOSE LUIS REYES VILLAREAL, representante legal de RE-INGENIERÍAS S.A.S NIT 900.206.366-0 como contratista, dan por terminado el contrato de obra SVIV MIN C 007 DE 2025 (CO1.PCCNTR.7733780). Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia de lo anterior se firma, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Sec. de Vías, Infraestructura y Vivienda

RE-INGENIERAÍAS S.A.S
R.L JOSE LUIS REYES VILLAREAL
Contratista

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional universitario área de vías y carreteables
Supervisor del contrato