Alcaldía de Ocaña | Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ACTA DE TERMINACION

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 005 DE 2025. (CO1.PCCNTR.7526760)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	IINCOAS SAS R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA NIT 901389045 C.C 1091668650
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERÍA SANITARIA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA.
VALOR INICIAL:	$ 41.367.305
VALOR ADICIONAL:	$ 13.632.603
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 54.999.908
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.005.45.001 55.0-1.2.4.3.03- SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION Realización de actividades de adecuación, por medio de obras y cuidados necesarios para la conservación del equipamiento municipal $ 31.367.305 $ 8.632.635 2.3.2.02.02.005.45.002 55.0-1.2.4.3.03- SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION *Realización de actividades de adecuación, por* medio de obras y cuidados necesarios para la conservación del equipamiento municipal $ 10.000.000 $ 4.999.968
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0194 (28/01/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0244 (20/02/2025)
PLAZO INICIAL:	Un (01) meses
PRORROGA:	15 días
PLAZO FINAL:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	PROFESIONLA DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FECHA DE INICIACION:	24/02/2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	SI
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CD 0343 (06/03/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	RP 0360 (19/03/2025)
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	23/03/2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 13.632.968
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	07/04/2025
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	Secretaria vías infraestructura y vivienda

PAZ Y SALVO

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. El pago del presente contrato está sujeto a la presentación del acta de terminación a satisfacción

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y el señor SERIGIO ANDRES ARIAS ANZOLA, representante legal de IINCOAS S.A.S NIT 901389045-1 como contratista dan por terminado el contrato de obra SVIV MIN C 005 DE 2025.

(CO1.PCCNTR.7526760). Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia de lo anterior se firma, a los siete (07) días del mes de abril de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Sec. de Vías, Infraestructura y Vivienda

IINCOAS S.A.S
R.L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Contratista

CARMEN CHONA LEÓN
Prof. Universitario área de Infraestructura
Supervisora del contrato