INFORME No. 004

NÚMERO DE CONTRATO: 001 DE 2025		**VALOR DEL CONTRATO:** $ 1.711.921.999.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.674.214-6	CEDULA DE CIUDADANÍA: NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		**FECHA DE VENCIMIENTO:** 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951 Seguros del Estado		**FECHA DE CONSTITUCIÓN**: 17-02-2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17-01-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
CONVINIENTES		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – SOLTAM S.A.S.	
VALOR INICIAL		MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)	
PLAZO		CINCO (05) MESES.	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas:

1.1. Administrativas:

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas en oficio con radicado 20250210330003033 como supervisor del contrato, se desarrolló actividades como:

Se realizo seguimiento a las diferentes actividades realizadas por el contratista enmarcado en la

implementación del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAGUAJIRA CON BPIN 20243218000001” que inicio el 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2025 dichas actividades fueron las siguiente:

Acompañamiento a los talleres en los siguientes municipios:

Según las actividades realizadas por el contratista y avalada por la interventoría se informan las siguientes:

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA” se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Implementar plan de medio y divulgación
- Realizar talleres de sensibilización en las instituciones educativas acerca de procesos de adaptación al cambio climático, manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
- Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
- Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de la guajira.
- Fortalecer las bibliotecas de educación ambiental en el departamento de la guajira

1. Implementar plan de medio y divulgación:

   En este ítem no se evidencia el anexo del documento “Plan de Medios”, donde se relacionan el desarrollo y las evidencias de las estrategias implementadas en cada municipio. Se solicita el envió del documento relacionado con el fin de subsanar el hallazgo.

2. Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente:

se ha programado la ejecución de 77 talleres sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y

separación en la fuente; de los 181 programados en el presupuesto oficial del proyecto en cuestión.

Los temas tratados en estos talleres son los siguientes:

- Separación en la Fuente.
- Que es un residuo solido
- Clasificación de los residuos sólidos.
- Nuevo código de colores.
- Manejo de los residuos sólidos Aprovechables y no Aprovechables.

Desarrollo de la actividad

Municipio de Urumita, La Guajira

Se realizó el Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Urumita, seleccionadas para la ejecución de la actividad, fueron en total tres instituciones educativas.

Municipio El Molino, La Guajira

Se realizó el Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal del municipio El Molino, seleccionadas para la ejecución de la actividad, fueron en total dos instituciones educativas.

Municipio La Jagua del Pilar, La Guajira

En dos instituciones publican se realizó el Taller **denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente,** en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de La jagua del Pilar, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

Se realizó el Taller **denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad, en 15 de las 16 instituciones educativas del municipio.

Municipio de Villanueva, La Guajira

Se realizó el Taller **denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal del municipio Villanueva, fueron 5 instituciones seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Distracción, La Guajira

Se realizó el Taller **denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Distracción, La Guajira, para esta actividad fueron seleccionadas cinco instituciones para la ejecución de la actividad.

Municipio de Barrancas, La Guajira

En ocho instituciones educativas se realizó el Taller **denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Barrancas, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Fonseca, La Guajira

Se realizó el Taller denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimientos del municipio de Fonseca, La Guajira, Fueron 9 instituciones educativas seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Albania, La Guajira

En cuatro instituciones educativas se realizó el Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Barrancas, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Hatonuevo, La Guajira

Se realizó el Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Hatonuevo, La Guajira, para esta actividad fueron cinco las instituciones educativas seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Maicao, La Guajira

En 15 instituciones educativas se realizó el Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Maicao, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Riohacha, La Guajira

En 5 de las 37 instituciones educativas se realizó el Taller denominado sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Riohacha, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de sensibilización realizada en las instituciones educativas frente al número total de instituciones a sensibilizar, a la fecha de corte 01 al 31 de mayo se realizaron un total de sensibilizacion en 8 municipios entre ellos están Urumita, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. Que dan pendiente por terminar actividades de sensibilización en cuatro municipios del departamento entre ellos tenemos a San Juan del Cesar, Albania, Maicao y Riohacha.

Instituciones Educativas publicas sensibilizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2025.			
Municipio	**Instituciones educativas sensibilizadas en el municipio**	**Total, de instituciones educativas a sensibilizar**	**% de ejecución**
Urumita	3	3	100%
El molino	2	2	100%
La Jagua del Pilar	2	2	100%
San Juan del Cesar	15	16	96%
Villanueva	5	5	100%
Distracción	5	5	100%
Barrancas	8	8	100%
Fonseca	9	9	100%
Albania	4	7	57%
Hatonuevo	5	5	100%
Maicao	15	27	56%
Riohacha	5	37	14%
Total	**78**	**126**	**62%**

3. Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

En tema relacionado con la implementación de esta actividad se evidencia la entrega de los puntos ecológicos en las instituciones educativas 78 instituciones educativas para un total de 156 puntos ecológicos entregados, cabe mencionar que los puntos ecológicos entregados son todas aquellas instituciones donde se han realizado la sensibilización ambiental estos municipios son Urumita, El molino, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Villanueva, Distracción, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Albania, Maicao y Riohacha para un total de 12 municipios, se aclara que están pendiente algunas instituciones en los municipios de Riohacha, Maicao, Albania y san juan del Cesar.

Se anexa la siguiente tabla con la información de las instituciones educativas don se han entregado los puntos ecológicos.

Puntos ecológicos entregados		
Municipio	**Numero de Instituciones educativa**	**Número de puntos ecológico entregados por institución educativa**
Urumita	3	6
El Molino	2	4
La Jagua del Pilar	2	4
San Juan del Cesar, La Guajira	15	30
Villanueva	5	10
Distracción	5	10
Barrancas	8	16
Fonseca	9	18
Albania	4	8
Hatonuevo	5	10
Maicao	15	30
Riohacha	5	10
TOTAL	**78**	**156**

4. Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira:

En tema de murales para el mes de mayo se avanzó en la pintura de 4 murales, Los municipios intervenidos en este periodo en la ejecución de esta actividad fueron:

- Manaure
- Maicao
- Fonseca
- Barrancas

Murales realizados

- Municipio de Manaure: El mural realizado en el municipio de Manaure, se elaboró en la institución educativa mixta #1; se selección una pared externa de la institución que

cumplía con las condiciones técnicas, que además conto con la aprobación y disposición del rector para su uso.

- Municipio de Maicao El mural realizado en el municipio de Manaure, se elaboró en la institución educativa N° 4; se selección una pared externa de la institución que cumplía con las condiciones técnicas, que además conto con la aprobación y disposición del rector para su uso.

- Municipio de Barrancas El mural realizado en el municipio de Manaure, se elaboró en la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO; se selección una pared externa de la institución que cumplía con las condiciones técnicas, que además conto con la aprobación y disposición del rector para su uso.

- Municipio de Fonseca:

5. Fortalecer las bibliotecas de educación ambiental en el departamento de la guajira:

A corte de mayo que vas desde el 01 al 31 de mayo se han entregado 678 libros distribuido en las 78 instituciones educativas intervenidas, en la ejecución del periodo en evaluación, teniendo en cuenta que a las instituciones educativas publicas ubicadas en la zona urbana se les realizo la entrega de 11 ejemplares del libro y a las instituciones públicas ubicadas en zona rural se realizó la entrega de 5 ejemplares del libro.

1.2. Técnicas

1.2.1. Localización

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:




ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.2.2. Estado Actual Del Contrato.

Se ha venido implementando las siguientes actividades

- Implementar plan de medio y divulgación
- Realizar talleres de sensibilización en las instituciones educativas acerca de procesos de adaptación al cambio climático, manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
- Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
- Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones

públicas del departamento de la guajira.

- Fortalecer las bibliotecas de educación ambiental en el departamento de la guajira

Se Anexa tabla de avance del mes de mayo

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO: PS-001-2025 CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA Del 17/03/2025 al 31/05/2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.							
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	15	$19.011.875,00	50,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00	15	$5.253.255,00	50,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00	15	$7.296.187,50	50,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00	4	$1.426.810,00	66,67%
1,3	Realizar Unidades Didáctica y Cultura ambiental para la [illegible]	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	15	$234.829.590,00	50,00%
2	Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira							
2,1	[illegible]	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	78	$87.623.984,75	43,09%
2,2	[illegible]	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	156	$291.886.735,56	43,09%
2,3	específicos de las instituciones públicas del departamento de	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	9	$55.832.907,60	60,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	528	$72.769.364,86	50,53%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72	150	$20.673.115,02	34,88%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.711.921.999,0		$796.603.825,29	46,53%
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO							46,53%

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5425 del 15 de enero de 2025, Identificación Presupuestal No. 00AD-3208-0900-2024-321800-0001 a, solicitud del Profesional Especializado de Presupuesto de Corpoguajira.

Balance general

Actualmente se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general.

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 1.711.921.999.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	$ 855.960.999.5
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 855.960.999.5
SUMAS IGUALES	$ 1.711.921.999.00	$ 1.711.921.999.00

Aportes Parafiscales: Queda pendiente la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2025.

INDICADOR DE EFICACIA: El contratista ha realizado las actividades según lo programado en el cronograma establecido y los recursos asignado para tales actividades, se espera que la implementación de este proyecto sea ejecutada según el cronograma establecido.

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato **N.º 001 de 2025.**
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el **01 de mayo del 2025 hasta 31 de mayo del 2025**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: SOLTAM S.A.S		
Contrato u Orden de Compra: 001 del 2025		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 12 de junio de 2025		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**10**	9
• Calidad del producto/servicio	**30**	28

(especificaciones/obligaciones)					
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**				19
• Personal idóneo	**20**				20
• Valor Agregado	**10**				9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**				9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**	X	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº 001 de 2025.

Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecuto a satisfacción, estando al día con las actividades del mes de mayo.

Por estas razones se proceda a informar sobre el cumplimiento responsable tanto técnica como financiera durante la implementación de las actividades que van desde el día 01 al 31 de mayo de 2025 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2025 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. Actividades realizadas por la empresa SOLTAM S.A.S. identificada con el Nit. 900.674.214-6 representada legalmente por LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ identificado con la C.C. No. 1.065.819.588 de Valledupar, el cual dio inicio el día 17 de febrero de 2025.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 12 de junio de 2025