INFORME No. 004

NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024		VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($116.700.000). M/L valor que incluye el IVA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		PERSONA NATURAL X PERSONA JURÍDICA	
IDENTIFICACIÓN:	NIT	CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.096.536	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA ACTUALIZADA No.: 3019923 SEGURO DEL ESTADO		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27-12-2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 28-11-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Según la Cláusula Segunda, el contrato en mención contempla el siguiente alcance del objeto:

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Según informe de interventoría enviado el día 5 de junio de 2025 donde se evidencia el seguimiento de las actividades al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA que se realizaron del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 se evidencia el seguimiento a las siguientes actividades.

Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades, Según el cronograma ajustado del contrato, se ejecutaron trabajos en las actividades 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

6.1.1. Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente Esta actividad a corte del presente informe se alcanzó a realizar en los siguientes municipios, como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHA	UBICACIÓN DE LA I.E.
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	13/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	13/05/2025	Urbana
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	16/05/2025	Rural
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	13/05/2025	Urbana
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	13/05/2025	Urbana
La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	13/05/2025	Urbana
San Juan del Cesar.	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	15/05/2025	Urbana
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	16/05/2025	Rural
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	16/05/2025	Rural
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	16/05/2025	Rural
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	19/05/2025	Rural
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	21/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	21/05/2025	Rural
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	27/05/2025	Rural

	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	27/05/2025	Rural
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	16/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	16/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	16/05/2025	Urbana
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	16/05/2025	Urbana
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	15/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	15/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	15/05/2025	Rural
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	15/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	15/05/2025	Rural
Barrancas	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	19/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	19/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	19/05/2025	Urbana
	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	19/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	19/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	19/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	21/05/2025	Urbana
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	22/05/2025	Rural
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	20/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	20/05/2025	Urbana
	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	20/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	20/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	20/05/2025	Urbana
	CENTRO EDUCATIVO JOSE	20/05/2025	Rural

	PEREZ		
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	22/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	22/05/2025	Rural
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	22/05/2025	Rural
Hatonuevo	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	21/05/2025	Urbana
	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	21/05/2025	Urbana
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	21/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	21/05/2025	Rural
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	21/05/2025	Rural
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	23/05/2025	Rural
	CE LOS REMEDIOS	23/05/2025	Rural
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA	23/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	23/05/2025	Rural
Maicao	INSTITUCION #1	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #2	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #3	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #4	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #5	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #6	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #7	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #8	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #6	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #9	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #10	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #11	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #12	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #13	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #14	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #15	27/05/2025	Urbana
Riohacha DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	30/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	30/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R.	30/05/2025	Urbana

	FISCHIONE		
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	30/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA	30/05/2025	Urbana

En total el contratista realizó la sensibilización en 78 instituciones educativas en los municipios anteriormente descritos, logrando la cobertura del 100% en los municipios de: ✓ Urumita. ✓ El Molino ✓ La Jagua del Pilar ✓ Villanueva ✓ Distracción ✓ Hatonuevo ✓ Barrancas ✓ Fonseca Según, el cuadro anterior el Contratista alcanzo un 43.09% de ejecución en esta actividad.

6.1.2 Ilustrar la Conservación de los Recursos Naturales en Sitios Específicos de las Instituciones Públicas del Departamento de La Guajira

En esta actividad el contratista realizará 15 murales con pinturas ecológicas alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definir un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad. Los muros intervenidos deben tener un área de 25 m2 como mínimo, de acuerdo al área disponible, para su buena visibilidad. La ubicación de cada mural y/o valla se hará en terrenos del municipio de carácter público, identificado y acordado con las respectivas autoridades locales. Cada mural, tendrá un mensaje que aparte de llamativo y vistoso, sea motivo de reflexión para el buen uso y manejo de los recursos, fauna y flora del entorno. Durante este periodo el contratista realizo 4 murales en los siguientes municipios: Manaure, Maicao, Fonseca y Barrancas.

6.1.3. Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

En esta actividad el contratista ha realizado la entrega de 156 puntos ecológicos en las 78 instituciones educativas intervenidas hasta la fecha del presente informe. Estas entregas se realizaron de la siguiente manera:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD DE PUNTOS ECOLOGICOS ENTREGADOS
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	2
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	2
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	2
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	2
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	2

La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	2
San Juan del Cesar.	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	2
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	2
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	2
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	2
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	2
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	2
	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	2
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	2
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	2
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	2
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	2
Barrancas	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	2

	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	2
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	2
	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	2
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	2
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	2
	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	2
	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	2
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	2
Hatonuevo	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2
	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	2
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	2
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	2
	CE LOS REMEDIOS	2
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	2
Maicao	INSTITUCION #1	2
	INSTITUCION #2	2
	INSTITUCION #3	2
	INSTITUCION #4	2
	INSTITUCION #5	2
	INSTITUCION #6	2
	INSTITUCION #7	2
	INSTITUCION #8	2
	INSTITUCION #6	2

	INSTITUCION #9	2
	INSTITUCION #10	2
	INSTITUCION #11	2
	INSTITUCION #12	2
	INSTITUCION #13	2
	INSTITUCION #14	2
	INSTITUCION #15	2
Riohacha DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	2
	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	2

6.1.4. Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

En esta actividad el contratista debe realizar la entrega de libros que buscan el fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento de La Guajira, al respecto el documento técnico determina que las instituciones educativas urbanas se les entregara 11 ejemplares y a las instituciones educativas rurales se les entregara 5 ejemplares. Hasta la fecha se ha realizado la entrega de 678 libros como se describe en la siguiente tabla:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UBICACIÓN DE LA I.E.	CANTIDAD
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	Urbana	11
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	Rural	5
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	Urbana	11
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	Urbana	11
La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	Urbana	11
San Juan del Cesar.	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	Urbana	11
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	Rural	5
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	Rural	5
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	Rural	5
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	Rural	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	Rural	5
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	Rural	5
	I.R MERCEDES ROMERO DE	Rural	5

	QUINTERO		
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	Urbana	11
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	Urbana	11
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	Urbana	11
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	Rural	5
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	Rural	5
Barrancas	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	Urbana	11
	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	Urbana	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	Rural	5
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	Urbana	11
	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	Urbana	11
	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	Rural	5

	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	Rural	5
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	Rural	5
Hatonuevo	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	11
	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	Urbana	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	Rural	5
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	Rural	5
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	Rural	5
	CE LOS REMEDIOS	Rural	5
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	Rural	5
Maicao	INSTITUCION #1	Urbana	11
	INSTITUCION #2	Urbana	11
	INSTITUCION #3	Urbana	11
	INSTITUCION #4	Urbana	11
	INSTITUCION #5	Urbana	11
	INSTITUCION #6	Urbana	11
	INSTITUCION #7	Urbana	11
	INSTITUCION #8	Urbana	11
	INSTITUCION #6	Urbana	11
	INSTITUCION #9	Urbana	11
	INSTITUCION #10	Urbana	11
	INSTITUCION #11	Urbana	11
	INSTITUCION #12	Urbana	11
	INSTITUCION #13	Urbana	11
	INSTITUCION #14	Urbana	11
	INSTITUCION #15	Urbana	11
Riohacha DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	Urbana	11
TOTAL			**678**

Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDADES	UNID	CANT	VR UNIT (sin IVA)	VR TOTAL (sin IVA)	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE		VALOR EJECUTADO
1.1	Realizar socialización del Proyecto.	Numero	30	$ 1.065.091,05	$ 31.952.731,43	15	50%		$ 15.976.366
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.	(#) Cuñas radiales	30	$8.829.000	$ 8.829.000,00	15	50%	51%	$ 11.744.750
		(#) periódicos locales y Redes Sociales	30	$12.262.500	$ 12.262.500,00	15	50%		
		(#) Pendón	6	$1.798.500	$ 1.798.500,00	4	67%		
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales	Numero	30	$ 13.155.719,33	$ 394.671.579,89	15	50%		$ 197.335.790
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero (95 Urb.+86R)	181	$ 944.020,52	$ 170.867.714,80	78 (48 Urb.+ 30R)	43%		$ 73.633.601
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	Numero	362	$ 1.572.498,04	$ 569.244.289,58	156	43%		$ 245.309.694
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.	Numero	15	$ 5.213.156,63	$ 78.197.349,38	9	60%		$ 46.918.410
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.	Unidades Urbanas 95 (11 Libros)	1045 (95*11)	115.816	$ 121.027.480	528 (48*11Libros)	51%	46%	$ 78.523.092
		Unidades Rurales 86 (5 Libros)	430R (86*5)	115.816	$ 49.800.781	150 (30*5 Libros)	35%		
TOTAL	**7**						**46,533%**		**$ 669.441.702**

Ejecución Financiera

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 116.700.000.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	$ 58.350.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 58.350.000.00
SUMAS IGUALES	$ 116.700.000.00	$ 116.700.000.00

Aportes Parafiscales: La interventoría hace la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2025, para lo cual se le recomienda subir al secop.

Jurídicas: Se le recuerda a la interventoría el seguimiento de las actividades del contratista desde los diferentes aspectos incluidos el jurídico.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Interventoría CI 0126-2024.
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		
Contrato u Orden de Compra. Contrato de Interventoría No. CI 0126-2024		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 12 de junio de 2025		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**20**	19
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**20**	19
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**	19
• Personal idóneo	**20**	19
• Valor Agregado	**10**	9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**	9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** X **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100	94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº CI 0126-2024. Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecuto a satisfacción y cumplen con el cronograma estipulado en el proyecto de interventoría, se recomienda el seguimiento a las actividades que se desarrollaran las dos primeras semanas del mes de junio debido a suspensión por vacaciones de las instituciones educativas del departamento. Certifico que se ha realizado la supervisión a la interventoría del contrato 0001 de 2025 del cuarto mes (mayo) de ejecución del contrato de interventoría No. CI 0126-2024, evidenciando que se ha desarrollo del objeto en campo, La interventoría hace llegar el respectivo informe técnico y financiero del mes de mayo del 2025 y pago de aporte parafiscales del mes de mayo respectivamente.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 12 de junio de 2025