PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín 11/08/2020

Señor (a)
Hector Alonso Lopez Valencia
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1443733**
Cargo del supervisor: Coordinador Académico
Dependencia: Automatización
Medellín

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 08 del año 2020

Referencia: No CO1.PCCNTR.1443733 del año 2020

Juan Camilo Londoño Lopera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1035421830 de Copacabana, en mi calidad de Contratista del SENA, en la Cadena de Automatización, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia **CO1.PCCNTR.1443733**, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de agosto objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de diez millones trescientos mil pesos **($10.300.000)**. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago por valor de un millón trescientos setenta y dos mil novecientos noventa pesos **($1.372.990)**, correspondiente al mes de **marzo** de 2020, b) nueve (4) pagos iguales por valor de dos millones sesenta mil pesos **($2.060.000)** cada uno correspondientes a los meses de **abril** a julio **de 2020**, c) Un último pago por un valor de seiscientos ochenta y siete mil diez pesos **($687.010)**, correspondiente al mes de **agosto de 2020**.

Plazo: El plazo del presente contrato es de cuatro (4) meses y veintiocho (28) días.

Inicio: 13 de marzo de 2020

Terminación: 11 de agosto de 2020

OBJETO:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SGPS NO, 6574 DENOMINADO SMART GRID EN LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CTMA.

CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar el desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma del proyecto de innovación SENNOVA - del proyecto SMART GRID	Desarrollos de propuesta de proyecto del prototipo RAM20	Informe en base de datos del grupo de investigación GACIPE
2	Realizar informes mensuales sobre el avance del desarrollo del proyecto de innovación del proyecto de innovación SENNOVA del proyecto SMART GRID	Desarrollo de informes	Informe en base de datos del grupo de investigación GACIPE
3	Documentar el proceso de diseño, prototipado, funcionamiento, pruebas y puesta a punto del proyecto de innovación SENNOVA - del proyecto SMART	Desarrollo de informes	Informe en base de datos del grupo de investigación GACIPE

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y planilla de pago No. 45269834 usando el operador Arus para el mes de julio de 2020. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

_____
Juan Camilo Londoño Lopera
Contratista
C.C. No. 1035421830

Recibí a satisfacción:

_____
Hector Alonso Lopez Valencia
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.1443733 de 2020
Coordinador Cadena de Automatización

siga	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** **ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA**	LUGAR: CTMA FECHA: 11/08/2020 REGIONAL: ANTIOQUIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
JUAN CAMILO LONDONO LOPERA	C.C. No 1035421830
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 1443733 de 13 de Marzo 2020	

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	
	X						

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		JANNETH DEL SOCORRO CARMONA ZAPATA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		LILIANA MARIA PEREZ MADRID	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		LILIANA MARIA PEREZ MADRID	
ALMACEN E INVENTARIOS		CARLOS IGNACIO ESPINOSA TRUJILLO	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		NO APLICA	NO APLICA
CONTABILIDAD		NO APLICA	NO APLICA
TESORERIA		NO APLICA	NO APLICA
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		CLAUDIA PATRICIA BORJA PUERTA	
BIBLIOTECA		ANA JUDITH GRAJALES HERNANDEZ	
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (Sofia Plus)		ELIZABETH MIRA ALVAREZ	
LEGALIZACION DE VIATICOS		YANSI SURLEY PARRA GOMEZ	
BANCO DE HERRAMIENTAS		GERSON OBED RIVAS DE OSSA O SANTIAGO RAMIREZ AGUDELO	
SUPERVISOR DE CONTRATO		HECTOR ALONSO LOPEZ VALENCIA	

GTH-F-074 V.03

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

Juan Camilo Londoño

Firma del Contratista

OTROS :

Escaneado con CamScanner