ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SPOPM-INT-IMC-287-2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA - MINIMA CUANTIA
NUMERO DE CONTRATO:	SPOPM-INT-IMC-287-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ. NIT: 800102912-2.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025** NIT No. 901943741-4 R. LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO C.C. No. 1.006.849.428 de Orito (P)
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÈZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL SEICIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.303.603,50 M/CTE).
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	12 de mayo de 2025
FECHA TERMINACIÓN No:	11 junio de 2025

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, a los once (11) días del mes de junio de 2025, se reunieron: **HERNADO BLABLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ,** Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal en calidad de supervisor del contrato de obra; el señor **LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO** identificado con *cedula de ciudadania No. 1.006.849.428 de Orito (P), representante legal de* **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025** identificado con **NIT No. 901943741-4**, en calidad de contratista de interventoría; con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SPOPM-INT-IMC-287-2025.**

Mediante el presente documento se deja constancia que EL CONTRATISTA, en el período comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 11 de junio de 2025, cumplió con las obligaciones a satisfacción y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y minuta contractual:

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 19.303.603,50
Valor Adicional	$ 0.00
Valor Actual Del Contrato	$ 19.303.603,50
Saldo a favor del municipio	$ 0.00

VALORES EJECUTADOS	
Anticipo Contrato Inicial	$ 0.00
Valor según Acta de Recibo Final (100 %)	$ 19.303.603,50
Valor Amortización Presente Acta de Recibo Final	$ 0.00
Valor Ejecutado Acumulado (100.00 %)	$ 19.303.603,50
Saldo a Favor del Municipio	$ 0,00
Valor a Pagar Según Acta Recibo Final (11.00 %)	$ 19.303.603,50
Saldo por Amortizar	$ 0.00

VALORES POR EJECUTAR

Valor por Ejecutar (0.00%)	$ 0,00

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL SEICIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.303.603,50 M/CTE).

La suscripción de esta acta de recibo final, no releva al Contratista de Interventoría, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final de la Interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Contratista se obliga a proporcionar al municipio la información referente al contrato de Interventoría cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al municipio para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar ante algún tercero o ente de control si se llegaran a presentar.

El contratista debe aportar los requisitos necesarios para el pago final y la Liquidación del contrato de Interventoría según lo establecido en el contrato.

Para constancia, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los once (11) días del mes de junio de 2025, en el municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo.

POR LA SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	**LUIS ANGEL FIGUEROA BERMEO** C.C. No. 1.006.849.428 de Orito (P)
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÙBLICAS Supervisor	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2025 NIT. 901943741-4 Contratista

Proyecto: Mario Ojeda
Profesional de apoyo SPOPM