Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL*

*SECCIONAL MONTERÍA*

**SIGCMA**

# FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | RAMA JUDICIAL | **Fecha del informe:** | 21/04/2025 |
| **Unidad responsable:** | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **Contrato No.** | COM020-2024 |
| **Supervisor (es):** | GINNA SANCHEZ PUCHE | **Fecha de suscripción:** | 19/12/2024 |
| | | **Valor total:** | $ 103.054.000,00 |
| **Interventor :** | | **Plazo total:** | 15 DIAS |
| **Contratista:** | YESICA MARIA TORRES IBAÑEZ | **Fecha de terminacion:** | |
| **Nit:** | C.C No. 1.070.807.306 | **Lugar de ejecución:** | CORDOBA |
| **Modalidad de Selección** | MINIMA CUANTIA | **Porcentaje avance:** | 100% |
| **Pertenece al Plan Operativo:** | | **Estado actual:** | EN EJECUCION |

**Objeto de contratación:**

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA LA ADQUISICIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MÓDULOS PARA VIDEOCONFERENCIAS, CON EL FIN DE REALIZAR AUDIENCIAS, REUNIONES O CONFERENCIAS VIRTUALES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA.

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 103.054.000,00 | | | **Valor Total:** | $ 154.581.000,00 |
| **Con anticipo:** | ☐ | **Valor ADICIÓN:** | $ 51.527.000,00 | **Saldo por pagar:** | $ - |

| **Forma de Pago:** | | **Descripción condiciones de pago** |
|---|---|---|
| **Porcentaje** | **Valor** | |

## PAGOS REALIZADOS

| No. O.P. | Fecha | Valor | No. O.P. | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VC -1 | 4/02/2025 | $ 103.054.000,00 | | | |
| VC -2 | 19/02/2025 | $ 25.763.500,00 | | | |
| VC -3 | 19/02/2025 | $ 25.763.500,00 | | | |
| | | | **TOTAL PAGOS REALIZADOS** | | **$ 154.581.000** |

## AVANCE DE EJECUCIÓN

| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada |
|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | 2 MESES | 100% | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA LA ADQUISICIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MÓDULOS PARA VIDEOCONFERENCIAS, CON EL FIN DE REALIZAR AUDIENCIAS, REUNIONES O CONFERENCIAS VIRTUALES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA. |

## DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

| Fecha De Recibido | Descripción del Bien o Servicio Recibido |
|---|---|
| 21/04/2025 | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA LA ADQUISICIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MÓDULOS PARA VIDEOCONFERENCIAS, CON EL FIN DE REALIZAR AUDIENCIAS, REUNIONES O CONFERENCIAS VIRTUALES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA. |

## REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Fecha De | Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no) |
|---|---|

## CONCEPTO DEL SUPERVISOR

| El contrato se está ejecutando normalmente? | El contrato presenta retraso? | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones? |
|---|---|---|
| SI [X] NO [ ] | SI [ ] NO [X] | SI [X] NO [ ] |

**Resumen ejecución del contrato:**

**Resumen pendientes del contratista:**

**Observaciones:**

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

FIRMA DEL SUPERVISOR