
Ajustes proyecto con trámite presupuestal

Proceso: EJ-AJ-150105-0110 **Tipo:** Ajustes proyecto con trámite presupuestal **Estado:** Completado **Fecha inicio:** 17-02-2025 **Fecha fin:** 27-03-2025
ID: 71561 **BPIN:** 2018011000588 **Proceso trámite:** EJ-TP-TO-150105-0005 **Tipo trámite:** Traslados Ordinarios

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL **Entidad:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA **Sector:** Defensa y Policía **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2027 **Valor total:** $296.804.009.209,00 **Apropiación inicial:** $17.426.000.000,00 **Apropiación vigente:** $19.426.000.000,00 **Valor otras fuentes:** **Apropiación vigente con trámite actual:** $19.426.000.000,00 **Valor total con trámite actual:** $19.426.000.000,00 **Recursos disponibles:** $19.426.000.000,00 **Vigencias futuras:** $0,00 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA



DEVOLVER | Ajustes proyecto | SIGUIENTE

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Fuentes de financiación

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado	➜	296.804.009.209,00

Objetivo 1:
Construir y dotar la infraestructura de la Fuerza Aérea a nivel Nacional

Productos

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $
	1.1. Infraestructura estratégica operacional construida -	Inversión	124.434.379.881,00	124.434.379.881,00
=		Total Objetivo ➜	271.218.574.323,00	273.218.574.323,00

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2019 $	2020 $	2021 $	2022 $
	1.1.1 Adquirir terrenos para la fuerza aérea a nivel nacional	20.904.503.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Construir y dotar infraestructura aeronáutica para la fuerza aérea a nivel nacional	102.799.595.170,00	0,00	2.916.711.614,00	8.492.432.293,00	4.697.162.048,00
	1.1.3 Pago de pasivos exigible - vigencias expiradas	730.280.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Total costo ajustados por vigencia**		**0,00**	**2.916.711.614,00**	**8.492.432.293,00**	**4.697.162.048,00**

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

	1.2. Infraestructura de soporte construida -	Inversión	146.784.194.442,00	148.784.194.442,00
=		**Total Objetivo →**	**271.218.574.323,00**	**273.218.574.323,00**

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2019 $	2020 $	2021 $	2022 $	
	1.2.1 Construir infraestructura para el almacenamiento de agua potable para la fuerza aérea a nivel nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 Construir y dotar infraestructura no aeronáutica para la fuerza aérea a nivel nacional	144.377.589.547,00	6.922.775.596,00	17.847.760.828,00	20.880.344.466,00	20.612.119.792,00	
	3618.10667.51372 Construir y dotar infraestructura para la captación y tratamiento de agua potable y residual, manejo y disposición de residuos sólidos, sistemas de redes de acueducto y alcantarillado para la fuerza a ...VER MÁS	1.826.078.275,00	800.000.000,00	1.026.078.275,00	0,00	0,00	
	1.2.4 Implementar infraestructura de fuentes de energía alternativas para la fuerza aérea a nivel nacional	1.431.645.152,00	1.290.701.963,00	140.943.189,00	0,00	0,00	
	1.2.5 Pago de pasivos exigible - vigencias expiradas	1.148.881.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	**Total costo ajustados por vigencia**		**9.013.477.559,00**	**19.014.782.292,00**	**20.880.344.466,00**	**20.612.119.792,00**	

=	**Total Objetivo ➜**	**271.218.574.323,00**	**273.218.574.323,00**	

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	
Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad					

=	Total Objetivo ➜	271.218.574.323,00	273.218.574.323,00	

Objetivo 2:
Modernizar y recuperar la infraestructura de la Fuerza Aérea a nivel Nacional

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Preinversión () **Inversión** () **Operación** ()

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2019	11.044.981.060,00	11.044.981.060,00
	2020	28.478.399.200,00	46.519.399.200,00
	2021	35.000.000.000,00	38.000.000.000,00
	2022	27.838.644.529,00	32.000.000.000,00
	2023	31.325.000.000,00	31.325.000.000,00
	2024	58.912.784.420,00	58.912.784.420,00
	2025	19.426.000.000,00	19.426.000.000,00
=	Total Inversión	**296.804.009.209,00**	**322.006.364.680,00**

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2026	63.527.200.000,00	63.527.200.000,00

Regionalización

Observaciones generales

Observación Ajustes proyecto (Máximo 5.000 caracteres)

Observación	10-03-2025 Se adjunta el oficio No.RS2025030704740 del 07-03-2025 de Solicitud concepto técnico traslado presupuestal Inversión del Ministerio de Defensa para continuar con el trámite.

Observación Viabilidad definitiva

La solicitud de trámite de traslado presupuestal (crédito) por $2.000.000.000 (R-11 CSF) en la vigencia de 2025, es técnicamente viable, por lo que se emite concepto de viabilidad para su registro en la PIIP para la vigencia de 2025. Se anexó: -Oficio No. RS20250307047408 del 07/03/2025, de Herbert Arnulfo Buitrago de la Dirección Logística y Subjefe de Estado Mayor Estrategia y Planeación (E). -Formato consolidación de necesidades de inversión por entregables. -Formato de Desagregación y Justificación de Modificaciones, firmado por el TC John Steve Ruiz, Director de Programación Presupuestal. -Formato de Recomposición de Proyectos de Inversión, del BG. Gustavo Adolfo Ramírez, Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación. -Oficio FAC-S-2025-006134-CE / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA del 18 de febrero de 2025, del TC John Steve Ruiz, Director de Programación Presupuestal. - Certificaciones de apropiación y de austeridad del gasto, del TC John Steve Ruiz, Director de Programación Presupuestal. - Cronograma de ejecución 2025, del TC Robles. - CDP No. 125 del 17 de febrero de 2025. - Solicitud traslado SIIF No. 125 del 17/02/2025 El proyecto cuenta con $17.426.000.000 en la vigencia 2025 (sin el traslado crédito de $2.000.000.000). TRASLADO CRÉDITO: En el producto "Infraestructura de soporte construida": En la actividad de "Construir y dotar infraestructura no aeronáutica para la Fuerza Aérea a nivel nacional", se acreditan $2.000.000.000 pasando de $12.345.000.000 a $14.345.000.000. Los recursos provienen del proyecto de "Ampliación y modernización de los sistemas de combustible de aviación en las unidades FAC a nivel Nacional" (C-1502-100-32-20107B), que estaban programados para la construcción de los sistemas contraincendios en CACOM-5 (Rionegro, Antioquia). La Dirección de Infraestructura (DIFRA) al revisar los diseños y las cotizaciones estableció que no es viable su ejecución, debido a que tiene un costo aproximado de $3.948 millones y los $2.000 millones asignados en 2025 no son suficientes. El proyecto se planeó para ser contratado en el 2024, a través de vigencias futuras con un apalancamiento de $1.000 millones. Sin embargo, por la tardía aprobación de las vigencias futuras (diciembre de 2024), no fue posible contratar la obra e interventoría dado los tiempos requeridos para la licitación pública. En consecuencia, la asignación presupuestal del 2025 es insuficiente y dadas las especificidades técnicas del proyecto, no es factible su contratación por fases. Los recursos se destinarán a la "Construcción de los laboratorios del Edificio del Espacio Fase III en la EMAVI (Cali)", con el fin de garantizar la continuidad de su ejecución, dados los avances de la obra: - FASE I: Contrato No. 231-00-A-COFAC-DIFRA-2021 CONSTRUSEGO S.A.S – Movimiento de tierra, cimentación y placas de concreto, estructura, mampostería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, detección de incendios, comunicaciones y redes, instalaciones mecánicas, pañetes y cielorraso, acabados, impermeabilización, pintura y cubiertas. - FASE II: Contrato No. 137-00-A-COFAC-DIFRA-2022 - Área de soporte: infraestructuras, equipos (hidrosanitarios, eléctricos, mecánicos), acabados, comunicaciones redes, voz y datos, equipos de datos, equipos voz, datos, comunicaciones unificadas, sistemas electrónicos de seguridad (para un 87% de avance al finalizar la Fase II). - FASE III Contrato nuevo: Área de laboratorios: sistema mecánico, infraestructuras, equipos (hidrosanitarios, eléctricos, mecánicos), instalaciones mecánicas (aires acondicionados y sistema presión positiva), acabados en general de arquitectura (pisos, cielos rasos, pintura, etc.), carpinterías metálicas y de madera (puertas y ventanas), equipos hidrosanitarios, equipos eléctricos, equipos mecánicos, así como el urbanismo. Asimismo, se requiere la contratación de la Interventoría. Los $2.000 millones a acreditar permitirán la ejecución de actividades como movimiento de tierras, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, comunicaciones: redes, voz y datos, cielo raso, acabados e impermeabilizaciones, carpintería metálica y vías-pavimentos. Actualmente esta obra cuenta con $4.950 millones (sin la adición). Se solicitarían $3.150 millones de vigencias futuras para la culminación total del proyecto en 2026 para un valor final de $10.100

millones. El trámite de traslado no afecta el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Los dos proyectos están clasificados en el mismo programa y subprograma presupuestal. Adicionalmente, los montos fueron analizados y verificados por la Dirección de Planeación y Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual se anexa la carta de autorización del Ministerio de Defensa al trámite solicitado. Según la entidad no se modifican las metas de los indicadores de producto.

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)