CONTRATO [ ] CONVENIO [x]

Proyecto (S): 4.3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Antero, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y Cereté
Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 11 de abril al 12 de mayo de 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	006 de 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de asociación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	10 de abril de 2025
CONTRATISTA:	Fundación Omacha
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZÁLEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la implementación del plan de manejo de dos áreas protegidas en el departamento de Córdoba: área protegida marino costera Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarinos del río Sinú; y Distrito de Conservación de Suelos Ciénaga de Corralito"; celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y la Fundación Omacha
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$413.772.915
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: $146.000.000
PLAZO:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	Once (11) de abril de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Once (11) de noviembre de 2025

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			**ANEXO No** 0
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	20/05/2026	$41.377.291,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	20/05/2026	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	20/05/2026	$41.377.291,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	20/11/2028	$20.688.645,75
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	20/11/2025	$284.700.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			**ANEXO No** 2
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	21/05/2026	$41.377.291,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	21/05/2026	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	21/05/2026	$41.377.291,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	21/11/2028	$20.688.645,75
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	21/11/2025	$284.700.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el primer mes, las actividades se centraron en los proceso de contratación, planificación y programación de cada una de las actividades a desarrollar en el convenio y acciones específicas por componente.

- **Actividad 1. Seguimiento al proyecto productivo de abejas (apis y meliponas). El desarrollo de esta actividad incluye: Seguimiento al proyecto de investigación con abejas Apis en el municipio de San Antero y seguimiento de abejas meliponas en el municipio de San Bernardo del Viento.**
  Se realizó la visita preliminar del estado del Proyecto, y diagnóstico de Apisanantero, para determinar el estado de las reinas y los avances con el sistema palmer.

- **Actividad 2. Apoyar las acciones de vigilancia, control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar. El desarrollo de esta actividad incluye: mínimo 10 seguimientos y control mediante recorridos acuáticos y terrestres en las zonas de aprovechamiento sostenible.**
  Preparación de las rutas para el monitoreo en la Bahía de Cispatá y centros de acopio, para los temas de aprovechamiento forestal. En acciones del Programa Vida Manglar, participación en dos Comité Técnico y la atención de la Visita de Auditoria de la Empresa Aster Global (6 al 9 de mayo).

- **Actividad 3. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL. Esta actividad incluye cuatro espacios de capacitación comunitaria o institucional; dos por cada uno de los municipios en el tema de usos y aprovechamiento del manglar.**
  Se realizo la atención a la visita de Contraloría durante los días 23 y 24 de abril para el municipio de San Antero con 8 asociaciones de mangleros y visita en San Bernardo del Viento con las 6 asociaciones, como parte del proceso de seguimiento.
  Los profesionales encargados realizan la planificación de las actividades de capacitación.

- **Actividad 4. Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución No 2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud. El desarrollo de esta actividad incluye dos monitoreos de los individuos ex situ, mediante seguimiento y valoración medico veterinaria de los individuos que se encuentran ex situ en la estación CIMACI de la Corporación, ubicada en la vereda Amaya y capacitación de las comunidades en fortalecimiento técnico para el manejo de la especie.**
  Adecuación de instalaciones para la tenencia de los animales y programación con personal de CAV, para la realización del censo de animales en custodia de Asocaimán.

- **Actividad 5. Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones. La actividad incluye el diseño, implementación y divulgación de la estrategia de comunicaciones, se realizarán dos (2) Celebraciones ambientales, diez (10) publicaciones, cuatro (4) talleres al sector hotelero y cuatro (4) talleres de educación ambiental con Instituciones Educativas del área.**

  Tres publicaciones o comunicados por redes sociales sobre:
  1- Ciclo de socializaciones comunitarias - 11 abril.
  2- Mensaje Dia de la tierra- 22 abril
  3- Inicio de auditoria Aster Global- 6 mayo.
  1 Boletín El Manglero, mes abril, actividades del territorio
  Sobre las celebraciones ambientales se proyectó las fechas de: 5 de junio "Día del medio ambiente" y el 27 de julio "Día de la defensa del Manglar".
  Para los talleres a hoteles e Instituciones Educativas proyección de material y programación de estos espacios.

- **Actividad 6. Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Corralito, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario. Mediante la identificación de áreas críticas de la Ciénaga de Corralito, para proponer actividades de rehabilitación hídrica de las áreas críticas en la Ciénaga de Corralito. Para ello se centrará en diálogos con las comunidades para definir las áreas críticas y llevar a cabo la rehabilitación hídrica de mínimo 300 metros de caños.**
  Búsqueda y reactivación de contactos, para programación de espacio de diálogos y concertación comunidad- autoridad ambiental

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Actividad 1: Seguimiento al proyecto productivo de abejas (apis y meliponas). El desarrollo de esta actividad incluye: Seguimiento al proyecto de investigación con abejas Apis en el municipio de San Antero y seguimiento de abejas meliponas en el municipio de San Bernardo del Viento.	Visita preliminar del estado del Proyecto, y diagnóstico de Apisanantero.	10 %
2	Actividad 2. Apoyar las acciones de vigilancia, control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar. El desarrollo de esta actividad incluye: mínimo 10 seguimientos y control mediante recorridos acuáticos y terrestres en las zonas de aprovechamiento sostenible	Preparación de las rutas para el monitoreo en la Bahía de Cispatá y centros de acopio. En acciones del Programa Vida Manglar, dos Comité Técnico y la Visita de Auditoria de la Empresa Aster Global.	10%
3	Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.	Atención a la visita de Contraloría en el municipio de San Antero con 8 asociaciones de mangleros y visita en San Bernardo del Viento con las 6 asociaciones. Planificación de las actividades de capacitación.	10%

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
4	Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución No 2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud.	Adecuación de instalaciones para la tenencia de los animales y programación con personal de CAV, para la realización del censo de animales en custodia de Asocaimán.	10%
5	Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones. La actividad incluye el diseño, implementación y divulgación de la estrategia de comunicaciones, se realizarán dos (2) Celebraciones ambientales, diez (10) publicaciones, cuatro (4) talleres al sector hotelero y cuatro (4) talleres de educación ambiental con Instituciones Educativas del área.	3 Comunicados por redes sociales sobre: 11 abril Ciclo de socializaciones comunitarias 22 abril- Mensaje Dia de la tierra 6 mayo- Inicio de auditoria Aster Global 1 Boletín El Manglero, mes abril. Sobre las celebraciones ambientales se proyectó el 5 d junio dos del ambiente y el 27 de julio día de la defensa del Manglar. Para los talleres a hoteles e Instituciones Educativas proyección de material y programación de estos espacios.	15%
6	Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Corralito, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario. Mediante la identificación de áreas críticas de la Ciénaga de Corralito, para proponer actividades de rehabilitación hídrica de las áreas críticas en la Ciénaga de Corralito.	Búsqueda y reactivación de contactos, para programación de espacio de diálogos y concertación comunidad- autoridad ambiental	5%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $413.772.915
VALOR ANTICIPO $146.000.000
% AVANCE FINANCIERO 40%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	08-05-2025	$146.000.000				$146.000.000		$146.000.000
ACTA 01								
ACTA 02								

ACTA 03								

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: NA

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Inducción de Ingreso Exámenes ocupacionales	Contratación de personal Programación de convenio Solicitud de insumos Concertaciones preliminares Reactivación de contactos	En el tema de contratación entrega de la documentación, soportes digitales tema HSEQ

REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión de personal del convenio



Visita en apiario de APISANANTERO




Visita Auditoria Aster Global inicio y final




Entrevistas comunitarias Aster Global





Visita Contraloría San Antero



Visita Contraloría San Bernardo



Actividades Asocaimán



Redes sociales, actividades del área protegida

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este primer mes se han desarrollado las actividades, según lo planificado, para el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de mayo del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor, CVS
Convenio N°006/2025, CVS – F. Omacha

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.05.14 11:25:26 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora, Fundación Omacha

Fecha corte informe: 12 de mayo de 2025