Bogotá, 12 de junio de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ATEN Sandra Patricia Sánchez Parra
Supervisora del Contrato
Aguachica Cesar

REF: Contrato No CO1.PCCNTR.7876761 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CESAR.


Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO

espetados señores:

Muy atentamente me permito solicitar por su conducto se tramite a quien corresponda la suspensión del contrato de referencia, ya que el contrato vence el día 15 de junio de 2025, para lo cual expongo mi obligación de hacer la presente solicitud así:
Debido a los recientes bloqueos en las vías nacionales, se ha visto afectado el normal desarrollo del proyecto de obra que se adelanta dentro del contrato de la referencia. En particular, el traslado de materiales esenciales como el porcelanato, el cual proviene de la ciudad de Bogotá, ha presentado retrasos significativos que imposibilitan la continuidad de las actividades programadas.
Ante esta situación de fuerza mayor, respetuosamente solicitamos se autorice la suspensión del contrato por 20 días calendarios, mientras se restablecen las condiciones de movilidad y se logra el abastecimiento completo del material requerido para la ejecución de los trabajos.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para formalizar esta solicitud.

Atentamente,



Nombre y firma Representante legal
JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
C.C. nro. 1106895109 de Melgar
MP No 161037-0549650 TLM
Ingeniero Civil
Nombre o Razón Social del Proponente
K&J TI CONSTRUCCIONES SAS