Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 13 de junio de 2025

Informe de supervisión correspondiente del día 01 hasta 31 de mayo del 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS
Cedula de ciudadanía	1.094.891.969
Cargo en la dependencia	Subcomandante (E)
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	Julian.salazar1969@correo.policia.gov.co
Teléfono	3102237046

2. Información del Contrato

No. De Proceso	Subasta 002-2024			
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Contrato No.	055-1-24			
Unidad	UNIPOL			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA – MNVCC (Desde 300 a 650 CC)			
Valor Inicial	$ 9.603.355.216,00			
Valor Adición 01	$ 2.816.368.597,00			
Valor Adición 02	$ 1.985.309.011,00			
Valor Total	**$14.405.032.824,00**			
valor inicial UNIPOL	$ 738.719.632,00			
Valor adición 01 UNIPOL	$ 2.031.478.988,00			
Valor asignado a UNIPOL	$ 2.770.198.620,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
28/03/2025	05/07/2024		28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	890.301.886

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13024	22/03/2024	$5.827.884.616,00
13224	22/03/2024	$1.246.153.846,15
13324	22/03/2024	$2.637.574.617,31
13024	22/03/2024	$ 92.339.954,00

13224	22/03/2024	$ 138.509.931,00
13324	22/03/2024	$ 415.529.793,00
33624	28/11/2024	$ 323.189.839,01
33724	28/11/2024	$ 46.169.977,00
33824	28/11/2024	$ 1.800.629.103,00
33624	28/11/2024	$ 1.385.099.310,00
35624	26/12/2024	$ 138.509.931,00
35524	26/12/2024	$ 461.699.770,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70124	26/06/2024	$5.817.417.102,00
70224	26/06/2024	$1.200.419.402,00
71924	27/06/2024	$2.585.518.712,00
144324	29/11/2024	$ 92.339.954,00
144424	29/11/2024	$ 138.509.931,00
144524	29/11/2024	$ 415.529.793,00
144624	29/11/2024	$ 323.189.839,00
144724	29/11/2024	$ 46.169.977,00
144824	29/11/2024	$ 1.800.629.103,00
162324	30/12/2024	$ 1.385.099.310,00
162424	30/12/2024	$ 138.509.931,00
162524	30/12/2024	$ 461.690.770,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).**

NOTA: los documentos fueron anexados en el informe de supervisión mes de diciembre por parte de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante documento Nro. UTCCH-3008 2025 del 13 de mayo 2025, el señor David Eduardo Olivero Ortiz director de Proyecto (E), de tránsito de Chía (Cundinamarca), da respuesta cambio concepto facturas adición Nro. 1 FORPO, será anexo al informe de supervisión.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 6 de mayo del 2025, se radica facturación en el Fondo Rotatorio de la Policía, generando turno de pago 075.

- El 08 de mayo del 2025, se solicitó a la señora coronel Ana María Luquerna Rodríguez, directora del Fondo Rotatorio de la Policía, el cambio de supervisión del señor mayor Edgar David Bonilla Sanabria subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (quien sale), por el señor mayor Julián Daniel Salazar Arenas (quien recibe).

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-020232-JESEP del día 13 de mayo del 2025, se hace entrega de la documentación física de 54 motocicletas a la Dirección Logística y Financiera.

- Mediante comunicación oficial GS-2025-020233-JESEP del 13 de mayo del 2025, se solicitó a la Dirección Logística y Financiera el ingreso a los estados contables de la Policía Nacional de 54 motocicletas, será anexo al informe de supervisión.

- Mediante comunicación oficial GS-2025-020230-JESEP del 13 de mayo del 2025, se solicitó a la Dirección Logística y Financiera el ingreso a los activos fijos de 54 motocicletas de la Policía Nacional de 54 motocicletas, será anexo al informe de supervisión.

- El día 28 de mayo se realizó pago de la adición Nro. 01 del contrato de compraventa Nro. 055-1-24, finalizando al 100% parte física y 100% presupuestal de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico.

Actividades de Control y Pagos

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	Febrero	C21349	$ 738.719.632,00	$ 0,00	% 0,00
2025	Marzo	----------	----------	$ 0,00	% 0,00
2025	Abril	----------	----------	$ 0,00	% 0,00
2025	Mayo		$ 2.031.478.988,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 2.770.198.620,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 0.00	$ 0,00	% 0,00

6 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/05/2025**	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/05/2025**	100%

7 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		**N/A**

8 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	29/11/2024	$2.816.368.597,00	30 días	El día 29 de noviembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 01
Prorroga	1	02/11/2024	$9.603.355.216,00	30 días	Se prórroga hasta el 02/12/2024
Prorroga	2	02/12/2024	$2.816.368.597,00	29 días	El día 29 de noviembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 01
Adición	2	27/12/2024	$1.985.309.011,00	90 días	El día 27 de diciembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 02
Prorroga	3	27/12/2024	$4.801.677.608,00	90 días	Se prórroga hasta el 28/03/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

9 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826-7	26/06/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 2.881.006.565,00	26/06/2024	26/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$ 480.167.761,00	26/06/2024	26/10/2027

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$ 4.801.677.608,00	26/06/2024	26/10/2025

NOTA 2: información póliza prorroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	07/11/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$2.881.006.565,00	26/06/2024	02/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$480.167.761,00	26/06/2024	02/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$4.801.677.608,00	26/06/2024	02/12/2025

NOTA 3: información póliza prorroga 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	13/12/2024	$ 12.419.723.813,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$3.725.917.143,90	26/06/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$620.986190,65	26/06/2024	28/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$6.209.861.906,50	26/06/2024	28/12/2025

NOTA 4: información póliza prorroga 3.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	30/12/2024	$ 12.244.277.900,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$4.321.509.847,20	26/06/2024	28/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$720.251.641,20	26/06/2024	28/09/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$7.202.516.412,00	26/06/2024	28/03/2026

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

10 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 6: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

11 Observaciones del Supervisor

Se da por terminado el contrato de compraventa Nro. 055-1-24, objeto "*ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA – MNVCC (Desde 300 a 650 CC)*", al 100% parte Física y 100% presupuestal, de la Unidad Nacional de Investigación Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL).

A continuación, se relacionan los números de facturas radicadas de la adición 01 ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

CAT	CHASIS	MOTOR	PLACA	FACTURA	VALOR UNITARIO IVA	MANTENIMIENTO	ACCESORIOS Y ADECUACIONES + IVA	SOAT	MATRICULA	VALOR TOTAL
1	9C2ND1820RR103122	ND18E2R103123	FQQ11H	P4M 33680	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
2	9C2ND1820RR103132	ND18E2R103168	FQQ13H	P4M 33681	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
3	9C2ND1820RR103137	ND18E2R103197	FQQ14H	P4M 33682	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
4	9C2ND1820RR103127	ND18E2R103174	FQQ12H	P4M 33679	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
5	9C2ND1820RR103142	ND18E2R103189	FQQ16H	P4M 33687	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
6	9C2ND1820RR103146	ND18E2R103183	FQQ17H	P4M 33688	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
7	9C2ND1820RR103154	ND18E2R103179	FQQ18H	P4M 33689	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
8	9C2ND1820RR103155	ND18E2R103167	FQQ19H	P4M 33690	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
9	9C2ND1820RR103157	ND18E2R103164	FQQ20H	P4M 33690	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
10	9C2ND1820RR103165	ND18E2R103158	FQQ22H	P4M 33693	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
11	9C2ND1820RR103161	ND18E2R103190	FQQ21H	P4M 33692	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
12	9C2ND1820RR103166	ND18E2R103147	FQQ23H	P4M 33695	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
13	9C2ND1820RR103170	ND18E2R103155	FQQ24H	P4M 33696	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
14	9C2ND1820RR103179	ND18E2R103144	FQQ25H	P4M 33697	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
15	9C2ND1820RR103181	ND18E2R103142	FQQ26H	P4M 33698	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
16	9C2ND1820RR103194	ND18E2R103126	FQQ27H	P4M 33699	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
17	9C2ND1820RR103198	ND18E2R103129	FQQ29H	P4M 33700	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
18	9C2ND1820RR103254	ND18E2R103262	FQQ30H	P4M 33701	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
19	9C2ND1820RR103306	ND18E2R103313	FQQ31H	P4M 33702	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
20	9C2ND1820RR103309	ND18E2R103315	FQQ32H	P4M 33703	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
21	9C2ND1820RR103320	ND18E2R103321	FQQ33H	P4M 33704	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
22	9C2ND1820RR103322	ND18E2R103323	FQQ34H	P4M 33705	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
23	9C2ND1820RR103336	ND18E2R103368	FQQ35H	P4M 33706	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
24	9C2ND1820RR103346	ND18E2R103376	FQQ37H	P4M 33707	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
25	9C2ND1820RR103351	ND18E2R103387	FQQ36H	P4M 33708	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
26	9C2ND1820RR103370	ND18E2R103362	FQQ38H	P4M 33709	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00

27	9C2ND1820RR103375	ND18E2R103334	FQQ39H	P4M 33710	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
28	9C2ND1820RR103383	ND18E2R103354	FQQ40H	P4M 33711	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
29	9C2ND1820RR103392	ND18E2R103344	FQQ41H	P4M 33712	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
30	9C2ND1820RR103402	ND18E2R103408	FQQ42H	P4M 33713	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
31	9C2ND1820RR103424	ND18E2R103439	FQQ43H	P4M 33714	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
32	9C2ND1820RR103469	ND18E2R103491	FQQ44H	P4M 33715	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
33	9C2ND1820RR103474	ND18E2R103489	FQQ45H	P4M 33716	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
34	9C2ND1820RR103763	ND18E2R103711	FQQ46H	P4M 33717	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
35	9C2ND1820RR104301	ND18E2R104355	FQQ50H	P4M 33718	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
36	9C2ND1820RR104329	ND18E2R104375	FQQ51H	P4M 33719	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
37	9C2ND1820RR104332	ND18E2R104396	FQQ52H	P4M 33720	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
38	9C2ND1820RR104333	ND18E2R104395	FQQ53H	P4M 33721	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
39	9C2ND1820RR104337	ND18E2R104400	FQQ54H	P4M 33722	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
40	9C2ND1820RR104352	ND18E2R104347	FQQ55H	P4M 33723	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
41	9C2ND1820RR103195	ND18E2R103128	FQQ26H	P4M 33694	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
42	9C2ND1830RR200144	ND18E3R200184	FQQ57H	P4M 33727	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
43	9C2ND1830RR200268	ND18E3R200225	FQQ61H	P4M 33731	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
44	9C2ND1830RR200316	ND18E3R200313	FQQ62H	P4M 33732	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
45	9C2ND1830RR200318	ND18E3R200315	FQQ63H	P4M 33733	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
46	9C2ND1830RR200323	ND18E3R200387	FQQ64H	P4M 33734	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
47	9C2ND1830RR200325	ND18E3R200303	FQQ65H	P4M 33735	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
48	9C2ND1830RR200355	ND18E3R200362	FQQ68H	P4M 33737	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
49	9C2ND1830RR200360	ND18E3R200378	FQQ69H	P4M 33738	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
50	9C2ND1830RR200363	ND18E3R200375	FQQ70H	P4M 33764	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
51	9C2ND1830RR200366	ND18E3R200372	FQQ71H	P4M 33740	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
52	9C2ND1830RR200123	ND18E3R200102	FQQ56H	P4M 33741	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
53	9C2ND1820RR104104	ND18E2R104149	FQQ47H	P4M 33724	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
54	9C2ND1820RR104108	ND18E2R104142	FQQ48H	P4M 33725	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
55	9C2ND1820RR104218	ND18E2R104290	FQQ49H	P4M 33726	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
56	9C2ND1820RR103138	ND18E2R103195	FQQ15H	P4M 33683	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
57	9C2ND1830RR200172	ND18E3R200109	FQQ58H	P4M 33728	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
58	9C2ND1830RR200237	ND18E3R200255	FQQ59H	P4M 33729	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
59	9C2ND1830RR200336	ND18E3R200383	FQQ67H	P4M 33736	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
60	9C2ND1830RR200328	ND18E3R200358	FQQ66H	P4M 33742	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00
61	9C2ND1830RR200249	ND18E3R200284	FQQ60H	P4M 33730	31.992.500,00	5.308.959,00	7.811.418,00	830.100,00	227.000,00	46.169.977,00

ANEXOS:

- documento Nro. UTCCH-3008 2025.
- Comunicación oficial GS-2025-020232-JESEP.
- Comunicación oficial GS-2025-020233-JESEP.
- Comunicación oficial GS-2025-020230-JESEP.

Mayor JULIAN DANIEL SALAZAR ARENAS
C.C. 1.094.891.969
Supervisor contrato de compraventa 055-1-2024

13 JUN 2025

ALCALDÍA DE CHÍA

Secretaría de MOVILIDAD | Concesión CIRCULEMOS CHÍA

20259999961032
UTCCH –3008- 2025

Chia Cundinamarca, 13 de mayo del 2025

SEÑOR(A)
VALENCIA CASLLO DIANA VANESSA
Correo: dvvalencia@fanalca.com

Ref. Respuesta cambio conceptos facturas adicon 61 forpo

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud, y conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de 2015 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

En atención a su solicitud, le informamos que no es posible reemplazar las facturas presentadas, toda vez que su fecha de expedición es posterior a la de matrícula del vehículo. Según lo dispuesto en el artículo 624 del Código de Comercio y en los artículos 616 y 617 del Estatuto Tributario, las facturas constituyen soporte documental para el periodo gravable en el cual fueron expedidas. Por ello, únicamente las facturas emitidas con fecha igual o anterior a la matrícula pueden ser tenidas en cuenta para efectos registrales y tributarios.

No obstante, a petición expresa del propietario, podemos incorporar la nueva factura al expediente vehicular como documento complementario, sin que ello modifique el registro original que sirvió de base para la aprobación de la matrícula.

Atentamente,

DAVID EDUARDO OLIVERO ORTIZ
Director de Proyecto (E)
Unión Temporal Circulemos Chía

Elaboró y proyectó: Yuli Reyes
Auxiliar Operativo Comercial

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

CEA.3.0-07
16-ECD-003

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

Señora mayor
LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo Movilidad DILOF
Carrera 59 No. 26-24 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: entrega documentos física 54 motocicletas uniformadas.

Respetuosamente me permito entregar a la señora mayor, documentos físicos para iniciar trámites administrativos solicitud de siglas instituciones, seguro todo riesgo de las motocicletas del contrato de compraventa 055-1-24 adición, Nro. 01 de las siguientes unidades (UNIPOL 45 – JESEP 5 – OFPLA 1- UNIPEP 3, así,

1. Comunicación oficial Nro. GS-2024-003068-JESEP del 31/01/2024, solicitud autorización adquisición parque automotor.
2. Comunicación oficial Nro. GS-2024-007394-DILOF del 04 /03/2024 favorabilidad para compra de vehículos.
3. Acuerdo de cooperación derivado 02
4. Acuerdo de cooperación derivado 03
5. Formato recepción de bienes 003 del 26/03/2025
6. Constancia recibo a satisfacción de bienes y servicios
7. Acta de entrega bienes contratos interadministrativos
8. Pago de matrícula
9. Tarjeta de propiedad
10. SOAT vigente
11. Fotocopias de improntas
12. Certificado de emisión de gases
13. Factura de venta vehículos
14. Manifiesto de Importación
15. Declaración de importación

De igual manera, se deja constancia que se radica facturación de la adicción Nro. 1 tres meses después de la recepción de las motocicletas de mencionado contrato, teniendo en cuenta que se presentó un error en los valores de la facturación de los ítem mantenimiento, accesorios y adecuaciones, los cuales los valores quedaron cruzados, por este motivo se realiza mesa de trabajo y videoconferencia en el Fondo Rotatorio de la Policía, asistiendo personal como Supervisores, almacenista DILOF, gerente FANALCA S.A, funcionarios FORPO (Jurídico, Económico, almacenista general y Facturación), el cual se deja soporte acta notificando a FANALCA S.A, el cambio de facturación, el certificado por parte de Tránsito y del cambio de facturas ante esa entidad, mencionadas facturas fueron corregidas y enviadas por FANALCA S.A, el día 10/04/2025, a esta supervisión.

Así mismo, me permito indicar que se entregaron 49 carpetas originales con toda la documentación a las siguientes unidades (45 UNIPOL-3 UNIPEP y 01 a OFPLA), de lo anterior se tiene como soportes comunicados oficiales de recibo a satisfacción y se entregan 05 carpetas originales con toda la documentación a la Dirección Logística y Financiera, correspondiente a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, para un total de 54 capetas.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edgar David Bonilla Sanabria
Grado: Mayor
Cargo: Subcomandante Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
Cédula: 74082158
Dependencia: Subcomando Unidad Nacional De Intervencion Policial Y De Antiterrorismo
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
13/05/2025 2:24:37 p. m.

Anexo: no

Avenida caracas 6 05
Teléfono: 515900 ip 90060
jesep.unipol-c7@polica.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
UNIDAD NACIONAL DEL INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

Señora mayor
LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo Movilidad DILOF
Carrera 59 No. 26-24 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud ingreso a los estados contables 54 motocicletas.

Respetuosamente me permito enviar a la señora mayor, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el trámite administrativo para el ingreso de las motocicletas a los estados contables de la Policía Nacional que se relacionan más adelante, adquiridas mediante el ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO Nro. 02 (ECP-0354351 REFICAR-86074438)-2023-2024 – CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL S.A. Y CENIT; POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 3054283. Así;

ITEM	CONTRATISTA	REFERENCIA	PLACA	FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR NOTA CREDITO	TOTAL	UNIDAD DESTINO
1	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103122 ND18E2R103123	FQQ11H	P4M 33680	NOH 3979	$ 1,00	$ 46.169.977,00	OFPLA-BOGOTÁ
2	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103132 ND18E2R103168	FQQ13H	P4M 33681	NOH 3980	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPEP- BOGOTÁ
3	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103137 ND18E2R103197	FQQ14H	P4M 33682	NOH 3981	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPEP-BOGOTÁ
4	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103127 ND18E2R103174	FQQ12H	P4M 33679	NOH 3978	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPEP-BOGOTÁ
5	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103166 ND18E2R103147	FQQ23H	P4M 33695	NOH 3983	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
6	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103170 ND18E2R103155	FQQ24H	P4M 33696	NOH 3985	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
7	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103179 ND18E2R103144	FQQ25H	P4M 33697	NOH 3988	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
8	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103181 ND18E2R103142	FQQ26H	P4M 33698	NOH 3991	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
9	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103194 ND18E2R103126	FQQ27H	P4M 33699	NOH 3995	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
10	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103196 ND18E2R103129	FQQ29H	P4M 33700	NOH 3996	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
11	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103254 ND18E2R103262	FQQ30H	P4M 33701	NOH 3998	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
12	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103306 ND18E2R103313	FQQ31H	P4M 33702	NOH 3999	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
13	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103309 ND18E2R103315	FQQ32H	P4M 33703	NOH 4001	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
14	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103320 ND18E2R103321	FQQ33H	P4M 33704	NOH 4003	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
15	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103322 ND18E2R103323	FQQ34H	P4M 33705	NOH 4004	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
16	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103336 ND18E2R103356	FQQ35H	P4M 33706	NOH 4005	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
17	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103346 ND18E2R103376	FQQ37H	P4M 33707	NOH 4007	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ

18	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103351 ND18E2R103387	FQQ36H	P4M 33708	NOH 4009	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
19	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103370 ND18E2R103362	FQQ38H	P4M 33709	NOH 4011	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
20	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103375 ND18E2R103334	FQQ39H	P4M 33710	NOH 4014	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
21	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103383 ND18E2R103354	FQQ40H	P4M 33711	NOH 4019	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
22	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103392 ND18E2R103344	FQQ41H	P4M 33712	NOH 4020	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
23	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103402 ND18E2R103408	FQQ42H	P4M 33713	NOH 4023	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
24	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103424 ND18E2R103439	FQQ43H	P4M 33714	NOH 4025	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
25	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103469 ND18E2R103491	FQQ44H	P4M 33715	NOH 4028	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
26	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103474 ND18E2R103489	FQQ45H	P4M 33716	NOH 4029	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
27	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103763 ND18E2R103711	FQQ46H	P4M 33717	NOH 4030	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
28	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104301 ND18E2R104355	FQQ50H	P4M 33718	NOH 4033	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
29	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104329 ND18E2R104375	FQQ51H	P4M 33719	NOH 4034	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
30	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104332 ND18E2R104396	FQQ52H	P4M 33720	NOH 4036	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
31	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104333 ND18E2R104395	FQQ53H	P4M 33721	NOH 4037	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
32	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104337 ND18E2R104400	FQQ54H	P4M 33722	NOH 4038	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
33	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104352 ND18E2R104347	FQQ55H	P4M 33723	NOH 3997	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
34	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103195 ND18E2R103128	FQQ28H	P4M 33694	NOH 3982	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
35	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200144 ND18E3R200184	FQQ57H	P4M 33727	NOH 4008	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
36	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200268 ND18E3R200225	FQQ61H	P4M 33731	NOH 4015	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
37	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200316 ND18E3R200313	FQQ62H	P4M 33732	NOH 4016	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
38	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200318 ND18E3R200315	FQQ63H	P4M 33733	NOH 4017	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
39	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200323 ND18E3R200387	FQQ64H	P4M 33734	NOH 4018	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
40	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200325 ND18E3R200303	FQQ65H	P4M 33735	NOH 4021	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
41	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200355 ND18E3R200362	FQQ68H	P4M 33737	NOH 4024	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
42	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200360 ND18E3R200378	FQQ69H	P4M 33738	NOH 4026	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
43	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200363 ND18E3R200375	FQQ70H	P4M 33764	NOH 4039	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
44	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200366 ND18E3R200372	FQQ71H	P4M 33740	NOH 4031	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
45	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200123 ND18E3R200102	FQQ56H	P4M 33741	NOH 4032	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
46	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104104 ND18E2R104149	FQQ47H	P4M 33724	NOH 4000	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
47	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104108 ND18E2R104142	FQQ48H	P4M 33725	NOH 4002	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
48	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104218 ND18E2R104290	FQQ49H	P4M 33726	NOH 4006	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ

49	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103138 ND18E2R103195	FQQ15H	P4M 33683	NOH 3984	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
50	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200172 ND18E3R200109	FQQ58H	P4M 33728	NOH 4010	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
51	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200237 ND18E3R200255	FQQ59H	P4M 33729	NOH 4012	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
52	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200336 ND18E3R200383	FQQ67H	P4M 33736	NOH 4022	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
53	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200328 ND18E3R200358	FQQ66H	P4M 33742	NOH 4035	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
54	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200249 ND18E3R200284	FQQ60H	P4M 33730	NOH 4013	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ

De igual manera, se deja constancia que se radica facturación de la adicción Nro. 1 tres meses después de la recepción de las motocicletas de mencionado contrato, teniendo en cuenta que se presentó un error en los valores de la facturación de los ítem mantenimiento, accesorios y adecuaciones, los cuales quedaron cruzados, por este motivo se realiza mesa de trabajo y videoconferencia en el Fondo Rotatorio de la Policía, asistiendo personal como Supervisores, almacenista DILOF, gerente FANALCA S.A, funcionarios FORPO (Jurídico, Económico, almacenista general y Facturación), el cual se deja soporte acta de reunión Nro 01 FORPO, de igual manera, el representante legal hace llegar las facturas corregidas el día 10/04/2025 el, a esta supervisión.

Así mismo, me permito indicar que se entregaron 49 carpetas originales con toda la documentación a las siguientes unidades (45 UNIPOL-3 UNIPEP y 01 a OFPLA), de lo anterior se tiene como soportes comunicados oficiales de recibo a satisfacción y se entregan 05 carpetas originales con toda la documentación a la Dirección Logística y Financiera, correspondiente a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, para un total de 54 capetas.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edgar David Bonilla Sanabria
Grado: Mayor
Cargo: Subcomandante Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
Cédula: 74082158
Dependencia: Subcomando Unidad Nacional De Intervencion Policial Y De Antiterrorismo
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
13/05/2025 2:25:30 p. m.

Anexo: no

Avenida caracas 6 05
Teléfono: 515900 ip 90060
jesep.unipol-c7@polica.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

CEA.3.0-07
16-ECD-003

COIPA-COINP - 3.1

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

Señora mayor
LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo Movilidad DILOF
Carrera 59 No. 26-24 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud ingreso a los activos fijos 54 motocicletas.

De manera atenta me permito solicitar a la señora mayor, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el trámite administrativo para el ingreso de las motocicletas que se relacionan más adelante a los activos fijos de la Policía Nacional, adquiridos mediante el "ACUERDO DE COOPERACIÓN DERIVADO Nro. 02 (ECP-0354351 REFICAR-86074438)-2023-2024 – CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y ECOPETROL S.A. Y CENIT; POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 3054283. Así;

ITEM	CONTRATISTA	REFERENCIA	PLACA	FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR NOTA CREDITO	TOTAL	UNIDAD DESTINO
1	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103122 ND18E2R103123.	FQQ11H	P4M 33680	NOH 3979	$ 1,00	$ 46.169.977,00	OFPLA-BOGOTÁ
2	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103132 ND18E2R103168	FQQ13H	P4M 33681	NOH 3980	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPEP- BOGOTÁ
3	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103137 ND18E2R103197	FQQ14H	P4M 33682	NOH 3981	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPEP-BOGOTÁ
4	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103127 ND18E2R103174	FQQ12H	P4M 33679	NOH 3978	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPEP-BOGOTÁ
5	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103166 ND18E2R103147	FQQ23H	P4M 33695	NOH 3983	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
6	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103170 ND18E2R103155	FQQ24H	P4M 33696	NOH 3985	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
7	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103179 ND18E2R103144	FQQ25H	P4M 33697	NOH 3988	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
8	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103181 ND18E2R103142	FQQ26H	P4M 33698	NOH 3991	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
9	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103194 ND18E2R103126	FQQ27H	P4M 33699	NOH 3995	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
10	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103196 ND18E2R103129	FQQ29H	P4M 33700	NOH 3996	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
11	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103254 ND18E2R103262	FQQ30H	P4M 33701	NOH 3998	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
12	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103306 ND18E2R103313	FQQ31H	P4M 33702	NOH 3999	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
13	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103309 ND18E2R103315	FQQ32H	P4M 33703	NOH 4001	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
14	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103320 ND18E2R103321	FQQ33H	P4M 33704	NOH 4003	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
15	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103322 ND18E2R103323	FQQ34H	P4M 33705	NOH 4004	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
16	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103336 ND18E2R103366	FQQ35H	P4M 33706	NOH 4005	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
17	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103346 ND18E2R103376	FQQ37H	P4M 33707	NOH 4007	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
18	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103351 ND18E2R103387	FQQ36H	P4M 33708	NOH 4009	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ

19	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103370 ND18E2R103362	FQQ38H	P4M 33709	NOH 4011	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
20	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103375 ND18E2R103334	FQQ39H	P4M 33710	NOH 4014	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
21	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103383 ND18E2R103354	FQQ40H	P4M 33711	NOH 4019	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
22	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103392 ND18E2R103344	FQQ41H	P4M 33712	NOH 4020	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
23	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103402 ND18E2R103408	FQQ42H	P4M 33713	NOH 4023	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
24	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103424 ND18E2R103439	FQQ43H	P4M 33714	NOH 4025	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
25	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103469 ND18E2R103491	FQQ44H	P4M 33715	NOH 4028	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
26	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103474 ND18E2R103489	FQQ45H	P4M 33716	NOH 4029	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
27	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103763 ND18E2R103711	FQQ46H	P4M 33717	NOH 4030	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
28	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104301 ND18E2R104355	FQQ50H	P4M 33718	NOH 4033	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
29	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104329 ND18E2R104375	FQQ51H	P4M 33719	NOH 4034	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
30	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104332 ND18E2R104396	FQQ52H	P4M 33720	NOH 4036	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
31	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104333 ND18E2R104395	FQQ53H	P4M 33721	NOH 4037	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
32	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104337 ND18E2R104400	FQQ54H	P4M 33722	NOH 4038	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
33	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104352 ND18E2R104347	FQQ55H	P4M 33723	NOH 3997	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
34	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103195 ND18E2R103128	FQQ28H	P4M 33694	NOH 3982	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
35	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200144 ND18E3R200184	FQQ57H	P4M 33727	NOH 4008	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
36	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200268 ND18E3R200225	FQQ61H	P4M 33731	NOH 4015	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
37	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200316 ND18E3R200313	FQQ62H	P4M 33732	NOH 4016	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
38	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200318 ND18E3R200315	FQQ63H	P4M 33733	NOH 4017	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
39	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200323 ND18E3R200387	FQQ64H	P4M 33734	NOH 4018	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
40	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200325 ND18E3R200303	FQQ65H	P4M 33735	NOH 4021	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
41	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200355 ND18E3R200362	FQQ68H	P4M 33737	NOH 4024	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
42	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200360 ND18E3R200378	FQQ69H	P4M 33738	NOH 4026	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
43	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200363 ND18E3R200375	FQQ70H	P4M 33764	NOH 4039	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
44	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200366 ND18E3R200372	FQQ71H	P4M 33740	NOH 4031	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
45	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200123 ND18E3R200102	FQQ56H	P4M 33741	NOH 4032	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
46	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104104 ND18E2R104149	FQQ47H	P4M 33724	NOH 4000	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
47	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104108 ND18E2R104142	FQQ48H	P4M 33725	NOH 4002	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
48	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR104218 ND18E2R104290	FQQ49H	P4M 33726	NOH 4006	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ
49	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1820RR103138 ND18E2R103195	FQQ15H	P4M 33683	NOH 3984	$ 1,00	$ 46.169.977,00	UNIPOL-BOGOTÁ

50	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200172 ND18E3R200109	FQQ58H	P4M 33728	NOH 4010	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
51	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200237 ND18E3R200255	FQQ59H	P4M 33729	NOH 4012	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
52	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200336 ND18E3R200383	FQQ67H	P4M 33736	NOH 4022	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
53	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200328 ND18E3R200358	FQQ66H	P4M 33742	NOH 4035	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ
54	FANALCA S.A	XRE300 SAHARA 9C2ND1830RR200249 ND18E3R200284	FQQ60H	P4M 33730	NOH 4013	$ 1,00	$ 46.169.977,00	JESEP-BOGOTÁ

De igual manera, se deja constancia que se radica facturación de la adicción Nro. 1 tres meses después de la recepción de las motocicletas de mencionado contrato, teniendo en cuenta que se presentó un error en los valores de la facturación de los ítem mantenimiento, accesorios y adecuaciones, los cuales quedaron cruzados, por este motivo se realiza mesa de trabajo y videoconferencia en el Fondo Rotatorio de la Policía, asistiendo personal como Supervisores, apoyo a la supervisión, almacenista DILOF, gerente FANALCA S.A, funcionarios FORPO (Jurídico, Económico, almacenista general y Facturación), el cual se deja soporte acta Nro 01 FORPO, las cuales fueron corregidas y enviadas el día 10/04/2025, a esta supervisión.

Así mismo, me permito indicar que se entregaron 49 carpetas originales con toda la documentación a las siguientes unidades (45 UNIPOL-3 UNIPEP y 01 a OFPLA), de lo anterior se tiene como soportes comunicados oficiales de recibo a satisfacción y se entregan 05 carpetas originales con toda la documentación a la Dirección Logística y Financiera, correspondiente a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, para un total de 54 capetas.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edgar David Bonilla Sanabria
Grado: Mayor
Cargo: Subcomandante Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
Cédula: 74082158
Dependencia: Subcomando Unidad Nacional De Intervencion Policial Y De Antiterrorismo
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
13/05/2025 2:23:32 p. m.

Firma Digital

Anexo: no

Transversal 21 3B-76, barrio el progreso
Teléfono: 515900 ip 90060
jesep.unipol-c7@polica.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA