| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL** | Código: | F-CAM-059 |
| | | Versión: | 5 |
| | | Fecha: | 25 Oct 2019 |

| **1. DESCRIPCIÓN GENERAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE DE ACTA:** | **FINAL: _____PARCIAL: ___X___No.: __1_** | | | |
| **__CONTRATO DE:** | **OBRA** | **Nº: 022** | **AÑO:** | **2024** |
| **__X_ CONVENIO DE:** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM** | | | |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | EMPRESA FORESTAL DEL HUILA | | |
| | **NIT y/o CC:** | NIT. 900.125.902-0 | | |
| | **DIRECCIÓN:** | **Carrera No.60 – 79 Barrio Las Mercedes** | **TEL:** | **3167478395** |
| | **CIUDAD:** | **NEIVA, HUILA** | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | **MILLER ESCOBAR MARTÍNEZ** | | |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, LA EMPRESA FORESTAL DEL HUILA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO ESTRATÉGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA." | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **2024002197 DEL 27/12/2024 – Recursos CAM**<br>**2024000049 DEL 27/12/2024 – Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo Fiduciario #052 -07**<br>**COMPROMISO No.7.031 DEL 28/10/2024 – Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería** | | | |
| **VALOR INICIAL (CONTRATISTA):** | **$ 1.081.968.877,00** | | | |
| | **Valor en Letras: MIL OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE** | | | |
| **APORTANTE O CONVENIENTE:** | **NO APLICA** | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | **Nº1** | $0.0 | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.490.230.027.00** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | **CINCO (5) MESES** | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | **Nº1** | N/A | | |
| **FECHA INICIO** | 31 de diciembre de 2024 | | | |
| **FECHA DE** | **Nº1** | **SUSPENSIÓN** | N/A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:** | | **REINICIACIÓN** | N/A |
| | **N° 2** | **SUSPENSIÓN** | N/A |
| | | **REINICIACIÓN** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 27 de agosto de 2025 | | |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | 13/06/2025 | | |
| **PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:** | Del 30/12/2024 al 31/05/2025 | | |
| **PRESENTES HOY:** | NOMBRE: | **JAVIER CARDOSO GUTIERRREZ** | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR | |
| | NOMBRE: | **EMPRESA FORESTAL DEL HUILA**<br>R.L MILLER ESCOBAR MARTÍNEZ | |
| | EN CALIDAD DE: | CONTRATISTA | |
| | NOMBRE: | **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** | |
| | EN CALIDAD DE: | INTERVENTOR | |

**2. ACTAS**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **30/12/2024** | **-** | **$1.081.968.877,00** | **$1.081.968.877,00** |
| VALOR ADICIONAL | N/A | - | - | **$1.081.968.877,00** |
| PRIMER PAGO ANTICIPADO (30%) | 30/12/2024 | $ 324.590.663,00 | | **$724.140.356,00** |
| VALOR EJECUTADO ACTA 1 | 31/05/2025 | $ 357.828.521,00 | - | **-** |
| VALOR SEGUNDO PAGO ANTICIPADO (40%) | Por pagar | $ 432.787.551,00 | | **$324.590.663,00** |

**3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)**

1. El contrato arriba descrito se desarrolla de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de 6.642 metros lineales de establecimiento de aislamiento: Los aislamientos finalizados al 100% en el municipio de Acevedo fueron: el predio San Francisco - Grupo Asociativo San Isidro (1.246 ml) de la vereda San Isidro; el predio El Diamante - Grupo Asociativo San Isidro (555 ml) de la vereda La Palma; en el municipio de Palestina: el predio Rumy Nahui - Yacuas (700 ml) de la vereda La Mesura; los predios Mi fortuna (768 ml) y predio Mi Tesoro (633 ml) de la vereda Galilea; en el municipio de Neiva: el predio Lote No.4 La Corporación (116 ml) de la vereda La Plata; el predio Resguardo La Gabriela (2.624 ml) de la vereda Resguardo Indígena La Gabriela. Se realizó un total de 14.316 ml de mantenimiento de aislamiento, entregando en el municipio de Palestina: el predio El Encanto (800 ml) de la vereda Santa Barbara, los predios Acueducto Tres Esquinas (1.100 ml) y predio Oasis (1.031 ml) de la vereda La Esperanza; el predio Acueducto Belén (1.500 ml) de la vereda Belén Samaria; en el predio Reserva La Palma (2.000 ml) de la vereda Carmelo y en el predio Lituania (1.100 ml) de la vereda Guajira;

**3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)**

en el municipio de Villavieja: el predio Resguardo indígena Pijao Tatacoa (4.000 ml) de la vereda La Victoria; en el municipio de Neiva: el predio La Colonia – Filo Frio (2.000 ml) de la vereda La Plata; Se realizó el mantenimiento de reforestación en el predio Lote No.4 La Corporación (2 Ha) de la vereda La Plata del municipio de Neiva.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de **$357.828.521,00**, correspondiente al **33,07%** conforme al Acta de recibo parcial 1, la interventoría en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: *"…C. Por su parte la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, cancelara la EMPRESA FORESTAL DEL HUILA-EFH, quien actúa como ejecutor del convenio de la siguiente forma: a. un pago anticipado del 30%, previo cumplimiento del plan operativo, cronograma de actividades, suscripción del acta de inicio, aprobación de las garantías por parte de la CAM, relación de los sitios de donde se obtendrá los estantillos para los aislamientos y del inventario forestal necesarios para el cumplimiento de las actividades, documentos que deberán estar avalados por la interventoría. b. un segundo pago del 40% una vez se haya ejecutado el 100% del pago anticipado y cumplimiento del cronograma de actividades definido para el pago anticipado. c. un tercer pago del 20% a la ejecución del 100% del segundo pago y cumplimiento del cronograma de actividades, y d. un último pago del 10% a la liquidación del convenio..."*; por tanto, se autoriza el pago por el valor de **$432.787.551,00** correspondiente al 40% del segundo pago anticipado del valor del contrato.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

**4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)**

| CRITERIOS | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Desempeño Técnico | - |
| Oportunidad En Entrega | - |
| Cantidad Entregada | - |
| Responsabilidad Ambiental | - |
| Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo | - |
| **PROMEDIO CALIFICACION** | **-** |

**MILLER ESCOBAR MARTÍNEZ**
R/L EMPRESA FORESTAL DEL HUILA
Ejecutor de Obra

**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
Contratista De Interventoría