	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: ___X__ PARCIAL: _____ No.: _____**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 426**	**AÑO:**	**2024**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CONSORCIO TALUDES WG**		
	NIT y/o CC:	**901855377-9**		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 19 # 118 – 95 OFC 302**	**TEL:**	**4556375**
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA**		
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024000034** del **12/09/2024** **2024000044** del **12/12/2024**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.922.056.533,00**			
	Valor en Letras: MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 655.903.694,00		
VALOR TOTAL	**$ 2.577.960.227,00**			
PLAZO INICIAL:	**SEIS (06) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DOS (2) MESES		

FECHA INICIO	17 de septiembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	16 de diciembre de 2024
		REINICIACIÓN	15 de enero de 2025
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de junio de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	13/06/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/05/2025 al 09/06/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CONSORCIO TALUDES WG -** R.L WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**17/09/2024**	**-**	**$ 1.922.056.533,00**	**$ 1.922.056.533,00**
VALOR ADICIONAL	11/12/2024	-	$ 655.903.694,00	**$ 2.577.960.227,00**
ANTICIPO		$ 768.822.613,00		**$ 768.822.613,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	28/02/2025	$ 452.215.350,32	-	**$ 2.125.744.876,68**
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1		$ 180.886.140,00		**$ 587.936.473,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	30/04/2025	$ 811.564.968,66		**$ 1.314.179.908,02**
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 2		$ 324.625.987,00		**$ 263.310.486,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 3	09/06/2025	$1.314.179.908,02		**$1.314.179.908,02**
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 3		$ 263.310.486,00		**$ 0,00**
PAGO FINAL No.3	Por pagar	**$1.050.869.422,02**	-	**$ 0,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción las actividades allí establecidas; de acuerdo a las cantidades reportadas en el acta de recibo final No.3 anexa.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

2. El contratista de obra cumplió con las obligaciones específicas del contrato al 100%, ejecutando a satisfacción el 50,98% de las actividades ejecutadas desde el 1 de mayo al 9 de junio de 2025, conforme al Acta de recibo final por el valor de $1.314.179.908,02; por lo tanto, la interventoría en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO, "*La Corporación pagará al Contratista el valor del contrato conforme a los precios unitarios propuestos y en las cantidades de obra realmente ejecutadas mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual, conforme al cronograma establecido para la ejecución contractual y recibido a entera satisfacción por parte de la corporación a través de la interventoría y su supervisión, la cual se da por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de estos, de las cuales se deberá amortizar el porcentaje equivalente al anticipo entregado en cada acta,...*", autoriza adelantar el trámite para el tercer pago correspondiente al 90%, es decir, la suma de $1.056.383.885,32, sobre el cual se amortizará el valor de $263.310.486,00, para un pago de $793.073.399,32, quedando pendiente el pago del 10% por un valor de $ 257.796.022,70.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final No.3.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad en Entrega	4.5
Cantidad Entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.6**

WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA
R/L CONSORCIO TALUDES WG
Contratista De Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Interventoría