Usuario Pago: MGIRALD
224

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

NIT 901453183-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00257

Fecha de Pago: 29-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS ,Id: 900861564

DESCRIPCIÓN: IP005-2024 CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS.LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCION, INSTALACION,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS,TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACCION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : final pago uno
PGNOR	

Vlr Bruto: 330,846,625.00 **Vlr Deducc.:** 52,857,044.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 277,989,581.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4	BANCO CAJA SOCIAL	21004367416	transf	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTOI	$277,989,581.00
				Total:	**$277,989,581.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$580,846,625	$11,616,933	RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.8	$580,846,625	$4,646,773
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	$580,846,625	$29,042,331	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POLITECNICO	0.4	$580,846,625	$2,323,387
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES DEPAF	0.4	$580,846,625	$2,323,387	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL DE	0.5	$580,846,625	$2,904,233
TOTAL Deducibles:			**$52,857,044.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE (E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO"
GERENTE(E)

Usuario Ordenó
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-224

Fecha/Estado
29/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** COIP0052024

PAGADO A: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS ,Id: 900861564

DESCRIPCIÓN: IP005-2024 CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS.LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCION, INSTALACION,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTAS,TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACCION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Doc. Ref. : final pago uno

Vlr Bruto: 330,846,625.00 **Vlr Deducc.:** 52,857,044.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **277,989,581.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024294	202441	02	3	8.2.3.2.05.01.03.01	TRANSF CI 7112074 SENA	$330,846,625.00

TOTAL: **$330,846,625.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$580,846,625	$11,616,933	RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.8	$580,846,625	$4,646,773
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	$580,846,625	$29,042,331	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POLITECNICO	0.4	$580,846,625	$2,323,387
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES DEPAR	0.4	$580,846,625	$2,323,387	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL DE	0.5	$580,846,625	$2,904,233

TOTAL Deducibles: **$52,857,044.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO"
GERENTE(E)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria Isabel Giraldo	EMPRESA DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	Mi Empresa	181.129.8.194	Junio 03 de 2025 03:08 pm

Número de Transacción: APII5154328823031432

Editor de Lotes

Fecha: Junio 03 de 2025 03:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7416
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	padounovg2
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2025
Valor del Lote:	$277.989.581,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	VG2CONSTRUCTORES	NI 900861564	Bancolombia	Cuenta Corriente	60995389854	$277.989.581,00	--	PAGOPARCIAL	PAGOUNO	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria Isabel Giraldo	EMPRESA DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	Mi Empresa	181.129.8.194	Mayo 26 de 2025 06:05 pm

Número de Transacción: APII5149321029700453

Enviar a Autorizar

Fecha: Mayo 29 de 2025 07:42 pm

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	padounovg2
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2025 12:00 AM
Valor del Lote:	$277.989.581,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir Cerrar

VG2 CONSTRUCTORA

VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S
NIT 900.861.564-0
Carrera 48 No 12 Sur 161 Bloque 9 Interior 451
Tel: 3023895883
Medellín - Colombia
contabilidad.vg2@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 190

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA EDUR		
NIT	901.453.183-1	**Teléfono**	(000) 3147816902 - Ext. 000
Dirección	CL 28B 34 26	**Ciudad**	Marinilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 15:34
Expedición	22/05/2025, 15:34
Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total
1	ACTA NO 01 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS, TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	1.00	463,564,744.80	0 %	0 %	463,564,744.80

Total items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos veinticinco pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por $ 580,846,625.23

Total Bruto	463,564,744.80
Administración 20.30%	94,103,643.19
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	23,178,237.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	580,846,625.23

Observaciones: Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia No 60995389854 a nombre de VG2 Constructores y Consultores S.A.S. NIT 900.861.564-0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093431223 aprobado en 20250522 prefijo FE desde el número 190 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5
CUFE: f53922ed739fedf4a1a39077d408d3087ef502495638e2482c86163b058bcbb763eb2a7003a32e4342d0f490e16f2fc3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

MAYO 2025

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO **26/12/2025 AL 05/02/2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CONTRATO DE CONSULTORIA COIP – 005 – 2024	Fecha: Diciembre 2025
Objeto: "CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS, TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"	
Nombre del contratista: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	Nit: 900.861.564-0
Fecha Inicio: 26 de diciembre de 2025	Fecha Terminación inicial: Hasta el 30 de abril de 2025
Nombre del Supervisor del Contrato:	Catalina Jaramillo Salazar
Cargo del Supervisor:	Directora de planeación e infraestructura
Valor inicial del Contrato NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS M.L. INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR	$935.251.901
Valor adición del Contrato: N/A	N/A
Valor Total del Contrato: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS M.L. INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR	$935.251.901

AVANCE DEL CONTRATO

El presente informe se realiza con el fin de aprobar el pago No.01 del contrato de obra, las actividades desarrolladas se encuentran descritas en el informe del contrato derivado de obra.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 935.251.901
ADICION	N/A
VALOR TOTAL	$935.251.901

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$330.846.625	35.38%
Nro. Pago	Comprobante	Fecha	Valor	% Avance
001			$250.000.000	26.73%
VALOR APROBADO A LA FECHA			$580.846.625	62.11%
VALOR FALTANTE POR DESEMBOLSAR / VALOR PENDIENTE			$354.405.276	37.89%

27 Mayo 2025
10:00 am
15 folios

El contrato de obra tuvo un pago anticipado de $250.000.000, el cuál es descontado en su totalidad para el pago de la presente acta No.01. Es importante aclarar que el factor Administración del proyecto para este pago es del 20.3000000057778%, dado que durante la parte contractual no se tuvieron en cuenta las retenciones ejercidas por el SENA y se contemplaron unas adicionales, a la fecha de elaboración del presente informe, se está a la espera de la aprobación de la redistribución del factor administración para conservar las condiciones contractuales del Contrato Interadministrativo y del Contrato derivado de Obra, dado que con el factor Administración del 23%, como esta contractual, el valor del acta es de $593.362.873.

Nro. de Planilla	IBC	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
7958776793 7958747661 7958747165	$3.000.000 $5.500.000 $3.000.000	50% 100% 100%	Enero	Director de Obra Residente de Obra SISO
7965229234 7964489399 7964489674	$3.000.000 $5.500.000 $3.000.000	50% 100% 100%	Febrero	Director de Obra Residente de Obra SISO

Salud

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA — Fecha de Corte: 2025-05-16

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 71368707	JUAN	FELIPE	PATIÑO	OSORIO	M

AFILIACIÓN A SALUD — Fecha de Corte: 2025-05-16

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	01/08/2012	Activo	COTIZANTE	MEDELLIN

AFILIACIÓN A PENSIONES — Fecha de Corte: 2025-05-16

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2003-05-01	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES — Fecha de Corte: 2025-05-16

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
Seguros de Vida Suramericana	2020-08-16	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL	Antioquia- MEDELLÍN
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2013-03-21	Activa	EMPRESAS DEDICADAS AL ALQUILER DE VEHICULOS DE CARGA CON CONDUCTOR	Antioquia- GIRARDOTA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR — Fecha de Corte: 2025-05-16

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2024-03-18	Activo	Cónyuge o Compañero (a) permanente		Antioquia- MEDELLÍN

AFILIACIÓN A CESANTIAS — Fecha de Corte: 2025-05-16

Salud

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2025-05-16

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 71296208	LUIS	FELIPE	RUIZ	PIEDRAHITA	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2025-05-16

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	01/02/2006	Activo	COTIZANTE	SABANETA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2025-05-16

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: PRIMA MEDIA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2008-10-28	Inactivo

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2025-05-16

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2022-01-13	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMÁQUINAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA	Antioquia- MEDELLÍN
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2013-03-18	Activa	EMPRESAS DEDICADAS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. INCLUYE SOLAMENTE TALLERES ELECTROMECÁNICOS, LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, LA REPARACIÓN, CARGA Y/O VENTA DE ACUMULADORES	Antioquia- GIRARDOTA
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2018-04-11	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.	Antioquia- MEDELLÍN

Salud

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Fecha de Corte: 2025-05-16

INFORMACIÓN BASICA

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 32244251	ELY	JOHANA	CASARRUBIA	ROJAS	F

Fecha de Corte: 2025-05-16

AFILIACIÓN A SALUD

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	27/10/2021	Activo	COTIZANTE	SABANETA

Fecha de Corte: 2025-05-16

AFILIACIÓN A PENSIONES

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2003-03-12	Retirado
PENSIONES: PRIMA MEDIA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2017-08-01	Activo cotizante

Fecha de Corte: 2025-05-16

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2011-10-31	Activa	FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LANA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO, LANA DE ESCORIA, DE ROCA Y MINERALES, HILADOS Y TELAS DE ASBESTO	Antioquia- MEDELLÍN
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2023-10-21	Activa		Antioquia- MEDELLÍN
Seguros de Vida Suramericana	2023-06-29	Activa		Antioquia- MEDELLÍN
CIA DE SEGUROS BOLIVAR SA	2016-05-01	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS	Antioquia- MEDELLÍN

Fecha de Corte: 2025-05-16

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Participación de comités de obra.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Trámite de reconocimiento para el pago del acta No.1.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP 005– 2025 certifico que el contratista: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. entregó la documentación parcial conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

CATALINA JARAMILLO SALAZAR
Directora de Planeación e Infraestructura
Supervisor EDUR
Proyectó: Laura Melisa Castaño / Supervisor de apoyo "EDUR"
Reviso: Catalina Jaramillo / Directora de Planeación e Infraestructura

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-064
V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
COIP-005-2025	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	4/02/2025	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS, TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"	INTERVENTOR:	N/A
		SUPERVISOR:	CATALINA JARAMILLO SALAZAR

Plazo Actualizado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
7 MESES-4 DIAS	26/12/2024	30/07/2025	$ 580,846,625.26	

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
BODEGAS 14 Y 15 ZONA FRANCA-SEDE COMERCIO RIONEGRO			

Valor inicial del contrato	$ 935,251,900.88	Valor Pago Anticipado	$ 250,000,000.00
Valor adición			
Valor total	$ 935,251,900.88		

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE OBRA N.01		VALOR ACUMULADO		
1	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	(+/-)	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	% DE AVANCE
	COSTOS DE REFERENCIA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DEL TEATRO														
	PRELIMINAR														
	Localización y replanteo. Se utilizara personal experto con equipo de presición, se hara con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcación con pintura linea de trazado, corte de piso, libretas y plano.	día	1	$ 790,000.00	$ 790,000.00				1.00	$ 790,000.00		$ -			
	Cerramiento perimetral provisional de la zona de trabajo h = 2.0 m, en postes de madera común cada dos metros y sarán verde, incluye retiro y botada de escombros al final de la obra, además las medidas de prevención deben permanecer activas durante toda la obra.	ml	68	$ 30,600.00	$ 2,080,800.00				68.00	$ 2,080,800.00		$ -			
	MOVIMIENTO DE TIERRA														
	Excavación manual de material heterogeneo de 0 a 2.0 m, bajo cualquier grado de humendad. Incluye roca compuesta, como bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m3, el cargue, transporte, interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones, en los sitios donde lo indique la interventoria.	m3	12	$ 85,400.00	$ 1,024,800.00				12.00	$ 1,024,800.00		$ -			
	LLenos en arenilla, compactado mecanicamente, hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenidad en el ensayo del proctor modificado, incluye el suministro transporte colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno.	m3	5	$ 98,300.00	$ 491,500.00				5.00	$ 491,500.00		$ -			
	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA														
	Suministro e instalacion de Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	10	$ 38,100.00	$ 381,000.00				10.00	$ 381,000.00		$ -			
	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa, para zapatas,pedestales y vigas de fundación, incluye vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	4	$ 1,258,100.00	$ 5,032,400.00				4.00	$ 5,032,400.00		$ -			
	Suministro, transporte, figuración, y colocación de acero Fy = 420 Mpa	kg	1000	$ 8,100.00	$ 8,100,000.00				1,000.00	$ 8,100,000.00		$ -			
	Anclajes en Platinas de 40 cm X 40 cm de ½"con un fijador para las bases fundidas en concreto, anclada mediante chazos de expansión de 1/2 x 3" o varilla enroscada de 1/2 según especificación o condición de las mismas.	kg	200	$ 20,700.00	$ 4,140,000.00				200.00	$ 4,140,000.00		$ -			
	Elementos tensores tipo templetes (amarres), incluye Guayas, prensa cables, tensores, grilletes, etc. aptos para trabajo pesado garantizados contra intemperie. templetes para todos los puntos de tensión utilizando dos platinas de 5/8 a manera de sándwich con la lona, remachada con pernos de 5/16 y grilletes pasadores de 3/8; para los amarres se utiliza guaya de ½ "con alma de yute y prensa cables de 5/16 de guaya a guaya, incluye pintura de alta calidad y la soldadura necesaria para su correcta instalacion.	kg	500	$ 20,700.00	$ 10,350,000.00				500.00	$ 10,350,000.00		$ -			
	Mortero fluido sin contracción para rellenos de anclajes y trabajos de nivelación 5 a 10 cm de espesor	m3	1	$ 1,450,000.00	$ 1,450,000.00				1.00	$ 1,450,000.00		$ -			
	CUBIERTA														
	Membrana arquitectónica elaborada con base en Poliéster HT 1100 Dtex, recubierta con vinilo en PVC anti Uy, anti Crypto, con peso de 590 gramos por metro cuadrado, fibras y tramas pretensionadas totalmente impermeable, incluye todos los tratamientos antihongos con garantía de fábrica de 8 años. Tecnología Ferrari Précontraint mundialmente patentada Especificaciones: Ancho 180 cms, Espesor 0,93 mm. Peso total 590 g / EN ISO 2286/2 Resistencia al desgarro Urdimbre y Trama 25/20DAN /DIN 53.363, adhesión de 9/9DAN/5CM EN ISO 2411, Weldbility Hola Frecuencia / aire caliente CLASIFICACION AL FUEGO M2/NFP 92-507.B1/DIN 4102-1.BS7837.1530.3/AS/NZS. SP METHOD2205 Resistencia a la temperatura -30 ° C / + 70 ° C, Resistencia a la luz 7-8, Solvente Resistencia, Resistencia al agua impermeable WP, Inflamabilidad B1 - M2 - CL2 - PASS, Sistema de gestión de calidad ISO 9001	M2	200	$ 425,700.00	$ 85,140,000.00				200.00	$ 85,140,000.00		$ -			
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS, TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y A LA AVIACIÓN														
	Localización, trazado y replanteo	día	2	$ 231,380.00	$ 462,760.00				2.00	$ 462,760.00		$ -			
	Cerramiento provisional en tela verde, altura = 2,00 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la	m	76	$ 30,630.00	$ 2,327,880.00	-	-76.00	-$ 2,327,880.00				$ -			
	DESMONTE y REINSTALACIÓN cielo Razo en placas térmicas de aislador, incluye el retiro de estructura metálica y reinstalación, además, del suministro de los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.	m2	119	$ 56,250.00	$ 6,693,750.00	-	-119.00	-$ 6,693,750.00				$ -			
	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales."	m	25	$ 23,200.00	$ 580,000.00	-	-25.00	-$ 580,000.00				$ -			
	RETIRO DE LUMINARIAS. Incluye cargue, transporte, botada en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables.	un	15	$ 44,180.00	$ 662,700.00	-	-15.00	-$ 662,700.00				$ -			
	Mantenimiento de canoas, limpieza, ajuste de correas sujetadores.	ML	34	$ 37,400.00	$ 1,271,600.00	-	-34.00	-$ 1,271,600.00				$ -			
	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría dentro del área del proyecto. Su medida será en la superficie teniendo en cuenta la inclinación o pendiente.	M2	2,394	$ 37,155.00	$ 88,949,070.00	-	-416.00	-$ 15,456,480.00	1,978.00	$ 73,492,590.00	1,568.16	$ 58,264,984.80	1568.16	$ 58,264,984.80	79.3%
	RETIRO DE TUBERÍA DE AGUAS RESIDUALES y/o LUVIAS colgadas o expuestas. Incluye el cargue y botada de los escombros.	m	8	$ 8,520.00	$ 68,160.00	-	-8.00	-$ 68,160.00				$ -			

9	DESMONTE y REINSTALACIÓN de cielo Razo en superboard, incluye el retiro de estructura metálica y reinstalación, además, del suministro de los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento y correctos acabado a la vista.	M2	180	$ 89,700.00	$ 16,146,000.00	-	-180.00	-$ 16,146,000.00				$ -		
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE e INSTALACION de platina de 1/8 x 11/2 para soporte de cubierta, se instalará sobre las cerchas secundarias del techo del coliseo (Correas), incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	1,460	$ 13,630.00	$ 19,899,800.00				1,460.00	$ 19,899,800.00	1,056.00	$ 14,393,280.00	1056.00	$ 14,393,280.00
11	Estructura en acero para cubierta Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas, perfilería, templeros, riostras, pts, anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	955	$ 19,200.00	$ 18,336,000.00	+	7,397.00	$ 142,022,400.00	8,352.00	$ 160,358,400.00	8,352.00	$ 160,358,400.00	8352.00	$ 160,358,400.00
12	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUASTICA. Incluye suministro e instalación, con el método de juntas alternadas por un traslapo lateral no inferior a 14 cm, las tejas se fijarán con pernos autoperforantes apoyados sobres las correas metálicas de la cubierta.	m2	2,150	$ 127,450.00	$ 274,017,500.00	-	-123.79	-$ 15,777,310.00	2,026.21	$ 258,240,190.00	1,473.76	$ 187,830,712.00	1473.76	$ 187,830,712.00
13	Suministro, transporte y colocación de canoa según diseño en lamina cold rolled calibre 16, desarrollo 0.70 m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, anticorrosivo, acabado con esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	15	$ 121,180.00	$ 1,817,700.00	-	-15.00	-$ 1,817,700.00				$ -		
14	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 24., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta.	ml	194.6	$ 62,200.00	$ 12,104,120.00	-	-194.60	-$ 12,104,120.00				$ -		
15	CUBIERTA EN TEJA TRASLÚCIDA. Incluye suministro e instalación, con el método de juntas alternadas por un traslapo lateral no inferior a 14 cm, las tejas se fijarán con pernos autoperforantes apoyados sobres las correas metálicas de la cubierta.	m	295.2	$ 142,610.00	$ 42,098,472.00				295.20	$ 42,098,472.00	188.80	$ 26,924,768.00	188.80	$ 26,924,768.00
16	CABALLETE EN TEJA TERMOACUASTICA. Incluye suministro e instalación, con el método de juntas alternadas por un traslapo lateral, los caballetes se fijarán con pernos autoperforantes apoyados sobres las correas metálicas de la cubierta.	ml	97.3	$ 90,600.00	$ 8,815,380.00				97.30	$ 8,815,380.00	64.40	$ 5,834,640.00	64.40	$ 5,834,640.00
17	BAJANTE PVC Ø4" A=LL. Suministro y colocación de bajante PVC Ø4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical.	ml	8	$ 52,400.00	$ 419,200.00	-	-8.00	-$ 419,200.00				$ -		
7	**PRESUPUESTO CIELORRASO LA CEJA**													
1	Localización, trazado y replanteo	día	1	$ 232,360.00	$ 232,360.00	-	-1.00	-$ 232,360.00				$ -		
2	Retiro y almacenamiento de lámparas de iluminación Incluye cargue, transporte, y almacenamiento	UN	30	$ 27,960.00	$ 838,800.00	-	-30.00	-$ 838,800.00				$ -		
3	INSTALACIÓN de cielo Razo en superboard, incluye estructura metálica de fijación, además, del suministro de los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento y correctos acabado a la vista.	M2	500	$ 125,840.00	$ 62,920,000.00	-	-500.00	-$ 62,920,000.00				$ -		
4	Instalación de lámparas existentes	UN	30	$ 11,210.00	$ 336,300.00	-	-30.00	-$ 336,300.00				$ -		
5	Mantenimiento de canoas, limpieza, ajuste de correas sujetadores.	ML	400	$ 35,820.00	$ 14,328,000.00	-	-122.00	-$ 4,370,040.00	278.00	$ 9,957,960.00	278.00	$ 9,957,960.00	278.00	$ 9,957,960.00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**$ 692,306,052.00**					**$ 692,306,052.00**		**$ 463,564,744.80**		**$ 463,564,744.80**
	ADMINISTRACION			**23%**	**$ 159,230,391.96**				**23%**	**$ 159,230,391.96**	**20.30000000577778%**	**$ 94,103,643.22**		**$ 94,103,643.22**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 34,615,302.60**				**5%**	**$ 34,615,302.60**	**5%**	**$ 23,178,237.24**		**$ 23,178,237.24**
	TOTAL A.U.			**28%**	**$ 193,845,694.56**				**28%**	**$ 193,845,694.56**	**25%**	**$ 117,281,880.46**		**$ 117,281,880.46**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD													
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**$ 886,151,746.56**					**$ 886,151,746.56**		**$ 580,846,625.26**		**$ 580,846,625.26**

COSTOS RELACIONADOS ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO

ITEM	PROFESION	ACTIVID	UND	VR UNITARIO	DEDICACION	DURACION	VALOR PARCIAL
1.1	Arquitecto	Dirección Proyecto	Mes	$5,000,000	50%	2	$ 5,000,000
1.2	Ingeniero Civil (Esp Estructuras)	Asesor Proyecto	Mes	$5,000,000	50%	2	$ 5,000,000
						SUBTOTAL	$ 10,000,000
				FACTOR MULTIPLICADOR		2.2	**$ 22,000,001**

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO

2.COSTOS DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO	CANTIDAD	DURACION	VALOR PARCIAL
3.1	Ensayos y pruebas de campo	Unidad	$3,000,000	1	1	$ 3,000,000
3.5	Laboratorio Caracterización	Unidad	$2,400,000	1	1	$ 2,400,000
3.9	Otros pagos relacionados al tramte de estudios y diseños	Global	$7,860,633	1	1	$ 7,860,633
3.10	Costos de papelería, impresones y oficina general	Global	$6,000,000	1	1	$ 6,000,000
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 19,260,633**
					TOTAL PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS	**$ 41,260,634**
					IVA 19%	$ 7,839,520
					VALOR TOTAL RELACIONADO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 49,100,154**

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS Y DISEÑO	**$ 935,251,901**		**$ 935,251,901**	**$ 580,846,625.00**	**$ 580,846,625.00**

BALANCE PRESUPUESTAL

BALANCE DEL CONTRATO		
V/R INICIAL CONTRATO:		$ 935,251,900.88
VALOR ADICIONES:		
VALOR ACTAS ANTERIORES:		
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 580,846,625.00	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 354,405,275.88	
SUMAS IGUALES:	**$ 935,251,900.88**	**$ 935,251,900.88**

BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO		
VALOR PAGO ANTICIPADO:		$ 250,000,000.00
VALOR ADICIONES:		
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES:		
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ 250,000,000.00	
SALDO POR AMORTIZAR:		
SUMAS IGUALES:	**$ 250,000,000**	**$ 250,000,000**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO
1	**PAGO ANTICIPADO**		**$ 250,000,000.00**	26.73%
2	**ACTA N°1**	Pendiente por Pagar	**$ 330,846,625.00**	35.38%
TOTAL			**$ 580,846,625.00**	**62.11%**

Presento:

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S

Aprobó:

CATALINA JARAMILLO

Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla EDUR

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **Deisy Alejandra Agudelo Gutiérrez**, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.917.160, y con Tarjeta Profesional No. 234121-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de la Empresa **VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S.** identificada con Nit 900.861.564-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los (14) días del mes de mayo de 2025

FIRMA _____
DEISY ALEJANDRA AGUDELO GUTIERREZ
CC. 43.917.160 de Bello

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43917160
NUMERO

AGUDELO GUTIERREZ
APELLIDOS

DEISY ALEJANDRA
NOMBRES

Deisy Agudelo G.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1983
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

19-NOV-2001 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0104900-16099841-F-0043917160-20020108 00805 02008B 01 103316872

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 0 0 C 5 0 5 9 1 2 C 9 E 6 0 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY ALEJANDRA AGUDELO GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43917160 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 234121-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CACIÓN:			
ZÓN SOCIAL:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
CIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS ANTIOQUIA
RITE:	CARRERA 48 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229864
AL:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
ESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil,
IXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7971415058	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1476698601

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.000	$ 0	$ 880.000
230201- PROTECCION	2	$ 896.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.000	$ 0	$ 896.000
									$ 1.776.000	**$ 0**	**$ 1.776.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 444.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 0	$ 0	$ 444.000
												$ 444.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 444.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 772.600	$ 772.600	$ 0	$ 0	$ 772.600
								$ 772.600	**$ 0**	**$ 0**	**$ 772.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 444.000	$ 0	$ 444.000
		$ 444.000	**$ 0**	**$ 444.000**

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ARTEAGA AGUDELO LINA MARCELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																	
RUIZ PIEDRAHITA LUIS FELIPE	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO		SI																	
GRAJALES ALVAREZ JULIAN ALBERTO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO		SI	01																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201- PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000
230201- PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 5.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 4.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.436.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229864
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7958776793	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1239977792

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 0**	**$ 480.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:													**$ 120.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 120.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.800	$ 208.800	$ 0	$ 0	$ 208.800	
SUBTOTALES:									**$ 208.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208.800**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:			**$ 120.000**	**$ 0**	**$ 120.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 71368707	PATIÑO OSORIO JUAN FELIPE	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 928.800

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229864
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7965229234	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			9		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1363113315

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 480.000	$ 2.800	$ 482.800
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 2.800**	**$ 482.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 120.000	$ 700	$ 0	$ 120.700
SUBTOTALES:													**$ 120.000**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 120.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.800	$ 208.800	$ 1.200	$ 0	$ 210.000
SUBTOTALES:									**$ 208.800**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 210.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 120.000	$ 700	$ 120.700
SUBTOTALES:			**$ 120.000**	**$ 700**	**$ 120.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 71368707	PATIÑO OSORIO JUAN FELIPE	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 934.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 46 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229864
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7958747661	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1239777641

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.000	$ 0	$ 880.000
SUBTOTALES:										**$ 1.136.000**	**$ 0**	**$ 1.136.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 284.000
SUBTOTALES:													**$ 284.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 284.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 494.200	$ 494.200	$ 0	$ 0	$ 494.200
SUBTOTALES:									**$ 494.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 284.000	$ 0	$ 284.000
SUBTOTALES:			**$ 284.000**	**$ 0**	**$ 284.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 42800542	ARTEAGA AGUDELO LINA MARCELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	
2	CC 71296208	RUIZ PIEDRAHITA LUIS FELIPE	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000	$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.198.200

Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229864
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7964489399	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1343386484

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.000	$ 0	$ 880.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										**$ 1.136.000**	**$ 0**	**$ 1.136.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 284.000
SUBTOTALES:													**$ 284.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 284.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 494.200	$ 494.200	$ 0	$ 0	$ 494.200
SUBTOTALES:									**$ 494.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 284.000	$ 0	$ 284.000
SUBTOTALES:			**$ 284.000**	**$ 0**	**$ 284.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																														PENSIÓN							SALUD						ARP																											
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 42800542	ARTEAGA AGUDELO LINA MARCELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 71296208	RUIZ PIEDRAHITA LUIS FELIPE	DEPEND		$ 5.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 880.000	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000		$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.198.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229864
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972449398	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			94		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1499412446
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			7958747165	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2025/02/03

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 32.000	$ 2.000	$ 34.000
SUBTOTALES:										**$ 32.000**	**$ 2.000**	**$ 34.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 8.000	$ 500	$ 0	$ 8.500
SUBTOTALES:													**$ 8.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 8.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 13.900	$ 900	$ 0	$ 14.800
SUBTOTALES:									**$ 13.900**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 14.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 8.000	$ 500	$ 8.500
SUBTOTALES:			**$ 8.000**	**$ 500**	**$ 8.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 32244251	CASARRUBIA ROJAS ELY JOHANA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000		$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 32244251	CASARRUBIA ROJAS ELY JOHANA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI							C	01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 32244251	CASARRUBIA ROJAS ELY JOHANA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI							R	01-30									25-14 COLPENSIONES	0	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	0	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 200.000		$ 13.900	0	$ 200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 65.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900861564
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VG2 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 NO 12 SUR 161 BL9 INT451	TELÉFONO:	3229664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972452781	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			66		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1499461155
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			7964489674	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2025/03/17

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 32.000	$ 1.400	$ 33.400
SUBTOTALES:										**$ 32.000**	**$ 1.400**	**$ 33.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 8.000	$ 400	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:													**$ 8.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 8.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 13.900	$ 600	$ 0	$ 14.500
SUBTOTALES:									**$ 13.900**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 14.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 8.000	$ 400	$ 8.400
SUBTOTALES:			**$ 8.000**	**$ 400**	**$ 8.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACION DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Certificado
Bancario

Viernes, 27 de diciembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORE identificado(a) con NIT 900861564, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	60995389854	2018/06/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia