CONTRATO No. 4600101713 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 05 DE ABRIL A 16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 04 DE JUNIO DE 2025

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12.197.907-4
REPRESENTANTE LEGAL	NIXON ICOPO TRUJILLO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:	12.197.907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($60.000.000) IVA incluido.
ADICIONES:	**ADICIÓN 01:** POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.183.947) IVA INCLUIDO.
VALOR MÁS ADICIONES:	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($62.183.947) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
AMPLIACIONES:	**AMPLIACIÓN NO. 01:** POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL PRIMERO (01) DE MAYO DEL MISMO AÑO. **AMPLIACIÓN 02:** POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DOS (2) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL DIECISEIS (16) DE MAYO DEL MISMO AÑO.
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÈS DE LA AMPLICIÒNES:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (347) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECISÉIS (16) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600101713 de 2024,** se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0361 de 2024, modificado por el Decreto 431 de 2024, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El contratista ha atendido en condiciones normales a los servidores y contratistas en la expedición de carnés después de realizar la verificación en las bases de datos entregadas y de recibir los correos enviados por la supervisora.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El contratista ha cumplido con los objetivos específicos establecidos en la aceptación de la oferta del contrato **4600101713 de 2024**, de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - Secretaría de Suministros y Servicios:

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Se han cumplido con las obligaciones establecidas dentro del contrato. Se le están remitiendo las bases de datos actualizadas al contratista, a fin de establecer la estrategia de verificación de los servidores que requieren el carné.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Para el pago se está tomando como evidencia real el formato, una planilla en la que se hace el control a las carnes expedidos a servidores del Distrito, por cambio de nuevo modelo, por encargos y los de libre nombramiento y remoción, y que deben ser pagados con el presupuesto del contrato; la copia del informe y sus anexos se encuentran dentro del expediente contractual. Así mismo, el Contratista entrega reporte de los carnes impresos y

entregados en archivo en Excel, el cual se encuentra disponible en la NAS del Distrito Especial de Medellín.

Detalle de los servicios prestados:

PERIODO	PRODUCTO	SERVIDORES ATENDIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Periodo del 4 de junio al 15 de julio de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato.	98	$ 12.235	$ 1.199.030	$ 1.426.846
Periodo: Julio 16 a 15 de agosto de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato.	665	$ 12.235	$ 8.136.275	$ 9.682.167
Periodo: 16 de agosto al 15 de septiembre de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato.	1.259	$ 12.235	$ 15.403.865	$ 18.330.599
Periodo: 16 de septiembre a 15 de octubre de 2024 septiembre de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato.	863	$ 12.235	$ 10.558.805	$ 12.564.978
Periodo: 16 de octubre a noviembre 30 de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato.	711	$ 12.235	$ 8.699.085	$ 10.351.911
Periodo: diciembre 2 a 18 de 202	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato	145	$ 12.235	$ 1.774.075	$ 2.111.149
Periodo: enero 7 a enero 29 de 2025	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato	46	$ 12.235	$ 562.810	$ 669.744
Periodo: febrero 3 a febrero 28 de 2025	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato	41	$ 12.235	$ 501.635	$ 596.946

Periodo: marzo 1 a abril 2 de 2025	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato	431	$ 12.235	$ 5.273.285	$6.275.289
Periodo: abril 5 a mayo 16 de 2025	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito y/ò objeto del contrato	124	$ 12.235	$ 1.517.140	$1.805.397

Porcentaje de ejecución física del contrato.

El nivel de ejecución física al corte del periodo evaluado es de 100% después de la ampliación realizada hasta el 16 de mayo de 2025 calculada en tiempo de ejecución por la modalidad del contrato.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

5.1.1. TALENTO HUMANO PARA EL BUEN GOBIERNO
El actual plan de Desarrollo nuestra ejecución le apunta a:
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobierno Transparente

Otros aspectos relevantes:

El 6 de febrero de 2025, se le consultó al proveedor qué plan de contingencia tenía para que las expediciones se hicieran dentro de plazos que no perjudicaran a las personas que lo requerían, ya que el 31 de diciembre de 2024, se vencieron todos los carnets de los contratistas del Distrito de Medellín, lo que generó un flujo altísimo de solicitudes que sobrepasa la cantidad diaria de las personas que pueden ser atendidas en horario normal. Con este informe se anexa respuesta del proveedor.

Debido a la ampliación del Contrato, los dineros que había disponibles en el mes de diciembre fueron enviados para Reserva por lo que, en el mes de enero, febrero de 2025 no sea facturado. Se está a la espera de la resolución de Hacienda relacionad con ese tema.

Relación de la cantidad de carnets entregados por los servidores cuando realizan el cambio por el de la actual administración, los carnets de las personas ascienden a encargos, las que se jubilan o los de libre nombramiento y Remoción, cuando dejan sus cargos, y algunos pocos de contratistas cuando terminan su contrato, porque muy pocos supervisores le reclaman a los contratistas el carnet cuando se termina el contrato. Esta información se corresponde al periodo de ejecución de este contrato.

INFORME	N.º ACTA	CARNET DESTRUIDOS
Septiembre	001	142
Octubre	002	500
Noviembre	003	590
Enero	004	308
Febrero	005	114
Marzo	006	47
Abril-Mayo	007	281
TOTALES		**1.982**

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.

Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$1.037.040
Estampilla Universidad de Antioquia	$518.519
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$1.296.299
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$94.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$1.477.780
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$674.074
TOTAL	**$5.097.712**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Relación de las planillas de pago de seguridad Social**

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total, periodo pagado
2/07/2024	71723259	52.000	208.000	6.800	266.800
1/07/2024	71153745	162.500	208.000	28.000	398.500
1/08/2024	72358053	52.000	208.000	6.800	266.800
1/08/2024	72358269	162.500	208.000	6.800	398.500
2/09/2024	72948228	52.000	208.000	6.800	266.800
2/09/2024	72948231	162.500	208.000	6.800	398.500
1/10/2024	73488649	162.500	208.000	6.800	403.300
4/10/2024	73488636	52.000	208.000	6.800	318.800
4/11/2024	74112701	52.000	208.000	6800	318.500

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12/11/2024	74353923	162.000	208.000	6.800	403.300
3/12/2024	74123649	52.000	208.000	6800	318.500
5/12/2024	74783817	162.000	208.000	6.800	403.300
2/01/2025	75269115	52.000	208.000	6800	318.500
2/01/2025	74783940	162.500	208.000	6.800	403.300
4/02/2025	75270494	178.000	227.800	7.500	441.800
3/03/2025	76439659	178.000	227.800	7.500	441.800
2/04/2025	76440778	178.000	227.800	7.500	441.800
1/05/2025	77565742	178.000	227.800	7.500	441.800

- **contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.**

A la fecha no se ha autorizado subcontratación por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**.

No aplica para este contrato.

- **Modificaciones al contrato**

Por medio del acta número 55 del 19 de noviembre 2024, el Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobó la modificación 1, consistente en una ampliación por cuatro (04) meses, contados a partir del primero de enero de dos mil veinticinco (01/01/2025), hasta el primero de mayo de dos mil veinticinco (01/05/2025), ambas fechas inclusive.

En la primera modificación realizada en el SECOP II, el 2 de diciembre de 2024, por error no se cambió la fecha de terminación del contrato, por lo que el 9 de diciembre de 2024 se realizó una nueva modificación para subsanar dicho error.

Por medio del acta número 17 del 18 de marzo de 2025, el Comité Interno de Planeación CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobó la modificación 02, consistente en la Adición 01 por valor de $2.183.947 y la Ampliación 02 por 15 días a partir del dos de mayo de 2025, hasta el dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, ambas fechas inclusive.

En la segunda modificación realizada en el SECOP II, el 27 de marzo de 2025, por error no se cambió la fecha de terminación del contrato y no se registró en SECOP el valor de la adición, por lo que el 2 de abril de 2025 se realizó una nueva modificación para subsanar dicho error.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.**

Mediante oficio del 03 de mayo de 2024, fueron designados como supervisores **AMANDA SOTO GÓMEZ,** como supervisora principal y **MAURICIO ORTEGON CERVERA** como supervisor suplente. No se han presentado ausencias temporales o definitivas, como tampoco modificaciones a la designación de supervisión realizada.

El 25 de julio se modifica la Designación de Supervisión, se cambió el suplente, Mauricio Ortegón Cervera, por Jorge Iván Mora Uribe.

Durante el período de vacaciones de la Supervisora Principal del contrato Amanda Soto Sánchez, comprendido entre el 21 de abril y el 04 de junio 2025, asumió sus responsabilidades y funciones el Supervisor Suplente Jorge Iván Mora Uribe. El reemplazo se llevó a cabo de manera efectiva durante este intervalo, asegurando la continuidad de las tareas asignadas.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

En el período reportador no se presentó materialización de riesgos

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplica para este contrato.

- **Evaluación del contratista:**

Numero de calificacion 1 Fecha calificacion 23.05.2025 % Calificacion Total 100.00 % Calificacion Total Acumulado 100.00

Periodo Evaluado

Evaluacion

Componente	Criterio	% Peso espe...	Calificacion	%Pond De C...
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM...	4	5,00	4,00
FINANCIERO...	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN...	12	5,00	12,00
FINANCIERO...	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE...	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT...	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L...	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID...	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ...	10	5,00	10,00

Totales acumulados

Componente	%Pond partic...	% Cali por co...	% calif acum
ADMINISTRA...	20	20,00	20,00
FINANCIERO...	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol.pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000	4000117050	9015268	4500014487
110000125	70700000	212020200800	1000000	4000120872	9015625	4500014814

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014487	FE209	19/07/2024	5000736213	$1.426.846
4500014487	FE219	03/9/2024	5000739752	$9.682.167
4500014487	FE230	01/10/2024	5000741907	$18.330.599
4500014487	FE253	01/11/2024	5000744358	$12.564.978
4500014487	FE262	04/12/2024	5000748441	$10.351.911
4500014487	FE306	07/04/2025	5000757817	$7.541.899
4500014487	FE315	23/05/2025	5000761451	$101.600
4500014487	FE315	23/05/2025	5000761454	$1.703.797

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101713	4500014487	235	Suministros y Servicios	N/A	N/A	$60.000.000	$60.000.000	$0
4600101713	4500014814	235	Suministros y Servicios	N/A	N/A	$2.183.947	$1.703.797	$480.150

Nota: El saldo o valor remanente se debe a que el contrato se paga conforme se utiliza o se emiten los carnets. Varios servidores bomberos no solicitaron el carnet debido a que

permanecieron en sus puestos actuales, y no hubo muchos nuevos vinculados o servidores en encargo que requirieran el carné. el dinero será reintegrado a la Secretaría de Hacienda

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$60.000.000
Adiciones	$2.483.947
Total, Actual valor del contrato más adiciones	$62.183.947
Pagos Realizados (Acumulado)	$61.703.797
Pago autorizado por el periodo de mayo de 2025	$1.805.397

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción;

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado procesos sancionatorios o imposiciones de multas al contratista en ejecución del contrato de la referencia.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado reclamaciones, controversias, ni declaración de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476 Anexo: 0	Cumplimiento	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	31/12/2027	23/05/2024	$3.000.000,00
		Calidad del servicio	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00

Modificación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476 Anexo: 1	Cumplimiento	21/05/2024	1/11/2025	10/12/2024	$6.000.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	1/05/2028	10/12/2024	$3.000.000,00
		Calidad del servicio	02/05/2024	30/06/2025	10/12/2024	$6.000.000,00

Modificación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476 Anexo: 2	Cumplimiento	21/05/2024	16/11/2025	03/04/2025	$6.218.394,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	16/05/2028	03/04/2025	$3.109.197,35
		Calidad del servicio	21/05/2024	16/11/2025	03/04/2025	$6.218.394,70

Cordialmente,

JORGE IVAN MORA URIBE
Supervisor suplente

Revisó:

Andrea Castaño López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Santiago Bermúdez Macías
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia