NIT. 91.724.044-1

Chiquinquirá, 13 de junio de 2025

CARLOS JAVIER RUIZ CASTELLANOS
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

ING. MARÍA ANGELICA NORATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIACIÓN

ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIACIÓN
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACÁ

CMA0012025-STRB-022-2025

REF: Contrato LP-002-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ

ASUNTO: SOLIICTUD REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA LP-002-2025

Por medio de la presente y en mi calidad de Interventor se solicita el Reinicio de las Actividades correspondientes al contrato de la referencia teniendo en cuenta que el Plazo del Acta de Suspensión No. 01 termina el día de hoy 13 de junio de 2025 y que las circunstancias a las cuales obedeció la suspensión fueron superadas.

Desde la misma forma el reinicio de las Actividades del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-001-2025 cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra pública, cuyo objeto es; mantenimiento de la infraestructura vial urbana a través del Reparcheo y bacheo en el municipio de Chiquinquirá-Boyacá

Se solicita Reunión entre Contratista, Supervisión e interventoría en las instalaciones de la alcaldía municipal de Chiquinquirá hoy a las 3:00 pm para la firma de las correspondientes Actas de Reinicio.

Sin otro particular,

STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
NIT. 901.724.044-1
R/L PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
C.C. 1.002.527.322

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095