CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000624 H3 DE 2025
Nombre del Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL CDJ S.A.S
Periodo informe:	**Del 29 de abril al 13 de mayo de 2025**
Nombre de Supervisor:	**Jhon Fredy Cañizales Vallejo**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**Dirección regional Oriente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

53600C1165 REALIZAR EVENTO DE AVISTAMIENTO DE AVES EN PRO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y NAVEGACION AEREA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA DE LA REGIONAL ORIENTE.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A. CONVOCATOIRA A WEINAR GLOBAL BIRD DAY 2025: Se realizo la convocatoria vía correo de la invitación a la webinar global bird day 2025 para el 02 de mayo de 2025:

Re: Webinar Global Bird Day 2025

Pepo Restrepo Cano <pepores65@gmail.com>
Para diana Suarez rojas
CC a.gville@hotmail.com; aguileraadriana1422@gmail.com; albavargas.9310@gmail.com; aleja31rl@gmail.com; alejamartin95@gmail.com; alejandro21rg@gmail.com; alejarincon20@gmail.com; alexmelolopez@gmail.com; aleyda.calero04@gmail.com; alvaroereyeshz@gmail.com; andresfelipemeloacosta@gmail.com; angelamaria05murillo@gmail.com; arcangelmavicure@gmail.com; arguelloranglosseferney@gmail.com; Ariel Torres Buitrago; arnunez34@gmail.com; asociacionhalamo@gmail.com; barrerakeneth1130@gmail.com; blanievescortes@gmail.com; brasonoyola022@gmail.com; brejode0427@gmail.com;

Responder | Responder a todos | Reenviar
mar 29/04/2025 10:25 p. m.

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de pepores65@gmail.com. Por qué es esto importante

Vale, gracias 🙏, estaré participando

El mar, 29 abr 2025, 7:02 p. m., diana Suarez rojas <suarezrojasdiana@gmail.com> escribió:

Te invitamos a ser parte de nuestro ***Webinar*** especial en el marco del ***GLOBAL BIG DAY 2025***, donde observadores de aves se unen para registrar el mayor numero de aves en un solo dia.

En este espacio aprenderás como participar, herramientas a utilizar, concejos de observación y el impacto que tiene tu aporte en la conservación de las Aves y sus habitats

Reunión de Microsoft Teams

Únete a través de tu computadora, aplicación celular o dispositivo de sala

Haz clic aquí para unirte a la reunión

ID de reunión: 934 964 276 989 3


Código de acceso: 59PR3M

Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Webinar Global Big Day 2025
viernes, 2 de mayo de 2025
4:00 p.m. - 6:00 p.m. (SAPST)
Vínculo de la reunión: Webinar Global Big Day 2025 | Microsoft Teams | Encuentro-Unirse

B. REALIZACION DE WEBINAR CON INTERVENCION DEL AVISTADOR DE AVES



C. ENTREGA DE 170 KITS AVISTADOR DE AVES (JERSEY, CUELLLO, GORRA), 500 GORRAS SOUVENIR ACOMPAÑANTES, 06 PORTA PENDON ARAÑA.













D. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL DE AVISTADOR DE AVES















E. SERVICIO PROFESIONAL DE CUBRIMIENTO PERIODISTICOS

Las actividades para realizar por parte del profesional de este ítem en la ejecución del contrato fueron: - Realizar registro fotográfico y de video durante la ejecución del contrato a detalle en cada actividad realizada. - Producir piezas de calidad con producción con el insumo del registro fotográfico y de video - Realizar la entrega de las piezas finalizadas por medio de un disco extraíble a cargo del contratista:









PERÍODO: 29 de abril de 2025 al 13 de mayo de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. KITS AVISTADOR DE AVES	Entrega de 170 kits avistador de aves.	Entregados a los participantes inscritos en el Global big day
2. SOUVENIR ACOMPAÑANTES	Entrega de 510 gorras	Entregadas a acompañantes y funcionarios Aerocivil entregada por la dirección regional Oriente
3.PORTA PENDON ARAÑA	Entrega 6 pendones para evento global big day	Ubicadas en el evento municipio de Inirida
4.SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL DE AVISTADOR DE AVES	Presencia de profesional Avistador de aves, inducción virtual, senderismo, Avistamiento de aves en el marco del Global Big Day	Webinar, fotografías.
5. E. SERVICIO PROFESIONAL DE CUBRIMIENTO PERIODISTICOS	Realizar registro fotográfico y de video durante la ejecución del contrato a detalle en cada actividad realizada	Memoria

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todos los ítems cumplidos

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**CANTIDAD**	**FECHA DE ENTREGA**	**A SATISFACCIÓN**	
			SI	NO
KITS AVISTADOR DE AVES	170	07/05/2025	X	
GORRAS SOUVENIR ACOMPAÑANTES	510	07/05/2025	X	
PORTA PENDON ARAÑA	6	07/05/2025	X	
MEMORIAS EVENTO	1	13/05/2025	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Ninguna

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	No
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	x	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

100 %

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO
CC 86.057.651
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.