Javier

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	13/06/2025				
Contrato No.	**20240839**	Fecha Cont.	*09/10/2024*	Tipo	CONTRATO DE SUMINISTRO
Contratista	PREFABRICADOS EL ACERO (JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ)			Id.	c.c. 4211190
Supervisor o interventor	MANUEL TORRES FONSECA – Profesional de la sec. De infraestructura y proyectos.				
Objeto del contrato	"Suministro de materiales granulares para la intervención de la malla vial urbana y rural del municipio de Sogamoso"				
Valor	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (200.000.000) COP				
Plazo programado	meses	días		inició 22/10/2024	Fin 28/08/2025

Historial:						
Adiciones	De Fecha					
Prórrogas	De fecha	30/12/2024	Desde	31/12/2024	Hasta	29/04/2025
	De fecha	28/04/2025	Desde	29/04/2025	Hasta	28/08/2025
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta	
Plazo restante	meses		días	76	Vence el día	28/08/2025

I. Solicitud

Adicionar	Valor	Ochenta millones ($80.000.000)			Valor luego de adición	Doscientos ochenta millones ($280.000.000) MCTE.
Prorrogar	meses		días		Finaliza	
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X		
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la **Adición** del contrato por los siguientes motivos:

Actualmente, el contrato presenta un avance cercano al 70%. Sin embargo, debido a condiciones climatológicas adversas que han afectado las diferentes obras de adecuación de vías en el municipio, se han presentado retrasos en la ejecución. Por esta razón, se hace imprescindible dar continuidad al contrato y, considerando la disponibilidad de recursos, es fundamental que el suministro de materiales granulares de cantera permanezca vigente para poder completar satisfactoriamente las obras de mejoramiento programadas en la malla vial del municipio.

En este contexto, se requiere realizar una adición presupuestal de **$80.000.000 MCTE (Ochenta millones de pesos)**. Esta adición permitirá garantizar la continuidad del suministro de materiales necesarios para la ejecución de las obras, asegurando que no se detengan los trabajos y que se puedan cumplir los objetivos establecidos en los plazos previstos.

Es importante destacar que el suministro de materiales granulares y de cantera para el mejoramiento de la estructura vial y la mantención de la malla vial urbana están estrechamente ligados a las obras que realiza la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Sogamoso. Estas obras se ejecutan por

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 13-06-25 Hora 16:31
Recibido Por Claudia C
Radicado 1114 N° Folios 02

administración directa, por lo que el suministro de materiales se realiza en forma de tracto sucesivo, es decir, en la medida en que las obras avanzan y se van realizando los trabajos, se entregan los materiales necesarios para continuar con la ejecución de las mismas.

Por lo tanto, la continuidad del suministro es esencial para garantizar la finalización exitosa de las obras y el cumplimiento de los objetivos de mejoramiento de la movilidad urbana en el municipio

Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

CDP de adición

Modificaciones al contenido:

N/A

Secretario del Despacho **Supervisor/interventor** **Contratista**

Proyectó: Nicolás A. Abogado contratista