**CONSORCIO VEFA INGENIERIA**

NIT: 901835852-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

TV 9 # 46 N - 58 CA 4, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3113748260

Email. vefaingenieria@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764074584422 válida desde 2024-07-08 hasta 2026-07-08 rango desde FEVI-1 hasta FEVI-500.

VEFA INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 - 6 Part: 90%
VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%

**Razón Social:** INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
**NIT :** 800215807-2
**Dirección:** CL 25G # 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110001
**Teléfono:** 3232248061
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Fecha de Pago:** 04/04/2025
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FEVI - 9**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **10:39:27-05:00**
**FECHA FIRMADO:** **04/04/2025 10:39:30**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 04 | 2025 | 04 | 04 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 4130 | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA<br>ACTA DE COSTOS No 09 DEL CONTRATO 1897 DE 2<br>024 OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS<br>CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION<br>TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.<br>PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 | WSD | 1,00 | $75.541.870,00 | IVA | 19% | $14,352,955.30 | 0,00 | $75.541.870,00 |

**Notas**:
#$24-02-00; 1897-2024; fcamargo@invias.gov.co #$

**SON**: (ochenta y nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veinticinco pesos treinta centavos)
**CUFE**: 7e9286fb4e8899439f7826f9c05d4cdde87147a52665c9ba826353785c34cb3638ac85e61e6c684ebd304d66f25b0ece

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $75.541.870,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $14.352.955,30 |
| **Total:** | $89.894.825,30 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $75.541.870,00 | 19,00% | $14.352.955,30 |

**Firma Digital:** RID27xKbb5Nbz7MvOpp8YvVYbSarBUlVuGnXNjitiX1qx/rzj54BFJjgyIB3fCjq tU0lof4kmqGCnrIvZ15ey3/0OB81+cFPeHJ356c6lDsFVoEhU6 Dh0Het3EOpFLdX JiR0BekURbqNhp9oluGl9hVFzm5Y898rInioi7FFw7Ixg6QJ6S1U+0LXvoNXLuGS oCA69vTK2TvL9Da5jCsKESLRxowyACC7cOs xo+8q7T+/jpcNF6C9ShqFLMWx+4zp p6DoOOIKo+j6YGPjQcpCgDjTtRnHmktCCfko7Gdpqa3artl0Z/XgbwL8RKqEJsme pKFPtBMJUb9khfl0Kx+c 2w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD<br>MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | |
|---|---|
| Número Estampilla | 7697009 |
| Contratista: | CONSORCIO VEFA INGENIERIA |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 901835852 |
| Objeto del Contrato | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA<br>DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3 |
| Contratante: | INVIAS - 800215807 /NIT |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Contrato: | 1897 | Vigencia: | 2024 |
| Base Gravable | $75541870 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 755,500.00 |
| Fecha de Pago: | 04/04/2025 | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 06 / 03 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 75.541.870,00 PERIODO MES: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 11-04-2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 11-04-2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 11-04-2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 11-04-2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1897 DE 2024

**OBJETO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VEFA INGENIERIA **NIT.** 901835852-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 89.894.825,30 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 30/100 M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 9 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
**Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA**
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC
Supervisor de Contrato de Interventoría
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO**
Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre: N.A**
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO**
Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 | DE 1 |

CONTRATO N°: 1897 DE 2024

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | _____ | ACTA DE OBRA | | _____ | _____ |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | **X** | 9 | 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | _____ | _____ |
| DESEMBOLSO | | _____ | PRESTACION DE SERVICIOS | | _____ | _____ |
| | | | OTRO | | _____ | _____ |
| | | | CUAL? _____ | | _____ | _____ |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO 526824 | RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO $ 89.894.825,30 |
| No. COMPROMISO _____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO _____ |
| No. COMPROMISO _____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO $_____ |
| | | | TOTAL ACTA $ 89.894.825,30 |



Supervisor de Contrato de Interventoría
**Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA**
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | de | 4 |

FECHA: 06 / 03 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.541.870,00 **PERIODO:** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.996.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | $ 73.960.000,00 | | | 6,36 | 47.038.560,00 | | | 6,36 | $ 47.038.560,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.452.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | $ 48.520.000,00 | | | 6,36 | 30.858.720,00 | | | 6,36 | $ 30.858.720,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.074.000,00 | 400.000,00 | 10,00 | $ 34.740.000,00 | | | 6,36 | 22.094.640,00 | | | 6,36 | $ 22.094.640,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.410.000,00 | | | $ 44.460.000,00 | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Inspector SISO | $ 2.279.000,00 | | 10,00 | $ 22.790.000,00 | | | 6,36 | 14.494.440,00 | | | 6,36 | $ 14.494.440,00 |
| 6 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.438.000,00 | | 10,00 | $ 14.380.000,00 | | | 6,36 | 9.145.680,00 | | | 6,36 | $ 9.145.680,00 |
| 7 | 2 | Conductor | $ 1.500.000,00 | | 10,00 | $ 30.000.000,00 | | | 6,36 | 19.080.000,00 | | | 6,36 | $ 19.080.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 268.850.000,00** | | | | **$ 142.712.040,00** | | $ - | | **$ 142.712.040,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 645.240.000,00** | | | | **$ 342.508.896,00** | | $ - | | **$ 342.508.896,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Ingeniero Residente | $ 310.000,00 | DIA | 10,00 | $ 3.100.000,00 | | | 2,00 | 620.000,00 | | | 2,00 | $ 620.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.520.000,00 | Mes | 10,00 | $ 130.400.000,00 | | | 6,36 | 82.934.400,00 | | | 6,36 | $ 82.934.400,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 45.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 45.000.000,00 | | | 1,84 | 82.800.000,00 | | | 1,84 | $ 82.800.000,00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.050.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.050.000,00 | | | - | - | | | | |
| 12 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.120.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 21.200.000,00 | | | 6,36 | 13.483.200,00 | | | 6,36 | $ 13.483.200,00 |
| 13 | 1 | Dotación de Oficina | $ 555.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.550.000,00 | | | 6,36 | 3.529.800,00 | | | 6,36 | $ 3.529.800,00 |
| 14 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 297.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 2.970.000,00 | | | 2,23 | 662.310,00 | | | 2,23 | $ 662.310,00 |
| 15 | 1 | Comunicaciones | $ 510.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.100.000,00 | | | 2,85 | 1.453.500,00 | | | 2,85 | $ 1.453.500,00 |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | $ 530.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.300.000,00 | | | 1,00 | 530.000,00 | | | 1,00 | $ 530.000,00 |
| 17 | 1 | Peajes | $ 560.000,00 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.600.000,00 | | | 3,46 | 1.937.600,00 | | | 3,46 | $ 1.937.600,00 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 230.270.000,00** | | | | **$ 187.950.810,00** | | $ - | | **$ 187.950.810,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 30.000.000,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 30.000.000,00 | | | - | - | | | | |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750.000,00 | Km | 109,00 | $ 81.750.000,00 | | | - | - | | | | |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.192.000,00 | Km | 5,00 | $ 15.960.000,00 | | | - | - | | | | |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 5.700.000,00 | global | 1,00 | $ 5.700.000,00 | | | 1,64 | 9.348.000,00 | | | 1,64 | $ 9.348.000,00 |
| 22 | 2 | Plegables (1000 semestrales) | $ 1.970,00 | Unidad | 1000 | $ 3.940.000,00 | | | 1.000,00 | $ 1.970.000,00 | | | 1000,00 | $ 1.970.000,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO ( C )** | | | | **$ 137.350.000,00** | | | | **$ 11.318.000,00** | | $ - | | **$ 11.318.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C ) | $ 1.012.860.000,00 | $ 541.777.706,00 | $ - | | $ 541.777.706,00 |
| * | Provisión ( E ) | $ 168.150.000,00 | | | | |
| * | Subtotal costos básicos ( F ) = (D) + (E) | $ 1.181.010.000,00 | $ 541.777.706,00 | $ - | | $ 541.777.706,00 |
| * | IVA (G) = ( F) * (19% IVA) | $ 224.391.900,00 | $ 102.937.764,14 | $ - | | $ 102.937.764,14 |
| * | Costo Total (H) = ( F) + (G) | **$ 1.405.401.900,00** | **$ 644.715.470,14** | $ - | | **$ 644.715.470,14** |
| | Costo Total Año 1 ( 2024 ) | **$ 1.405.401.900,00** | **$ 644.715.470,14** | $ - | | **$ 644.715.470,14** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FECHA: 06 / 03 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.541.870,00 **PERIODO:** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES — CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA Nº 3 DEL 28-01-25 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.416.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | $ 94.392.000,00 | | | 12,00 | 94.392.000,00 | 1,00 | $ 7.866.000,00 | 2,00 | $ 15.732.000,00 |
| 24 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.720.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | $ 62.040.000,00 | | | 12,00 | 62.040.000,00 | 1,00 | $ 5.170.000,00 | 2,00 | $ 10.340.000,00 |
| 25 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.260.000,00 | 450.000,00 | 12,00 | $ 44.520.000,00 | | | 12,00 | 44.520.000,00 | 1,00 | $ 3.710.000,00 | 2,00 | $ 7.420.000,00 |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7.860.000,00 | | | $ 55.000.000,00 | | | | 55.000.000,00 | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Inspector SISO | $ 2.416.000,00 | | 12,00 | $ 28.992.000,00 | | | 12,00 | 28.992.000,00 | 1,00 | $ 2.416.000,00 | 2,00 | $ 4.832.000,00 |
| 28 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.530.000,00 | | 12,00 | $ 18.360.000,00 | | | 12,00 | 18.360.000,00 | 1,00 | $ 1.530.000,00 | 2,00 | $ 3.060.000,00 |
| 29 | 2 | Conductor | $ 1.590.000,00 | | 12,00 | $ 38.160.000,00 | | | 12,00 | 38.160.000,00 | 1,00 | $ 3.180.000,00 | 2,00 | $ 6.360.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 341.464.000,00** | | | | **$ 341.464.000,00** | | **$ 23.872.000,00** | | **$ 47.744.000,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 819.513.600,00** | | | | **$ 819.513.600,00** | | **$ 57.292.800,00** | | **$ 114.585.600,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA Nº 3 DEL 28-01-25 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | Ingeniero Residente | $ 321.000,00 | DIA | 10,00 | $ 3.210.000,00 | | | 10,00 | 3.210.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6.912.000,00 | Mes | 12,00 | $ 165.888.000,00 | | | 12,00 | 165.888.000,00 | 1,00 | $ 13.824.000,00 | 2,00 | $ 27.648.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 56.180.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 56.180.000,00 | | | 1,00 | 56.180.000,00 | 0,004 | $ 224.720,00 | 0,009 | $ 505.620,00 |
| 33 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.450.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.450.000,00 | | | 1,00 | 6.450.000,00 | | | | $ - |
| 34 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.250.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 27.000.000,00 | | | 12,00 | 27.000.000,00 | 1,00 | $ 2.250.000,00 | 2,00 | $ 4.500.000,00 |
| 35 | 1 | Dotación de Oficina | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | | 12,00 | 7.080.000,00 | 1,00 | $ 590.000,00 | 2,00 | $ 1.180.000,00 |
| 36 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 315.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 3.780.000,00 | | | 12,00 | 3.780.000,00 | 0,41 | $ 129.150,00 | 0,49 | $ 154.350,00 |
| 37 | 1 | Comunicaciones | $ 570.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 6.840.000,00 | | | 12,00 | 6.840.000,00 | 0,69 | $ 393.300,00 | 1,41 | $ 803.700,00 |
| 38 | 1 | Capacitación microempresas | $ 565.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 6.780.000,00 | | | 12,00 | 6.780.000,00 | 0,94 | $ 531.100,00 | 1,88 | $ 1.062.200,00 |
| 39 | 1 | Peajes | $ 590.000,00 | mes (S/comprobante) | 12,00 | $ 7.080.000,00 | | | 12,00 | 7.080.000,00 | 0,52 | $ 306.800,00 | 1,13 | $ 666.700,00 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 290.288.000,00** | | | | **$ 290.288.000,00** | | **$ 18.249.070,00** | | **$ 36.520.570,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 33.000.000,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 33.000.000,00 | | | 1,00 | 33.000.000,00 | | $ - | | $ - |
| 41 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 795.000,00 | Km | 106,00 | $ 84.270.000,00 | | | 106,00 | 84.270.000,00 | | $ - | | $ - |
| 42 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.384.000,00 | Km | 5,00 | $ 16.920.000,00 | | | 5,00 | 16.920.000,00 | | $ - | | $ - |
| 43 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 6.700.000,00 | global | 1,00 | $ 6.700.000,00 | | | 1,00 | 6.700.000,00 | | $ - | 0,012 | $ 80.400,00 |
| 44 | 2 | Plegables (1000 semestrales) | $ 2.090,00 | Unidad | 1000 | $ 4.180.000,00 | | | 2.000,00 | $ 4.180.000,00 | | $ - | | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO ( C )** | | | | **$ 145.070.000,00** | | | | **$ 145.070.000,00** | | **$ -** | | **$ 80.400,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C ) | $ 1.254.871.600,00 | $ 1.254.871.600,00 | $ 75.541.870,00 | $ 151.186.570,00 |
| * | Provisión ( E ) | $ 81.090.000,00 | $ 81.090.000,00 | | |
| * | Subtotal costos básicos ( F ) = (D) + (E) | $ 1.335.961.600,00 | $ 1.335.961.600,00 | $ 75.541.870,00 | $ 151.186.570,00 |
| * | IVA (G) = ( F) * (19% IVA) | $ 253.832.704,00 | $ 253.832.704,00 | $ 14.352.955,30 | $ 28.725.448,30 |
| * | Costo Total (H) = ( F) + (G) | **$ 1.589.794.304,00** | **$ 1.589.794.304,00** | **$ 89.894.825,30** | **$ 179.912.018,30** |
| | Valor total básico Reserva 2024 (I) | | **$ 639.232.294,00** | | |
| | Valor IVA Reserva 2024 (J) | | **$ 121.454.135,86** | | |
| | Valor total Reserva 2024 (K) = (I) + (J) | | **$ 760.686.429,86** | | |
| | Costo Total Año 2 ( 2025 ) | **$ 1.589.794.304,00** | **$ 2.350.480.733,86** | **$ 89.894.825,30** | **$ 179.912.018,30** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FECHA: 06 / 03 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.541.870,00 **PERIODO:** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES — CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | Ingeniero Residente | $ 7.900.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | $ 58.800.000,00 | | | 7,00 | 58.800.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 46 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 5.100.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | $ 39.200.000,00 | | | 7,00 | 39.200.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 47 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.500.000,00 | 500.000,00 | 7,00 | $ 28.000.000,00 | | | 7,00 | 28.000.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 8.500.000,00 | | | $ 35.000.000,00 | | | | 35.000.000,00 | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1 | Inspector SISO | $ 2.565.000,00 | | 7,00 | $ 17.955.000,00 | | | 7,00 | 17.955.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 50 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1.700.000,00 | | 7,00 | $ 11.900.000,00 | | | 7,00 | 11.900.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 51 | 2 | Conductor | $ 1.690.000,00 | | 7,00 | $ 23.660.000,00 | | | 7,00 | 23.660.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 214.515.000,00** | | | | **$ 214.515.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 514.836.000,00** | | | | **$ 514.836.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1 | Ingeniero Residente | $ 350.000,00 | DIA | 10,00 | $ 3.500.000,00 | | | 10,00 | 3.500.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 7.400.000,00 | Mes | 7,00 | $ 103.600.000,00 | | | 7,00 | 103.600.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 35.000.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 35.000.000,00 | | | 1,00 | 35.000.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 55 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6.800.000,00 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.800.000,00 | | | 1,00 | 6.800.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 56 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2.400.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 16.800.000,00 | | | 7,00 | 16.800.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 57 | 1 | Dotación de Oficina | $ 620.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 4.340.000,00 | | | 7,00 | 4.340.000,00 | | | | |
| 58 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 340.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 2.380.000,00 | | | 7,00 | 2.380.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 59 | 1 | Comunicaciones | $ 572.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 4.004.000,00 | | | 7,00 | 4.004.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 60 | 1 | Capacitación microempresas | $ 600.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 4.200.000,00 | | | 7,00 | 4.200.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 61 | 1 | Peajes | $ 625.000,00 | mes (S/comprobante) | 7,00 | $ 4.375.000,00 | | | 7,00 | 4.375.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 184.999.000,00** | | | | **$ 184.999.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 22.000.000,00 | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 22.000.000,00 | | | 1,00 | 22.000.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 63 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 843.000,00 | Km | 113,00 | $ 95.259.000,00 | | | 113,00 | 95.259.000,00 | | | | $ - |
| 64 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3.587.000,00 | Km | 4,00 | $ 14.348.000,00 | | | 4,00 | 14.348.000,00 | | | | $ - |
| 65 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 6.500.000,00 | global | 1,00 | $ 6.500.000,00 | | | 1,00 | 6.500.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| 66 | 1 | Plegables (1000 semestrales) | $ 2.220,00 | Unidad | 1000 | $ 2.220.000,00 | | | 1.000,00 | $ 2.220.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO ( C )** | | | | **$ 140.327.000,00** | | | | **$ 140.327.000,00** | | **$ -** | | **$ -** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C ) | $ 840.162.000,00 | $ 840.162.000,00 | $ - | $ - |
| * | Provisión ( E ) | $ 46.566.700,00 | $ 46.566.700,00 | | |
| * | Subtotal costos básicos ( F ) = (D) + (E) | $ 886.728.700,00 | $ 886.728.700,00 | $ - | $ - |
| * | IVA (G) = ( F) * (19% IVA) | $ 168.478.453,00 | $ 168.478.453,00 | $ - | $ - |
| * | Costo Total (H) = ( F) + (G) | **$ 1.055.207.153,00** | **$ 1.055.207.153,00** | **$ -** | **$ -** |
| | Costo Total Año 3 ( 2026 ) | **$ 1.055.207.153,00** | **$ 1.055.207.153,00** | **$ -** | **$ -** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 4 | de | 4 |

FECHA: 06 / 03 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.541.870,00 **PERIODO:** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

**TOTAL CONTRATO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C ) | $ 3.107.893.600,00 | $ 3.276.043.600,00 | | $ 75.541.870,00 | | $ 692.964.276,00 | |
| * | Provisión ( E ) | $ 295.806.700,00 | $ 127.656.700,00 | | | | | |
| * | Subtotal costos básicos ( F ) = (D) + (E) | $ 3.403.700.300,00 | $ 3.403.700.300,00 | | $ 75.541.870,00 | | $ 692.964.276,00 | |
| * | IVA (G) = ( F) * (19% IVA) | $ 646.703.057,00 | $ 646.703.057,00 | | $ 14.352.955,30 | | $ 131.663.212,44 | |
| * | Costo Total Contrato (H) = ( F) + (G) | **$ 4.050.403.357,00** | **$ 4.050.403.357,00** | | **$ 89.894.825,30** | | **$ 824.627.488,44** | |

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.541.870,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.541.870,00

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * Costo Total mes Interventoría | 75.541.870,00 | $ 14.352.955,30 | $ 89.894.825,30 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 75.541.870,00 | $ 14.352.955,30 | $ 89.894.825,30 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 89.894.825,30 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 30/100 M/CTE

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
**Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU

Firma:
**Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 1897 DE 2024 Contratista CONSORCIO VEFA INGENIERIA
Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.
Acta N° 9 Valor basico $ 75.541.870,00 Período 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Valor Incluido Iva $ 89.894.825,30

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6008 | CHIQUINQUIRA - TUNJA | | | 20.762.473,00 | 20.762.473,00 |
| 2 | 6009 | TUNJA - PAEZ | | | 69.132.352,30 | 69.132.352,30 |
| 3 | | | | | | - |
| 4 | | | | | | - |
| 5 | | | | | | - |
| 6 | | | | | | - |
| 7 | | | | | | - |
| | | **TOTALES** | **$ -** | **$ -** | **$ 89.894.825,30** | **$ 89.894.825,30** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | BOYACA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.019.846-1 | MUNICIPIO 1 | SACHICA | 7.596.441,00 | 6.383.564,00 |
| 800.016.757-9 | MUNICIPIO 2 | SAMACÁ | 1.861.798,00 | 1.564.536,00 |
| 891.802.089-1 | MUNICIPIO 3 | CUCAITA | 6.231.551,00 | 5.236.598,00 |
| 800.019.277-9 | MUNICIPIO 4 | SORA | 1.162.380,00 | 976.790,00 |
| 891.800.846-1 | MUNICIPIO 5 | TUNJA | 5.378.203,00 | 4.519.498,00 |
| 800.015.909-7 | MUNICIPIO 6 | SORACÁ | 4.528.366,00 | 3.805.350,00 |
| 800.023.383-7 | MUNICIPIO 7 | BOYACÁ | 5.766.833,00 | 4.846.079,00 |
| 891.801.376-4 | MUNICIPIO 8 | JENESANO | 731.609,00 | 614.797,00 |
| 891.801.280-6 | MUNICIPIO 9 | RAMIRIQUÍ | 4.455.790,00 | 3.744.362,00 |
| 891.801.988-1 | MUNICIPIO 10 | CIENEGA | 5.254.707,00 | 4.415.720,00 |
| 891.801.770-3 | MUNICIPIO 11 | RONDÓN | 12.467.201,30 | 10.476.638,00 |
| 891.802.106-7 | MUNICIPIO 12 | ZETAQUIRA | 9.406.148,00 | 7.904.326,00 |
| 800.029.660-1 | MUNICIPIO 13 | MIRAFLORES | 10.445.033,00 | 8.777.339,00 |
| 800.099.390-5 | MUNICIPIO 14 | BERBEO | 7.039.833,00 | 5.915.826,00 |
| 800.049.508-3 | MUNICIPIO 15 | PÁEZ | 7.568.932,00 | 6.360.447,00 |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **89.894.825,30** | **75.541.870,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | 0,00 | 0,00 |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | 0,00 | 0,00 |

**VALOR TOTAL BASICO**

**VERONICA FERNANDA HOYOS**
**CONSORCIO VEFA INGENIERIA**

**CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA**
**Supervisor de Contrato de Interventoría**


**CONSORCIO VEFA INGENIERIA**
**NIT 901835852-0**

# CERTIFICACION

El suscrito representante Legal de CONSORCIO VEFA INGENIERIA con NIT: 901835852-0 CERTIFICA QUE para Contrato No. 1897 DE 2024, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.. en cumplimiento del parágrafo de la cláusula Décimo primera, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, para el periodo 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No 9 del Contrato No. 1897 DE 2024

Dada en Tunja, el 6 de Febrero de 2025



**Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS**
Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU
Representante Legal
**CONSORCIO VEFA INGENIERIA**

# CERTIFICACION

El suscrito Carlos Andrés Corredor Pinilla, en calidad de Supervisor del Contrato de Administración vial No. 1897 de 2024 celebrado con el CONSORCIO VEFA INGENIERIA, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3, hago constar que el CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado con NIT No 901.835.852-0 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de FEBRERO DE 2025, (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por VERONICA FERNANDA HOYOS en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO VEFA INGENIERIA.

Dado en Tunja, el 7 de Marzo de 2025.



**CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA**
Supervisor Contrato de Administración vial No.1897 de 2024
MP 041-037-0618068 BYC.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141043111792

(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 8 5 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO VEFA INGENIERIA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

41. Dirección principal
TV 9 # 46 N - 58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL

42. Correo electrónico vefaingenieria@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 9 0 0 0 1 | 3 1 1 3 7 4 8 2 6 0 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 1 0 5 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 28 / 11 : 17: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS VERONICA FERNANDA

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) **000014104311179 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 8 5 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 8 | |
| 72. Número | 1 7 9 5 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 0 5 2 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 9 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 4 0 5 2 8 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) **000014104311179 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 8 5 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 1 0 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 6 1 7 0 2 1 4 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HOYOS | | VERONICA | FERNANDA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) **000014104311179 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 5 8 5 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 2 8 0 0 0 7 9 3 | 6 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 0 | | 9 0 2 0 2 4 0 1 0 5 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 6 1 7 0 2 1 4 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HOYOS | | VERONICA | FERNANDA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1 0 2 0 2 4 0 1 0 5 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Popayán, 30 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado(a) con NIT No. 901835852 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA | 26100008812 | 2024/05/30 | A ACTIVA |

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Grupo Bancolombia

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjmendiet | JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-11-4:08 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 141324 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 526824 | **Fecha Registro:** | 2024-06-11 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.405.401.900,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.405.401.900,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.405.401.900,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901835852 | **Razón Social:** | CONSORCIO VEFA INGENIERIA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26100008812 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52353833 | **Nombre:** | CAROLINA PABON SILVA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 1897/2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2024-06-11 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios | 20 | CSF | | 1.405.401.900,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.405.401.900,00 | 0,00 | 1.405.401.900,00 | 1.405.401.900,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1897/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035084 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-06-30 | 405.401.900,00 | 405.401.900,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-09-30 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-31 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR