ACTA DE REINICIO No. 15

CODIGO: GC-F010
VERSION: 002
FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 33

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ O.T. ☐		RAD No.	CTO 459 MT 2022
FECHA	16 de junio de 2025		
CONTRATISTA EJECUTOR ☑	INGELCO PROYECTOS E.U.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.		

MOTIVO DEL REINICIO

Teniendo en cuenta que no se ha solucionado la situación que dio origen a las suspensiones anteriores, se requiere prorrogar el tiempo de suspensión sin embargo, la plataforma SECOP II no permite realizar directamente prorrogas a la suspensión por lo que se da reinicio al contrato para proceder de inmediato a suspender nuevamente.

FECHA DE INICIACIÓN:	7 de julio de 2022			
PLAZO:		6	DÍAS ☑	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA	90	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	22 de marzo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y DOS	62	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	23 de mayo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de junio de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	23 de mayo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y CUATRO	64	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2023			
PRÓRROGA No 1	10 de agosto de 2023			
TIEMPO	NOVENTA Y DOS	92	DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:	14 de septiembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y UN	61	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de noviembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5:	14 de noviembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA	30	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de diciembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 6:	14 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	12 de febrero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de abril de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 7:	12 de febrero de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	12 de abril de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de junio de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 8:	12 de abril de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	11 de junio de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de agosto de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9:	11 de junio de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSION	CUARENTA Y CINCO	45	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de septiembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 10:	26 de julio de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	24 de septiembre de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de noviembre de 2024			

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 11:	24 de septiembre de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	62	DÍAS
FECHA DE REINICIO	25 de noviembre de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de enero de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 12:	25 de noviembre de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA Y TRES	93	DÍAS
FECHA DE REINICIO	26 de febrero de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 13:	26 de febrero de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE	20	DÍAS
FECHA DE REINICIO	18 de marzo de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de mayo de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 14:	7 de abril de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA Y CINCO	35	DÍAS
FECHA DE REINICIO	12 de mayo de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de junio de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 15:	12 de mayo de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA Y CINCO	35	DÍAS
FECHA DE REINICIO	16 de junio de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025		

CONCLUSIONES

El contratista de obliga a actualizar la vigencia de las polizas de acuerdo con el acta de reinicio.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
INTERVENTOR	**INGELCO PROYECTOS E.U /** NIT. 820002625 **R.L JORGE PULIDO CUADROS /** C.C. 4.221.036	
SUPERVISIÓN	**ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ** Secretario de Infraestructura	

Proyectó: Ing. Oscar Javier Parada Avella- Profesional Universitario (E)