CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-6

INFORME DE EJECUCION No. 1

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Fecha: 09-jun-2025 05:44 PM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2505-6/MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA/190-
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2506-4719
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Jun.09/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2505-6	12,609,750.00	May.30/2025	Sep.30/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Enajenar a título gratuito al Municipio de San Andres de Cuerquia, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final

NIT / CC	Contratistas
890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

NIT / CC	Interventores
79935086	MIGUEL MARTINEZ FLOREZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Enajenar a título gratuito al Municipio de San Andres de Cuerquia, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final	100.000	CONVENIOS	1.000	1.000	100.000
Actividad: Enajenar a título gratuito al Municipio de San Andres de Cuerquia, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final	100.000	CONVENIOS	1.000	1.000	100.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-6
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jun.09/2025

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	May.08/2025	040-COV2505-6*MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, RECURSO MADERABLE OBJETO DE DECOMISO DEFINITIVO Y POSTERIOR DISPOSICIÓN FINAL/VALOR $12.609.750/ PLAZO CUATRO MESES/DBERRIO	1
MEMORANDO	May.15/2025	040-MEM2505-3593*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MIGUEL MARTÍNEZ FLÓREZ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PRINCIPAL/GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN SUPLENTE CONVENIO 040-COV2505-6/MMFLOREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.29/2025	180-COE2505-19570*MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	JOSE FERNANDI CHA V ARRIA CHAVARRIA/REMISIÓN AUTORIZACIÓN DEL CONDUCTOR, SEÑOR SERGIO ALBERTO OSSA TAPIAS, PARA RECOGER MADERA EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2505-6/NOTA: NO ENVIARON LOS SALVOCONDUCTOS MENCIONADOS EN EL CORREO/ANEXOS UNA PÁGINA	1
ACTA	Jun.09/2025	190-ACT2506-2837*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE MADERAS CONVENIO 040-COV2505-6 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA/CONVENIO 040-COV2506-6, AN4-2025-7/MMFLOREZ	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El Convenio Interadministrativo No. 040-COV2505-6 se suscribió con el Municipio de San Andrés de Cuerquia el día 8 de mayo de 2025 cuyo objeto consiste en "Enajenar a título gratuito al Municipio de San Andrés de Cuerquia, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final", el cual tiene una duración de cuatro (4) meses y un valor fiscal de DOCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($12.609.750), y la entrega de Veintitrés metros cúbicos (23 m3) de la especie maderable Higuerón (Ficus Sp) correspondiente al Expediente AN4-2025-7.

El Municipio de San Andrés de Cuerquia mediante oficio con radicado No. 180-COE2505-19570, nos envió la autorización de la persona encargada de retirar la madera en la bodega ubicada en los Municipio de Barbosa.

El recurso maderable se entregó al municipio de San Andrés de Cuerquia los días 30 de mayo de 2025 y 6 de junio de 2025 como consta en el acta de entrega No. 190-ACT2506-2837, en el depósito de madera ubicado en el vehículo Tipo Camión Estacas, marca CHEVROLET, de color Blanco placa JYX 158 de servicio público, conducido por el señor Sergio Alberto Ossa Tapias con C.C 1.037.448.545, salvoconductos No. 101110544184 y 101110544185.



MIGUEL MARTINEZ FLOREZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Fecha: 09-jun-2025 05:44 PM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2505-6/MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA/190-
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2506-4719
Favor citar este número al responder