INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
enero-2025	Subdirección para la Transformación Sectorial	1430-2024	Cámara de Comercio Armenia y Quindío	890000332-1

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
242157499	26/11/2024	Diego Fabian Lozano Lozano	80095076

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato		Tipo:	COOPERACION	Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos	SI		NO		Legaliza Bienes	SI		NO	

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Cámara de Comercio de Quindío y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el objetivo de implementar un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2302-0400-18-40402B-2302022-03	TRANS. CTES. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR SUS CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN E INNOVACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL.	Aporte - Fondo Único TIC	$ 2.500.000.000,00	Fecha de Suscripción	28/06/2024
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		Fecha de Inicio	5/08/2024
	Contrapartida Cámara de Comercio Armenia y Quindío	Aporte - Otros	$ 188.000.000,00	Fecha Final de Ejecución	31/12/2024
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 2.688.000.000,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-CD-1460-2024	27/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Responsabilidad Civil Extracontractual 0968820-8	30/07/2024			330624	$ 2.500.000.000	02/07/2024	05/08/2024
Garantía de Cumplimiento 3956425-0	30/07/2024						

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada			Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO			SI		NO			

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$	2.500.000.000	Anticipo:	$ -	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
11/07/2024	$ 1.400.000.000,00	1 Documento Técnico que contenga: -Acta de constitución del proyecto -Presentación y memorias de la reunión de Kickoff o inicio -Plan de trabajo con planes subsidiarios. -Hojas de Vida del Equipo mínimo requeridas por el anexo técnico -1 Informe que recoja la documentación del Hackaton de soluciones tecnológicas que recoja: estructura del evento, soluciones propuestas, criterios de selección de la solución ganadora, solución ganadora.	26/11/2024	4509124 515-2	56%	$ 1.400.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		30/12/2024	$ 36.611.838	515-416

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

11/09/2024	$ 500.000.000,00	Implementación de solución tecnológica ganadora: - 1 solución implementada. - 1 informe que documenta la implementación - 1 indicador de proceso de implementación - 1 indicador de resultado proceso de implementación	24/12/2024	7456424 515-2	20%	$ 500.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		31/12/2024	$ 659.685.310	515-417
14/11/2024	$ 600.000.000,00	Entrega de un datalake con capacidad de manejar y procesar grandes volúmenes de datos variados y complejos, obtenidos de múltiples fuentes como redes sociales, reservas en línea y sensores en destinos turísticos. Esta infraestructura debe contar con una capacidad de almacenamiento altamente escalable, lo que permite adaptarse al crecimiento exponencial de los datos sin comprometer el rendimiento ni la accesibilidad.	07/02/2025	7368425 515-2	24%	$ 600.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		31/12/2024	$ 1.203.702.852	515-345
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
TOTAL	**$ 2.500.000.000,00**		**ACUMULADOS**		**100%**	**$ 2.500.000.000,00**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ 1.900.000.000**	

SALDO POR GIRAR:	$ -	0%	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ -**	**0%**	**SALDO POR LEGALIZAR:**	$ 600.000.000 24%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	**PERIODO:**	mm/yy	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**		**ACUMULADO:** $ -	**TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	**PERIODO:**	mm/yy	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	$ -		**TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.	3%	13%	Se realiza durante las reuniones de seguimiento.
2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.	3%	13%	Se establecieron los canales de comunicación en reunión de inicio así como el plan de comunicaciones.
3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.	3%	13%	Se encuentra desginado Diego Fabian Lozano Lozano.
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del aliado suministrarla.	3%	13%	Se ha suministrado la información necesaria para el avance de las actividades.
5. Suscribir, a través de los supervisores del control de ejecución del convenio, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo de este.	3%	13%	Se realizaron las actas de reuniones de seguimiento.
6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	3%	13%	Se realiza por parte de la supervisión del convenio. Se encuentra asignada Jennifer Aldana como apoyo jurídico para la ejecución del Convenio.
Total	20%	80%	

*** Obligaciones (Camara de Comercio Quindio)** **Ponderación 1 80%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Establecer en un término de 10 días hábiles posteriores a la suscripción del convenio el documento técnico que contenga: -Acta de constitución del proyecto. • Presentación y memorias de la reunión de Kickoff Plan de trabajo, con los respectivos planes subsidiarios en los que se aborde: Gestión del alcance, Gestión de tiempo, Gestión de ejecución presupuestal, Gestión de recursos humanos, Gestión de las comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de calidad, Gestión de los recursos.	0%	11%	Se entregó el plan de trabajo con los ajustes solicitados después de la revisión. Se realizaron ajustes al plan inicial entregado para complementarlo.
2. Escoger mediante proceso público y abierto los aliados que acompañaran la ejecución de las actividades del convenio.	0%	11%	La Cámara de Comercio Quindió escogió los aliados que acompañarán la ejecución de actividades del convenio.
3. Organizar un hackathon para fomentar la innovación y colaboración en el desarrollo de soluciones tecnológicas que aborden los desafíos del sector turístico del Departamento, seleccionando una solución tecnológica ganadora para su implementación y financiación.	0%	11%	Se seleccionó la empresa ganadora de la Hackathon IGNIWEB fue la empresa mejor valorada en general, alcanzando un 83,91% gracias a su desempeño.
4. Implementar la solución tecnológica ganadora del hackathon, garantizando que se ajuste a la arquitectura propuesta y cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad esperados.	2%	9%	Se encuentra en desarrollo e implementación la solución ganadora.
5. Desarrollar un data lake para el sector turismo que centralice la acumulación, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, desde patrones de reserva hasta preferencias de los turistas y retroalimentación del usuario.	2%	9%	Se encuentra dentro del alcance del contrato con la empresa ganadora IGNIWEB. Se encuentra en desarrollo e implementación.
6. Asegurar que el data lake permita la implementación de análisis avanzados para identificar tendencias, patrones y relaciones en los datos que puedan informar decisiones estratégicas y operativas.	2%	9%	Se encuentra en proceso de desarrollo la implementación de análisis avanzados.
7. Integrar servicios externos en la solución tecnológica implementada, proporcionando una experiencia de usuario completa y coherente que incluya integraciones con sistemas de mapas y transporte público.	2%	9%	Se encuentra en proceso la integración de servicios externos en la solución tecnológica.
8. Cuando surja la necesidad de reemplazar algún integrante del equipo de trabajo, el ejecutor deberá remitir hoja de vida al supervisor para su aprobación y a su vez indicar que el nuevo integrante del equipo de trabajo cuente con las mismas o mejores condiciones y requisitos del integrante a reemplazar.	2%	9%	No se ha presentado el reemplazo de algún integrante de equipo de trabajo.
9. Las demás que se deriven de la naturaleza y objeto del Convenio.	2%	9%	Se han desarrollado las actividades requeridas para la ejecución del convenio.
Total	13,3%	86,7%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			69,3%

**** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)** **Ponderación 2**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
		Total	0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.						
Entregables	Ponderación 3	20%	Total de Entregable	3		
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor	
1. Documento Técnico que contenga: Acta de constitución del proyecto, Presentación y memorias de la reunión de Kickoff o inicio, Plan de trabajo, con los respectivos planes subsidiarios en los que se aborde: Gestión del alcance, Gestión de tiempo, Gestión de ejecución presupuestal, Gestión de recursos humanos, Gestión de las comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de calidad, Gestión de los recursos. Hojas de vida del equipo mínimo requerido por el Anexo técnico. -1 informe que recoja la documentación del Hackathon de Soluciones Tecnológicas que recoja: estructura del evento, soluciones propuestas, criterios de selección de la solución ganadora, Solución ganadora.			1,0	21/10/2024	Se realizó por parte de la Cámara de Comercio Armenia y Quindío el documento que contiene Acta de constitución del proyecto, Presentación y memorias de la reunión de Kickoff o inicio, Plan de trabajo, con los respectivos planes subsidiarios en los que se aborde: Gestión del alcance, Gestión de tiempo, Gestión de ejecución presupuestal, Gestión de recursos humanos, Gestión de las comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de calidad, Gestión de los recursos. Hojas de vida del equipo mínimo requerido por el Anexo técnico. -1 informe que recoja la documentación del Hackathon de Soluciones Tecnológicas que recoja: estructura del evento, soluciones propuestas, criterios de selección de la solución ganadora, Solución ganadora.	
2. Implementación de solución tecnológica ganadora: -1 solución implementada. -1 informe que documenta la implementación -1 indicador de proceso de implementación -1 indicador de resultado proceso de implementación						
3. Entrega de un datalake con capacidad de manejar y procesar grandes volúmenes de datos variados y complejos, obtenidos de múltiples fuentes como redes sociales, reservas en línea y sensores en destinos turísticos. Esta infraestructura debe contar con una capacidad de almacenamiento altamente escalable, lo que permite adaptarse al crecimiento exponencial de los datos sin comprometer el rendimiento ni la accesibilidad.						
		Porcentaje de Avance	33%			
% Acumulado Avance Entregables					6,7%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					76,0%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI		NO	x
Número de contratos derivados a la fecha						

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual			
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS		
Vigencia	Recurso para la vigencia	Rubro

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	Diego Fabian Lozano Lozano - - - - -	Firma del Supervisor:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
1430-2024		72	MARTHA INES RIOS BERNAL	MARTHA INES RIOS BERNAL	cuyo Objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 4 de Agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, sus funciones actuales serán reasignadas	4/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		97	JORGE IVAN SANCHEZ SALGADO	JORGE IVAN SANCHEZ SALGADO	cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, sus funciones actuales serán reasignadas	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		139	JAIME RESTREPO CALDERON	JAIME RESTREPO CALDERON	cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, sus funciones actuales serán reasignadas	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		182	JONATHAN GOMEZ GARCES	JONATHAN GOMEZ GARCES	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 4 de Agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, sus funciones actuales serán reasignadas	4/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		218	JUAN WILLIAM TABORDA	JUAN WILLIAM TABORDA	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 dé Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, sus funciones actuales serán reasignadas	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		243	ALEJANDRO URREA OSPINO	ALEJANDRO URREA OSPINO	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en la dirección del proyecto "CONECTA QUINDIO", que tiene como objetivo la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en .el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.	23/08/2024	31/12/2024		$ 25.600.000,00	$ 25.600.000,00		$ 25.600.000,00	$ 25.600.000,00	$ -	$ 25.600.000,00	$ -		
1430-2024		249	MONICA MARIA DELGADO TOVAR	MONICA MARIA DELGADO TOVAR	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en el desarrollo de actividades operativas del proyecto "CONECTA QUINDIO", que tiene como objetivó la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.	26/08/2024	31/12/2024		$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00		$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ -	$ 12.500.000,00	$ -		

1430-2024		250	JOHAN SEBASTIAN	JOHAN SEBASTIAN	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en el desarrollo de actividades.de logística del proyecto "CONECTA QUINDIO", que tiene como objetivo la implementation de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.	26/08/2024	31/12/2024		$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00		$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ -	$ 12.500.000,00	$ -		
1430-2024		260	CESAR ZABALA	CESAR ZABALA	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en el desarrollo de actividades de arquitectura de software, claves para la selección, adaptación e implementación de soluciones tecnológicas que mejorarán la infraestructura turística en el marco del proyecto "CONECTA QUINDIO", que tiene como objetivo la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.	10/09/2024	31/12/2024		$ 18.500.000,00	$ 18.500.000,00		$ 18.500.000,00	$ 18.500.000,00	$ -	$ 18.500.000,00	$ -		
1430-2024		261	LUIS ALFREDO BETANCOURT	LUIS ALFREDO BETANCOURT	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en el desarrollo de actividades de asesoría tecnológica, claves para la selección, adaptación e implementación de soluciones tecnológicas que mejorarán la infraestructura turística en el marco del proyecto "CONECTA Q.UINDIO", que tiene como objetivo la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.	10/09/2024	30/11/2024		$ 11.424.000,00	$ 11.424.000,00		$ 11.424.000,00	$ 11.424.000,00	$ -	$ 15.232.000,00	$ (3.808.000,00)		
1430-2024		265	EDWIN FELIPE ALVARADO	EDWIN FELIPE ALVARADO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento dé la Économía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		268	JAVIER MEJIA GONZALEZ	JAVIER MEJIA GONZALEZ	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		313	LEIDY VALENCIA PARRA	LEIDY VALENCIA PARRA	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en el desarrollo de actividades de seguimiento y monitoreo del proyecto "CONECTA QUINDIO", que tiene como objetivo la implementación de^ un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital.	2/09/2024	31/12/2024		$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00		$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	$ -		

1430-2024		320	IGNIWEB S.A.S	IGNIWEB S.A.S	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará sus servicios para: Diseñar 6" implementar una plataforma tecnológica que centralice, organice y ofrezca de manera accesible todos los servicios turísticos del Departamento del Quindío, junto con opciones complementarias, facilitando a los turistas un acceso rápido y eficiente a las diversas experiencias turísticas que ofrece el Quindío, elevando su satisfacción y promoviendo un turismo más inteligente, sostenible y conectado, y fortaleciendo la oferta turística mediante la integración de opciones complementarias en un entorno digital innovador. En desarrollo del objeto contratado, se llevarán a cabo las siguientes actividades:	11/10/2024			$ 1.800.000.000,00	$ 1.800.000.000,00		$ 1.800.000.000,00	$ 1.800.000.000,00	$ -	$ 1.559.685.310,00	$ 240.314.690,00		
1430-2024		320-1	IGNIWEB S.A.S	IGNIWEB S.A.S	Entre los suscritos, RODRIGO ESTRADA REVEIZ, mayor de edad, vecino de Armenia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.368.321, expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal de la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO, entidad sin ánimo de lucro, creada mediante Decretó 1646 del 18 de Agosto de 1934, con NIT 890.000.332-1, quien para el presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y por la otra FABIAN ELIECER ACOSTA CUBILLOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.738.956 de Armenia, obrando en nombre de la sociedad IGNIWEB SAS identificada con NIT 900.518.746-5, quién para el presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI al contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes el día ONCE (11) de OCTUBRE del año dos mil veinticuatro (2024), con el fin de corregir el contenido de	12/10/2024								$ -		$ -		
1430-2024		327	ORLANDO LOPEZ PUENTES	ORLANDO LOPEZ PUENTES	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024								$ -		$ -		
1430-2024		340	CESAR ANGEL VALENCIA	CESARANGEL VALENCIA	EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia alguna, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios en el desarrollo de actividades de coordinación técnica, claves para la adaptación e implementación de soluciones tecnológicas que mejorarán la infraestructura turística en el marco del proyecto "CONECTA QUINDIO", que tiene como objetivo la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital; entre ellas: integración de los recursos y atractivos del Quindío, con un enfoque en el fortalecimiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos y la mejora Be la experiencia del usuario. Además, la identificación y consolidación de la oferta turística del Quindío mediante la	15/10/2024	31/12/2024		$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00		$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ -	$ 28.000.000,00	$ -		
1430-2024		343	JOSE DARIO BERMUDEZ PASTRANA	JOSE DARIO BERMUDEZ PASTRANA	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		

1430-2024		355	LAURA XIMENA SABOGAL	LAURA XIMENA SABOGAL	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		448	ANDRES FELIPE GARCIA FRANCO	ANDRES FELIPE GARCIA FRANCO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la'creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 4 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de	4/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		525	GLORIA INES ESCOBAR GOMEZ	GLORIA INES ESCOBAR GOMEZ	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y . apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 4 de Agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de	4/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		542	NICOLAS SABOGAL CORREA	NICOLAS SABOGAL CORREA	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivóles la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 16 de Octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de	16/10/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		573	ANDREY HOMEZ NARANJO	ANDREY HOMEZ NARANJO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 16 de Octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de	16/10/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		593	JUAN CARLOS HERREÑO	JUAN CARLOS HERREÑO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		617	MARTHA CLAUDIA RESTREPO	MARTHA CLAUDIA RESTREPO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad; sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		633	NATALIA VIDALES OSORIO	NATALIA VIDALES OSORIO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la - competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		

1430-2024		636	LUIS MIGUEL ARIAS	LUIS MIGUEL ARIAS	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos qup, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		647	CARLOS ALBERTO GUARNIZO	CARLOS ALBERTO GUARNIZO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 4 de Agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de	4/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		656	ANGELA MARIA VARON	ANGELA MARIA VARON	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 16 de Octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de ,	16/10/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		673	LAURA ACOSTA BEDOYA	LAURA ACOSTA BEDOYA	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 1 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre	1/09/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		686	DIEGO MAURICIO LOAIZA	DIEGO MAURICIO LOAIZA	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 16 de Agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de	1/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		688	LAURA MANUELA BEDOYA	LAURA MANUELA BEDOYA	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos que, a partir del 4 de Agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de	4/08/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024		717	DIEGO FERNANDO GARCIA SALCEDO	DIEGO FERNANDO GARCIA SALCEDO	Con el fin de realizar la ejecución del proyecto "CONECTA QUINDÍO", cuyo objetivo es la implementación de un proyecto de innovación que promueva la creación, generación y apropiación tecnológica en el sector turístico del departamento del Quindío, fomentando la competitividad, sostenibilidad e innovación en el marco del fortalecimiento de la Economía Digital, le informamos qué, a partir del 10 de Octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de	10/10/2024	31/12/2024							$ -		$ -		
1430-2024			VARIOS	VARIOS										$ -	$ 210.553.331,00	$ (210.553.331,00)		
1430-2024														$ -		$ -		
1430-2024														$ -		$ -		
														$ -		$ -		
		9000-1	Gastos Administrativos		Gastos Administrativos									$ -		$ -		
		9000-2	Gastos Bancarios		Gastos Bancarios									$ -		$ -		
		9000-3	GMF (impuestos)		GMF (impuestos)									$ -	$ 5.429.359,00	$ (5.429.359,00)		
		9000-4	Rendimientos		Rendimientos									$ -		$ -		
		9000-5	Reintegro		Reintegro									$ -		$ -		
		9000-6	Evaluadores		Evaluadores									$ -		$ -		
		9000-7	Otros		Otros									$ -		$ -		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"