Alcaldía Municipal de Yopal

CERTIFICACIÓN

700-220-200-86

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A:

Qué **FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S,** identificado con Nit: 844001593-2, representado legalmente por DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, en calidad de contratista, **CUMPLIÓ** con él **100%** de ejecución del contrato de suministro de conformidad con lo pactado en la aceptación de la oferta N° 4022.2024, cuyo objeto corresponde "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". De conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en el proceso.

Se solicita entrada a Almacén, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el contratista entregó los soportes y los informes necesarios al contrato de suministro N° 4022-2024 para dar trámite al pago del acta de recibo final y liquidación (en trámite).

Que la Supervisión del contrato de suministro No 4022-2024 de fecha 18 de diciembre de 2024 es ejercida por el Ingeniero JAVIER VERGARA MARIÑO Director de construcciones y supervisor designado por el municipio de Yopal, y como apoyo a la supervisión el Ingeniero EDISSON AUGUSTO MARTINEZ OLIVEROS en calidad de profesional contratado según contrato 110.70.40.2109.2024 de fecha 2024-08-17.

Que se reciben los informes de Suministro N° 1 de actividades para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2024 al 22 de enero de 2024, informe de suministro N° 2 periodo comprendido entre el 23 de enero de 2024 al 22 de febrero de 2024, informe de suministro N° 3 periodo comprendido entre 23 de febrero de 2024 al 22 de marzo de 2024 y el informe de suministro N° 4 periodo entre el 23 de marzo de 2024 al 22 de abril de 2024, una vez estos fueron subsanados por parte del contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S se aprueban a satisfacción por parte de la supervisión mediante comunicados oficiales N° 2025216576 de 02 de abril de 2025, N° 2025216506 de 02 de abril de 2025, N° 2025216573, a su vez el informe de recibo final el cual comprende las actividades ejecutadas entre el 23 de diciembre de 2024 y el 22 de abril de 2025 es avalado, aprobado por parte de la supervisión mediante comunicado 2025227667 de fecha 20 de mayo de 2024.

Que la Empresa FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S, como contratista de suministro, hizo entrega real y efectiva de los insumos requeridos en desarrollo del contrato de suministro Nro. 4022 de 2024 "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE ", se recibe a plena satisfacción por parte del supervisor designado por el municipio de Yopal donde constata que el contratista cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato de suministro N 4022-2024 una vez por parte de la supervisión realiza visita de inspección a los sistemas el día 22 de abril de 2025 con el fin de evidenciar y constatar el reporte técnico del 100% mencionado en el informe de supervisión N° 4 periodo comprendido 23 de marzo de 2024 al 22 de abril de 2024 "*13.(…) ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS(…)*" y a su vez según informes de suministro reportados por parte del contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S (las cantidades se detallan en el anexo técnico al acta de recibo final).

Que el contratista ejecutó las actividades previstas en el contrato de suministro Nro. 4022 de 2024, con las especificaciones y cantidades descritas en el acta de recibo final del 29 de mayo de 2025, acumulando un valor total ejecutado de $ 56.785.124,48; tal y como se relaciona a continuación:

Tabla No. 01 Relación de actividades ejecutadas acumuladas desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 22 de abril de 2025 según informe de liquidación:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12141901	Hipoclorito de Calcio AL 70%	CANECA	64	$ 657.368,00	$ 42.071.552,00
2	30111607	Hidróxido De Calcio – Cal Viva	BULTO	112	$ 50.420,00	$ 5.647.040,00
					SUBTOTAL	$ 47.718.592,00
					IVA (19 %)	$ 9.066.532,48
					TOTAL	$ 56.785.124,00

El contratista presenta Informe liquidación, que los materiales relacionados fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor durante el periodo **comprendido** entre el periodo del 23 de diciembre de 2024 al 22 de abril de 2025, y se hizo uso del mismo para actividades de operación de los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales en el área rural del Municipio de Yopal. Por un valor total a cancelar **$ 56.785.124,48** (CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS). Por lo anterior, se relaciona el Balance financiero del contrato y el valor a pagar para la presente acta de liquidación:

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUTADO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.785.124,48			
VALOR DEL ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR DEL ANTICIPO (30%)		$ 17.035.537,34		$ 17.035.537,34
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			$ 56.785.124,48	
VALOR POR EJECUTAR				
VALOR POR AMORTIZAR		-$ 17.035.537,34		
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA				$ 39.749.587,14
SUMAS IGUALES	$ 56.785.124,48	$ -	$ 56.785.124,48	$ 56.785.124,48

TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO PRESENTE ACTA	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE

Que para la liquidación del contrato se presentó una ejecución presupuestal de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($ 56.785.124,48) con una ejecución del 100% del presupuesto asignado en el contrato de suministro N° 4022 de 2024, y un saldo a favor del municipio de CERO PESOS MCTE ($ 0,00).

Alcaldía Municipal de Yopal

CERTIFICACIÓN

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE ($ 39.749.587,14).

Hace parte de esta certificación el anexo técnico formato MI7-F25 ANEXO TECNICO No.1 ACTA DE LIQUIDACION de fecha 29 de mayo de 2025.

La presente se expide en Yopal a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2025.

JAVIER VERGARA MARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (E)
MUNICIPIO YOPAL

Aprobó:
JAVIER VERGARA MARIÑO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO

Proyectó: Edisson Augusto Martínez Oliveros
Cargo: Profesional Contratado

Revisó: María Paula Cifuentes Rodríguez
Cargo Profesional Contratada