Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE RECIBO FINAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA RECIBO FINAL No 01 DE 29 DE MAYO DE 2025	CONTRATO No. 4022 DE 2024

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de suministro el contratista y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2. El supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NUMERO DE CONTRATO	4022	PORCENTAJEAVANCE CONTRATO	100 %
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
VALOR DEL CONTRATO $ 56.785.124,48	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.		
EÑ CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: X NO:	TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 30%	
VALOR DEL ANTICIPO $ 17.035.537,34	DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO: X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI:_____ NO: _____		
VALOR ADICIONAL $ _____	NA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 56.785.124,48	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS		
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN	2024-12-23
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	2024-12-23	FECHA DE TERMINACIÓN	2025-04-22
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE: 2024-12-23	HASTA: 2025-04-22	
MODALIDAD DEL CONTRATO	MINIMA CUANTIA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2024.3480	16/11/2024	2.3.2.02.02.009.40.05	1.3.3.1.00.04	$ 28.392.562,24
1400.40.5.2025-23	02/01/2025	2.3.2.02.02.009.40.01	1.2.1.0.00.01	$ 28.392.562,24

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2024.5673	19/12/2024	2.3.2.02.02.009.40.05	1.3.3.1.00.04 RB Superávit Fiscal	$ 28.392.562,24

EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE RECIBO FINAL

1400.40.10.2025.208	02/01/2025	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos Corrientes Libre Destinación	$ 28.392.562,24

CONTRATISTA	FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S	NIT O C.C. No.	844001593-2
REPRESENTANTE LEGAL	DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ	NIT O C.C. No.	9431332
SUPERVISOR	JAVIER VERGARA MARIÑO	NIT O C.C. No.	74811459
INTERVENTOR		NIT O C.C. No.	

En la ciudad de Yopal, a los Veintinueve (29) días del mes de mayo de 2025 se reunieron, FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S, con NIT No. 844001593-2, Representado Legalmente por DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ con número de cédula 9431332 de Yopal, Casanare, como CONTRATISTA, en calidad de Supervisor, JAVIER VERGARA MARIÑO, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 74811459, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3

1. El día 23 de abril del 2025 se suscribió acta de terminación del contrato, cumpliendo en cabalidad con el plazo y el objeto.
2. Que los productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y de la supervisión quien a la vez las aprueba, revisadas y con el visto bueno de la supervisión del contrato. La descripción de cada uno de los productos se relaciona en documento anexo a la presente acta.
3. El contratista hace entrega real y efectiva de los productos, recibidas a plena satisfacción por parte de la supervisión, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la nueva supervisión del contrato.
4. La entidad contratante deja expresa constancia que, una vez firmada la presente acta de recibo final, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
5. Con la suscripción del acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro de la Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de mayo de 2025.

Alberto Peralta

R/L DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ
FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S - NIT 844001593-2

JAVIER VERGARA MARIÑO
SUPERVISOR CONTRATO 4022.24

JAVIER VERGARA MARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (E)

EDISSON AUGUSTO MARTINEZ O
PROFESIONAL CONTRATADO - MUNICIPIO DE YOPAL

Alcaldía Municipal de Yopal

ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

ANEXO TECNICO No.1 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 4022 DE 2024

OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S R/L DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ

SUPERVISION : JAVIER VERGARA MARIÑO - DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	23/12/2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 56.785.124,48	ACTA DE LIQUIDACIÓN
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ANTICIPO (30%)		$ 17.035.537,34	
PRORROGAS ACUMULADAS:	N.A	VALOR ADICIONALES		N.A	
ADICIONAL EN PLAZO:	N.A	VALOR ADICIONAL		N.A	FECHA PRESENTE ACTA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	22/04/2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 56.785.124,48	29/05/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES MODIFICADAS ACTA No. XXX		CANTIDADES ACUMULADAS PARCIAL 1,2,3,4,X		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
101	Hipoclorito de Calcio al 70%	Caneca	64,00	657.368,00	42.071.552,00	-	-	-	-	64	42.071.552,00	64,00	42.071.552,00
102	Hidróxido de Calcio - Cal Viva	Bulto	112,00	50.420,00	5.647.040,00					112	5.647.040,00	112,00	5.647.040,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 47.718.592,00		$ -		$ -		$ 47.718.592,00		$ 47.718.592,00
	IVA (19%)				$ 9.066.532,48						$ 9.066.532,48		$ 9.066.532,48
	VALOR COSTO TOTAL				$ 56.785.124,48		$ -		$ -		$ 56.785.124,48		$ 56.785.124,48
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO												

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUTADO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.785.124,48			
VALOR DEL ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR DEL ANTICIPO (30%)		$ 17.035.537,34		$ 17.035.537,34
VALOR DEL ANTICIPO (XX%) ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA			$ 56.785.124,48	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA		$ (17.035.537,34)		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 39.749.587,14
VALOR POR EJECUTAR			$ -	
VALOR POR AMORTIZAR				
VALOR POR PAGAR				$ -
SUMAS IGUALES	$ 56.785.124,48	$ -	$ 56.785.124,48	$ 56.785.124,48

TOTAL OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA	SON : CINCUENTA Y SEIS ,MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SON : TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE.

ANEXO TECNICO No.1 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 4022 DE 2024
OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

NOTA 1: Las cantidades actualizadas y detalladas en el presente anexo del acta de recibo final fueron verificadas por parte de la Supervision designada por el municipio, dando cumplimiento de las actividades y obligaciones ejecutadas en el periodo comprendido 23-12-2024 hasta 22-04-2025 en un porcentaje de ejecucion del 100%.
Hace parte de este anexo el informe de supervisión según acta de liquidación final.

NOTA 2: La Supervisión designada, deja constancia que la revisión realizada a las cantidades relacionadas en el presente anexo técnico, es documental y administrativa, por tanto es responsabilidad exclusiva del contratista y el Supervisor Designado, de acuerdo a la información entregada por parte del contratista a la entidad para el seguimiento y control del proyecto.

Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo como soporte del Acta de recibo final del contrato de suministro No.4022 de 2024, los que en ella intervinieron, en Yopal a los nueve (29) días del mes de mayo de 2025.

Alberto Prealta.

DOLFUS ALBERTO PREALTA MARTINEZ
R/L FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S
CONTRATISTA

JAVIER VERGARA MARIÑO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA (E)
MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.
JAVIER VERGARA MARIÑO
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES - MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.
EDISSON AUGUSTO MARTINEZ OLIVEROS
Profesional contratado - Secretaría de Infraestructura
MUNICIPIO YOPAL