ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 1 DEL CONTRATO CS-004-2025 SUSCRITO ENTRE BIOTECNICA S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato CS-004-2025 de enero 31 de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO A LA DEMANDA A FAVOR DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. Se reunieron por parte del Contratista, BIOTECNICA S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:0 de febrero de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 55.000.000
VALOR DE ADICIÓN: 15.000.000

Periodo Intervenido: Del 1 de febrero al 26 de febrero de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista BIOTECNICA S.A.S NIT 811033344-2, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato CS-004-2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (factura 2172-2176) presentado por el Contratista al 26 de diciembre de 2025

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 1 de febrero al 26 de febrero de 2025, para un total en tiempo de: 26 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 55.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 0
C	Valor Facturado en este informe	$ 5.805.000
D	Valor Glosado	$
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 5.805.000
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	10.5%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 5.805.000

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 26 días del mes de febrero de 2025.

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora