COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA.

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA NIT. 813.001.515-5 R.L. JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA C.C. 7.546.656 DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($92.500.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 92.496.340,00**

En Neiva, a los siete (7) días del mes de abril de 2025, se reunieron GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ, Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025 y JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.546.656 de Armenia, Representante Legal de PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA., en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, los bienes del objeto del presente contrato y suscribir la correspondiente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

NOMBRE DE BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO U OTRO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	V/R TOTAL INCLUIDO IVA	CUMPLE / NO CUMPLE
EMULSION ASFALTICA CRL-1 ESP 411-22 INVIAS	1	385,00	8.354.500,00	CUMPLE
MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE PUESTA EN PLANTA TIPO MDC19 ESP 450-22 INVIAS	1	83,64	84.141.840,00	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Los ítems relacionados fueron entregados, con el fin de realizar el mantenimiento y conservación de la malla vial del municipio de Neiva.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy siete (7) de abril de 2025.

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Supervisor

JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA
R.L. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA
Contratista

AURELIO ANACONA GONZALEZ
Apoyo a la Supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

O.A. No. 081

Neiva, 04 de Junio de 2025

Ingeniero:
GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía de Neiva
Ciudad

Asunto: Oficio No. 0502 de fecha 27 de mayo de 2025.

Cordial saludo.

En atención al asunto, de manera atenta me permito enviar la entrada y salida correspondiente la Aceptación de Oferta No. 0522 de 2025 suscrito con Pavimentos y Construcciones Omega LTDA.

- Entrada de Consumo - 2025.CEN.01.000010
- Salida de Consumo - 2025.CEN.01.000163

Cualquier inquietud estaré presta a colaborarle.

Alcaldía de Neiva

Cordialmente,

LIDA ROCIO NINCO CASANOVA
Almacenista General

Anexo lo enunciado en dos (02) folios.

Proyectó: Gustavo Guzmán
Contratista Almacén

DEPARTAMENTO HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
04/06/2025

No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000010

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000010 **Fecha de Programación de Compras:** 03 / 06 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	813.001.515	26 / 05 / 2025	FE-636

Teléfono	Dirección	Ciudad
	EDIFICIO SEPTIMA AVENIDA OF 303	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
761221020001	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	81,64	845.378,17	0,00	0,00	82.129.841,82	19,00
121618040001	EMULSIÓN ASFALTICA	GALONES	385	18.235,29	0,00	0,00	8.354.498,11	19,00
761221020001	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	2	845.378,18	0,00	0,00	2.012.000,07	19,00

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 77.728.016,81
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 14.768.323,19
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 92.496.340,00

Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0522 DE 2025 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO" CDP. 2025.CEN.01.001146 DE 2025 - R.P. 2025.CEN.01.003684 DE 2025 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 14 DE MARZO DE 2025 PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 07 DE ABRIL DE 2025 SUPERVISIÓN: GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
04/06/2025
Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000163

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000010

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Bodega/Área Destino
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero que Recibe
SANCHEZ GOMEZ GERMAN DARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
761221020001	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	81,64	845.378,17	82.129.841,82
121618040001	EMULSIÓN ASFALTICA	GALONES	385	18.235,29	8.354.498,11
761221020001	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	2	845.378,18	2.012.000,07

Valor en Letras:
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS

TOTAL **$ 92.496.340,00**

Detalle:
ENTREGA ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0522 DE 2025

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Recibido por:

SANCHEZ GOMEZ GERMAN DARIO

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	ACTA DE RECIBO	FOR-GDCO-15 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO			**ACTA DE RECIBO**		
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA NIT. 813.001.515-5	**CONTRATO No.**	0522 de 2025	**ACTA No.**	1	**Parcial**
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA C.C. 7.546.656 DE ARMENIA	**VR CONTRATO INICIAL:**	92.500.000,00			**Final** X
SUPERVISOR	GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ	**VR. ANTICIPO (40%)**	-			
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2025	**VR.MODIFICACION**	-	**Hoja**	1	**de** 1
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	**VR. VIGENTE:**	92.500.000,00			
PLAZO FINAL	VEINTICUATRO (24) DIAS	**VR. EJECUTADO**	92.496.340,00	**Fecha Acta**	**Mes**	**Dia** **Año**
FECHA TERMINACION	07 DE ABRIL DE 2025	**VR. PRESENTE ACTA**	92.496.340,00		07/abr/2025	

		CANTIDADES CONTRATADAS						**CANTIDADES EJECUTADAS**			
		CONDICIONES VIGENTES						**EJECUTADAS PRESENTE ACTA**		**ACUMULADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**Vr.UNIT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VALOR**
1	EMULSION ASFALTICA CRL-1 ESP 411-22 INVIAS	M3	1,00	18.235,29	3.464,71	21.700,00	21.700,00	385,00	8.354.500,00	385,00	8.354.500,00
2	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE PUESTA EN PLANTA TIPO MDC19 ESP 450-22 INVIAS	M3	1,00	845.378,15	160.621,85	1.006.000,00	1.006.000,00	83,64	84.141.840,00	83,64	84.141.840,00
3	RECEBO COMUN CARGADO EN PLANTA	GAL	1,00	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00				
4	ARENA LAVADA CARGADA EN PLANTA	M3	1,00	51.260,50	9.739,50	61.000,00	61.000,00				
5	GRAVILLA TRITURADA DE 3/4" CARGADA EN PLANTA	M3	1,00	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00				
6	GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" CARGADA EN PLANTA	M3	1,00	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00				
7	SUBBASE GRANULAR CARGADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INVIAS VIGENTES ESP 320-22 INVIAS	M3	1,00	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00				
8	BASE GRANULAR CARGADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INVIAS VIGENTES. ESP 320-22 INVIAS	M3	1,00	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00				
	SUMATORIA COSTOS DIRECTOS						**1.433.700,00**		**92.496.340,00**		**92.496.340,00**
	VALOR TOTAL CONTRATADO						**92.500.000,00**	**100,0%**	**92.496.340,00**	**100,00%**	**92.496.340,00**

VALOR A GIRAR:	**100,0%**	**92.496.340,00**

VALOR A GIRAR: NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($92.496.340) M/CTE

JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA
R.L. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA
Contratista

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Supervisor - Municipio de Neiva

AURELIO ANACONA GONZALEZ
Apoyo a la Supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA.

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO.
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA NIT. 813.001.515-5 R.L. JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA C.C. 7.546.656 DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($92.500.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A

VALOR PRESENTE ACTA:
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($92.496.340) M/CTE.

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 92.500.000,00
2. Otrosí No.	$ 0,00
3. Valor Final Contratado	$ 92.500.000,00
4. Valor Final Ejecutado	$ 92.496.340,00
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 3.660,00
6. Saldo a Favor del contratista	$ 0,00

FECHA DE TERMINACION: 07 DE ABRIL DE 2025

En Neiva, a los cuatro (4) días del mes de junio de 2025, se reunieron GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ, Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor de la

ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025 y JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.546.656 de Armenia, Representante Legal de PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA., en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente ACTA DE TERMINACIÓN de la Comunicación de la Aceptación de la Oferta No. 0522 de 2025.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes.

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Supervisor

JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA
R.L. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA
Contratista

AURELIO ANACONA GONZALEZ
Apoyo a la Supervisión

Alcaldía de Neiva

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA.

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO.
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA NIT. 813.001.515-5 R.L. JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA C.C. 7.546.656 DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($92.500.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL

FECHA DE TERMINACIÓN: **07 DE ABRIL DE 2025.**

En Neiva, a los seis (6) días del mes de junio de 2025, se reunieron GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ, Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025 y JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.546.656 de Armenia, Representante Legal de PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA., en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	**$ 92.500.000,00**
2. Adición - Otro Sí No. 01	**$ 0,00**
3. Valor Final Contratado	**$ 92.500.000,00**
4. Valor Final Ejecutado	**$ 91.496.340,00**
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ 3.660,00**
6. Saldo a Favor del Contratista	**$ 0,00**

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	14 de marzo de 2025
2. Acta de recibo No.1	7 de abril de 2025
3. Acta de Entrega y recibo	7 de abril de 2025
4. Acta de Terminación	6 de junio de 2025

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA.

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento, con los siguientes amparos cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento, responsabilidad civil extracontractual, expedida por Aseguradora Seguros Mundial.

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
POLIZA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	CHU-100042854	*Cumplimiento del contrato*	$18.500.000	04/03/2025	04/01/2026	14/03/2025
		Calidad y correcto funcionamiento	$18.500.000	04/03/2025	04/07/2026	14/03/2025

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100007944	*Amparo básico-Predios, labores y operaciones*	$284.700.000	04/03/2025	04/07/2025	14/03/2025
		patronal	$284.700.000	04/03/2025	04/07/2025	14/03/2025
		contratistas y subcontratistas	$284.700.000	04/03/2025	04/07/2025	14/03/2025
		vehiculos propios y no propios	$284.700.000	04/03/2025	04/07/2025	14/03/2025

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA.

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
COMPROBANTE DE EGRESO N°	PENDIENTE DE PAGO	$ 92.496.340	$ 92.496.340	$ 3.660
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 92.500.000	0	$ 92.500.000	$ 92.496.340	$ 3.660

VALOR A PAGAR: NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 92.496.340) M/Legal.

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 3.660).

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 06 de junio de 2025.

6.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido"*.

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS

- Informes de proveedor
- Registro Fotográfico
- Acta de Inicio
- Actas de recibo

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0522 de 2025, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSICMCCS08-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA.

- Actas de entrega y recibo
- Planillas de pago de seguridad social
- Paz y Salvos de pago de Parafiscales

8.0 LIQUIDACIÓN:

Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 92.496.340) M/Legal.** Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Supervisor

JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA
R.L. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA
Contratista

AURELIO ANACONA GONZALEZ
Contratista - Apoyo a la Supervisión

Revisó: **MARILYN PAOLA ORTIGOZA VIVEROS**
Abogada Contratista S.I

Alcaldía de Neiva