Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.13733866
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4723455
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	30/11/2023 9:42:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La presente modificación tiene por objeto prorrogar el contrato en 1 mes y 14 días contado a partir del día 16 de enero de 2024, y adicionar el valor en la suma de $24.933.333, sin superar el 50% requerido, así mismo, la Justificación de la Modificación se encuentra en el documento adjunto 2. Acta de Justificación de Adición y Prorroga Contrato IDU-850-2023.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. MEMORANDO SOLICITUD ADICION Y PRORROGA - CONTRATO IDU-850-2023.pdf	1. MEMORANDO SOLICITUD ADICION Y PRORROGA - CONTRATO IDU-850-2023.pdf	(detalle)
2. ACTA JUSTIFICACION ADICION Y PRORROGA CONTRATO IDU-850-2023.pdf	2. ACTA JUSTIFICACION ADICION Y PRORROGA CONTRATO IDU-850-2023.pdf	(detalle)
3. CDP No. 4913 CONTRATO IDU-850-2023.pdf	3. CDP No. 4913 CONTRATO IDU-850-2023.pdf	(detalle)
4. ANTECEDENTES.pdf	4. ANTECEDENTES.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - Prestar sus servicios profesionales especializados orientando jurídicamente a la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la estructuración, contratación, análisis de riesgos y seguimiento a la ejecución de los proyectos, procesos y contratos de alta complejidad del área y sus respectivas Di - Descripción valor ha cambiado para Prestar sus servicios profesionales especializados orientando jurídicamente a la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la estructuración, contratación, análisis de riesgos y seguimiento a la ej.

- Campo 2 - Prestar sus servicios profesionales especializados orientando jurídicamente a la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la estructuración, contratación, análisis de riesgos y seguimiento a la ejecución de los proyectos, procesos y contratos de alta complejidad del área y sus respectivas Di - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - Prestar sus servicios profesionales especializados orientando jurídicamente a la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la estructuración, contratación, análisis de riesgos y seguimiento a la ejecución de los proyectos, procesos y contratos de alta complejidad del área y sus respectivas Di - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - Prestar sus servicios profesionales especializados orientando jurídicamente a la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la estructuración, contratación, análisis de riesgos y seguimiento a la ejecución de los proyectos, procesos y contratos de alta complejidad del área y sus respectivas Di - Precio estimado valor ha cambiado para 24.933.333,00.
- Campo 2 - Prestar sus servicios profesionales especializados orientando jurídicamente a la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la estructuración, contratación, análisis de riesgos y seguimiento a la ejecución de los proyectos, procesos y contratos de alta complejidad del área y sus respectivas Di - Precio unitario valor ha cambiado para 24.933.333,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 10 hasta 344
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 6/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 54
- El campo Método de pago de la modificación fue cambiado Abono en cuenta.
- El campo Tiempo de pago de la modificación fue cambiado A definir.
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 170000000.000000 hasta 194933333.000000
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 170.000.000,00 hasta 194.933.333,00

Reconocido por el proveedor *BERTHA ELENA CARBONELL BENEDETTI 29-11-2023 07:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Daniel Eduardo Rojas Poveda 26-11-2023 20:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA 28-11-2023 23:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)