INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TELEASESORÍA COMUNITARIA

CORPORACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO HUMANO SOCIAL Y COMUNITARIO CON-SENTIDOS

Contrato: 2240213

Ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad en Colombia

Periodo de cobro:
24 de abril al 24 de mayo de 2025
Informe 7

Bucaramanga, junio 14 de 2025

Contenido

1. ESTRATEGIA 3
1.1. Equipo de trabajo 3
1.3. Rutas de atención y canalización a los servicios de salud y protección social 4
1.4. Estrategia de comunicaciones 4
1.5. Plan de monitoreo y evaluación 5
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 5
3. AVANCES EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES 8
3.3. Actividades realizadas 8
3.4. Demanda inducida 13
3.5. Rutas 14
3.6. Resultados 14

1. ESTRATEGIA

1.1. Equipo de trabajo

En el transcurso del periodo correspondiente al informe 7 no se presenta cambios en la composición del equipo de trabajo.

1.2. Propuesta metodológica

La apuesta metodológica para fortalecer la sostenibilidad de la Estrategia Teleconecta, se fundamenta en la articulación de acciones y servicios que ofertan a la población, otras organizaciones de base comunitaria, cooperación internacional, la institucionalidad y los lideres comunitarios, quienes asumen la tarea de atención permanente a sus pares en medio de la cotidianidad de sus vidas al interior de las comunidades.

En este periodo la Estrategia teleconecta realizó 5 encuentros descritos a continuación, cuyo objetivo estuvo encaminado a mejorar las brechas y altos umbrales de acceso de la población, a los servicios en salud.

1. Articulación Casos asesoría jurídica INTÉGRATE reunión de acuerdos en la sede administrativa de Consentidos. 20052025
2. Articulación Casos Programa TB Bucaramanga Reunión de acuerdos y construcción de ruta para derivación de personas que requieran apoyo jurídico. 06052025
3. Articulación Secretaría Salud Girón Reunión en Secretaría de Salud de Girón para presentación de la estrategia y acuerdos de apoyo a personas que requieran los servicios de Teleconecta. 19052025
4. Visita Secretaría de Salud El Playón, desplazamiento y visita a la sede de la Secretaría de Salud del Playón, pese a acuerdos previos no fue posible articular acciones ni presentar la Estrategia Teleconecta. Igualmente se realiza una presentación de la Estrategia a una operadora comunitaria apoyo del programa municipal. 21052025
5. Participación en el comité de Salud Sexual y reproductiva del Departamento. 08052025

Por otra parte, el equipo incentiva las acciones que permiten realizar la capilarización de la información sobre los elementos básicos en salud sexual y reproductiva, prevención combinada, acceso a las pruebas rápidas y prevención de la tuberculosis.

Lugar de la actividad/Grupo poblacional	GR - POBLACIÓN GENERAL	HC - HABITANTE DE CALLE	INM - INMIGRANTE	TS - TRABAJADORES SEXUALES	Total general
PARQUE CIUDADELA CAFE MADRID	14	2		1	17
SALON DE EVENTO	20				20
CACHAPAS CUMBRE	9		5		14
VIA PUBLICA		19			19
CC METRO RECREO	23		6		29
Total general	**66**	**21**	**11**	**1**	**99**

Consulta 11_06_2025 Fuente SISCOSSR

Se continua con la atención de usuarios reportados por la red de salud de los programas de salud sexual y reproductiva, IPS especializadas para pacientes con diagnósticos de VIH y programas de prevención de la tuberculosis.
Por otra parte se continua con la Identificación y focalización de los diversos grupos de personas que podrían ser usuarios de la estrategia ya sea como población clave, o como líderes pares comunitarios que apoyen las acciones de acompañamiento y seguimiento de los pacientes inherentes.
De manera permanente se mantiene la articulación con referentes de Tuberculosis, Programa de Salud Sexual y reproductiva, (VIH), referente de la población migrante en las secretarias de Salud y Desarrollo Social de los municipios del área metropolitana para el seguimiento de casos y apoyo a las acciones de prevención y promoción.

1.3. Rutas de atención y canalización a los servicios de salud y protección social

En este periodo, 55 nuevos usuarios fueron contactados, informados, y acompañados en la respuesta a su demanda solicitada a través de la activación de las rutas ya construidas y compartidas en informes anteriores.
Continúan implementándose las rutas construidas y actualizadas en el desarrollo de la estrategia, siendo de total eficacia y pertinencia para la prestación de los servicios a los usuarios.

1.4. Estrategia de comunicaciones

En este periodo se realizaron las siguientes publicaciones en plataformas Instagram y Facebook.

6 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJT_dOgRJ_9/?igsh=ejE5bHVoN2E1aXFt
8 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJZCndQxAR5/?igsh=MXV3ajdsZm15Z3NzNg==
9 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJbxHiR1R_/?igsh=MW4yaGFqZm5hanNvdQ==
10 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJeYzvAxiBe/?igsh=dHc3ZW56NmQ1bnVw
13 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJmFu3Nxb0O/?igsh=bzNycjhnOTJ1NjBp
16 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJuYSxeR3wv/?igsh=MWRiNmU1ZHhudmQ3eQ==
17 DE MAYO: https://www.instagram.com/reel/DJwgfYJRoBY/?igsh=MW8wNzdvdmU3c2N0Nw==
19 DE MAYO: https://www.instagram.com/reel/DJwgfYJRoBY/?igsh=MW8wNzdvdmU3c2N0Nw==

FACEBOOK
6 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/15xoYLRtc2/?mibextid=wwXIfr
8 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/16hHgo15Mm/?mibextid=wwXIfr
9 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/1J35xbCZ2A/
10 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/18sE2CebNb/?mibextid=wwXIfr
13 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/15PkWpiKct/?mibextid=wwXIfr
16 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/18y4fMfqwL/?mibextid=wwXIfr
17 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/v/1EEe56gimN/?mibextid=wwXIfr
19 DE MAYO: https://www.facebook.com/share/p/1ADfvfPxJS/?mibextid=wwXIfr

Igualmente, se presenta el condensado de las reacciones reportadas por las redes sociales Instagram y Facebook.

CONDENSADO RESULTADO ESTRATEGIA COMUNICATIVA TELECONECTA BUCARAMANGA informe 7							
PLATAFORMA O RED SOCIAL	INTERACCIONES				VISUALIZACIONES		
	ME GUSTA	VECES COMPARTIDO	COMENTARIOS	CUENTAS QUE INTERACTUARON	INICIO	PERFIL	OTRO
INSTAGRAM	166	34	6	278	2091	152	
FACEBOOK	293	24	5	606	4964	223	
TOTALES	459	58	11	884	7055	375	

1.5. Plan de monitoreo y evaluación

Las acciones desarrolladas para el periodo que permiten evaluar la veracidad y calidad de la información son:

- Registro de actividades de Prevención y Promoción en Formato 1A planillas aportadas por ENTerritorio.
- Sistematización de la información en SISCOSSR, modulo Teleasesoría. Plataforma sugerida por ENTerritorio para el monitoreo y análisis de la información.
- Registro de evidencias de las acciones del Equipo: fotográficas, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, videos.
- Construcción de actas
- Informes individuales de las acciones desarrolladas por el equipo de trabajo Teleconecta
- Informe mensual a ENTerritorio en formatos proporcionados por ENTerritorio.
- Cuadro de actores de la red de recursos institucionales
- Mapeo de los programas y red de recursos presentes en el territorio
- Rutas para el acceso a los servicios
- Fichas Técnicas para apoyar las acciones de formación, atención psicosocial y reportes especiales de los usuarios.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se presenta cronograma de actividades, agrupadas de acuerdo al concepto de viabilidad de unificación de acciones en documento Concepto Actividades Teleconecta del 28_11_2024

Se resalta en color verde oscuro las actividades que corresponden al periodo reportado en el presente informe.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESTRATEGIA TELECONECTA BUCARAMANGA

mes 7

(abril 24 a mayo 24 de 2025)

No.	ACTIVDADES	Periodo 2 Nov-Dic	Periodo 3 Dic - Ene	Periodo 4 Ene- Feb	Periodo 5 Febrero Marzo	Periodo 6 Marzo Abril	Periodo 7 Abril mayo
1	Celebración de contratos laborales con el talento humano seleccionado en la propuesta de acuerdo a los perfiles contemplados en los TDR. Firma de documentos de los documentos de confidencialidad y responsabilidad de la información derivada del desarrollo de la Estrategia.						
2	Entrenamiento y actualización del equipo en los términos de referencia, propuesta institucional y elementos metodológicos, técnicos y administrativos para el desarrollo de la Estrategia Teleconecta. Actualización de hojas de vida y certificaciones de acuerdo a los procesos formativos y de entrenamiento para el equipo de trabajo, derivados de este proceso y evaluación semestral del desempeño profesional y técnico del equipo vinculado al proyecto						
3	Reunión semanal del equipo de trabajo para seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en el plan de trabajo y Cronograma General. Seguimiento de casos, evaluación del proceso. Reunión mensual con la asesora de los procesos técnicos para evaluación y retroalimentación						
4	Diseño y definición de instrumentos que permitan realizar el seguimiento al plan de trabajo, a las bases de datos, los documentos de sistematización de la experiencia y la evaluación del desarrollo del proyecto, fortaleciendo el monitoreo y la evaluación de las acciones propuestas. Trimestralmente se hará auditoria a los instrumentos utilizados en la estrategia para evaluar su pertinencia.						
5	Construcción de los lineamientos con enfoque comunitario para la implementación de las estrategias comunicativas y Desarrollo de acciones de información y socialización de la propuesta a través de diversos medios y con distintos actores, facilitando la sensibilización en los temas centrales del proyecto con actores claves. Bimensualmente se hará seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación.						

6	Formular e implementar una estrategia de comunicaciones para la promoción de la línea de atención Propuesta metodológica, Diseño de piezas comunicativas y una estrategia enfocada en la intervención comunitaria con enfoque diferencial según los temas que incluye la Estrategia Teleconecta.						
7	Activación de las líneas de servicio al usuario (líneas telefónicas, WhatsApp, email, Dispositivo Comunitario RED.30) que permita la comunicación con las personas a través de esta herramienta						
8	Fortalecimiento del espacio web y de las diversas redes a través de las cuales se promueve la Estrategia Tele-Asesoría						
9	Realizar el mapeo de organizaciones y actores locales que ofrecen servicios de salud-Mapeo Salud						
10	Realizar el mapeo de organizaciones y actores locales que ofrecen servicios de protección socia						
11	Realizar jornadas de sensibilización sobre VIH, TB y la red de servicios con personas en vulnerabilidad y riesgos de la zona centro de Bucaramanga a partir del trabajo en los hoteles, residencias, parques del sector e instituciones existentes en el mismo como la policía, agremiaciones de empresas de transportes, comerciantes entre otros						
12	Acompañamiento de casos producto de los servicios del uso de Tele Asesoría ya sea en las rutas de salud como de los servicios de protección social.						
13	Articular los servicios de asistencia básica del dispositivo comunitario Centro de Escucha RED.30 a los usuarios en seguimiento.						
14	Atención psicológica y asesoría jurídica para casos que requieran este servicio profesional						
15	Actualización de las rutas de atención existentes con sus respectivos protocolos de atención y la especificación que se tienen para el acceso o prestación de los servicios en salud (TB/VIH) y otros según corresponda a la atención de Teleasesoría.						
16	Actualización de las rutas de atención existentes con sus respectivos protocolos de atención y la especificación que se tienen para el acceso o prestación de los servicios bienestar social, empleo o emprendimiento, vivienda o educación entre otras.						
17	Reporte diario SISCOSSR modulo acompañamiento comunitario.						
18	Construcción fichas técnica (psicología) y las demás que se requieran (comunicaciones, ubicación zonas- mapeo)						
19	Construcción fichas técnica prevención combinada (PREP- PEP)						

20	Ubicar, territorios críticos (frente a VIH y TB) direccionando hacia estos sectores, estrategias IEC a partir de actividades culturales que involucren temas como La PrEP, PEP, Y PREVENCION COMBINADA.						
21	Realizar jornadas de sensibilización sobre VIH, TB y la red de servicios con personas en vulnerabilidad y riesgos de la zona centro de Bucaramanga a partir del trabajo en los hoteles, residencias, parques del sector e instituciones existentes en el mismo como la policía, agremiaciones de empresas de transportes, comerciantes entre otros Acciones de sensibilización/educación e información de interés para la promoción de comportamientos saludables, acciones orientadas a la reducción del estigma y discriminación Sensibilización frente a representaciones sociales patriarcales relacionadas a la sexualidad y conductas de riesgo asociadas al VIH, a las violencias basadas en género e identidad sexual.						
22	Realización de los informes requeridos por ENTerritorio, pero también los necesarios para el seguimiento de los casos y del proceso						
23	Participación de reuniones requeridos por ENTerritorio, equipo ciudad/supervisor o equipo nacional						

3. AVANCES EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES

3.3. Actividades realizadas

No.	ACTIVIDADES	DESARROLLO PERIODO 7
1	Celebración de contratos laborales con el talento humano seleccionado en la propuesta de acuerdo a los perfiles contemplados en los TDR. Firma de documentos de los documentos de confidencialidad y responsabilidad de la información derivada del desarrollo de la Estrategia.	No aplica para este periodo
2	Entrenamiento y actualización del equipo en los términos de referencia, propuesta institucional y elementos metodológicos, técnicos y administrativos para el desarrollo de la Estrategia Teleconecta.	El equipo participa en dos espacios de formación virtual: ▪ Formación PrEP y PEP con Consultoría Nacional de ENTerritorio ▪ Taller virtual Atención continúa servicios en salud

	Actualización de hojas de vida y certificaciones de acuerdo a los procesos formativos y de entrenamiento para el equipo de trabajo, derivados de este proceso y evaluación semestral del desempeño profesional y técnico del equipo vinculado al proyecto	Igualmente se mantienen los espacios de asesoría para manejo de SISCOSSR actualizado por parte de la monitora regional Dra. Ana Milena Briceño.
3	Reunión semanal del equipo de trabajo para seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en el plan de trabajo y Cronograma General. Seguimiento de casos, evaluación del proceso. Reunión mensual con la asesora de los procesos técnicos para evaluación y retroalimentación	En este periodo se realizaron 3 reuniones del equipo de trabajo para seguimiento planeación y evaluación del plan de trabajo y estado de los casos abiertos por necesidad de gestión, incluyendo la participación del equipo en espacios y territorios donde se promueva la demanda de los servicios que oferta la Estrategia Teleconecta. Estas reuniones se realizaron los días: • 28 de abril de 2025, en la sede administrativa Corporación Consentidos. • 06 de mayo de 2025, en la sede administrativa Corporación Consentidos. • 19 de mayo de 2025, en la sede administrativa Corporación Consentidos. El equipo de trabajo, en reuniones de evaluación y proyección de cumplimiento del plan de trabajo, intenciona acciones comunitarias en diferentes territorios, buscando de esta manera, ampliar el número de beneficiarios a través de acciones que fortalezcan la demanda inducida, lograr cobertura a poblaciones que han tenido poca participación y dar alcance a la población general en términos de información y sensibilización para el acceso a la prueba voluntaria.
4	Diseño y definición de instrumentos que permitan realizar el seguimiento al plan de trabajo, a las bases de datos, los documentos de sistematización de la experiencia y la evaluación del desarrollo del proyecto, fortaleciendo el monitoreo y la evaluación de las acciones propuestas. Trimestralmente se hará auditoria a los instrumentos utilizados en la estrategia para evaluar su pertinencia.	Se utilizan los instrumentos propios del modelo dispositivo comunitario como son el mapa de actores, diarios de campo, matriz de relaciones entre actores institucionales. Igualmente se consolida toda la información obtenida en los formatos presentados por ENTerritorio.
5	Construcción de los lineamientos con enfoque comunitario para la implementación de las estrategias comunicativas y Desarrollo de acciones de información y socialización de la propuesta a través de diversos medios y con distintos actores, facilitando la sensibilización en los temas centrales del proyecto con actores claves. Bimensualmente se hará seguimiento y	Se continua las acciones de divulgación masiva a la poblacion general a traves de la participacion en espacios radiales de amplia difusion, con el fin de crear expectativas sobre temas relevantes de atencion en salud sexual y los servicios de Teleconecta. • 13052025 Sandra Milena Amézquita Velandia, Gestora Territorial Proyecto VIH, Santander, ENTerritorio, y Yolanda Manosalva Vargas, coordinadora técnica de la Corporación Consentidos, Estrategia Teleconecta Bucaramanga, fueron invitadas por RADIO POLICÍA Bucaramanga, SIEMPRE EN SINTONÍA 91.7 FM.

	evaluación de la estrategia de comunicación.	Enlace a la publicación: https://www.instagram.com/p/DJuYSxeR3wv/?igsh=MWRiNmU1ZHhudmQ3eQ== 
6	Formular e implementar una estrategia de comunicaciones para la promoción de la línea de atención Propuesta metodológica, Diseño de piezas comunicativas y una estrategia enfocada en la intervención comunitaria con enfoque diferencial según los temas que incluye la Estrategia Teleconecta.	Esta actividad ya fue diseñada, y presentada en informes 2.
7	Activación de las líneas de servicio al usuario (líneas telefónicas, WhatsApp, email, Dispositivo Comunitario RED.30) que permita la comunicación con las personas a través de esta herramienta	Las líneas de servicio al usuario se encuentran activadas y puestas al servicio los 7 días de la semana de 9 am a 9 pm.
8	Fortalecimiento del espacio web y de las diversas redes a través de las cuales se promueve la Estrategia Tele-Asesoría	Se incluye en este periodo un anexo que incluye las publicaciones en las redes sociales de la Organización.
9	Realizar el mapeo de organizaciones y actores locales que ofrecen servicios de salud-Mapeo Salud	Para este periodo no se presenta dado que no hay actualizaciones para reportar.
10	Realizar el mapeo de organizaciones y actores locales que ofrecen servicios de protección socia	Para este periodo no se presenta dado que no hay actualizaciones para reportar
11	Realizar jornadas de sensibilización sobre VIH, TB y la red de servicios con personas en vulnerabilidad y riesgos de la zona centro de Bucaramanga a partir del trabajo en los hoteles, residencias, parques del sector e instituciones existentes en el mismo como la policía, agremiaciones de empresas de transportes, comerciantes entre otros	En este periodo se realizaron en Bucaramanga 3 en Girón 1, en Playón 1 jornadas educativas y de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva y la tuberculosis, dirigidas a poblaciones ubicadas en territorios de alta vulnerabilidad como lo son estaciones de policía (centros temporales de detención penal) Bares y lugares de ubicación de personas que ejercen sexo por sobrevivencia, parques y territorios donde acuden personas para consumo de drogas, expendio, ventas ambulantes entre otros.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Consulta 11_06_2025 Fuente SISCOSSR
<table><tr><th>Lugar de la actividad/Grupo poblacional</th><th>GR - POBLACIÓN GENERAL</th><th>HC - HABITANTE DE CALLE</th><th>INM - INMIGRANTE</th><th>TS - TRABAJADORES SEXUALES</th><th>Total general</th></tr><tr><td>PARQUE CIUDADELA
CAFE MADRID
SALON DE EVENTO</td><td>
14
20</td><td>
2
</td><td>

</td><td>
1
</td><td>
17
20</td></tr><tr><td>CACHAPAS CUMBRE
VIA PUBLICA</td><td>9
</td><td>
19</td><td>5
</td><td>
</td><td>14
19</td></tr><tr><td>CC METRO RECREO</td><td>23</td><td></td><td>6</td><td></td><td>29</td></tr><tr><td>Total general</td><td>66</td><td>21</td><td>11</td><td>1</td><td>99</td></tr></table>
Estas actividades se encuentran escaneadas y son anexos del documento F-PR-16 obligación 1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Acompañamiento de casos producto de los servicios del uso de Tele Asesoría ya sea en las rutas de salud como de los servicios de protección social.</td><td>En este periodo se incluyeron 55 nuevos usuarios como beneficiarios de la estrategia.
En la siguiente tabla se muestra el estado de los NUEVOS casos identificados.
<table><tr><th>Estado del caso</th><th># usuarios</th></tr><tr><td>Cerrado g exitosa</td><td>38</td></tr><tr><td>Cerrado por imposibilidad de ubicación</td><td>1</td></tr><tr><td>Cierre fallecimiento</td><td>0</td></tr><tr><td>En proceso</td><td>16</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>55</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Articular los servicios de asistencia básica del dispositivo comunitario Centro de Escucha RED.30 a los usuarios en seguimiento.</td><td>El Dispositivo Comunitario RED.30 cuenta con servicios de asistencia básica humanitaria puestos al servicio de la población que atiende.
Dentro de los beneficiarios del servicio de comedor se encuentran 17 personas que son usuarias de Teleconecta.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Atención psicológica y asesoría jurídica para casos que requieran este servicio profesional</td><td>Se realizaron cuatro (4) intervenciones psicológicas para 4 usuarios.
Las fichas que contienen resumen del resultado de estas consultas se encuentran descritas en formato F-PR-16, anexo obligación 9 informe 7
Se realizó una reunión de apoyo psicológico conocida como grupo de apoyo, con usuarios PATB de la IPS CDI.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Actualización de las rutas de atención existentes con sus respectivos protocolos de atención y la especificación que se tienen para el acceso o prestación de los servicios en salud (TB/VIH) y otros según corresponda a la atención de Teleasesoría.</td><td>Las rutas de atención construidas y presentadas en anteriores informes se mantienen.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Actualización de las rutas de atención existentes con sus respectivos protocolos de atención y la especificación que se tienen para el acceso o prestación de los servicios bienestar social, empleo o emprendimiento, vivienda o educación entre otras.</td><td>Actividad presentada en informes anteriores.</td></tr>
</table>

17	Reporte diario SISCOSSR modulo acompañamiento comunitario.	En este periodo, es posible ingresar los datos de nuevos usuarios atendidos en el periodo y realizar seguimiento. En total se contactaron, informaron y se dio respuesta a la demanda de 55 nuevos usuarios, Igualmente se registraron las actividades correspondientes a las acciones de trabajo de campo, abordaje comunitario y participación en eventos de oferta de servicios con la red de recursos comunitarios. Estas actividades fueron desarrolladas en el marco de acciones conjuntas, articuladas con otras organizaciones, programas de prevención de las secretarias de Salud de Bucaramanga y Piedecuesta, de ENTerritorio, y cooperación internacional, en las cuales fueron abordadas, informadas y atendidas NOVENTA Y NUEVE PERSONAS. (99)
18	Construcción fichas técnica (psicología) y las demás que se requieran (comunicaciones, ubicación zonas-mapeo)	Existe una ficha técnica para la atención, seguimiento y diagnóstico de las personas con apoyo psicoemocional, la cual se está implementando para el reporte mensual de los casos atendidos.
19	Construcción fichas técnica prevención combinada (PREP- PEP)	Fueron presentadas en informes anteriores.
20	Ubicar, territorios críticos (frente a VIH y TB) direccionando hacia estos sectores, estrategias IEC a partir de actividades culturales que involucren temas como La PrEP, PEP, Y PREVENCION COMBINADA.	En este periodo se realizaron brigadas educativas en territorios de alta complejidad como lo son Girón y una zona de invasión por población migrante en el municipio de el Playón.
21	Realizar jornadas de sensibilización sobre VIH, TB y la red de servicios con personas en vulnerabilidad y riesgos de la zona centro de Bucaramanga a partir del trabajo en los hoteles, residencias, parques del sector e instituciones existentes en el mismo como la policía, agremiaciones de empresas de transportes, comerciantes entre otros Acciones de sensibilización/educación e información de interés para la promoción de comportamientos saludables, acciones orientadas a la reducción del estigma y discriminación Sensibilización frente a representaciones sociales patriarcales relacionadas a la sexualidad y conductas de riesgo asociadas al VIH, a las violencias basadas en género e identidad sexual.	En este periodo se realizaron Reuniones de articulación de acciones y recursos con la red de salud, la red de recursos comunitarios y actores claves que ofertan servicios a la población clave. • Articulación Casos asesoría jurídica INTÉGRATE reunión de acuerdos en la sede administrativa de Consentidos. 20052025 • Articulación Casos Programa TB Bucaramanga Reunión de acuerdos y construcción de ruta para derivación de personas que requieran apoyo jurídico. 06052025 • Articulación Secretaría Salud Girón Reunión en Secretaría de Salud de Girón para presentación de la estrategia y acuerdos de apoyo a personas que requieran los servicios de Teleconecta. 19052025 • Visita Secretaría de Salud El Playón, desplazamiento y visita a la sede de la Secretaría de Salud del Playón, pese a acuerdos previos no fue posible articular acciones ni presentar la Estrategia Teleconecta. Igualmente se realiza una presentación de la Estrategia a una operadora comunitaria apoyo del programa municipal. 21052025 • Participación en el comité de Salud Sexual y reproductiva del Departamento. 08052025 Igualmente se acompañó 4 actividades comunitarias para dar curso al propósito de divulgación masiva de los servicios que oferta la estrategia:

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Consulta 11_06_2025 Fuente SISCOSSR
<table>
<tr><th>Lugar de la actividad/Grupo poblacional</th><th>GR - POBLACIÓN GENERAL</th><th>HC - HABITANTE DE CALLE</th><th>INM - INMIGRANTE</th><th>TS - TRABAJADORES SEXUALES</th><th>Total general</th></tr>
<tr><td>PARQUE CIUDADELA CAFE MADRID</td><td>14</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td>17</td></tr>
<tr><td>SALON DE EVENTO</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>CACHAPAS CUMBRE</td><td>9</td><td></td><td>5</td><td></td><td>14</td></tr>
<tr><td>VIA PUBLICA</td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>19</td></tr>
<tr><td>CC METRO RECREO</td><td>23</td><td></td><td>6</td><td></td><td>29</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>66</td><td>21</td><td>11</td><td>1</td><td>99</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Realización de los informes requeridos por ENTerritorio, pero también los necesarios para el seguimiento de los casos y del proceso</td><td>El informe con los anexos evidencia de las acciones desarrolladas por el equipo de trabajo, en el periodo comprendido entre 24 de abril 24 al 24 de mayo de 2025 Informe 7</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Participación de reuniones requeridos por ENTerritorio, equipo ciudad/supervisor o equipo nacional</td><td>En este periodo el equipo Teleconecta Bucaramanga, recibió apoyo del equipo supervisor ciudad, a través de:
• Orientación Teleasesoría comunitaria retroalimentación sobre registro de menores en el SISCOSSR durante el periodo de ejecución del informe Numero 6.
• Copia de archivos Excel, extraídos del SISCO, para apoyar la construcción del presente informe
• Asesoría SISCOSSR frente a la obtención de información para la presentación de informes.
• Piezas comunicativas con información actualizada sobre los temas relevantes como Prevención combinada y auto test.
• Documentos formato e instructivo para georreferenciación de PATB
• Ruta-conceptos-y-directorio-de-atencion-de-violencias-hacia-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
https://www.instagram.com/bgaesmujer/p/DDuc30tJrYE/</td></tr>
</table>

3.4. Demanda inducida

Fueron atendidas directamente 55 personas nuevas únicas, derivadas a teleconecta por servicios de salud o institucionales, siendo todos ellos motivados para acceder a las pruebas rápidas para tamizaje en VIH.
Por otra parte, se abordaron de manera individual, NOVENTA Y NUEVE (99) personas, en 4 espacios comunitarios, donde igualmente se realiza invitación al uso de los servicios de ENTerritorio, a través de pruebas rápidas, entrega de paquetes de prevención y material informativo.

Consulta 11_06_2025 Fuente SISCOSSR

Lugar de la actividad/Grupo poblacional	GR - POBLACIÓN GENERAL	HC - HABITANTE DE CALLE	INM - INMIGRANTE	TS - TRABAJADORES SEXUALES	Total general
PARQUE CIUDADELA CAFE MADRID	14	2		1	17
SALON DE EVENTO	20				20
CACHAPAS CUMBRE	9		5		14
VIA PUBLICA		19			19
CC METRO RECREO	23		6		29
Total general	**66**	**21**	**11**	**1**	**99**

3.5. Rutas

Se mantienen las rutas para ser activadas dando respuesta a los usuarios de la estrategia Teleconecta. A continuación se enumeran:

i. Se mantiene la ruta establecida con el programa de prevención de Tuberculosis de la Secretaría de Salud y ambiente de Bucaramanga.
ii. Se mantiene la ruta establecida con el programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaria de Salud y ambiente de Bucaramanga.
iii. Se mantiene ruta de atención y derivación de casos con AHF Colombia y LIGA SIDA.
iv. Se mantiene ruta de atención con ENTerritorio Isabú
v. Se mantiene ruta de atención con Centro Intégrate
vi. Se mantienen las rutas de atención con IPS SANITAS Y SALUD VIVIR.
vii. Se mantiene la ruta para la atención de caso de usuaria remitida por HUS y equipo de MLC, con demanda de atención inmediata para acceder a TAR, alojamiento, alimentación y tramitar movilidad de sus servicios de salud en Bogotá a través de la EPS CAPITAL SALUD, a la ciudad de Bucaramanga.

3.6. Resultados

<table>
<tr><th>Gráfico estadístico</th><th>Descripción momento actual periodo 7</th></tr>
<tr><td>55 nuevas personas únicas clasificadas por sexo:

<table>
<tr><th>SEXO</th><th># USUARIOS</th></tr>
<tr><td>HOMBRE</td><td>34</td></tr>
<tr><td>MUJER</td><td>21</td></tr>
<tr><td>total</td><td>55</td></tr>
</table>


Tabla 1. Nuevas personas atendidas periodo 7 diferenciadas por sexo al nacer</td><td>

Gráfico 1. Nuevas personas atendidas periodo 7 diferenciadas por sexo al nacer</td></tr>
<tr><td>Grupo poblacional priorizado al cual pertenecen los usuarios atendidos en el periodo 7

<table>
<tr><th>Grupo poblacional/ Población priorizada</th><th># USUARIOS</th></tr>
<tr><td>Habitante de calle</td><td>4</td></tr>
<tr><td>HSH</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Población General</td><td>21</td></tr>
<tr><td>Trabajo sexual</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Indígena</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PPL</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>

Gráfico 4. Relación de los grupos poblacionales al que pertenecen las personas atendidas periodo 7</td></tr>
</table>

trans	1
PATB	4
CONSUMO SPA	3
Inmigrantes	9
	55

Tabla 4. Relación de los grupos poblacionales al que pertenecen las personas atendidas periodo 7

Régimen de afiliación al SGSS de los usuarios en el periodo 7:

REGIMEN AFILIACION SALUD	# USUARIOS
SUBSIDIADO	18
CONTRIBTIVO	8
SIN AFILIACION	29
TOTAL	55

Tabla 5. Régimen de afiliación al SGSS de los usuarios en el periodo 7




Gráfico 5. Régimen de afiliación al SGSS de los usuarios en el periodo 7

Estado del caso: en este periodo (7) se atendieron 55 nuevos usuarios únicos, de los cuales, 16 continúan su proceso de acompañamiento y atención; 38 fueron cerrados por gestión exitosa, 1 cerrado por imposibilidad de ubicación

ESTADO DEL CASO	# USUARIOS
CERRADO G EXITOSA	38
Cerrado por imposibilidad de ubicación	1
CIERRE FALLECIMINETO	0
EN PROCESO	16
TOTAL	55

Tabla 6. Estado de los casos atendidos




Gráfico 6. Estado del acompañamiento informe 7

3.7 Barreras identificadas:

Las propias del Sistema de Salud:



- Múltiples citas en diferentes horarios y días
- Dinámicas institucionales que alejan al usuario de su IPS primaria
- Umbrales de acceso muy alto para algunas poblaciones, perpetuando la dependencia de estos a través de otros actores sociales

Las propias del usuario de acuerdo al tipo de población:

- Vergüenza y autocastigo por su diagnóstico, rechaza el acompañamiento
- Falta de información sobre su diagnóstico y tratamiento
- Consumo de alcohol y drogas
- Dinámicas de vida que dificultan regularidad en la adherencia al tratamiento
- Pobreza extrema

Las propias entre la fuente (quien solicita la atención) y el equipo Teleconecta:

- Datos incompletos, erróneos y/o desactualizados para la búsqueda contacto y atención del usuario
- Barreras en la respuesta oportuna al usuario que entorpecen la motivación para retomar los procesos de toma de medicamentos.
- Mantenimiento de las condiciones que generaron la deserción del usuario

Elaboró	Aprobó	Aprobó
 Yolanda Manosalva Vargas Coordinadora Estrategia Teleconecta Bucaramanga 		
Padre Enrique López Carrillo, Pbro., Representante legal. CC. 91239249	Sandra Milena Amézquita Velandia CC 37725967	Ana Milena Briceño López CC 63536343

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos del contratista:	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE SENTIDO HUMANO SOCIAL Y COMUNITARIO	Número de identificación	900085410-6
Fecha de inicio contrato:	*2024/10/24*	Fecha de finalización contrato:	*2025/10/24*
Fecha de presentación del informe:	*2025/06/14*	Numero de contrato:	2240213
Numero de Planilla de seguridad social	*N/A*	Fecha de pago	*N/A*
Periodo del informe:	*2025/04/24 – 2025/05/24*	Informe número:	*7* de 12
Objeto del contrato:	Diseñar e implementar una estrategia de Teleasesoría comunitaria dirigida hacia las poblaciones claves y vulnerables que viven o se encuentran en contextos de vulnerabilidad al VIH/SIDA y coinfección TB/VIH desde el enfoque de la prevención combinada, para que accedan a los servicios de salud o de protección social, en el marco del proyecto ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad" del acuerdo de subvención no. Col-h-ENTerritorio 3042 suscrito con el fondo mundial en la ciudad de Bucaramanga.		

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
1	Diseñar e implementar una estrategia de Teleasesoría comunitaria en el marco de la prevención combinada dirigida principalmente a las poblaciones claves que permita tener información para superar las barreras de acceso a los servicios de salud y protección social. Se espera que las acciones se centren en la prestación de servicios de Teleasesoría que favorezcan la derivación a espacios que respondan a las necesidades del usuario del servicio.	Para continuidad a la implementación de la Estrategia Teleconecta, fueron programadas y realizadas las siguientes actividades: **Actividad 1**: Reuniones del Equipo de Trabajo Teleconecta: Tres (3) reuniones del equipo de trabajo para seguimiento, planeación y evaluación del plan de trabajo y estado de los casos atendidos en el periodo. Estas reuniones se realizaron los días: • 28 de abril de 2025, en la sede administrativa Corporación Consentidos. • 06 de mayo de 2025, en la sede administrativa Corporación Consentidos. • 19 de mayo de 2025, en la sede administrativa Corporación Consentidos. El equipo de trabajo, en reuniones de evaluación y proyección de cumplimiento del plan de trabajo, intención acciones comunitarias en diferentes territorios, buscando de esta manera, ampliar el número de beneficiarios a través de acciones que fortalezcan la demanda inducida, lograr cobertura a poblaciones que han tenido poca participación y dar alcance a la población general en términos de información y sensibilización para el acceso a la prueba voluntaria. **Actividad 2:** Reuniones de articulación de acciones y recursos con la red de salud, la red de recursos comunitarios y actores claves que ofertan servicios a la población clave. Se realizaron 5 encuentros relacionados a continuación:	Soportes en carpeta denominada: **Anexos Obligación 1 Informe 7**, contiene 3 subcarpetas: **Para actividad 1:** Actividad 1, Obligación 1, Informe 7 • Acta Reunión de equipo 28 de abril de 2025. • Acta Reunión de equipo 06 de mayo de 2025. • Acta Reunión de equipo 19 de mayo de 2025.	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
		• Articulación Casos asesoría jurídica INTÉGRATE reunión de acuerdos en la sede administrativa de Consentidos • Articulación Casos Programa TB Bucaramanga Reunión de acuerdos y construcción de ruta para derivación de personas que requieran apoyo jurídico. • Articulación Secretaría Salud Girón Reunión en Secretaría de Salud de Girón para presentación de la estrategia y acuerdos de apoyo a personas que requieran los servicios de Teleconecta. • Visita Secretaría de Salud El Playón, desplazamiento y visita a la sede de la Secretaría de Salud del Playón, pese a acuerdos previos no fue posible articular acciones ni presentar la Estrategia Teleconecta. Igualmente se realiza una presentación de la Estrategia a una operadora comunitaria apoyo del programa municipal. • Participación en el comité de Salud Sexual y reproductiva del Departamento **<u>Actividad 3</u>**: Desarrollo de actividades educativas y de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva y la tuberculosis, dirigidas a poblaciones ubicadas en territorios de alta vulnerabilidad. Consulta 11_06_2025 Fuente SISCOSSR **Lugar de la actividad/Grupo poblacional** | **GR - POBLACIÓN GENERAL** | **HC - HABITANTE DE CALLE** | **INM - INMIGRANTE** | **TS - TRABAJADORES SEXUALES** | **Total general** PARQUE CIUDADELA CAFE MADRID | 14 | 2 | | 1 | 17 SALON DE EVENTO | 20 | | | | 20 CACHAPAS CUMBRE | 9 | | 5 | | 14 VIA PUBLICA | | 19 | | | 19 CC METRO RECREO | 23 | | 6 | | 29 **Total general** | **66** | **21** | **11** | **1** | **99** 1. Brigada educativa en El Playón, barrio Nueva Colombia	**Para actividad 2:** Actividad 2, Obligación 1 Informe 7 • Articulación Casos asesoría jurídica INTÉGRATE 20052025 • Articulación Casos Programa TB Bga. 06052025 • Articulación Secretaría Salud Girón 19052025 • Visita Secretaría de Salud El Playón 21052025 • Soporte participación comité de SSR Departamento 8052025  PARTICIPACION COMITÉ DE SSR DPTA **Para Actividad 3:** Documento Excel Reporte OBC Consentidos 24_04a24_05 Actividades Promoción y Prevención Paseo del puente 28/03/2025  Brigada Educativa El Playón mayo 21.pdf	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
2	Formular un plan de trabajo y un cronograma de actividades para la ejecución de la estrategia considerando sus objetivos y las poblaciones a abordar. El plan debe tener en cuenta: una respuesta de atención diferencial y orientada por pares para el acceso a los servicios de salud y protección social en Colombia, así como un mecanismo de seguimiento de las canalizaciones realizadas que permita verificar el efecto de la intervención	En este periodo, se desarrollan las acciones que se describen dentro del contenido de los formatos F-PR-16 y Vr3 Plan de trabajo y Cronograma. El equipo participa en dos espacios de formación Formación PrEP y PEP con Consultoría Nacional de ENTerritorio Taller virtual Atención continúa servicios en salud	Soportes en carpeta denominada: Anexo Obligación 2 Informe 6 que contiene: • Cronograma de actividades • Formación PrEP y PEP 29042025 FORMACIÓN PReP Y PEP CON EXPERTAS C • Taller Virtual 28042025 FORMACIÓN EN ATENCIÓN CONTÍNUA	
3	Formular e implementar una estrategia de comunicaciones para la promoción de la línea de atención garantizando por lo menos de manera semanal por cualquier mecanismo, la divulgación del servicio a la comunidad. Esta estrategia de comunicación debe tener coherencia con la propuesta comunicativa del proyecto	Para el cumplimiento de esta obligación, se presenta un documento con el total de publicaciones realizadas para el equipo Teleconecta y la relación de la dinámica generada por las siguientes publicaciones: 6 DE MAYO: https://www.instagram.com/p/DJT_dOgRJ_9/?igsh=ejE5bHVoN2E1aXFt 8 DE MAYO https://www.instagram.com/p/DJZCndQxAR5/?igsh=MXV3ajdsZm15Z3NzNg== 9 DE MAYO https://www.instagram.com/p/DJbxHiR1R_/?igsh=MW4yaGFqZm5hanNvdQ== 10 DE MAYO https://www.instagram.com/p/DJeYzvAxiBe/?igsh=dHc3ZW56NmQ1bnVw 13 DE MAYO https://www.instagram.com/p/DJmFu3Nxb0O/?igsh=bzNycjhnOTJ1NjBp 16 DE MAYO https://www.instagram.com/p/DJuYSxeR3wv/?igsh=MWRiNmU1ZHhudmQ3eQ== 17 DE MAYO https://www.instagram.com/reel/DJwgfYJRoBY/?igsh=MW8wNzdvdmU3c2N0Nw== 19 DE MAYO https://www.instagram.com/reel/DJwgfYJRoBY/?igsh=MW8wNzdvdmU3c2N0Nw==	Soportes en carpeta denominada: **Anexo Obligación 3 Informe 7** que contiene un documento: Informe Estrategia Comunicativa informe	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
		FACEBOOK 6 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/15xoYLRtc2/?mibextid=wwXIfr 8 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/16hHgo15Mm/?mibextid=wwXIfr 9 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/1J35xbCZ2A/ 10 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/18sE2CebNb/?mibextid=wwXIfr 13 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/15PkWpiKct/?mibextid=wwXIfr 16 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/18y4fMfqwL/?mibextid=wwXIfr 17 DE MAYO https://www.facebook.com/share/v/1EEe56gimN/?mibextid=wwXIfr 19 DE MAYO https://www.facebook.com/share/p/1ADfvfPxJS/?mibextid=wwXIfr		
4	Realizar el mapeo de organizaciones y actores locales que ofrecen servicios de protección social, de salud, de salud mental, jurídicos, entre otros, que contemple como mínimo: nombre de la organización, medios de contacto, tipo de servicio, régimen, mecanismos y requisitos de acceso, redes de servicios de salud, horarios de atención e información adicional necesaria en el proceso de orientación telefónica al usuario	En este periodo no se realizó actualización sobre el mapeo ya existente de organizaciones y actores locales con oferta de servicios de protección social, salud, jurídicos, etc., dado que no se ha producido cambios que afecten las rutas de atención para los usuarios de Teleconecta.	No aplica	



Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
5	A partir del mapeo realizado diseñar, presentar e implementar las rutas establecidas para la canalización de las personas que consulten a los servicios de: protección social, servicios de salud, servicios de salud mental, servicios jurídicos para procesos consultados relacionados con violación de derechos humanos, de regularización de población migrante, entre otros.	Las rutas actividades en este periodo para la atención de los usuarios que accedieron a los servicios de información, formación, acompañamiento, atención y seguimiento en el periodo corresponden a las ya descritas en informes anteriores. Para este período no se encuentran nuevas ofertas de servicios que sugieran la necesidad de incorporar nuevas rutas para acceso a los servicios, adicionales a las ya existentes.		
6	Realizar el reporte diario de las actividades desarrolladas en el marco de la estrategia en el sistema de información SISCO-SSR, de atención y seguimiento a los casos que consulten a la línea.	Para este periodo comprendido entre el 24 de abril al 24 de mayo de 2025, entregamos informe de la dinámica y datos sociodemográficos obtenidos a través de las tablas Excel que arroja el SISCO y que corresponde a las nuevas personas únicas atendidas, facilitado por supervisora del convenio Dra. Ana Milena Briceño López. Fueron incluidas cincuenta y cinco (55) nuevas personas en la base de datos: SISCOSSR_Informes_AcompañamientoComunitario_DatosTeleconecta_Seguimiento y Gestión. En cuanto a las Acciones de Prevención y Promoción, orientadas a la sensibilización sobre Prevención Combinada VIH, Tuberculosis y violencia basada en género, se reportaron Cuatro (4) actividades en el módulo Acciones de Prevención y Promoción. Estas actividades se realizaron considerado el enfoque diferencial para las diversas poblaciones y los compromisos de respeto, confidencialidad y manejo de la información de acuerdo a los protocolos establecidos en la fase de implementación. **Lugar de la actividad/Grupo poblacional** / **GR - POBLACIÓN GENERAL** / **HC - HABITANTE DE CALLE** / **INM - INMIGRANTE** / **TS - TRABAJADORES SEXUALES** / **Total general** PARQUE CIUDADELA CAFE MADRID: 14 / 2 / / 1 / 17 SALON DE EVENTO: 20 / / / / 20 CACHAPAS CUMBRE: 9 / / 5 / / 14 VIA PUBLICA: / 19 / / / 19 CC METRO RECREO: 23 / / 6 / / 29 **Total general**: **66** / **21** / **11** / **1** / **99**	Soportes en carpeta denominada: **Anexo Obligación 6 Informe 7**, contiene documento PDF denominado DATOS SOCIODEMOGRAFICC	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
7	Definir y presentar fichas técnicas donde se establezcan los medios por los cuales se realizará la atención de las personas, sobre todo en situaciones donde se identifiquen crisis o se sospeche de alguna de ellas.	En este periodo no se realiza actualización correspondiente a las fichas técnicas descritas en la obligación.	No Aplica	
8	Definir y presentar fichas técnicas donde se visibilice el desarrollo de actividades en el marco de las estrategias que a nivel nacional se están implementando en el contexto de la prevención combinada (incluyendo la orientación a actividades de PEP y PrEP), con el fin de ofrecer información actualizada a los usuarios de TELECONECTA para el reconocimiento de sus derechos a los servicios.	En este periodo el equipo de trabajo no realiza construcción de nuevas fichas de trabajo con los temas base de la prevención combinada	No Aplica	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
9	Garantizar el abordaje de situaciones relacionadas con Violencias basadas en género, considerando la orientación a los servicios que se requieran ante dichas situaciones, según las rutas de atención establecidas en los territorios que involucran a las entidades de apoyo para su canalización y seguimiento a las situaciones identificadas.	Las rutas que garantizan el abordaje de las situaciones relacionadas con todo tipo de violencias a los usuarios de la estrategia teleconecta se han construido. A la fecha no se ha presentado ningún caso concreto que permita el monitoreo de las rutas establecidas. Por su parte el equipo monitorea de manera permanente el panorama de los recursos y servicios ofertados a nivel regional por la red de recursos institucionales y comunitarios para ser utilizados en el momento que se requiera. Se incluye en esta obligación, las intervenciones psicológicas individuales, al grupo de usuarios de teleconecta que requieren apoyo emocional por profesional especializado y un acta con la descripción general de la reunión denominada Grupo de apoyo para personas afectadas por la tuberculosis.	Soportes en carpeta denominada: **Anexo Obligación 9 Informe 6**, contiene los siguientes documentos PDF: Actividad 1. Barrio centro 22052025 1.Act 09 JERP-22-05-2025 ACT. Actividad 2. Barrio Villas de San Ignacio 24052025 2.Act 10. GC 23-05-2025 ACTA Aco Actividad 3. Km 4, Vía a matanza 24052025 3.Act 09. CGH -24-05-2025 Acompaí Actividad 4. Barrio Antonia Santos 24052025 4.Act 10. DFDG 24-05-2025 ACTA Aco Actividad 5. Grupo de apoyo PATB IPS CDI 22052025 Acta actividad Grupo de apoyo PATB IPS CI	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
10	La Organización debe desarrollar espacios de articulación periódica con el plan de mitigación de mortalidad por coinfección TB/VIH y Monitoreo Liderado por la Comunidad, en donde deberá proporcionar información relacionada con el análisis de los motivos más frecuentes de demanda de Teleasesoría y las rutas más efectivas para la superación de las barreras	Para este periodo no se reportan acciones articuladas con MLC, ya que se encuentran en fase de recopilación y análisis de la información.	No aplica	
11	Realizar reuniones periódicas con la supervisión del contrato para el seguimiento de la ejecución e implementar las recomendaciones y las observaciones sugeridas por ENTerritorio.	En este periodo el equipo Teleconecta recibió apoyo del equipo supervisor de la Estrategia, a través de: • Orientación Teleasesoría comunitaria retroalimentación sobre registro de menores en el SISCOSSR durante el periodo de ejecución del informe Numero 6. • Copia de archivos Excel, extraídos del SISCO, para apoyar la construcción del presente informe • Asesoría SISCOSSR frente a la obtención de información para la presentación de informes. • Piezas comunicativas con información actualizada sobre los temas relevantes como Prevención combinada y auto test. • Documentos formato e instructivo de MSPS para georreferenciación de PATB (modelo, ejemplo de datos mínimos sugeridos por el MinSalud; en revisión sugerencia programa TB Bucaramanga) • Ruta-conceptos-y-directorio-de-atencion-de-violencias-hacia-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf https://www.instagram.com/bgaesmujer/p/DDuc30tJrYE/	Soportes en carpeta denominada: **Anexo Obligación 11 Informe 7**, contiene los siguientes documentos PDF: 017 Instructivo de Georeferenciación de 017 Formato de georeferenciación TB.	
12	Participar en las reuniones de seguimiento al plan de trabajo y actividades organizadas por ENTerritorio.	En este periodo el equipo de trabajo no fue convocado por ENTerritorio.	No aplica	

Obligaciones específicas		Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y cuantitativa)	Producto y/o Soportes y/o ruta electrónica	Observaciones
13	Presentar informes mensuales del desarrollo de las actividades que debe contemplar aspectos mínimos como: actividades desarrolladas, demanda inducida, rutas, análisis de información sobre la demanda del servicio, alcance de las personas atendidas y remisiones, entre otros aspectos. El formato de presentación de informe será concertado previamente y será el mismo para todas las organizaciones	El equipo de trabajo de la Estrategia Teleconecta Bucaramanga, Corporación Consentidos, se encuentra al día con la entrega de informes mensuales, respuesta a los requerimientos de la Supervisión del Proyecto. El informe presentado en este periodo y sus anexos se constituyen en evidencias de esta Obligación.	Soporte de actividades desarrolladas durante el periodo	
14	Presentar un Informe Final de ejecución de la estrategia incluyendo total de personas beneficiadas por grupo clave, edad, régimen de seguridad social en salud, tipo de acompañamiento realizado y resultado final de la gestión.	Acorde a cronograma	No Aplica	

Elaboró	Aprobó	
 PADRE ENRIQUE LOPEZ CARRILLO Representante legal CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE SENTIDO HUMANO SOCIAL Y COMUNITARIO		
 Yolanda Manosalva Vargas, Coordinadora TELECONECTA	**Ana Milena Briceño López** Supervisora Monitoreo y Evaluación	**Sandra Milena Amézquita Velandia** Supervisora Gestora