	ACTA DE REINICIO N° 1	

ACTA DE REINICIO No.1

CONTRATO/CONVENIO N°:	SPIT-CDCVI-099-2024
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. PARA GENERAR UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SIRVA DE INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR APORTE DEPTO CUNDINAMARCA - SPIT	$ 1,600,000,000.00
VALOR APORTE EPC	$ 1,398,137,656.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2,998,137,656.00
CONVENIENTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
PLAZO:	07 MESES
FECHA DE INICIACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	27 DE JULIO DE 2025

Los suscritos, mediante el presente documento dejamos constancia del reinicio de actividades del convenio, toda vez que las causas que dieron lugar a la suspensión del mismo han sido superadas.

Fecha de Suspensión	16 de mayo de 2025
Periodo de suspensión	Un (01) mes
Fecha de Reinicio	16 de junio del 2025
Nueva fecha de Terminación	27 de agosto de 2025

Una vez dado reinicio al convenio del asunto, las partes acuerdan dar continuidad a las actividades descritas en su contenido y adelantar las acciones que correspondan con el fin de procurar el cumplimeinto idóneo del fin previsto en su objeto. Para constacia de lo anterior, se suscribe la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella el dia 16 de Junio del 2025.

FIRMA
NOMBRE ALBERTO GARCIA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACION TERRITORIAL

FIRMA
NOMBRE DINA GONZALES
SUPERVISOR
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

ORIGINAL : SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACION TERRITORIAL
COPIA N. 1 : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.
Elabora :
Revise :

16/06/25