31500

LA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO

DEL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE:

Ha recibido a satisfacción el acta del corte de obra y memorias No. 1 del contrato # 05015942024 el cual cuenta con el siguiente objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA, está acta es recibida a corte del 10 de septiembre al 31 de OCTUBRE del 2024 ejecutada por la empresa QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S con NIT 900.297.404-1, en cumplimiento con el contrato # 05015942024 y acorde con el **acta del corte de obra y memorias No. 1**, adecuaciones realizadas en los meses de septiembre y octubre del 2024 en el Hogar Infantil El Rebaño, los cuales se adjunta en el presente certificado, así las cosas, se autoriza el pago # 1 correspondiente a la **factura No. 1421** relacionada en la presente certificación.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de noviembre de 2024.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
Coordinadora Grupo Administrativo

CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
Apoyo supervisión - Grupo Administrativo

LINA ELIZABETH ARANGO ARANGO
Financiera Contratista – Grupo Administrativo

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la **Ley es 1581 de 2012.**

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

BALANCE DE OBRA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

1. Contratista de Obra: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

2. Contratista de Interventoria: NO APLICA

BALANCE No. 01 del 10 SEPT – 31 OCT - 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 292.418.561,00
ADICION No. 1	$ -
FECHA ADICIÓN No. 1	
ADICION No. 2	NO APLICA
FECHA ADICIÓN No. 2	NO APLICA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 292.418.561,00

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE No 1				ACTA 01	
								MAYORES		MENORES			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	**RETIROS**				**$ 10.370.502**		**$ 12.569.770**		**$ 2.651.318**		**$ 452.050**		**$ 12.163.418**
1.1	Retiro de pisos tipo gres y/o material similar para cambio de pisos. Incluye botada de escombros.	M2	200,00	$ 17.100	$ 3.420.000	**185,00**	$ 3.163.500	0,00	$ -	15,00	$ 256.500	185,00	$ 3.163.500,00
1.2	Retiro de lavamanos, puertas, lava traperos, enchape de cerámica y zócalos; incluye disposición final .	GL	1,00	$ 1.284.659	$ 1.284.659	**1,00**	$ 1.284.659	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.284.659,00
1.3	Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfaltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla.	M2	220,00	$ 19.555	$ 4.302.100	**210,00**	$ 4.106.550	0,00	$ -	10,00	$ 195.550	189,22	$ 3.700.197,10
1.4	Excavación manual de material heterogéneo De 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Interventoría y/o la Supervisión Técnica y su medida será en el sitio, incluye entibado. (excavación cimientos).	M3	27,00	$ 50.509	$ 1.363.743	**79,49**	$ 4.015.061	52,49	$ 2.651.318	0,00	$ -	79,49	$ 4.015.061,43
2	**CONCRETOS Y PISOS**				**$ 45.430.029**		**$ 34.484.418**		**$ 1.181.024**		**$ 12.126.635**		**$ 4.434.892,00**
2.1	Mortero de nivelación para cambio de piso en concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). espesor 0,05 m.	M2	200,00	$ 30.341	$ 6.068.200	**185,00**	$ 5.613.085	0,00	$ -	15,00	$ 455.115	0,00	$ -
2.2	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 institucional, antideslizante, color por definir, incluye pegacor	M2	200,00	$ 88.128	$ 17.625.600	**160,00**	$ 14.100.480	0,00	$ -	40,00	$ 3.525.120	0,00	$ -
2.3	Suministro e instalación de piso en baños en material resistente antideslizante, incluye zócalo	M2	24,00	$ 110.139	$ 2.643.336	**25,00**	$ 2.753.475	1,00	$ 110.139	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato con una altura de 0,07 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para porcelanato tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm, lechada con Boquilla tipo Concolor 5-15mm o equivalente, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	410,00	$ 28.587	$ 11.720.670	**160,00**	$ 4.573.920	0,00	$ -	250,00	$ 7.146.750	0,00	$ -
2.5	Suministro y aplicado de impermeabilizante tipo brea asfáltica para muros bajos y cimientos, incluye: dos manos.	M2	156,00	$ 37.268	$ 5.813.808	**160,00**	$ 5.962.880	4,00	$ 149.072	0,00	$ -	119,00	$ 4.434.892,00
2.6	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente. (zanja de impermeabilización cimientos)	M3	27,00	$ 20.695	$ 558.765	**71,54**	$ 1.480.578	44,54	$ 921.813	0,00	$ -	0,00	$ -
2.7	Limpieza, lavado superficial con ácido muriático para pisos y baldosín existentes del patio, incluye; emboquillado.	M2	50,00	$ 19.993	$ 999.650	**0,00**	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 999.650	0,00	$ -
3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 6.704.090**		**$ 13.321.451**		**$ 7.964.797**		**$ 1.347.436**		**$ 9.033.533**
3.1	Diagnóstico red hidráulica y sanitaria	GL	1,00	$ 63.663	$ 63.663	**1,00**	$ 63.663	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.663,00

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

BALANCE DE OBRA

BIENESTAR FAMILIAR

3.2	Suministro, transporte e instalación de medidor y contador en 1/2" con acometida de 1/2" , calibrado, incluye la instalación de la tapa metálica, según norma	GL	1,00	$	548.063	$	548.063	**0,00**	$	-	0,00	$	-	1,00	$	548.063	0,00	$ -
3.3	Suministro, transporte e instalación válvula compuerta 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.	UND	3,00	$	264.385	$	793.155	**3,00**	$	793.155	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$ -
3.4	Suministro e instalación de nueva red hidráulica en tubería de PVC de 1/2", la cual debe estar embebida en la edificación, incluye: tubería de 1/2", accesorio, demolición, revoque, pintura, obra civil, porcelanato y terminación final y demás elementos para su correcto funcionamiento para el cumplimiento de la norma de salud.	ML	110,00	$	19.862	$	2.184.820	**110,00**	$	2.184.820	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$ -
3.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	$	60.418	$	302.090	**20,00**	$	1.208.360	15,00	$	906.270	0,00	$	-	0,00	$ -
3.6	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 2"**, para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	31,00	$	27.622	$	856.282	**5,00**	$	138.110	0,00	$	-	26,00	$	718.172	5,47	$ 151.092,34
3.7	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 3"**, para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	17,00	$	30.341	$	515.797	**75,50**	$	2.290.746	58,50	$	1.774.949	0,00	$	-	75,50	$ 2.290.745,50
3.8	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 4"**, para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	8,00	$	40.083	$	320.664	**126,36**	$	5.064.888	118,36	$	4.744.224	0,00	$	-	126,36	$ 5.064.887,88
3.9	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 2"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	$	57.283	$	286.415	**12,00**	$	687.396	7,00	$	400.981	0,00	$	-	10,00	$ 572.830,00
3.10	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 3"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	$	69.187	$	345.935	**7,00**	$	484.309	2,00	$	138.374	0,00	$	-	7,00	$ 484.309,00
3.11	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 4"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	6,00	$	81.201	$	487.206	**5,00**	$	406.005	0,00	$	-	1,00	$	81.201	5,00	$ 406.005,00
4	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**					**$**	**7.815.197**		**$**	**6.891.900**		**$**	**159.193**		**$**	**1.082.490**		**$ -**
4.1	Suministro y colocación de **Sanitario bajo consumo para niños**, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	5,00	$	750.802	$	3.754.010	**4,00**	$	3.003.208	0,00	$	-	1,00	$	750.802	0,00	$ -

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

BALANCE DE OBRA

BIENESTAR FAMILIAR

4.2	Suministro y colocación de **Sanitario bajo consumo para adultos**, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 657.850	$ 657.850	**1,00**	$ 657.850	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.3	Suministro, transporte y colocación de **lavamanos de sobreponer** (tipo Marcella o equivalente), color blanco. Incluye sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	5,00	$ 285.519	$ 1.427.595	**5,00**	$ 1.427.595	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.4	Suministro, transporte y colocación de **orinal pequeño o mediano**, línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 359.810	$ 719.620	**2,00**	$ 719.620	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.5	Suministro, transporte y colocación de **grifería para lavamanos tipo push** Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	6,00	$ 81.245	$ 487.470	**5,00**	$ 406.225	0,00	$ -	1,00	$ 81.245	0,00	$ -
4.6	Suministro, transporte y colocación de **grifería para orinal tipo push** Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 193.784	$ 387.568	**2,00**	$ 387.568	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.7	Suministro, transporte y colocación de **lava escobas prefabricado en concreto forrado en granito de 47x47x30 cm**. fondo gris. Incluye mortero 1:4, conexiones a la red hidrosanitaria, sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 250.443	$ 250.443	**0,00**	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 250.443	0,00	$ -
4.8	Suministro, transporte y colocación de **canilla boca manguera tipo llave de jardín liviana satinada** Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 44.985	$ 44.985	**2,00**	$ 89.970	1,00	$ 44.985	0,00	$ -	0,00	$ -
4.9	Suministro, transporte y colocación de **rejilla de piso de perforación cuadriculada** con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UND	3,00	$ 28.552	$ 85.656	**7,00**	$ 199.864	4,00	$ 114.208	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**				**$ 14.027.691**		**$ 12.275.645**		**$ -**		**$ 1.752.046**		**$ -**
5.1	Suministro y colocación de puerta (marco y ala) en lamina calibre 20 troquelada, para WC, incluye pasadores metálicos, pintura anticorrosiva y a base de aceite., según diseño. (de 0,60/,075) x 1,60 m.	UND	1,00	$ 710.289	$ 710.289	**1,00**	$ 710.289	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	Suministro e Instalación de puerta en madera entamborada (0.80 x 2.20 mts) Incluye: marco, cerradura y ventana de inspección. (puerta salones).	UND	13,00	$ 747.382	$ 9.715.966	**13,00**	$ 9.715.966	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	Suministro e instalación de puerta en lamina c.r. calibre 12 con cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y bisagra de alta resistencia. (incluye marco, pintura, herrajes y cerraduras). (puerta acceso principal)	UND	1,00	$ 1.276.766	$ 1.276.766	**1,00**	$ 1.276.766	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	Suministro e instalación de puerta reja de ingreso de seguridad en hierro tubo cuadrado (incluye herrajes, anticorrosivo, esmalte y cerraduras)	ML	2,00	$ 264.824	$ 529.648	**1,00**	$ 264.824	0,00	$ -	1,00	$ 264.824	0,00	$ -
5.5	Suministro y aplicado de esmalte para rejas de ventanas y puerta de acceso, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir	M2	18,00	$ 17.100	$ 307.800	**18,00**	$ 307.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6	Mantenimiento de closet. Incluye ajustes necesarios, pintura general, bisagras, tornillos y todo lo requerido para su buen funcionamiento	GL	1,00	$ 838.316	$ 838.316	**0,00**	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 838.316	0,00	$ -
5.7	Suministro y aplicado de esmalte para soportes (tubos) metálicos patio central y reja metálica, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir	GL	1,00	$ 648.906	$ 648.906	**0,00**	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 648.906	0,00	$ -
6	**TRATAMIENTO DE MUROS**				**$ 20.229.709**		**$ 18.461.262**		**$ 19.686**		**$ 1.788.133**		**$ -**
6.1	**Enchape en baldosín blanco tipo egeo**: Incluye pegacor, remate en varilla de PVC intermatex acolillado para los baños.	M2	59,00	$ 89.137	$ 5.259.083	**40,00**	$ 3.565.480	0,00	$ -	19,00	$ 1.693.603	0,00	$ -
6.2	Suministro y aplicado de **pintura a base de agua**, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, **tres manos**, incluye **resanes**, con **estuco plástico** tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir, (**rasquetiada o rutiada**), hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color a definir, según aprobación de la interventoría en muro.	M2	719,00	$ 19.686	$ 14.154.234	**720,00**	$ 14.173.920	1,00	$ 19.686	0,00	$ -	0,00	$ -

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

BALANCE DE OBRA

BIENESTAR FAMILIAR

6.3	Suministro y aplicación de **pintura acrílica para exterior** en muro y patios. (hidro repelente) tipo coraza, para exteriores, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría	M2	38,00	$ 21.484	$ 816.392	**33,60**	$ 721.862	0,00	$ -	4,40	$ 94.530	0,00	$ -
7	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 13.055.932**		**$ 26.370.881**		**$ 13.908.961**		**$ 594.012**		**$ -**
7.1	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 430 calibre 22 (0.7 mm) de 320 cm x 60 cm, con estufa de 4 fogones y con lavaplatos (incluye grifería y accesorios de desagüe).	UND	1,00	$ 2.911.308	$ 2.911.308	**3,00**	$ 8.733.924	2,00	$ 5.822.616	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	Suministro e instalación de mueble alto y bajo en acero inoxidable de 3.5 mt x 0.6 mt, incluye: gabinetes, puertas, cerraduras y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 3.418.156	$ 3.418.156	**3,00**	$ 10.254.468	2,00	$ 6.836.312	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC color blanco para la cocina, incluye remates, estructura y acabado final.	M2	13,00	$ 109.613	$ 1.424.969	**21,00**	$ 2.301.873	8,00	$ 876.904	0,00	$ -	0,00	$ -
7.4	Suministro y aplicado de pintura epóxica color blanca, incluye: resanes y lijado.	M2	55,00	$ 16.223	$ 892.265	**78,00**	$ 1.265.394	23,00	$ 373.129	0,00	$ -	0,00	$ -
7.5	Suministro e instalación de muro super board doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	16,00	$ 92.601	$ 1.481.616	**16,00**	$ 1.481.616	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.6	Suministro e instalación de campana extractora de acero inoxidable, incluye: conexión eléctrica	UND	1,00	$ 539.294	$ 539.294	**0,00**	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 539.294	0,00	$ -
7.7	Puerta en aluminio color champaña, con perfilería en aluminio tipo alm-serie 4525-3 para puertas batientes, sistema 500-3 biselado para cuerpos fijos y cristal incoloro templado de seguridad de 5mm, incluye manijas.	UND	2,00	$ 747.645	$ 1.495.290	**2,00**	$ 1.495.290	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado corrediza - color mate natural (incluye vidrio cristal templado incoloro e = 6 mm, película de seguridad, accesorios, angeo anti-insectos y anclajes en acero inoxidable)	M2	2,00	$ 419.158	$ 838.316	**2,00**	$ 838.316	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.9	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UND	2,00	$ 27.359	$ 54.718	**0,00**	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 54.718	0,00	$ -
8	**CUBIERTA**				**$ 69.891.897**		**$ 75.169.947**		**$ 14.514.159**		**$ 9.236.109**		**$ 39.239.748**
8.1	Suministro y colocación de cinta asfáltica (ruana), de 30cm de desarrollo, espesor 1,5 mm. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	ML	55,00	$ 25.079	$ 1.379.345	**72,00**	$ 1.805.688	17,00	$ 426.343	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye: embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por la supervisión, y todos los elementos para su correcta fijación.	ML	55,00	$ 54.631	$ 3.004.705	**26,00**	$ 1.420.406	0,00	$ -	29,00	$ 1.584.299	0,00	$ -
8.3	Suministro e instalación de teja UPVC de 2.5 mm, color naranja, incluye estructura metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	M2	220,00	$ 92.513	$ 20.352.860	**180,00**	$ 16.652.340	0,00	$ -	40,00	$ 3.700.520	0,00	$ -
8.4	Suministro e instalación caballete en teja UPVC de 2.5 mm color naranja.	ML	30,00	$ 77.080	$ 2.312.400	**49,00**	$ 3.776.920	19,00	$ 1.464.520	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5	Suministro e instalación claraboya en teja UPCV de 2.5 mm color naranja, incluye reja metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	M2	20,00	$ 87.971	$ 1.759.420	**20,00**	$ 1.759.420	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.6	Suministro e instalación de **tablilla pino inmunizado** (machimbre) incluye: barnizada y pintura (color por definir), retiro de la tablilla existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	M2	220,00	$ 60.418	$ 13.291.960	**180,00**	$ 10.875.240	0,00	$ -	40,00	$ 2.416.720	171,20	$ 10.343.561,60
8.7	Suministro e instalación de impermeabilización con manto asfaltico, incluye: retiro del manto asfaltico existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	M2	220,00	$ 49.089	$ 10.799.580	**220,00**	$ 10.799.580	0,00	$ -	0,00	$ -	171,20	$ 8.404.036,80
8.8	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 15 cm x 15 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (vigas patio)	ML	10,00	$ 71.204	$ 712.040	**0,00**	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 712.040	0,00	$ -

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

BALANCE DE OBRA

BIENESTAR FAMILIAR

8.9	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 20 cm x 20 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (viga principal cubierta)	ML	5,00	$ 87.076	$ 435.380	**0,00**	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 435.380	0,00	$ -
8.10	Suministro e instalación de **viga en madera de abarco inmunizada de 10 cm x 15 cm**, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (correas apoyo viga principal cubierta)	ML	20,00	$ 63.575	$ 1.271.500	**70,00**	$ 4.450.250	50,00	$ 3.178.750	0,00	$ -	70,00	$ 4.450.250,00
8.11	Suministro e instalación de **alfardas y viguetas** de 5 cm x 10 cm en madera de pino inmunizada, incluye retiro de las existentes. (cambio de las que presenten deterioro).	ML	150,00	$ 53.473	$ 8.020.950	**300,00**	$ 16.041.900	150,00	$ 8.020.950	0,00	$ -	300,00	$ 16.041.900,00
8.12	Suministro e instalación de cercha formada por piezas de 3x6 pulgadas en madera de pino inmunizado, para una luz de 4,20 m y pendiente 25 %, incluye: retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir).	UND	3,00	$ 846.209	$ 2.538.627	**3,00**	$ 2.538.627	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta de teja traslucida (patios)	M2	25,00	$ 77.430	$ 1.935.750	**20,00**	$ 1.548.600	0,00	$ -	5,00	$ 387.150	0,00	$ -
8.14	Suministro e instalación de teja traslucida en policarbonato de 0.7 mm, incluye: amarres (patio)	M2	10,00	$ 54.806	$ 548.060	**20,00**	$ 1.096.120	10,00	$ 548.060	0,00	$ -	0,00	$ -
8.15	Suministro e instalación de bajante aguas lluvias PVC 4"	ML	40,00	$ 38.233	$ 1.529.320	**62,90**	$ 2.404.856	22,90	$ 875.536	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED**				**$ 44.164.830**		**$ 44.826.714**		**$ 661.884**		**$ -**		**$ 441.256**
9.1	Diagnóstico eléctrico	GL	1,00	$ 441.256	$ 441.256	**1,00**	$ 441.256	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 441.256,00
9.2	Suministro, transporte e instalación de **contador electrónico multifuncional 3 fases- 3H** calibrado y aprobado ante EPM. Incluye 2 transformadores de corriente 300/5A clase 0.5 calibrados y aprobados por EPM, incluye caja para contador de energía, con espacio para protección y accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 710.289	$ 710.289	**1,00**	$ 710.289	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3	Suministro, transporte e instalación de **acometida en cables 3No8(F) +1No8(N)+1No8(T) cobreTHWN-90ºC**. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE..	ML	17,00	$ 99.090	$ 1.684.530	**17,00**	$ 1.684.530	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.4	Suministro e instalación de **caja certificada de sobreponer de 18 circuitos**, incluye; totalizados de 60 amperios y 18 breakers de 20 amp	UND	1,00	$ 740.981	$ 740.981	**1,00**	$ 740.981	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.5	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra **GFCI-15 A - 125 V**, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto PVC empotrado. Incluye: el tomacorriente GFCI con tapa, ducto PVC, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega PVC, conductores de cobre 1No 10+ 2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 5 mts).	UND	5,00	$ 116.277	$ 581.385	**5,00**	$ 581.385	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.6	Suministro, transporte, instalación de **tubería Ø1/2" EMT**. Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de obra, accesorios, materiales, transporte y demás costos directos e indirectos para la entrega a satisfacción.	ML	190,00	$ 36.830	$ 6.997.700	**190,00**	$ 6.997.700	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.7	Suministro e instalación a todo costo de **bandeja cablofil 200mm x 54mm x 2000mm galvanizada y certificada**, incluye materiales de instalación y accesorios.	ML	25,00	$ 114.172	$ 2.854.300	**25,00**	$ 2.854.300	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.8	Suministro transporte e instalación de **Cableado 3N°12 THHN AWG, Libre de Halógenos LS HF FR**, (negro/amarillo/azul-blanco-verde) para tomacorriente normal en general por tubería empotrada PVC ó EMT Ø1/2" Incluye accesorio de fijación, y conectores certificados por la RETIE, marcación del cable con el número del circuito y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	395,00	$ 44.897	$ 17.734.315	**395,00**	$ 17.734.315	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.9	Suministro e instalación de **canaleta metálica 10 cm x 4 cm x 240 cm**, blanca, calibre 26 con división interna, incluye tapa y materiales necesarios para su instalación.	ML	4,00	$ 53.052	$ 212.208	**4,00**	$ 212.208	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

BALANCE DE OBRA

BIENESTAR FAMILIAR

9.10	Suministro e instalación de **lámpara panel led de sobreponer 60x60 con marco 40w luz blanca 6500k** 120/277v IP20 (garantía mínima 1 año) certificación RETILAP), incluye: cable encauchetado 3x12 y clavija trifásica.	UND	35,00	$	158.368	$	5.542.880	**35,00**	$	5.542.880	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
9.11	Suministro e instalación de **salida de punto energía para las luminarias y tomacorrientes**, incluye; toma corriente doble con polo a tierra, tubería Ø1/2" EMT, uniones, caja metálica 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE	UND	48,00	$	72.870	$	3.497.760	**48,00**	$	3.497.760	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
9.12	Suministro e instalación de cable en cu desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	ML	28,00	$	38.671	$	1.082.788	**28,00**	$	1.082.788	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
9.13	Suministro e instalación de interruptor sencillo con tapa resistente a la corrosión certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye; conectores de resorte, caja metálica 4x4 o 2x4, cinta aislante y demás accesorios para la instalación.	UND	13,00	$	39.724	$	516.412	**13,00**	$	516.412	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
9.14	Suministrar e instalar cable UTP CAT 6A GRIS LSZH COMMSCOPE (AMP) por tubería Ø1/2" EMT, incluye; uniones, caja metálica 4x4 o 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja azul de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cable y cumpliendo con las especificaciones.	ML	160,00	$	3.595	$	575.200	**160,00**	$	575.200	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
9.15	Suministro e instalación de punto de red con Jack RJ 45, RJ 45 y face plate, incluye: caja metálica 2x4 e instalación y ponchado de los elementos.	UND	9,00	$	110.314	$	992.826	**15,00**	$	1.654.710	6,00	$	661.884	0,00	$	-	0,00	$	-
10	**OBRAS VARIAS**					**$**	**2.436.018**		**$**	**2.436.018**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**449.236**
10.1	Aseo general y limpieza. (Incluye lavado especializado de pisos)	M2	197,00	$	7.191	$	1.416.627	**197,00**	$	1.416.627	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
10.2	Trámite ante la curaduría; solicitud de concepto de reparaciones locativas	GL	1,00	$	449.236	$	449.236	**1,00**	$	449.236	0,00	$	-	0,00	$	-	1,00	$	449.236,00
10.3	Suministro e instalación de aviso institucional en madera (cumplir norma patrimonial) de 1mt x 2mt	UND	1,00	$	570.155	$	570.155	**1,00**	$	570.155	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-

	COSTO DIRECTO		**$**	**234.125.895**		**$**	**246.808.007**		**$**	**41.061.023**		**$**	**28.378.911**		**$**	**65.762.083**
	ADMINISTRACIÓN	**16,00%**	**$**	**37.460.143**		**$**	**39.489.281**		**$**	**6.569.764**		**$**	**4.540.626**		**$**	**10.521.933**
	IMPREVISTOS	**3,90%**	**$**	**9.130.910**		**$**	**9.625.512**		**$**	**1.601.380**		**$**	**1.106.778**		**$**	**2.564.721**
	UTILIDAD	**4,20%**	**$**	**9.833.288**		**$**	**10.365.936**		**$**	**1.724.563**		**$**	**1.191.914**		**$**	**2.762.007**
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%**	**$**	**1.868.325**		**$**	**1.969.528**		**$**	**327.667**		**$**	**226.464**		**$**	**524.781**
	COSTO TOTAL		**$**	**292.418.560**		**$**	**308.258.265**		**$**	**51.284.396**		**$**	**35.444.692**		**$**	**82.135.526**

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
ARQ. MAURICIO VARGAS GAITAN
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL ANTIOQUIA
ING.JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL ANTIOQUIA
ARQ. CARLOS CRUZ
APOYO SUPERVISION

REPUBLICA DE COLOMBIA


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1
CONTRATO:	No. 05015942024
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
PERIODO:	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	1.1 — Retiro de pisos tipo gres y/o material similar para cambio de pisos. Incluye botada de escombros

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	200,00	0,00	185,00	185,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salón 1		3,11	2,73					8,49
Salón 2		3,27	6,44					21,06
Salón 3		3,17	6,5					20,61
Salón 4		3,17	5,95					18,86
Hall acceso		1,41	2,95					4,16
Comedor		4,17	14,36					59,88
Cocina		3,34	4,17					13,93
Hall cocina		0,95	4,5					4,28
Despensa		2,68	3,1					8,31
Baños - Patio		4,42	5,56					25,44
TOTAL								**185,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	1.2	Retiro de lavamanos, puertas, lava traperos, enchape de cerámica y zócalos; incluye disposición final	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
GL	1,00	0,00	1,00	1,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salones baño y coc	1,00							1,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	1.3	Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfaltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	220,00	0,00	189,22	189,22











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salón 1		3,48	2,95					10,27
Salón 2		3,67	6,65					24,41
Salón 3		3,67	6,49					23,82
Salón 4		3,67	6,12					22,46
Hall acceso		1,6	2,95					4,72
Comedor		4,33	14,84					64,26
Cocina		4,33	4,32					18,71
Despensa		3,05	3,47					10,58
Patio		4	2,5					10,00
TOTAL								**189,22**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024

ITEM:	1.4	Excavación manual de material heterogéneo De 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Supervisión Técnica y su medida será en el sitio, incluye entibado. (excavación cimientos).

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	27,00	52,49	79,49	79,49







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Placa contrapiso		0,00	0,00	0,20	200,00		40,00	40,00
Tuberias A.N.		70,00	0,40	0,60			16,80	16,80
Tuberias A.LL.		94,55	0,40	0,60			22,69	22,69
TOTAL								**79,49**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	2.5	Suministro y aplicado de impermeabilizante tipo brea asfáltica para muros bajos y cimientos, incluye: dos manos.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	156,00	4,00	119,00	119,00









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		13,60		1,00				13,60
Salon 2		19,04		1,00				19,04
Salon 3		19,12		1,00				19,12
Salon 4		17,98		1,00				17,98
Hall central		22,40		1,00				22,40
Patio y comedor		26,86		1,00				26,86
TOTAL								**119,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	3.1	Diagnóstico red hidráulica y sanitaria	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
GL	1,00	0,00	1,00	1,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Inmueble								1,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	3.6	Suministro, transporte e instalación de **TUBERIA PVC-SANITARIA**, con un **DIAMETRO DE 2"**, para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	31,00	0,00	5,47	5,47







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Ramal orinales		0,23						0,23
Ramal orinales		0,49						0,49
Ramal orinales		0,80						0,80
Ramal orinales		0,33						0,33
Ramal cocina		0,47						0,47
Ramal cocina		1,15						1,15
Ramal revent.		2,00						2,00
TOTAL								**5,47**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	3.7	Suministro, transporte e instalación de **TUBERIA PVC-SANITARIA**, con un **DIAMETRO DE 3"**, para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	17,00	58,50	75,50	75,50











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Ramal lavam.		4,76						4,76
Ramal cocina		6,58						6,58
Ramal piso 2		3,00						3,00
Ramal Revent.		2,00						2,00
Bajantes A.LL.		59,16						59,16
TOTAL								**75,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024

ITEM:	3.8	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 4"**, para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	8,00	118,36	126,36	126,36









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Ramal banos		3,20						3,20
Ramal banos		0,93						0,93
Ramal banos		1,38						1,38
Ramal cocina		0,37						0,37
Ramal cocina		0,31						0,31
Ramal Patio		0,71						0,71
Ramal Patio		0,71						0,71
Ramal Principal		24,20						24,20
Ramal A.LL.		50,15						50,15
Ramal A.LL.		44,40						44,40
				TOTAL				**126,36**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024

ITEM:	3.9	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 2"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	5,00	5,00	10,00	10,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Lavamanos Baño	4							4,00
Lavaplatos cocina	1							1,00
Lavaplatos cocina	1							1,00
Orinal Baño	1							1,00
Orinal Baño	1							1,00
Lavadero	2							2,00
TOTAL								**10,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	3.10	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 3"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la supervisión.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	5,00	2,00	7,00	7,00











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Sifon cocina	2							2,00
Sifon Baño	2							2,00
Sifon Patio	2							2,00
Sifon Ducha	1							1,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**7,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024

ITEM:	3.11	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 4"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	6,00	0,00	5,00	5,00





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Sanitarios Piso 1	4							4,00
Sanitarios Piso 2	1							1,00
TOTAL								**5,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	8.6	Suministro e instalación de tablilla pino inmunizado (machimbre) incluye: barnizada y pintura (color por definir), retiro de la tablilla existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	220,00	0,00	171,20	171,20











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cubierta 1		8,00	1,57					12,56
Cubierta 2		8,00	1,65					13,20
Cubierta 3		8,00	1,88					15,04
Cubierta 4		8,00	1,88					15,04
Cubierta 5		1,91	15,46					29,53
Cubierta 6		1,76	15,46					27,21
Cubierta 7		1,76	6,025					10,60
Cubierta 8		2,18	4,33					9,44
Cubierta 9		2,18	4,33					9,44
Cubierta 10		1,79	4,33					7,75
Cubierta 11		1,73	4,33					7,49
Cubierta 12		2,14	3,55					7,59
Cubierta 13		1,78	3,55					6,31
				TOTAL				**171,20**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1
CONTRATO:	No. 05015942024
SUPERVISOR:	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
PERIODO:	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	8.7 — Suministro e instalación de impermeabilización con manto asfaltico, incluye: retiro del manto asfaltico existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	220,00	0,00	171,20	171,20









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cubierta 1		8,00	1,57					12,56
Cubierta 2		8,00	1,65					13,20
Cubierta 3		8,00	1,88					15,04
Cubierta 4		8,00	1,88					15,04
Cubierta 5		1,91	15,46					29,53
Cubierta 6		1,76	15,46					27,21
Cubierta 7		1,76	6,025					10,60
Cubierta 8		2,18	4,33					9,44
Cubierta 9		2,18	4,33					9,44
Cubierta 10		1,79	4,33					7,75
Cubierta 11		1,73	4,33					7,49
Cubierta 12		2,14	3,55					7,59
Cubierta 13		1,78	3,55					6,31
TOTAL								**171,20**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	8.10	Suministro e instalación de **viga en madera de abarco inmunizada de 10 cm x 15 cm**, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (correas apoyo viga principal cubierta)	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	20,00	50,00	70,00	70,00













LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Agua 1		8,20						8,20
Agua 2		8,20						8,20
Agua 3		8,20						8,20
Agua 5		15,66						15,66
Agua 7		4,40						4,40
Agua 9		4,40						4,40
Agua 10		4,40						4,40
Agua 12		4,40						4,40
Diagonal 1		6,09						6,09
Diagonal 2		6,05						6,05
TOTAL								**70,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024

ITEM:	8.11	Suministro e instalación de **alfardas y viguetas de 5 cm x 10 cm** en madera de pino inmunizada, incluye retiro de las existentes. (cambio de las que presenten deterioro).

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	150,00	150,00	300,00	300,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cubierta 1	5,00	1,71						8,55
Cubierta 2	5,00	1,60						8,00
Cubierta 3	9,00	2,10						18,90
Cubierta 4	9,00	2,08						18,72
Cubierta 5	34,00	3,70						125,80
Cubierta 6	17,00	1,70						28,90
Cubierta 7	17,00	1,70						28,90
Cubierta 8	10,00	2,40						24,00
Cubierta 9	10,00	2,14						21,40
Cubierta 10	0,00	3,70						0,00
Cubierta 11	8,00	2,10						16,83
Cubierta 12								
Cubierta 13								
				TOTAL				**300,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	9,1	Diagnóstico eléctrico	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
GL	1,00	0,00	1,00	1,00





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Predio	1,00							1,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	10 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE 2024
ITEM:	10,2 Diagnóstico eléctrico		

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
GL	1,00	0,00	1,00	1,00

CURADURÍA URBANA TERCERA DE MEDELLÍN

Ing. WILMAR ADOLFO SERNA MONTOYA

C3-8915-24

Medellín, 16 de octubre de 2024

Señor(a)
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
CR 65C No. 25 -73
Contacto: 3103215648
Ciudad

Asunto: Concepto de norma urbanística para reparaciones locativas. Radicado OA1314-24. Dirección CR 65C No. 25 -73.

En respuesta a su solicitud le informamos que a las actividades que plantea realizar, a saber: *cambio y renovación de techo por techo sin modificación de su estructura portante ni las características volumétricas de la edificación, es decir, cambio de tablilla, de teja de cubierta, de canoas y bajantes e impermeabilizante; cambio y renovación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, y de gas; mantenimiento de revoque, estuco, pintura; cambio y renovación de enchapes de pisos, baños y cocina,* les es aplicable el concepto de Reparaciones Locativas y lo establecido por la Ley 810 de junio de 2003 la cual en su artículo 8° dice "Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener al inmueble en las debidas condiciones de

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Predio	1,00							1,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANA MARIA BOLIVAR GALVIS
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

Factura Electrónica De Venta No

No. 1421

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069069787 que Autoriza desde 1302 hasta 3000. Vence 2026-04-16

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Nit 900297404 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 45 # 79 141	Medellín	4093440

POR CONCEPTO DE

CORTE DE OBRA 01 DEL CONTRATO 05015942024 DE OBRA ICBF MEDELLIN

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/11/2024	07/12/2024	UATTRO PROYECTOS INVERSIONES SA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra Cuyo objeto es " PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 C No. 25-73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA".	1	Und.	65.762.083	0%	0	$ 65.762.083,00
2	41309502	Administración 16,00%	1	Und.	10.521.933	0%	0	$ 10.521.933,00
3	41309503	Imprevistos 3,90%	1	Und.	2.564.721	0%	0	$ 2.564.721,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 81.610.744**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 524.781**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 82.135.525**
RETEFUENTE	**316.973**
RETEIVA	**78.717**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 81.739.835**

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 07:29:33

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505

Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

CUFE: 413fbc409197d6c87ef6cadec9af76eab5f45e5873a24889beebababc6997fb7e0d00b856c1fbf4a7d8cef98d9553921--Expedición:07/11/2024 09:38 AM

Factura Electrónica De Venta No

No. 1421

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069069787 que Autoriza desde 1302 hasta 3000. Vence 2026-04-16

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Nit 900297404 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 45 # 79 141	Medellín	4093440

POR CONCEPTO DE

CORTE DE OBRA 01 DEL CONTRATO 05015942024 DE OBRA ICBF MEDELLIN

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/11/2024	07/12/2024	UATTRO PROYECTOS INVERSIONES SA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 4,20% #$46-02-00-005;05015942024;janeth.nivia@icbf.gov.co#$	1	Und.	2.762.007	19%	524.781	$ 2.762.007,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 81.610.744**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 524.781**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 82.135.525**
RETEFUENTE	**316.973**
RETEIVA	**78.717**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 81.739.835**

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 07:29:33

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505

Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

Jina E. Arcinigo A

Carlos José Cruz

CUFE: 413fbc409197d6c87ef6cadec9af76eab5f45e5873a24889beebababc6997fb7e0d00b856c1fbf4a7d8cef98d9553921--Expedición:07/11/2024 09:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894994967

(415)7707212489984(8020) 000001489499496 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 7 4 0 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 49 38 O F 1010 ED CENTUM

42. Correo electrónico gerencia@quattroproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 1 5 9 4 0 0	3 1 0 3 2 1 5 6 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 1 0 1 0 1	4 1 1 2	2 0 0 9 0 7 0 2	7 1 1 1 / 7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código: 2 3	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 09 / 11 : 44: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS GAITAN MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894994967

(415)7707212489984(8020) **000001489499496 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 7 4 0 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1 3 0 9 4 0 7	1 1
73. Fecha	2 0 0 9 0 7 0 2	2 0 1 3 0 4 1 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 7 0 2	2 0 1 3 0 4 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 0 9 7 1 3	0 1 7 2 3 4 3 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 7 0 2	
81. Hasta	2 0 1 9 0 7 0 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894994967

(415)7707212489984(8020) **000001489499496 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 7 4 0 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 7 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 2 7 6 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	GAITAN	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 7 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 2 7 1 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERNAL	SANCHEZ	ROCIO	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894994967

(415)7707212489984(8020) **000001489499496 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 7 4 0 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 2 7 1 5 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BERNAL	SANCHEZ	ROCIO	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 0 9 0 7 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 2 7 6 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	GAITAN	MAURICIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 0 9 0 7 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894994967

(415)7707212489984(8020) **000001489499496 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 7 4 0 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 2 1 0 1 8 8		2 4 9 4 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAMARGO	GONZALEZ	CAROLINE	SLEIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 2 0 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

QUATTRO
PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

Bogotá, D.C., Octubre 29 de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
Regional Antioquia
Ate.: **Ing. Janeth Victoria Nivia Castillo**
Coordinadora grupo administrativo
Supervisor Contrato
Medellín

CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR identificada con la cedula de ciudadanía No. **51.953.958** de Bogotá, obrando como contador de **QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.**, identificada con el **NIT.: 900.297.404-1**, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de2002 y lo establecido en la Ley 828 de 2003, me permito:

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que a la fecha y referente al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA NUMERO 05015942024 CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA"**, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello ha habido lugar desde la fecha de constitución hasta la fecha.

Cordialmente,



Clara Patricia Tibasoza Corredor
C.C.: 51.953.958 de Bogotá
Matricula Profesional 62447-T
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
N.I.T. 900.297.404-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.953.958

TIBASOZA CORREDOR
APELLIDOS

CLARA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

17-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-47139864-F-0051953958-20051108 0454505312A 02 203883702

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



62447-T

CLARA PATRICIA
TIBASOZA CORREDOR
C.C. 51953958
RES. INSCRIPCION 146 DEL 17/12/1998
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

264827 **70621**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E167FA9EB47A085B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLARA PATRICIA TIBASOZA CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51953958 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 62447-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado Bancario

Martes, 29 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS identificado(a) con NIT 900297404, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	15458767739	2010/05/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **79.527.629**

VARGAS GAITAN

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUN-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00164499-M-0079527629-20090727 **00139**77691A 1 1140102779

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-06, 01:58:26 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067753093

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 05/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS		
Documento	NI900297404	**Dirección**	CL 99 NORTE #49 - 38 OFICINA 1010
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7028880
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GAITAN MAURICIO VARGAS	**Identificación**	CC 79527629
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1011320412	DAYAN KATHERIN RAMIREZ MARIN	01	00										X						X	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.613.587	$ 258.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.613.587	$ 64.600	0,522	$ 1.613.587	$ 8.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.613.587	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.900
CC 1019106770	JUAN CARLOS SUAREZ GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 37335335	ELIANA MARIA RUEDAS ARENAS	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 133.334	$ 21.400	(EPS010) EPS SURA	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 37335335	ELIANA MARIA RUEDAS ARENAS	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100
CC 79527629	MAURICIO VARGAS GAITAN	01	00																X	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.500.000	$ 1.615.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.500.000	$ 380.000	6,960	$ 9.500.000	$ 661.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 9.500.000	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.036.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.613.588	$ 15.613.588	$ 15.613.588	$ 15.613.588	$ 2.593.300	$ 624.700	$ 973.700	$ 619.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.811.000	$ 0	$ 4.811.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-24, 11:01:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1066932901

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 01/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS		
Documento	NI900297404	**Dirección**	CL 99 NORTE #49 - 38 OFICINA 1010
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7028880
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GAITAN MAURICIO VARGAS	**Identificación**	CC 79527629
Total Afiliados	5	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1011320412	DAYAN KATHERIN RAMIREZ MARIN	01	00																X	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1019106770	JUAN CARLOS SUAREZ GIL	01	00																X	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 37335335	ELIANA MARIA RUEDAS ARENAS	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.667	$ 74.700	(EPS010) EPS SURA	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600
CC 79527629	MAURICIO VARGAS GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.500.000	$ 1.615.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.500.000	$ 380.000	0,522	$ 9.500.000	$ 49.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 9.500.000	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.424.600
CC 92519715	JUAN CARLOS MERCADO SIERRA	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 346.667	$ 55.500	(EPS010) EPS SURA	$ 346.667	$ 13.900	6,960	$ 346.667	$ 24.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 361.111	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.313.334	$ 14.313.334	$ 14.313.334	$ 14.327.778	$ 2.385.200	$ 572.600	$ 384.700	$ 573.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.915.700	$ 0	$ 3.915.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.