ACTA 0143-2020

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

ASUNTO: PRORROGA Y ADICIÓN Nº 01 – CONTRATO AO-032 de 2020.

En la ciudad de San José Cúcuta, siendo las 08:00 AM., del día (11) de septiembre del año 2020, se reunieron vía correo electrónico (*CIRCULAR DEAJC20-15, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sobre los Lineamientos para la prevención del contagio del virus COVID 19 Coronavirus, emitida 04 de marzo de 2020. CIRCULAR PCSJC20-6, expedida por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, sobre Protocolo para la prevención de contagio de COVID-19 en sedes judiciales, emitida en marzo 12 de 2020. Resolución 385 de 12 marzo de 2020 de Ministerio de Salud y protección social, Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa de coronavirus COVID - 19 y se adoptan medidas para hacer frente el virus. CIRCULAR DEAJC20-17, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sobre los Lineamientos para la adopción de Urgencia Manifiesta para prevenir el contagio del virus COVID 19 Coronavirus, emitida 16 de marzo de 2020*), los integrantes del Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con el fin de consolidar la evaluación de la PRORROGA Y ADICIÓN Nº 01 - CONTRATO AO-032 de 2020.

CONVOCADOS / ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**ASISTENCIA**	
			SI	**NO**
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO	Presidente Comité de Asesor.	Área Administrativa	X	
JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO	Coordinador Asistencia Legal	Asistencia Legal	X	
MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO	Coordinadora Área Presupuesto y Financiera	Área Financiera	X	
MARTHA RUTH DEVIA CADENA	Secretaria Técnica	Área Administrativa	X	
ANA MILENA PACHECO QUINTERO	Líder del Proceso	Asistencia Legal	X	

INVITADOS				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**ASISTENCIA**	
			SI	**NO**
				X

TEMAS

DESARROLLO DE LA REUNION

Consolidar la evaluación de la PRORROGA Y ADICIÓN Nº 01 - CONTRATO AO-032 de 2020, cuyo objeto es *la adecuación para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales,* en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

A lo anterior se evaluó la solicitud del supervisor del contrato **JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ** en requirió PRORROGA EN TIEMPO por quince (15) días calendario, es decir desde

el 13 de septiembre de 2020 hasta 28 de septiembre de 2020; y ADICIÓN por valor de VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($20.531.176=), al contrato *AO - 032 DE 2020* en razón a dar cumplimiento al compromiso del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta frente al Plan Sectorial Rama Judicial 2019 – 2022; a los procesos misionales y de apoyo de la Entidad; y, a la solicitud de prorroga hecha por el interventor del contrato por quince (15) días mas, es decir del 13 de septiembre de 2020 hasta 28 de septiembre de 2020, motivada en que el desarrollo de las obras no se han podido ejecutar con los periodos pactados ya que las fuertes lluvias que se han presentado han rebosado las conducciones y bajantes de la cubierta teniendo esto como consecuencia la entrada de aguas lluvias a la obra generando constantes interrupciones, y de igual forma a la solicitud de adición hecha por el interventor del contrato por $20.531.176 basada en mayores y menores cantidades de obra, e ítems necesarios para la ejecución completa del contrato, las cuales se detallan a continuación:

	ITEMS NO PREVISTOS											
NP 01	JUNTA EN MORTERO ANCHO 20 CMS	ML	2,50	$ 22.000								$55.000,00
NP 02	SUM/INST REPISA PARA ATENCION AL PUBLICO L= 0,60 (inlcuye soporte)	ML	4,00	$ 150.000								$600.000,00
NP 03	REFUERZO HORIZONTAL PARA INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS EN DRYWALL	UN	5,00	$ 70.000								$350.000,00
NP 04	SUM/INST ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTAR INSTALACIONES ELECTRICAS, DE RED, DE AIRE ACONDICIONADO Y CIELO RASO (en tuberia 2 x1 calibre 18 de soporte para sistema de tuberia electrica , aires acondicionados e iluminacion (inlcuye soldadura, amarres, alambres y cuelgas)	M2	380,00	$ 7.500								$2.850.000,00
NP 05	SALIDAS TELEFONICAS COMPLETA HASTA 2, 5 ML DE RECORRIDO	UN	8,00	$ 56.000								$448.000,00
NP 06	SUM/INST CABLE TELENONICO 2 PARES (incluye tuberia pvc conduiit de 1/2'', cajas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	ML	150,00	$ 2.400								$360.000,00
NP 07	SUM/INS TABLERO DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO 120-220V, 225A CON PUERTA Y CERRADURA	UN	1,00	$ 650.000								$650.000,00
NP 08	INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON CUADRO DE CARGAS Y CODIGO DE COLORES	UN	1,00	$ 300.000								$300.000,00
NP 09	INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON CUADRO DE CARGAS Y CODIGO DE COLORES	UN	1,00	$ 347.000								$347.000,00
NP 10	SUM/INST CABLE UTP CATERIA 6 INCLUYE INDENTIFICACION Y ORGANIACION DEL CABLE PARA SER CONECTADO AL PACHPANEL.	ML	1.124,00	$ 3.800								$4.271.200,00
NP 11	SUM/INST BOMBA PARA DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS	UN	12,00	$ 320.000								$3.840.000,00
NP 12	ADECUACION CAFETERIA	UN	1,00	524.294,90								$ 524.295
NP 13	SUM/INST RUBATEX PARA ISNTLACION DE AIRE ACONDICIONADO	ML	80,00	$ 7.000								$ 560.000
NP 14	SUM/INSTALACION DE BREAKERS DE 1*20 A	UN	12,00	$ 38.000								$ 456.000
NP 15	SUM/INT BRAEKERS DE 2*20 A	UN	12,00	$ 68.000								$ 816.000
NP 16	SUM/INST CERRADURAS DE POMO	UN	13,00	$ 42.000								$ 546.000
NP 17	CERRADURAS DE SEGURIDAD ACCESSO JUZGADOS Y SALAS	UN	8,00	$ 95.000								$ 760.000
	COSTO DIRECTO NO PREVISTOS											$ 17.733.495
	Administración	6%										$ 1.064.010
	Imprevistos	1%										$ 177.335
	Utilidad	2%										$ 354.670
	Iva sobre Utilidad	19%										$ 67.387
	VALOR TOTAL NO PREVISTOS											$ 19.396.897
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA											$ 81.652.627
	VALOR CONTRATO ADICIONAL OBRA											$ 20.531.176

Página 3

El presente proceso cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal VIGENCIA: 2020, Nº CDP: 16420, RUB: A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, VALOR: $20.531.176=.

De esta manera se dio por concluida la reunión, y en constancia, firman o envían autorización vía correo electrónico quienes intervinieron siendo las 08:30AM del día (11) de septiembre de 2020, y se recomienda que una vez aprobada por la ordenadora del gasto la prorroga y adición del Contrato Nº AO-032 de 2020, se publique en el SECOP II.

CONVOCADOS / ASISTENTES

(Aprobado por correo electrónico)
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Logística Administrativa

(Aprobado por correo electrónico)
JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO
Coordinador Asistencia Legal

(Aprobado por correo electrónico)
MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO
Coordinadora Área Financiera

(Aprobado por correo electrónico)
MARTHA RUTH DEVIA CADENA
Secretaria Técnica

ANA MILENA PACHECO QUINTERO
Lider del Proceso

INVITADOS / ASISTENTES

SI ☐ NO ☐

Elaborada por: AMPQ