INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 03 PERÍODO: MAYO DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	VENTICINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($ 25.385.163) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000243 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSION(ES)	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno.	**EJE ATENCION PRIMARIA EN SALUD** **ACTIVIDAD No. 1** "Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar. Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio) Fechas: • 7/05/2025 (3 horas) • 14/05/2025 (3 horas) • 21/5/2025 (3 horas) • 28/05/2025 (3 horas) No. de Horas: 12 Horas Total, de población impactada: 19 personas	ACTA TECNOLOGÍA, ACT DE REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, INFORME D EJECUCIÓN DE L ESTRATEGIA CO SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Centro de Escucha No. 2 (Terminal) Fechas: • 08/05/2025 (3 horas) 1 • 15/05/2025 (3 horas) 2 • 22/05/2025 (3 horas) 2 • 29/05/2025 (3 horas) 2 • No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 7 personas Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida) Fechas: • 06/05/2025 (3 horas) • 13/05/2025 (3 horas) • 20/05/2025 (3 horas) • 26/5/2025 (3 horas) No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 11 personas Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia- casita de Nazaret) Fechas: • 05/05/2025 (3 horas) • 12/05/2025 (3 horas) • 22/5/2025 (3 horas) • 27/5/2025 (3 horas) No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 17 personas	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Centro de Escucha No. 5 (Rodante) Semana 1 Lugar: Parroquia Espiritu Santo Jardin del Norte Fecha: 02/05/2025 No. de Horas: 2 horas Total, de población impactada: 4 personas Semana 2 Lugar: Iglesia Magdalena Fecha: 09/05/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 05 personas Lugar: iglesia La Magdalena Fecha: 09/05/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 5 personas Semana 3 Lugar: Iglesia Santa Barbara Fecha: 16/05/2025 No. de Horas: 3 horas Total, de población impactada: 3 personas Semana 4 Lugar: Parque Barrio Obrero Fecha: 23/05/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 9 personas	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Lugar: Parque Barrio Obrero Fecha: 23/05/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 6 personas Semana 5 Lugar: Iglesia De La Renovación Fecha: 30/05/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 3 personas Mes MAYO Total, de horas en el mes: 73 horas Total, de población impactada: 84 personas **ACTIVIDAD No. 3** Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario. Sesión No. 4 Lugar: Jardín Comunitario Fecha: 02/5/2025 3:00 pm a 04:00 pm Total, de población impactada: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI REGISTRO FOTOGRÁFIC PRE TEST - POST -TES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 5 Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables. • Sesión No. 8 Lugar: Iglesia La Magdalena Fecha: 09/05/2025 Total, de población impactada: 25 personas 25 pre y post test • Sesión No.9 Lugar: Barrio Obrero Fecha: 23/05/2025 Total, de población impactada: 26 personas 26 pre y post test **ACTIVIDAD No. 6** Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFICO PRE TEST - POST -TES FORMATOS ESTABLECIDO EN LA GUI DEPARTAMENTAL EN E DESARROLLO DE L ACTIVIDAD.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia. • Sesión No. 2 Lugar: Vereda Varela Fecha: 21/05/2025 Total, de población impactada: 2 personas **ACTIVIDAD No. 7** Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. SESION 1 Lugar: Jardín Góticas de Amor Fecha: 26/5/2025 Hora: 3:00 pm a 4:15 pm Población: 9 niños y cuidadores Pre y post Test: 09 SESION 2 Lugar: Jardín mi Casita Feliz Fecha: 26/5/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 SESION 3	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFIC(PRE TEST - POST -TES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Lugar: Jardín Infantil Copito de Nieve Fecha: 19/5/2025 Población: 5 niños y cuidadores Pre y post Test: 5 SESION 4 Lugar: Jardín Las Caritas Felices Fecha: 13/5/2025 Población: 7 niños y cuidadores Pre y post Test: 7 **ACTIVIDAD No. 14** Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de 20 personas cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia, en 2 sesiones, cada una de 60 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: vamos derecho pal convite, Actividad articulada con Comisaria de Familia. SESION 1 Lugar: Centro Penitenciario Fecha: 16/5/2025 Población: 20 personas Pre y post Test: 20 SESION 2 Lugar: Centro Penitenciario Fecha: 30/5/2025 Población: 20 personas Pre y post Test: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 15 Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 15 hombres cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia, en 4 sesiones, cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 2: "No más violencia en las familias" autoprotección. Actividad articulada con Comisaria de Familia. Lugar: UNISANGIL Fecha: 06/5/2025 Población: 15 Personas Pre y post Test: 15 Lugar: UNISANGIL Fecha: 13/5/2025 Población: 15 Personas Lugar: UNISANGIL Fecha: 20/5/2025 Población: 15 Personas Lugar: UNISANGIL Fecha: 27/5/2025 Población: 15 Personas Pre y post Test:15. **ACTIVIDAD No. 16** Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 15 personas (Alcaldía Municipal) cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia, en 3 sesiones, cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	mental y completar sesiones definidas según modulo 3: "No más violencia en las familias" autoprotección CICLO I Lugar: CENTRO DE CONVIVENCIA Fecha: 5/5/2025 Población: 20 Personas Pre y post Test:20 Lugar: CENTRO DE CONVIVENCIA Fecha: 9/5/2025 Población: 20 Personas Pre y post Test:20 Lugar: CENTRO DE CONVIVENCIA Fecha: 16/5/2025 Población: 20 Personas Pre y post Test:20 CICLO II Lugar: Instalaciones Jardín Infantil Caritas felices Fecha: 21/4/2025 Población: 18 Personas Pre y post Test:18 Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Fecha: 23/4/2025 Población: 15 Personas Pre y post Test:15 Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas Fecha: 28/4/2025	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Población: 15 Personas Pre y post Test:15 Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas Fecha: 30/4/2025 Población: 15 Personas Pre y post Test:15 Lugar: Jardín Infantil Caritas Felices Primeras Huellas Fecha: 05/5/2025 Población: 15 Personas Pre y post Test:15	
	ACTIVIDAD No. 19 Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación Éxito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3. efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos. Sesión No.2 Fecha: 19/05/2025 Lugar. Auditorio Ramon Arturo Quiñonez Total, de población impactada: 25 personas	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 21 Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual,	ACTA DE REUNIÓI SOPORTE FOTOGRÁFIC GUÍA METODOLÓGIC LISTAS DE ASISTENCI INFORME DE DESARROLL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesion incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . SESION 1 Lugar: AUDITORIO ESE SUCRE Fecha: 12/5/2025 Población: 13 Personas Pre y post Test: 10 **ACTIVIDAD No. 26** Desarrollar 5 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida, a 5 grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ CICLO I	DE LAS SESIONES ENCUESTAS D SATISFACCIÓN E INFORM CON INDICADORES ACCIONES DE MEJORA, PR TEST POST TES, EVIDENCI DE PLAN INTEGRAL D CUIDADO FAMILIAI EVIDENCIA FOTOGRÁFIC DE ENTREGA DE CARTILL O PROGRAMADOR D COMPROMISOS EN EL PLA INTEGRAL DE CUIDADO. ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Semana 1 Fecha: 7/04/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de Población impactada: 19 estudiantes PRETEST: 19 Semana 2 Fecha: 21/04/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de Población impactada: 15 estudiantes PRETEST: 15 Semana 3 Fecha: 28/04/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de Población impactada: 15 estudiantes PRETEST: 15 Semana 4 Fecha: 05/05/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de Población impactada: 15 estudiantes PRETEST: 15 Semana 5 Fecha: 12/05/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de Población impactada: 15 estudiantes PRETEST: 15 Semana 6 Fecha: 20/05/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de Población impactada: 15 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PRETEST: 15 CICLO II Sesión 1 Fecha: 10/04/2025 Lugar: I.E Antonia Santos Total, de Población impactada: 21 estudiantes PRETEST: 21 Sesión 2 Fecha: 24/04/2025 Lugar: I.E Antonia Santos Total, de Población impactada: 23 estudiantes PRETEST: 23 Sesión 3 Fecha: 28/04/2025 Lugar: I.E Antonia Santos Total, de Población impactada: 23 estudiantes PRETEST: 23 Sesión 4 Fecha: 08/05/2025 Lugar: I.E Antonia Santos Total, de Población impactada: 24 estudiantes PRETEST: 24 Sesión 5 Fecha: 15/05/2025 Lugar: I.E Antonia Santos Total, de Población impactada: 23 estudiantes PRETEST: 23	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Sesión 6 Fecha: 19/05/2025 Lugar: I.E Antonia Santos Total, de Población impactada: 22 estudiantes PRETEST: 22 **ACTIVIDAD No. 32** "Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas: *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE".	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE EJECUCIÓ DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES, LISTAS D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE SANTANDER 9. Semana 5 Fecha: 07/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes 10. Semana 6 Fecha: 14/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 26 estudiantes 11. Semana 7 Fecha: 21/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes IE TECNICO INDUSTRIAL Semana 8. Fecha: 08/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 9. Fecha: 15/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 17 estudiantes Semana 10. Fecha: 22/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 72 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	IE PIO ALBERTO Semana 8. Fecha: 05/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 9. Fecha: 12/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 10. Fecha: 19/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 26 estudiantes Semana 11. Fecha: 26/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 12. Fecha: 28/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 41 estudiantes IE SAGRADO CORAZÓN Semana 8. Fecha: 06/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Semana 9. Fecha: 13/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 75 estudiantes Semana 10. Fecha: 20/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 35 estudiantes Semana 11. Fecha: 27/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 37 estudiantes IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR Semana 9. Fecha: 07/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 10. Fecha: 14/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 1 estudiantes Semana 11. Fecha: 21/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 5 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PARA LA ULTIMA SEMANA DE MAYO DEBIDO AL PARO DE NACIONAL SE INFORMÓ A LA PSOICOLOGA QUE NO SE PRESTARA SERVICIO EN ESA SEMANA. IE LOS COMUNEROS Semana 8. Fecha: 07/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 9. Fecha: 15/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 10. Fecha: 21/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 22 estudiantes IE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Semana 08 Fecha: 06/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 09 Fecha: 13/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Semana 10 Fecha: 20/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 26 estudiantes Semana 11 Fecha: 27/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes COLEGIO BOLIVARIANO Semana 8 Fecha: 7/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada:3 estudiantes Semana 9 Fecha: 14/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 16 estudiantes Semana 10 Fecha: 21/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 11 Fecha: 28/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 7 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	COLEGIO CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 8 Fecha: 06/05/2025 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Horas: 3 horas Semana 9 Fecha: 13/05/2025 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Horas: 3 horas Semana 10 Fecha: 20/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 13 estudiantes Semana 11 Fecha: 27/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes 3.IE MONTESSORI Semana 9 Fecha: 06/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 16 estudiantes Semana 10 Fecha: 13/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 15 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Semana11 Fecha: 20/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 15 estudiantes Semana12 Fecha: 27/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 15 estudiantes SIN LISTA DE ASISTENC 4.IE MILITAR Semana 9 Fecha: 02/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 11 estudiantes Semana 10 Fecha: 08/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 11 Fecha: 15/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 17 estudiantes Semana 12 Fecha: 22/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 1 estudiantes	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	5.IE PRECOZ Semana 8 Fecha: 08/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 9 Fecha: 15/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 10. Fecha: 22/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 11 Fecha: 29/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 11 Fecha: 29/05/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes Total, de horas:129 horas de 144 horas mensuales Pendientes: 15 horas.	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 33. Realizar 3 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 3 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando a metodología "IGUALES, en la diferencia" (Diligenciar base datos notificación actividad SESION 1. Fecha: 07/04/2025 Lugar: Corporación Santo Domingo Total, de población impactada: 20 Hombres Pre y Post Test: 20 SESION 2. Fecha: 03/04/2025 Lugar: Corporación Santo Domingo Total, de población impactada: 20 Hombres Pre y Post Test: 20 SESION 3. Fecha: 11/04/2025 Lugar: Corporación Santo Domingo Total, de población impactada: 20 Hombres Pre y Post Test: 20 SESION 4. Fecha: 24/04/2025 Lugar: Corporación Santo Domingo Total, de población impactada: 20 Hombres	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS, REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTA D ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Pre y Post Test: 20 SESION 5. Fecha: 30/04/2025 Lugar: Corporación Santo Domingo Total, de población impactada: 20 Hombres Pre y Post Test: 20 SESION 6. Fecha: 05/05/2025 Lugar: Corporación Santo Domingo Total, de población impactada: 20 Hombres Pre y Post Test: 20 **ACTIVIDAD No. 37** Realizar 400 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención. Fecha: 09/05/2025 Lugar: Iglesia la Magdalena Total, de población impactada: 55 Hombres Tamizajes: 55 Informe 55 tamizajes	1. CERTIFICADO CONSTANCIA D FORMACIÓN, E REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS FUERA DE LABORATORIO CLÍNIC PARA EL DIAGNÓSTIC TEMPRANO DE L INFECCIÓN POR VI SÍFILIS, HEPATITIS B HEPATITIS C. DEL EQUIP DE SALUD PROFESIONAL TÉCNICO QUE EJECUTE LA INTERVENCIÓN COLECTIV DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		2. DIPLOMA Y ACTA D GRADO DEL TAMIZADOR TAMIZADORES. 3. FICHAS TÉCNICAS INSERTOS DE LA PRUEBAS RÁPIDAS. 4. ACTA O ACTAS D REUNIÓN DE TRABAJ PARA CONCERTAR L PLANEACIÓN DE L TAMIZACIÓN (COMO MÍNIM SE DEBE GARANTIZAR L CONCERTACIÓN CO LIDERES SOCIALE REPRESENTANTE DE L ALCALDÍA Y EAP PRESENTES EN E MUNICIPIO). 5. FORMATO D PLANEACIÓN JORNADA DE TAMIZACIÓN (UNO PO CADA JORNADA). 6. CONSENTIMIENT INFORMADO PARA LA TOM DE MUESTRAS REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS. 7. FORMATO D CARACTERIZACIÓN. 8. FORMATO PRE Y POS TEST 9. FORMATO INDIVIDUAL D REPORTE DE RESULTADOS.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		10. Formato de registro d resultados de
	ACTIVIDAD No. 41 Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en, en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. Taller No. 3 Fecha: 14/05/2025 Lugar: Población en General Parque Julio Flores Total, de población impactada: 20 personas Pre y Post Test: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES
	ACTIVIDAD No. 42 Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información. Sesión No. 3 Fecha: 22/05/2025 Lugar: Jardín Infantil Santa Martha Total, de población impactada: 20 personas 20 Pre y Post Test	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 43 Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud. Taller No. 9 Fecha: 06/05/2025 Lugar: Hospital Regional Sede Sucre Total, de población impactada: 20 padres de familia Pre y Post Test: 20 Taller No. 10. Fecha: 08/05/2025 Lugar: Jardín infantil los pitufos Total, de población impactada: 20 padres de familia Pre y Post Test: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES
	ACTIVIDAD No. 45 Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio. Sesión No. 3 Fecha: 28/05/2025 Lugar: IE COLOMBO INGLES	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL"

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Total, de población impactada: 18 administrativos y docentes **ACTIVIDAD No. 46** Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental Sesión No. 1 Fecha: 25/04/2025 Lugar: Barrio Boyacá Total, de población impactada y instrum. Valoración inicial y final: 19 madres comunitarias sector 3 Sesión No. 2 Fecha: 30/05/2025 Lugar: Barrio Boyacá Total, de población impactada y instrum. Valoración inicial y final: 19 madres comunitarias sector 3. **ACTIVIDAD No. 47** Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones.	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA: REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA: REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Sesión No. 3 Fecha: 15/05/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 15 padres y cuidadores **ACTIVIDAD No. 50** Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición, obesidad, riñón, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cáncer infantil, Alzheimer, corazón, visión, cáncer de mama, ACV, diabetes, cáncer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas). META TRIMESTRE 3 cuñas radiales 3 programas sociales 1 publicaciones en redes META MES MAYO 3 cuñas radiales 3 programas sociales 1 publicaciones en redes **ACTIVIDAD No. 51** Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duración semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicación por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o población vulnerable y/o población étnica según	VALORACIÓN INICIAL FINAL" CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PROGRAMA RADIA REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN. CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa? ¡¡¡¡¡A metros!!!!! de MINSALUD Meta del trimestre 48 difusiones cuñas radiales 12 horas de perifoneo 14 videos 24 publicaciones en redes sociales MES DE MAYO 16 difusión de cuñas radiales 4 horas de perifoneo 4 videos 8 publicaciones en redes sociales	PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 53 Realizar 3 ciclos educativos de cuatro sesiones (primera y segunda sesión en un día y las demás en dos días diferentes) cada uno para formar tres grupos de agentes comunitarios en salud en la primera infancia con beneficiarias del programa nutricional fundación éxito a cargo de la oficina asesora de la primera infancia de la gobernación de Boyacá, siguiendo la metodología establecida en la "guía operativa comunitaria" del programa nacional para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria - covid19 y enfermedad diarreica aguda del min salud, de acuerdo al anexo técnico. para esta actividad hacer uso de los kits del niño sano, entregados por sesalub garantizando la reposición de los elementos de uso. Sesión No. 1 Fecha: 19/05/2025	ANEXO 2. DIRECTORIO POSIBLES AGENTES D CAMBIO EN SALU IDENTIFICADOS. ANEXO 3. LISTA D ASISTENCIA PARTICIPANTES ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO 4. PRE TES ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO POST TEST ENCUENTR PEDAGÓGICOS.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población impactada: 10 personas Hora: 9:00 am a 10:00 am Sesión No. 2 Fecha: 19/05/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población impactada: 10 personas Hora: 2:00 pm a 03:00 pm Sesión No. 3 Fecha: 19/05/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población impactada: 10 personas Hora: 3:00 pm a 04:00 pm Sesión No. 4 Fecha: 19/05/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población impactada: 10 personas Hora: 3:00 pm a 04:00 pm	ANEXO 9. FORMATO D EVALUACIÓN D ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO10. LISTA D CHEQUEO - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGI COMUNITARIA. ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓ Y CRONOGRAMA D ESCALAMIENTO COMUNITARIO.
	ACTIVIDAD No. 55 Realizar 4 sesiones de información en salud mediante el uso de protocolos y guías vigentes para la vigilancia y atención de la IRA en los profesionales, técnicos y auxiliares de servicios de la salud del municipio, así como en las acciones de prevención, manejo y control de la IRA. Adoptando las guías de práctica clínica - GPC relacionadas con la enfermedad respiratoria aguda: manejo de neumonía, tuberculosis y bronquiolitis; diagnóstico y manejo de la tosferina y diagnóstico y manejo del asma en niños, logrando su implementación y seguimiento para el cumplimiento de las mismas, minino 15 participantes por actividad.	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRETEST - POST-TES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Sesión No. 2 Fecha: 08/05/2025 Lugar: Instituto San Luis Total, de población impactada: 15 personas Pre y Post test:15 **ACTIVIDAD No. 59** Realizar 3 ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de jóvenes de 15-19 años, de las IE Nazareth, Universidad Unisangil y UPTC, cada grupo de 25 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (Diligenciar base datos notificación actividad). Que incluya la difusión de cuñas durante los meses de mayo, septiembre y octubre Meta del Trimestre: 70 hora de perifoneo 56 difusión de cuñas radiales 14 publicaciones en red social Mes de MAYO 28 difusiones de cuñas radiales 5 horas de perifoneo 4 publicaciones en red social **ACTIVIDAD No. 65** Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA. Taller No. 2 Fecha: 22/4/2025	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓI CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Lugar: Centro penitenciario Total, de población impactada: 20 personas **ACTIVIDAD No. 66** Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes Jornada No. 05 Fecha: 09/05/2025 Lugar: Barrio Magdalena Total, población impactada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple Jornada No. 06 Fecha: 23/05/2025 Lugar: Barrio Obrero Total, población impactada: 25 personas Tamizajes: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	DE ASISTENCIA REGISTR FOTOGRÁFICO CERTIFICACIÓN DIRECTO DEL ERON ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRAM DE ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, EVIDENCI FOTOGRÁFICA, TAMIZAJE (NO DEBEN SER LO MISMOS TAMIZAJES DE LA OTRAS ACTIVIDADES INFORME FINAL DE L JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANT LAS SESIONES S IDENTIFICAN USUARIO QUE DEBEN SE CANALIZADOS A RUTA D SALUD Y REALIZA ARTICULACIÓN CON RE PRESTADORA D SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD **ACTIVIDAD No. 1** Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Éxito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indígenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI Sesión No.15 Fecha: 08/05/2025 Lugar: Instituto San Luis Total, población beneficiada: 32 personas Sesión No.16. Fecha: 09/05/2025 Lugar: Jornada de Salud Iglesia La Magdalena Total, población beneficiada: 25 Adultos y Jóvenes Sesión No.17. Fecha: 23/05/2025 Lugar: Jornada de Salud Barrio Obrero Total, población beneficiada: 25 Adultos y Jóvenes **ACTIVIDAD No. 3** Realizar una estrategia de información en salud realizadas ocho días anteriores a fechas de jornada de vacunación tanto en área urbana y rural, incluye MINIMO:	ACTA DE PLANEACIÓI ACTA DE CAPACITACIÓI LISTADO DE ASISTENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	4 cuñas diarias de 2 minutos de duración, 35 horas de perifoneo(5 diarias), Una publicación en red diaria, dirigido a población general frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos. META del trimestre 70 horas de perifoneo 56 difusión de cuñas radiales 14 publicación en red social MES DE MAYO 287 difusión cuñas radiales 5 horas de perifoneo 4 publicaciones en red social	CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST POST -TES
	ACTIVIDAD No. 4 Realizar 10 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal rural, adultos mayores sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana. Sesión No. 4 Fecha: 02/05/2025 Lugar: Jardín comunitario Total, de Población impactada: 20 madres comunitarias Pre y Post: 2	ACTA DE COORDINACIÓ DE ACTIVIDAI CRONOGRAMA D ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT REUNIÓN, REGISTR DIARIO VACUNACIÓI REGISTRO PAI WE REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTA DE ASISTENCIA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 5 Desarrollar 5 jornadas de vacunación extramurales 2 en el sector URBANO y 3 en el sector RURAL, garantizar la participación mínima de 25 personas, incluye el desarrollo de 1 taller de 45 minutos en los componentes del PAI, vincular a personas que hacen parte de Centro Penitenciario, Sanidad Militar y veredas de difícil acceso (Varela, Balsa, Molino) en especificar las temáticas que se desean abordar de PAI. Las jornadas de vacunación deben ser distintas a las programadas a nivel nacional y departamental). Dicha actividad deberá ser coordinada con la DLS. Jornada No. 1 Fecha: 09/05/2025 Lugar: Barrio La Magdalena Total, de Población impactada: 29 personas participantes Se adjunta registro diario de vacunación Jornada No. 2 Fecha: 23/05/2025 Lugar: Barrio Obrero Total, de Población impactada: 32 personas participantes Se adjunta registro diario de vacunación **ACTIVIDAD No. 6** Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	12 publicaciones en red Meta Mes MAYO 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones en red **ACTIVIDAD No. 7** Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones Meta Mes Abril 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones **ACTIVIDAD No. 8** Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción	DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 3 publicaciones en red social Meta Mes Abril 12cuñas radiales 15 horas de perifoneo 1 publicaciones **ACTIVIDAD No. 9** Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración mínima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico). Uso y cuidado racional de agua Meta Trimestre 8 cuñas radiales 2 programa radial	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PROGRAMA RADIALES: AUDIOS D CADA PROGRAMA EMITIDO TEXTO EN FÍSICO DE GUION DE C/U DE LA TEMÁTICAS ABORDADAS PLAN DE MEDIOS INFORM PLAN DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST POST -TES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Meta Mes 4 cuñas radiales 1 programa radial **ACTIVIDAD No. 10** Desarrollar 12 sesiones de información de 1 hora cada una, dirigido a mínimo 25 mujeres gestantes, madres en lactancia y sus familias para promover Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que protegen la maternidad, la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia. Sesión No. 4 Fecha: 06/05/2025 Lugar: ESE HRC Total, de Población impactada: 10 Madres gestantes Pretest - Post -test: 10 Session No. 5 Fecha: 20/05/2025 Lugar: ESE HRC Total, de Población impactada: 27 Madres gestantes Pretest - Post -test: 10 **ACTIVIDAD No. 11** Desarrollar 9 actividades de información en salud a diez familias con menores de 5 años para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas de seguridad alimentaria en lo siguientes temas: prevención de trastornos alimenticios, consumo de azúcar, sal y grasas saturadas, promoción de guías y plata saludable de la familia colombiana, generalidades de la estrategia IAMI, AIEPI.	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST POST -TES ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Sesión No. 3 Fecha: 02/05/2025 Lugar: Jardín Infantil Barrio Sucre Total, de Población impactada: 20 madres comunitarias Pre y Post: 20 Sesión No. 4 Fecha: 22/05/2025 Lugar: Jardín Infantil Barrio Santa Martha Total, de Población impactada: 14 madres comunitarias Pre y Post: 14 **ACTIVIDAD No. 13** Desarrollar 8 sesiones educativas de mínimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participación mínima de 20 personas. Sesión No. 3 Fecha: 08/05/2025 Lugar: Jardín Infantil Los Pitufos Total, de Población impactada: 14 padres de familia y madres comunitarias Pre y Post: 1.	INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST POST -TES
2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación:	En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados	ANEXO 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<table><tr><th>ITEM</th><th>EJE ESTRATEGICO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</td><td>$ 387.290.856</td></tr><tr><td>2</td><td>DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD</td><td>$ 75.972.000</td></tr></table>		
3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a contratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1) Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogas.	COORDINADORA DE PIC: • Sandra Patricia Peralta Rodríguez AUXILIARES DE ENFEREMERIA • Lady Susana Rodríguez • Carolina Olarte Izquierdo • Olga Mercedes Jiménez • Daniela Linares ENFERMERAS PROFESIONALES • Karen Dayana Villamil PSICOLOGOS • Erly Yadira Sotelo • Giseth Daniela Romero • Ana Yazmin Castellanos • Jenny Paola Ortega MEDICO • Angela Sofia Cortes ODONTOLOGO • Erika Natalia Pedreros AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA • Laura Juliana Mateus Solano FISIOTERAPEUTA • Maria Fernanda Leon COMUNICADORA SOCIAL • Ingrid Malagón Sierra	AZ CON HOJAS DE VIDA D PERSONAL VINCULADO ENTREGADA LA DIRECCIÓN DE SALUD.
4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada.	Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.	Base de datos digital d SIBACOM entregada

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaria de Salud de Boyacá cuyo asunto es Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá.		
5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud.	Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.	Documentadas en procesos d la ESE Hospital Regional d Chiquinquirá.
6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabaj sala situacional, unidades de análisis, planill de asistencia
7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública.	Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	AZ con hoja de vid acompañada con los documentos y certificacione que la soportan y Certificaciones que acreditan Experiencia del perfil vinculado, entregad a La Dirección Local De Salu
8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabaj sala situacional, unidades de análisis, planill de asistencia.
9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaria de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud.	Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	Documentadas en procesos d la ESE Hospital Regional d Chiquinquirá.
10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días	Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	Informe de ejecución d actividades

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud.		
11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud.	Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	Informe general de la actividades
12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago.	Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	Informes mensuales firmado actas y evidencias fotográfica Ubicación física: Archivo de Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Med magnético entregado y carpe compartida del convenio.
13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad.	Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	Informe técnico consolidad firmado por el contratista avalado por el supervisor.
14. El contratista entregara copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo.	Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	Actas mensuales firmadas registradas.
15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000	Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	Informe de entrega document - Físico en la Dirección Loc de Salud y digital en carpe compartida oficial del conveni
16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud.	Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	Paz y Salvo original - Físico e carpeta del convenio en Dirección Local de Salu Copia digital en carpe compartida.
17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del	Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	Cronogramas en corre electrónico de DLS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquira-boyaca.gov.co tres (3) días antes.		
18.Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025	Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	Reporte de direccionamiento evaluación de cobertura Físico y digital en archivo d PIC.
19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria)	Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	Certificación bancaria
20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas	Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	Firmas de AZ y plan de mejor
21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión.	Asistencia activa a espacios de coordinación.	Listado de asistencia y acta de reunión
22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este ítem.	Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	Inventario de insumo adquiridos, facturas y registro de uso

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico: • Área de trabajo. • Actualización Software SIBACOM. • Equipos de cómputo fijo y portátil. • Equipos de proyección y edición. • Papelería e impresos. • Transporte • Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio). • Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios). • Ayudas didácticas, entre otros • Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar. • Otros de requerirse o de ser necesario	Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	Inventario de recurso adquiridos, facturas, contrato registros de uso mantenimiento. Ubicación física: Carpe financiera del convenio en Dirección Local de Salud.
24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud.	Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	Evidencias cargadas en plataforma oficial (registro e línea). Ubicación virtual: Plataform designada por la Direcció Local de Salud y respaldo e carpeta compartida d convenio.
25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental.	Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	Actas de reunione comunicaciones oficiale reportes de seguimiento cumplimiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	SE ADJUNTA PLANILLAS	SE ADJUNTA PLANILLAS	SE ADJUNTA PLANILLAS

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **ESE Hospital regional de Chiquinquirá** **R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO** **NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá,**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Firma:** **Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA** **Cargo: Director Local de Salud** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Firma:** FELIPE RODRIGUEZ **Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA** **Cargo: Apoyo a la Supervisión**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1				Versión
Dependencia	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			