Libertad y Orden	**ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO / ORDEN / CONVENIO GGC-114-2024**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:	**GGC-114-2024**
CONTRATISTA:	**PERING SAS**
IDENTIFICACIÓN:	**901.337.091-6**
FECHA INICIO SUSPENSIÓN:	**18 de MARZO de 2025**
FECHA DE REINICIO:	**16 del JUNIO de 2025**
DEPENDENCIA:	**GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO**
SECCIONAL:	**SECCIONAL ANTIOQUIA**
SEDE:	**TULIO OSPINA, RIONEGRO (LA SELVA) Y PUERTO BERRIO.**

Entre los suscritos: **DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE,** identificado con la cédula de ciudadanía 1.075.227.937 de Neiva (Huila), actuando en su condición de Representante Legal de CONSORCIO JACOBO 2024, INTERVENTOR del Contrato No. GGC-114-2024, por una parte, y **CARLOS EDUARDO PÉREZ CORREA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 72.347.647de Barranquilla, en su condición de Representante Legal de PERING SAS en adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente documento, previas las siguientes consideraciones:

1) Que entre EL ICA y EL CONTRATISTA se celebró el contrato. GGC-114-2024, de fecha 25 de octubre de 2024, y acta de inicio del 18 de noviembre de 2024.

2) Que, debido a circunstancias de orden administrativo y algunas dificultades puestas de presente por el contratista respecto de los aspectos eléctricos en la oficina local de Puerto Berrio, fue necesario proceder a la suspensión del contrato GGC-114-2024, desde el 18 de marzo de 2025 y hasta el 18 de mayo de 2025.

3) Que debido a circunstancias de orden administrativo y logístico puestas de presente por el contratista respecto al suministro del transformador y al permiso por parte de Empresas Públicas de Medellín EPM para el cambio del transformador en la oficina local de Puerto Berrio, fue necesario prorrogar la suspensión del contrato GGC-114-2024, desde el 18 de mayo de 2025 hasta el 15 de junio de 2025.

4) Qué, en la actualidad se encuentran superados los hechos que dieron origen a la suspensión del contrato y, en consecuencia, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA del contrato, mediante el presente escrito, acuerdan reiniciar la ejecución del contrato **GGC-114-2024**, en los siguientes términos:

PRIMERO: REINICIAR la ejecución del contrato GGC-114-2024 desde el día **16 de junio de 2025.**

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a notificar a la aseguradora con la que tiene constituidas las pólizas del contrato, el contenido de la presente acta de reinicio y a realizar la ampliación y ajuste a que haya lugar, en un término máximo de **dos (2) días hábiles** siguientes a la suscripción de la presente acta en la plataforma SECOP II.

TERCERO: La presente acta de reinicio quedará perfeccionada y legalizada con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos veinticinco (2025).

INTERVENTORÍA DE OBRA	**CONTRATISTA DE OBRA**
CONSORCIO JACOBO 2024 **NIT 901.873.496-3** **RL. DIEGO MAURICIO POLANIA A.** **CC. 1.075.227.937 de Neiva**	**PERING SAS** **NIT 901.337.091-6** **RL. CARLOS EDUARDO PÉREZ C.** **CC. 72.347.647 de Barranquilla**

Proyectó: Daniel Mariño / Profesional Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento. Daniel Mariño R.
Nicolas Fitatá Bermúdez / Profesional Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento.