## ACTA DE PAGO N.01

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 16 de junio de 2025** | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | MC-08-2025 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE ELEMENTOS PERIFERICOS TECNOLOGICOS PARA EL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT. | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 26.965.000 | |
| **CONTRATISTA:** | TRUJILLO RAMIREZ JESUS AUGUSTO TOUCHCENTER | |
| **CEDULA/NIT:** | 94,288,568.1 | |
| **NÚMERO CDP: 17** | Valor: $18.058.600 | Fecha: 16 de enero de 2025 |
| **NÚMERO RDP:** 53 | Valor: $18.058.600 | Fecha: 24 de febrero de 2025 |
| ADICIONES (CUANDO APLIQUE): | CDP número: N/A<br>Fecha: N/A<br>Valor: N/A | RDP número: 122<br>Fecha: 28/05/2025<br>Valor: 8.400.000 |
| **INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO** | | |
| **FECHA DE COBRO:** | 16/06/2025 | |
| **PERIODO COBRADO:** | Desde: mayo | Hasta: junio |
| **VALOR COBRADO:** | $ 26.445.000 | |
| **VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| **NÚMERO DE PLANILLA:** | N/A | Mes cotizado: N/A |
| **IBC (Ingreso Base de Cotización)** | N/A | |
| **APORTE A SALUD** | **APORTE A PENSIÓN** | **APORTE ARL** |
| N/A | N/A | N/A |

### EJECUCION FINANCIERA

| | |
|---|---|
| VALOR CANCELADO A LA FECHA | $0 |
| TOTAL A PAGAR DEL ACTA | $ 26.445.000 |
| SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR | $ 520.000 |

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.

Para constancia firma

SUPERVISOR
**JOHN FREDY MONSALVE URIBE**
**Subdirector TII**