GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01 PARCIAL	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	martes, 10 de diciembre de 2024

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP LP-SI-024-2023 ID COT PCCNTR 6640148	Número Radicado Interno del Contrato:	18092024-1275
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.866.571-9	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	

CONTRATISTA	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS. CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION: 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION 25%)
CONTRATO CEDIDO A:	N/A

CODIGO VIA	N/A	NOMBRE DE LA VIA	N/A
Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA

Objeto del Contrato:	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 1.421.240.244,00	N/A	$ 284.248.049,00

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$1.421.240.244	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:SIETE (07) MESES.	Fecha de Iniciación	OCTUBRE 03 DE 2024
	Fecha de Terminación de ejecución	DICIEMBRE 31 DE 2024
	Prórrogas	N/A

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026149	$ 98.040.706	$ 19.608.141,00	$ 78.432.565,0	2 - 0384
VALOR ACTA	$ 98.040.706,00	$ 19.608.141,00	$ 78.432.565,0	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 1.421.240.244	Valor del Anticipo:		$ 284.248.049,00
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 98.040.706,00		Amortización Acta 1	$ 19.608.141,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 1.323.199.538,00		Saldo por Amortizar:	$ 264.639.908,00	
Sumas iguales	$ 1.421.240.244,00	$ 1.421.240.244	Sumas iguales	$ 284.248.049,00	$ 284.248.049,00

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

Supervisor contrato

Firma

Nombre CB INGENIEROS SAS

Interventor Externo

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO LR
NIT 901.666.571-9
Calle 64 A 21 50 Of1305
Tel: (606) 8987097
Manizales - Colombia
lrambientalsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSLR 1

Señores	Departamento de Caldas		
NIT	890.801.052-1	Teléfono	(606) 8852444 - Ext. 000
Dirección	Cr 21 entre Calles 22 y 23 Palacio Amarillo	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 09:33
Expedición	10/12/2024, 15:41
Vencimiento	09/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato N°18092024-1275 objeto Atención de puntos de corredores rurales en los resguardos que hacen parte del Consejo regional Indígena - CRIDEC - (Enmarcado en el programa Colombia Rural), en el departamento de Caldas, municipio de Riosucio, de la comunidad indígena: SAN LORENZO (Lote 3).	1.00	42,726,627.70
2	Revision y/o ajuste de diseños base cartilla de la Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1.00	27,470,000.00
3	Valor del IVA 19% (Ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños INMODIFICABLE)	1.00	5,219,300.00
4	Administración del 25%	1.00	18,853,981.92
5	Utilidad del 5%	1.00	3,770,796.38

Total items: 5

Total Bruto	98,040,706.00
Total a Pagar	98,040,706.00

Valor en Letras:
Noventa y ocho millones cuarenta mil setecientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 93,040,706.00

Observaciones:
Favor efectuar el pago a nombre de CONSORCIO LR. cuenta N°0o6100227999 Ahorros Davivienda Oficina El Cable Sucursal -Manizales.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094113342 aprobado en 20241203 prefijo CSLR desde el número 1 al 50 Vigencia, 24 Meses Nueva**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5 por mil
CUFE: 3f563ae6f0c3f6ea270cc03dc63f923fb91491d1da107c1b0b3bb7d475fabde6219287eb1577a3c6d3f1eeb5a24cd7

Factura Electrónica de Venta Generada por Siigo S.A.S. - Nit 830.655.613-9 Régimen Común Siigo Nube. Forma electrónica ver en el RUT.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 06/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO LR** con **NIT 901.866.571-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 086100227999

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A
NIT. 860.034.313-7

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN. D.P.	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº APORTANTES	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA DE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN. D.P.	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº APORTANTES	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA DE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

TOTALES ISC				
ISC PENSIÓN	ISC SALUD	ISC RIESGOS	ISC CAJAS	ISC FIC/AFC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS/Administradoras: 1				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	[illegible]	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
Gran Total					162.500	0	0	0	162.500

CONSORCIO LR

PAGOS DE SEGURIDAD Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

HERNÁN CAÑAS ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.446.625 de Marmato - Caldas, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO LR identificado con NIT No. 901.866.571-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Manizales, a los 10 días del mes de diciembre del año 2024.

HERNAN CAÑAS ORTIZ
C.C 4.446.625
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LR

JORGE DORIAN OCAMPO
C.C. 10.259.168
CONTADOR PÚBLICO
TP: 103870



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
103870-T

JORGE DORIAN
OCAMPO TRUJILLO
C.C. 1025816[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 180
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 2004/08/19

PRESIDENTE
MIGUEL [illegible] Pena



TARJETA TITULAR 23677

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Jorge Dorian Ocampo T.
Contador Público
T.P. 103870-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.259.168
OCAMPO TRUJILLO

APELLIDOS
JORGE DORIAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1962
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-MAR-1981 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 8 8 1 4 2 A 2 5 B 5 9 2 0 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10259168 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 103870-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 2 5 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141121473344

(415)7707212469984(8020) 000014112147334 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 6 5 7 1	9	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición — 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO LR

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CL 64 A 21 50 TO EMPRESARIAL PORTAL DEL CABLE OF 13 05

42. Correo electrónico: lrambientalsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 3 9 1 7 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 8 1 3	7 1 1 2	2 0 2 4 0 8 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 09 - 03 / 16 : 27: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: CAÑAS ORTIZ HERNAN

965. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141121473344

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 6 5 7 1	9	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o instituciones de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 1 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 8 1 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria (ofrecido en el exterior)	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 03-09-2024 04:35:34PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141121473344

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 8 6 6 5 7 1 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales | 13. 1 0 | 14. Buzón electrónico

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 6 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 4 0 8 1 3

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3 | 101. Número de identificación: 4 4 4 6 6 2 5 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: CAÑAS | 105. Segundo apellido: ORTIZ | 106. Primer nombre: HERNAN | 107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

2

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 4 0 8 1 3

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3 | 101. Número de identificación: 1 0 2 3 3 3 2 3 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: RIOS | 105. Segundo apellido: CARVAJAL | 106. Primer nombre: HERNAN | 107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

3

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

4

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

5

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141121473344

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 8 6 6 5 7 1 | 9. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales | 13. Código: 1 0

14. Buzón electrónico:

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 0 0 0 2 4 3 4	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: L.R. AMBIENTAL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 5	2 0 2 4 0 8 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 3 3 3 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIOS	CARVAJAL	HERNAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 4 0 8 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141146408457

(415)7707212489584(8020) 000014114640845 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 0 0 0 2 4 3 4	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: L.R. AMBIENTAL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
L.R. AMBIENTAL S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CL 64 A 21 50 ED TORRE EMPRESARIAL PORTAL DEL CABLE OF. 1305

42. Correo electrónico: lrambientalsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 0 0 0 2	3 1 0 4 1 5 2 8 8 4	3 1 0 4 3 9 1 7 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 7 1 1 1 1	7 1 1 2	1 9 9 7 1 1 1 1		4 1 1 2	7 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	6	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de vent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 11 - 28 / 15 : 16: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CAÑAS ORTIZ HERNAN

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-11-2024 03:16:51PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146408457

(415)7707212409984(8020) 000014114640845 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 0 0 0 2 4 3 4	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizada	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sucursales y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0	0 0 2
73. Fecha	1 9 9 7 1 1 1 0	2 0 0 4 0 6 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 1 1 1 1	2 0 0 4 0 8 0 7
77. No. Matrícula mercantil	7 7 2 7 9	4 6 5 5 7
78. Departamento	1 7	1 7
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Vigencia	
80. Desde	1 9 9 7 1 1 1 0
81. Hasta	2 0 1 7 1 1 1 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146408457

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 0 0 0 2 4 3 4	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 1 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	4 4 4 6 6 2 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAÑAS	ORTIZ	HERNAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 1 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 4 6 4 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROBLEDO	SANCHEZ	JOSE	LEONIDAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146408457

6. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 1 0 0 0 2 4 3 4 | 0. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales | 13. Buzón electrónico: 1 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 4 6 4 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROBLEDO	SANCHEZ	JOSE	LEONIDAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 7 1 1 1 0	2 0 1 6 0 3 3 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146408457

(415)7707212489984(8020) 000014114640845 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 0 0 0 2 4 3 4	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 5 9 1 6 8		1 0 3 8 7 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OCAMPO	TRUJILLO	JORGE	DORIAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 3 0 1 2 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141149704578

(415)7707217489984(8020) 000014114970457 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1023333233	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	10

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1023333233	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Caldas 17	Manizales 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIOS	CARVAJAL	HERNAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Manizales 001

41. Dirección principal: BRR VILLA PILAR CEL 12 N 3 AP ESPECIAL 03

42. Correo electrónico: hernanrioscarvajal@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
170001	6068731833	3148126845

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2008 07 30	4220	2008 07 30	4210	7112	2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RIOS CARVAJAL HERNAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-12-2024 10:28:08AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901864571	9	CONSORCIO LR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 64 A 21 50	MANIZALES-CALDAS	8877145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	10493171316	94772802394	E	2024/11/20	2024/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,698,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	9906479	ARCAPA BUENO LUIS ONDONEY	230201	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF11	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$17,200	9	$0	$0
2	CC	15913695	ARISTIZABAL ACEVEDO CARLOS AUGUSTO		0	$0	$0	EPS037	15	$1,000,000	$40,000	CCF11	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$65,600	15	$0	$0
3	CC	1059700636	BAENO MORALES YOJID SOLEDAD	230201	18	$433,334	$69,400	EPS013	30	$433,334	$17,400	CCF11	18	$433,334	$17,400	14-11	18	$433,334	$38,200	18	$0	$0
4	CC	24742123	CAÑAS ORTIZ NANCY ELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$433,334	$17,400	CCF11	18	$433,334	$17,400	14-11	18	$433,334	$38,200	18	$0	$0
5	CC	1193134499	DARAH TAPASCO JOSE HUMBERTO	230201	18	$433,334	$69,400	EPS037	30	$433,334	$17,400	CCF11	18	$433,334	$17,400	14-11	18	$433,334	$38,200	18	$0	$0
6	CC	15957333	GARCIA LLANO FRANCISCO JAVIER	230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
7	CC	1053841234	GONZALEZ BLANDON CARLOS MARIO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
8	CC	1060651746	HURTADO JARAMILLO SANTIAGO	230201	18	$433,334	$69,400	EPS037	30	$433,334	$17,400	CCF11	18	$433,334	$17,400	14-11	18	$433,334	$38,200	18	$0	$0
9	CC	1059710138	LENGUA NEIRA ALEIDA YARETH	230201	18	$433,334	$69,400	EPS013	30	$433,334	$17,400	CCF11	18	$433,334	$17,400	14-11	18	$433,334	$38,200	18	$0	$0
10	CC	1053859751	MONTES GONZALEZ DANIELA	230201	18	$1,666,667	$266,700	EPS018	30	$1,666,667	$66,700	CCF11	18	$1,666,667	$66,700	14-11	18	$1,666,667	$146,100	18	$0	$0
11	CC	1060796	SAMBRANO CABRERA JULIO CESAR	230201	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF11	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
12	CC	15916794	TAPASCO JIMENEZ JESY DE JESUS	230201	1	$43,334	$7,000	EPS013	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
13	CE	1038742	VALENCIA CAMPO CESAR JAVIER	231001	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					$4,786,671	$766,400			$6,220,006	$249,400			$6,220,006	$249,400			$6,220,006	$433,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$766,400	$0	$0	$766,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$454,200	$0	$0	$454,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$208,200	$0	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$433,600	$0	$0	$433,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$433,600	$0	$0	$433,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$249,400	$0	$0	$249,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	$249,400	$0	$0	$249,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$249,400	$0	$0	$249,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$36,600	$0	$0	$36,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$66,700	$0	$0	$66,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$99,000	$0	$0	$99,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$29,700	$0	$0	$29,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,400	$0	$0	$17,400
TOTAL				13	$1,698,800	$0	$0	$1,698,800

2024/12/02 04:49 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002434	0	LR AMBIENTAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CALLE 64 A 21 65	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114993892	947872485a	E	2024/12/09	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$3,388,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (6 Afiliados)						$9,100,000	$1,456,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000		$897,900		$0	$0		$3,385,900
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (6 Afiliados)						$9,100,000	$1,456,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000		$897,900		$0	$0		$3,385,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)						$9,100,000	$1,456,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000		$897,900		$0	$0		$3,385,900
1	CC	4446825	CANO ORTIZ HERNAN	23020	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF11	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.9600%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
2	CC	24742121	CANO ORTIZ NANCY ELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.9600%	$104,400	30	$0	$0	SI	$224,400
3	CC	1060651758	HURTADO JARAMILLO SANTIAGO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.9600%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1053859751	MONTES GONZALEZ DANIELA	23000	30	$2,500,000	$360,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.9600%	$141,600	30	$0	$0	SI	$1,301,600
5	CC	10254168	OCAMPO TRUJILLO JORGE DORIAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.9600%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	10074448	RUANO RAMIREZ JOSE REINALDO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.9600%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
Total	Afiliados(6)					$9,100,000	$1,456,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000	$516,000			$12,900,000		$897,900		$0	$0		$3,385,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002434	0	LR AMBIENTAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CALLE 64 A 21 65	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114993892	947872485a	E	2024/12/09	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$3,388,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,456,000	$1,200	$0	$1,457,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$768,000	$600	$0	$768,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$400	$0	$480,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$897,900	$600	$0	$898,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$897,900	$600	$0	$898,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$516,000	$400	$0	$516,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	$516,000	$400	$0	$516,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$516,000	$500	$0	$516,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$260,000	$200	$0	$260,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$204,000	$200	$0	$204,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				6	$3,385,900	$2,700	$0	$3,388,600

LP-SI-024-2023

FORMATO 2 - CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A - DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Carrera 21 entre Calles 22 y 23
Manizales – Caldas

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-SI-024-2023, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Lote:

Lote 1: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA)"

Lote 3: "ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO"

Estimados Señores

Los suscritos, Hernán Cañas Ortiz y Hernán Ríos Carvajal debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de LR AMBIENTAL S.A.S y HERNAN RIOS CARVAJAL respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%)
LR AMBIENTAL S.A.S	75 %
HERNAN RÍOS CARVAJAL	25 %

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO LR

3. El objeto del consorcio es desarrollar proyectos de ingeniería y consultoría.

4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año adicional.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del Consorcio es Hernán Cañas Ortiz, identificado con C.C. No. 4.446.625 de Marmato - Caldas, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es Hernan Ríos Carvajal, identificado con C.C. No. 10.233.323 de Manizales – Caldas, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor Hernán Cañas Ortiz acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO LR.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: Hernan Cañas Ortiz – LR AMBIENTAL S.A.S.

10. No Aplica

11. El Domicilio del Consorcio es:

    Dirección de correo: Calle 64 A # 21 – 50, Torre Empresarial Portal del Cable ofic. 13-05
    Dirección electrónica: contratacionlrambiental@gmail.com
    Teléfono: 3104391796
    Ciudad: Manizales

En constancia se firma en Manizales a los 26 días del mes de junio de 2024

Hernán Cañas Ortiz
Representante Legal LR AMBIENTAL S.A.S.

Hernan Rios Carvajal
Representante Legal Hernán Rios Carvajal

Hernán Cañas Ortiz
Representante Legal Consorcio LR

Hernan Rios Carvajal
Representante Suplente Consorcio LR

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO.18092024-1275
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro.18092024-1275

Secretaria: INFRAESTRUCTURA

Fecha acta: DICIEMBRE 10 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	18092024-1275	Acto Administrativo	N/A	
No. Pedido en SAP	4500026149			
NIT o RUT:	901.666.571-9			
Contratista:	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION 25%)			
Representante Legal:	HERNAN CAÑAS ORTIZ			
Valor del Contrato ($):	$ 1.421.240.244,00	Aporte Departamento	$ 1.421.240.244,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC: ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)			
Disponibilidad presupuestal:	3500043990	FONDO	2 - 0384	
Duración del contrato (Plazo):	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación:	OCTUBRE 03 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2024	
Supervisor Departamento:	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA			
Interventor Externo:	CB INGENIEROS SAS			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VrUNIT.	VrTOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				OBRAS DE DRENAJE				
1	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0,00	37.852,00	0,00
2	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	0,00	104.464,00	0,00
3	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	871.982,00	0,00
4	630.1.4.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	983.094,00	0,00
5	630.1.6			CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,00	638.640,00	0,00
6	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0,00	7.561,00	0,00
7	663.1.2			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE D=4"	ML	0,00	35.732,00	0,00
8	663.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	0,00	1.935.330,00	0,00
9	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO 2500 O SIMILAR	M2	0,00	12.220,00	0,00
10	510.2p			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON AFIRMADO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	0,00	209.513,00	0,00
11	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0,00	226.230,00	0,00
12	642.2.1P			JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	ML	0,00	77.936,00	0,00
13	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	0,00	252.253,00	0,00
14	670.5			DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	M3	0,00	603.524,00	0,00
15	800.2P			REJILLAS DE 30 CM	ML	0,00	23.539,00	0,00
				OBRAS DE ESTABILIZACIÓN				
16	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	397,69	37.852,00	15.052.983,00
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	0,00	104.464,00	0,00
18	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0,00	871.982,00	0,00
19	630.1.6			CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,00	638.640,00	0,00
20	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	4.966,69	7.561,00	37.705.800,00
21	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	0,00	12.220,00	0,00
22	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0,00	226.230,00	0,00

23	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	4,00	3.148.156,00	12.592.624,00
24	623.1P			ANCLAJE TIPO pasivo D=4", Varilla 1"	ML	0,00	252.582,00	0,00
25	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	0,00	252.253,00	0,00
26	663.1.3			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC DIÁMETRO DE D=3"	ML	0,00	32.316,00	0,00
27	630.3.3P			DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	M3	0,00	1.188.188,00	0,00
28	810.1P			ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN CON ABONOS VERDES	M2	0,00	17.232,00	0,00
29	810.2P			BARRERAS VIVAS	ML	0,00	3.915,00	0,00
30	810.3P			ESTAQUILLADO DE MADERA BLANDA	UNO	0,00	3.912,00	0,00
				MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO				
31	311,10			AFIRMADO	M3	0,00	203.164,00	0,00
32	310.1			CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	1.659,00	0,00
				REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE				
33	1P			Revision y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	GL	0,67	41.000.000,00	27.470.000,00
				Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	0,00	13.828.103,00	0,00
				Valor IVA 19% (Ajustes y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de estudios y diseños (19%)	GL	0,67	7.780.000,00	5.210.300,00
							SUBTOTAL EJECUTADO	$ 98.040.707

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	98.040.707,00
Amortización Anticipo			519.608.141,00
Valor Ordenación del Gasto			$78.432.566,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		1.421.240.244,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1	98.040.707,00	
Valor Acta No. 2	0,00	
Saldo del contrato	1.323.199.537,00	
Sumas Iguales	1.421.240.244,00	1.421.240.244,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo		270.035.647,00
Amortización del Anticipo Acta 1	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2	0,00	
Saldo por amortizar	270.035.647,00	
Sumas Iguales	270.035.647,00	270.035.647,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO LR CALDAS** conformado por **LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-0 (participacion: 75%) y por HERNAN RIOS CARVAJAL con NIT 10.233.323-0 (participacion: 25%) representado por HERNAN CAÑAS ORTIZ**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 22 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita interventoria verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Firma_____
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma_____
CONSORCIO LR
Contratista

Firma_____
JOAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor contrato

Firma_____
CB INGENIEROS SAS
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 4600924-295

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CAMINO VECINAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, CATAMORO-LOMAPRIETA, VEREDA LA SERRANIA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO (L.ETE.)

CONTRATISTA: CONSORCIO LR
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
INTERVENTOR EXTERNO: CB INGENIEROS SAS

NRO	ESPECIFICACIONES			DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES		OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							
	TER PASO	GENERAL	PARTICULAR						CANT.	VR TOTAL	ACTA 01 PARCIAL CANT.	ACTA 01 PARCIAL VR TOTAL	MAYOR CANTIDAD CANT.	MAYOR CANTIDAD VR TOTAL	NO PREVISTA CANT.	NO PREVISTA VR TOTAL	TOTAL ACTAS CANT.	TOTAL ACTAS VR TOTAL
				OBRAS DE DRENAJE														
1	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.098,00	27.833,00	41.389.248,00									0,00	0,00
2	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	32,00	134.464,00	3.119.925,00									0,00	0,00
3	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	47,00	671.963,00	31.751.261,00									0,00	0,00
4	630.1.4.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	267,00	963.264,00	257.145.888,00									0,00	0,00
5	630.1.6			CONCRETO LIMPIO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	32,00	938.845,00	30.430.480,00									0,00	0,00
6	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	25.600,00	7.381,00	189.030.592,00									0,00	0,00
7	660.1.3			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE 6"F	ML	408,00	39.730,00	14.618.688,00									0,00	0,00
8	660.1			TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC HORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	11,00	1.905.330,00	21.388.630,00										
9	670.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO 2500 O SIMILAR	M2	2.016,00	12.220,00	24.592.200,00									0,00	0,00
10	610.3a			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON APARIENCIA (material sin preparación de la superficie cara de relleno	M3	48,00	205.813,00	9.837.568,00									0,00	0,00
11	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	488,00	226.230,00	108.875.640,00									0,00	0,00
12	640.2.1P			JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	502,50	77.309,00	38.840.280,00									0,00	0,00
13	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	27,00	362.269,00	9.810.831,00									0,00	0,00
14	670.3			DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	M3	21,00	903.324,00	12.674.004,00									0,00	0,00
15	609.2P			RELLENO DE 20 CM	ML	100,00	23.508,00	2.350.800,00									0,00	0,00
				OBRAS DE ESTABILIZACION														
16	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	598,00	27.853,00	15.565.096,00			39,00	15.663.963,00					561,00	15.452.369,00
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	110,00	134.464,00	13.780.248,00									0,00	0,00
18	630.1.3.1			CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101,00	871.882,00	88.070.182,00									0,00	0,00
19	630.1.6			CONCRETO LIMPIO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	4,00	636.640,00	2.546.424,00									0,00	0,00
20	640.1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	18.729,00	7.381,00	141.836.598,00			4.998,00	37.703.400,00					4.998,00	37.703.400,00
21	670.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TRACCION GRAB Mínima DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	249,00	12.220,00	3.043.780,00									0,00	0,00
22	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	45,00	226.230,00	8.727.896,00									0,00	0,00
23	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1.0 m INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA BAJO AGUA	ML	68,00	3.166.166,00	181.111.488,00			4,00	12.663.424,00					4,00	12.663.424,00
24	603.3P			ANCLAJE TIPO pasivo D=4" Varilla 1"	ML	444,00	252.562,00	112.131.528,00									0,00	0,00
25	674.3			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	75,00	252.353,00	18.171.228,00									0,00	0,00
26	660.1.3			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE 6"F	ML	72,00	30.218,00	2.335.752,00									0,00	0,00
27	630.3.3P			DADOS S/N CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	M3	2,00	1.188.188,00	2.312.376,00									0,00	0,00
28	810.1P			ESTABLECIMIENTO DE VEGETACION CON ARBUSTOS NUDOS	M2	170,00	17.202,00	3.664.526,00									0,00	0,00
29	810.2P			BARRERAS VIVAS	ML	50,00	3.915,00	195.750,00									0,00	0,00
30	603.2P			ESTAQUILLADO DE MADERA (GUIAS)	UND	1.002,00	2.912,00	3.005.264,00									0,00	0,00
				MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO														
31	311.10			APIRADO	KG	40,01	200.164,00	8.126.592,00									0,00	0,00
32	310.1			CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	595,00	1.958,00	1.215.905,00									0,00	0,00
				REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE														
33	1P			Revisión y/o ajuste de diseños base de la cantidad de Intervención Vial (INMODIFICABLE)	GL	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00			0,67	27.410.000,00					0,67	27.410.000,00
				Obras complementarias hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	GL	1,00	13.828.128,00	13.828.128,00									0,00	0,00
				Valor IVA TRL (Aplicara p/o actualizacion p/o modificacion p/o complementacion de estudios y diseños (19%) (INMODIFICABLE)	GL	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00			0,67	9.210.000,00					0,67	9.210.000,00
							SUBTOTAL OBRAS CONTRATADAS	$ 1.421.340.344,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	96.840.787,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	96.840.787,00

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU OBL 59% (ADMINISTRACION 25% , UTILIDAD 8%)	1.421.340.344,00	96.840.787,00	0,00	0,00	96.840.787,00
VALOR COSTO DIRECTO	1.095.261.736,00	76.616.926,00	0,00	0,00	76.616.926,00
ADMINISTRACION 25%	273.316.432,00	18.963.860,00	0,00	0,00	18.963.860,00
UTILIDAD 8%	84.663.068,00	3.719.799,00	0,00	0,00	3.719.799,00
VALOR TOTAL	1.421.340.344,00	96.840.786,00	0,00	0,00	96.840.786,00

CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATO INVIAS 1606 de 2023

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
SUPERVISOR CONTRATO

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	96.840.787,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	96.840.787

PRE-ACTA REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS GLOBAL						
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT. A COBRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Exploración						
1	Perforacion mecánica en suelo Rotacion	m	18,00	18,00	$ 368.333	$ 6.629.994
2	Perforación mecánica en roca - Rotación	m	15,00	15,00	$ 583.333	$ 8.749.995
3	Perforación manual	m	27,60	27,60	$ 226.093	$ 6.240.161
4	Clasificaciones (Granulometria, Humedades y Limites)	un	15,00	15,00	$ 41.650	$ 624.750
5	Compresión inconfinada en suelos	un	12,00	12,00	$ 29.750	$ 357.000
6	Corte Directo - UU	un	11,00	11,00	$ 107.100	$ 1.178.100
7	Corte Directo - CD	un	4,00	4,00	$ 297.500	$ 1.190.000
8	Sondeo Electrico Vertical	un	1,00	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
Costos Operativos						
1	Topografia con DRON 50 cm (DEM - Ortofoto - Curvas)	un	3,00	0,00	$ 2.000.000	$ 0,00
2	Profesional Especialista en Geotecnia	un	1,00	0,00	$ 5.500.000	$ 0,00
3	Informe con analisis y resultados (3 puntos)	un	1,00	0,00	$ 1.000.000	$ 0,00
4	Informe hidraulico	un	3,00	0,00	$ 333.333	$ 0,00
					SUBTOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	$ 27.470.000,00

PRESUPUESTO REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS POR ABCISA		
PRESUPUESTO REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS K1+160	$	11.042.704
PRESUPUESTO REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS K1+600	$	8.214.648
PRESUPUESTO REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS K2+430	$	8.214.648
SUBTOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	$	27.470.000,00

CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

PRE-ACTA REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS K1+160

N°	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Exploración					
1	Perforación mecánica en suelo Rotación	m	6,00	$ 368.333,00	$ 2.209.998,00
2	Perforación mecánica en roca - Rotación	m	5,00	$ 583.333,00	$ 2.916.665,00
3	Perforación manual	m	9,60	$ 226.093	$ 2.170.490,75
4	Clasificaciones (Granulometria, Humedades y Limites)	un	5,00	$ 41.650,00	$ 208.250,00
5	Compresión inconfinada en suelos	un	4,00	$ 29.750,00	$ 119.000,00
6	Corte Directo - UU	un	3,00	$ 107.100,00	$ 321.300,00
7	Corte Directo - CD	un	2,00	$ 297.500,00	$ 595.000,00
8	Sondeo Electrico Vertical	un	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
Costos Operativos					
1	Topografia con DRON 50 cm (DEM - Ortofoto - Curvas)	un	0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00
2	Profesional Especialista en Geotecnia	un	0,00	$ 1.833.333,33	$ 0,00
3	Informe con análisis y resultados (3 puntos)	un	0,00	$ 333.333,33	$ 0,00
4	Informe hidráulico	un	0,00	$ 333.333	$ 0,00
				SUBTOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	$ 11.040.704,00

CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

PRE-ACTA REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS K1+600

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Exploración					
1	Perforación mecánica en suelo Rotación	m	6,00	$ 368.333,00	$ 2.209.998,00
2	Perforación mecánica en roca - Rotación	m	5,00	$ 583.333,00	$ 2.916.665,00
3	Perforación manual	m	9,00	$ 226.093	$ 2.034.835,11
4	Clasificaciones (Granulometria, Humedades y Limites)	un	5,00	$ 41.650,00	$ 208.250,00
5	Compresión inconfinada en suelos	un	4,00	$ 29.750,00	$ 119.000,00
6	Corte Directo - UU	un	4,00	$ 107.100,00	$ 428.400,00
7	Corte Directo - CD	un	1,00	$ 297.500,00	$ 297.500,00
Costos Operativos					
1	Topografía con DRON 50 cm (DEM - Ortofoto - Curvas)	un	0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00
2	Profesional Especialista en Geotecnia	un	0,00	$ 1.833.333,33	$ 0,00
3	Informe con análisis y resultados (3 puntos)	un	0,00	$ 333.333,33	$ 0,00
4	Informe hidráulico	un	0,00	$ 333.333	$ 0,00
				SUBTOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS	$ 8.214.648,00

CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

PRE-ACTA REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS K2+430					
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Exploración					
1	Perforación mecánica en suelo Rotación	m	6,00	$ 368.333,00	$ 2.209.998,00
2	Perforación mecánica en roca - Rotación	m	5,00	$ 583.333,00	$ 2.916.665,00
3	Perforación manual	m	9,00	$ 226.093	$ 2.034.836,11
4	Clasificaciones (Granulometria, Humedades y Limites)	un	5,00	$ 41.650,00	$ 208.250,00
5	Compresión inconfinada en suelos	un	4,00	$ 29.750,00	$ 119.000,00
6	Corte Directo - UU	un	4,00	$ 107.100,00	$ 428.400,00
7	Corte Directo - CD	un	1,00	$ 297.500,00	$ 297.500,00
Costos Operativos					
1	Topografia con DRON 50 cm (DEM - Ortofoto - Curvas)	un	0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00
2	Profesional Especialista en Geotecnia	un	0,00	$ 1.833.333,33	$ 0,00
3	Informe con análisis y resultados (3 puntos)	un	0,00	$ 333.333,33	$ 0,00
4	Informe hidráulico	un	0,00	$ 333.333	$ 0,00
			SUBTOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS		$ 8.214.648,00

CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

CONSORCIO LR	CONSORCIO LR PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PRE ACTA Estado Vigente Versión 1

FECHA:	1/12/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	18092024-1275
OBJETO	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA	Consorcio LR
INTERVENTOR	CB Ingenieros S.A.S

N° ITEM	600.1.1	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	Unidad de medida	m3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Alto	Largo	Diametro	Peso	Unidad	%			
	K1+600										
1	Explanación inicial	10,0	4	0,15				64,51%	3,87	3,87	
2	Excavaciones para muro	22,5	3	3				64,51%	130,62	134,49	Se cobrará un porcentaje de la excavación total hasta la aprobación del acta de modificación de cantidades
3	Nivelación manual	20,0	2	0,30				64,51%	7,74	142,24	
	K2+430									142,24	
1	Excavación para muro	20,0	4,95	4,00				64,51%	255,44	397,68	
									SUBTOTAL	**397,68**	

CONSORCIO LR	CONSORCIO LR PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PRE ACTA Estado Vigente Versión 1

FECHA:	1/12/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	18092024-1275
OBJETO	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA	Consorcio LR
INTERVENTOR	CB Ingenieros S.A.S

N° ITEM	600.1.1	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	Unidad de Medida	m3








CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

CONSORCIO LR	CONSORCIO LR PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PRE ACTA Estado Vigente Versión 1

FECHA:	1/12/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	18092024-1275
OBJETO	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA	Consorcio LR
INTERVENTOR	CB Ingenieros S.A.S

N° ITEM	640,1	DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Unidad de Medida	kg

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Alto	Largo	Diametro	Peso	Unidad	%			
	K1+600										
1	Vastago			603,00	#6	2,250		60%	814,05	814,05	Se cobrará el 50% de estos elementos estructurales debido a que el suministro del acero ya se llevo a cabo
2				454,50	#5	1,560		60%	425,41	1239,46	
3				414,10	#4	0,996		60%	247,47	1486,93	
4				192,00	#5	1,560		60%	179,71	1666,64	
5				144,00	#5	1,560		60%	134,78	1801,42	
6				216,00	#4	0,996		60%	129,09	1930,51	
7				153,00	#4	0,996		60%	91,43	2021,94	
8				153,00	#4	0,996		60%	91,43	2113,37	
9	Anillo Caisson			45,60	#4	0,996		60%	27,25	2140,62	
10				45,60	#4	0,996		60%	27,25	2167,87	
11				45,60	#4	0,996		60%	27,25	2195,12	
12				34,10	#4	0,996		60%	20,38	2215,50	
13				162,80	#4	0,996		60%	97,29	2312,79	
14				35,20	#4	0,996		60%	21,04	2333,83	

CONSORCIO LR	CONSORCIO LR PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PRE ACTA Estado Vigente Versión 1

FECHA:	1/12/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	18092024-1275
OBJETO	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA	Consorcio LR
INTERVENTOR	CB Ingenieros S.A.S

N° ITEM	640,1	DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Unidad de Medida	kg

15	Caisson	Esta incluido en el item de pilote							0,00	2333,83	
16									0,00	2333,83	
17	Zanja colectora			36,00	#4	0,996		60%	21,51	2355,34	
18				84,00	#4	0,996		60%	50,20	2405,54	
19				27,00	#4	0,996		60%	16,14	2421,67	
20				63,00	#4	0,996		60%	37,65	2459,32	
21				168,75	#3	0,557		60%	56,40	2515,72	
									SUBTOTAL	**2515,7**	
22	**K2+430**										
23	Vastago			387,00	#5	1,56		60%	362,23	362,23	
24				464,40	#4	0,996		60%	277,53	639,76	
25				558,54	#4	0,996		60%	333,78	973,54	
26				647,00	#5	1,56		60%	605,59	1579,13	
27	Viga inferior			250,80	#3	0,557		60%	83,82	1662,95	
28				152,46	#3	0,557		60%	50,95	1713,90	
29				97,02	#3	0,557		60%	32,42	1746,33	
30				361,20	#7	3,04		60%	659,26	2405,59	
31	Caissons	Esta incluido en el item de pilote							0,00	2405,59	
32									0,00	2405,59	
33									0,00	2405,59	
34	Topa llantas			117,00	#3	0,557		60%	39,10	2444,69	
35				79,20	#3	0,557		60%	26,47	2471,16	
									SUBTOTAL	**2471,2**	
									TOTAL	**4986,88**	

Se cobrará el 50% de estos elementos estructurales debido a que el suministro del acero ya se llevo a cabo

CONSORCIO LR	CONSORCIO LR PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PRE ACTA Estado Vigente Versión 1


FECHA:	1/12/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	18092024-1275
OBJETO	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA -CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO. DE LA COMUNIDAD INDIGENA. SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA	Consorcio LR
INTERVENTOR	CB Ingenieros S.A.S

N° ITEM	640,1	DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Unidad de Medida	kg

SUMINISTRO DE ACERO







ACERO FIGURADO





CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

CONSORCIO LR	CONSORCIO LR PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PRE ACTA Estado Vigente Versión 1

FECHA:	1/12/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	18092024-1275
OBJETO	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA	Consorcio LR
INTERVENTOR	CB Ingenieros S.A.S

N° ITEM	621.1.2	DESCRIPCIÓN ITEM	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	Unidad de Medida	m

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Alto	Largo	Diametro	Peso	Unidad	%			
	K1+600										
1	Pilote		2,0						2,00	2,00	
									SUBTOTAL	2,00	
	K2+430										
1	Pilote		2,0						2,00	2,00	
									SUBTOTAL	2,00	
									TOTAL	4,0	





CONSORCIO LR
CONTRATISTA

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 01 PARCIAL

CONTRATO	1809024-1275	RADICADO JURID. NRO		1809024-1275	
OBJETO	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN LORENZO (LOTE 3)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS, CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION 25%)				
NOMBRE DEL SUPERVISOR (E)	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 01	N/A
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (32%)	$ 1.421.240.244	PORCENTAJE AU %	25		
VALOR TOTAL	$ 1.421.240.244				

	OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL			DIFER.	OBRA EJECUTADA		
	CANTIDAD	VITOTAL	PESO	DIFERENCIA %	CANTIDAD	VITOTAL	PESO
OBRAS DE DRENAJE							
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1.069,00	41.599.348,00	2,93%	-2,93%	0,00	0,00	0,00%
RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO	30,00	3.133.920,00	0,22%	-0,22%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) COMPRA DE MEZCLA	41,00	35.751.252,00	2,52%	-2,52%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) COMPRA DE MEZCLA	267,00	257.148.099,00	18,09%	-18,09%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	32,00	20.498.460,00	1,44%	-1,44%	0,00	0,00	0,00%
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	25.650,00	193.999.650,00	13,65%	-13,65%	0,00	0,00	0,00%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAMETRO DE D=4"	408,00	14.579.856,00	1,03%	-1,03%	0,00	0,00	0,00%
TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	11,00	21.288.630,00	1,50%	-1,50%	0,00	0,00	0,00%
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO 2500 O SIMILAR	2.010,00	24.562.200,00	1,73%	-1,73%	0,00	0,00	0,00%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON ARIRMADO (analizado sin preparación de la superficie base de	48,00	9.837.598,00	0,69%	-0,69%	0,00	0,00	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	456,00	105.875.640,00	7,45%	-7,45%	0,00	0,00	0,00%
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	397,00	30.940.592,00	2,18%	-2,18%	0,00	0,00	0,00%
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	27,00	6.810.831,00	0,48%	-0,48%	0,00	0,00	0,00%
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	21,00	12.674.004,00	0,89%	-0,89%	0,00	0,00	0,00%
REJILLAS DE 30 CM	100,00	2.353.800,00	0,17%	-0,17%	0,00	0,00	0,00%
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN							
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	398,00	15.065.096,00	1,06%	0,00%	397,68	15.052.983,00	1,06%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	132,00	13.789.248,00	0,97%	-0,97%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) COMPRA DE MEZCLA	101,00	88.070.162,00	6,20%	-6,20%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	4,10	2.618.424,00	0,18%	-0,18%	0,00	0,00	0,00%
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	18.759,00	141.836.799,00	9,98%	-7,33%	4.988,88	37.705.800,00	2,65%
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	249,00	3.042.780,00	0,21%	-0,21%	0,00	0,00	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	43,00	9.727.890,00	0,68%	-0,68%	0,00	0,00	0,00%
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA.	48,00	151.111.488,00	10,63%	-9,75%	4,00	12.592.624,00	0,89%
ANCLAJE TIPO pasivo D=4", Varilla 1"	444,00	112.137.528,00	7,89%	-7,89%	0,00	0,00	0,00%
DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	76,00	19.171.228,00	1,35%	-1,35%	0,00	0,00	0,00%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=3"	72,00	2.328.752,00	0,16%	-0,16%	0,00	0,00	0,00%

DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE EN CONCRETO CLASE C	2,00	2.372.376,00	0,17%	-0,17%	0,00	0,00	0,00%
ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN CON ABONOS VERDES	179,00	3.084.528,00	0,22%	-0,22%	0,00	0,00	0,00%
BARRERAS VIVAS	50,00	195.700,00	0,01%	-0,01%	0,00	0,00	0,00%
ESTAQUILLADO DE MADERA BLANDA	1.022,00	3.835.864,00	0,27%	-0,27%	0,00	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO							
AFIRMADO	40,01	8.128.592,00	0,57%	-0,57%	0,00	0,00	0,00%
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	795,00	1.318.905,00	0,09%	-0,09%	0,00	0,00	0,00%
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE			0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla de Colombia Rural (INMODIFICABLE)	1,00	41.000.000,00	2,88%	-0,95%	0,67	27.470.000,00	1,93%
Obras complementarias: Hasta 1% de obra civil (INMODIFICABLE)	1,00	13.828.105,00	0,97%	-0,97%	0,00	0,00	0,00%
Valor IVA 19% (Ajustes y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de estudios y	1,00	7.790.000,00	0,55%	-0,18%	0,67	5.219.300,00	0,37%
		1.421.240.244,00	**100,00%**			**98.040.707,00**	**6,87**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO LR CALDAS CONFORMADO POR LR AMBIENTAL SAS. CON NIT 810.002.434-0 (PARTICIPACION 75%) Y POR HERNAN RIOS CARVAJAL CON NIT 10.233.323-0 (PARTICIPACION 25%)
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.421.240.244
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 1.421.240.244
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA INICIACIÓN	OCTUBRE 03 DE 2024
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2024

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ESTA A CARGO DECB INGENIEROS SAS. LA SUPERVISIÓN (E) ESTA A CARGO DEL ING. JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa, PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA, ADEMAS DE ETUDIOS Y DISEÑOS TALES COMO: REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE) Y VALOR IVA 19% (AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS(19%) (INMODIFICABLE), CON UNA INVERSION DE $ 98,040.707,00

DECB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 18092024-1275 SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
DICIEMBRE 09 DE 2024

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	18092024-1275	CONSULTORIA		OBRA:	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	18092024-1275				

OBJETO DEL CONTRATO:	ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC- ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CLADAS, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, COMUNIDAD INDIGENA SAN
CONTRATISTA:	CONSORCIO LR
INTERVENTOR (EXTERNO)	CB INGENIEROS SAS
SUPERVISOR (E.)	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X			

Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X		
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X		
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X		
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X			
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X			

OBSERVACIONES:

CB INGENIEROS SAS
INTERVENTOR EXTERNO

CONSORCIO LR

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

INFORME MENSUAL
CONTRATO No. 18092024-1275



FECHA:	01 de diciembre de 2024
OBJETO:	"ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)"
CONTRATISTA:	CONSORCIO LR
INTERVENTOR:	CB Ingenieros S.A.S
CONTRATO No:	18092024-1275

Contenido

1. INTRODUCCIÓN *3*

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO *3*

2.1. Generalidades 3

2.2. Localización del proyecto 4

2.3. Objetivos del proyecto 4

3. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO *5*

3.1. Desarrollo del contrato 5

3.2. Descripción de las obras 5

3.2.1. Control programación y avance financiero del contrato 5

3.2.2. Personal y recursos fisicos 7

3.2.3. Actividades realizadas durante el desarrollo del contrato 7

4. CONCLUSIONES *8*

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Caldas, dio viabilidad al proyecto "ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)". Se realizó el proceso de contratación para la ejecución del proyecto, lo cual dio como resultado el Contrato de Obra No. **18092024-1275** celebrado entre **Gobernación de Caldas** y **Consorcio LR.**

El presente informe comprende el período transcurrido desde el 01 de noviembre de 2024 hasta el 01 de diciembre de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutó mediante el contrato de obra No. 18092024-1275: "ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)". En este, se pretende dar solución a problemáticas relacionadas con estabilidad y manejo de aguas en los puntos críticos K1+160, K1+600 y K2+430 del tramo vial Central – San Lorenzo.

2.1. Generalidades

Número del contrato:	18092024-1275
Objeto:	ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA –CRIDEC- (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LA COMUNIDAD INDIGENA: SAN LORENZO (LOTE 3)
Contratista:	Consorcio LR
Fecha del contrato:	18 de septiembre de 2024
Plazo de Ejecución inicial:	Noventa (90) días
Valor inicial:	$ 1.421.240.243
Prórrogas:	N/A

Valor adiciones:	N/A
Valor total del contrato:	Mil cuatrocientos veintiún millones doscientos cuarenta mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
Fecha de inicio:	03 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2024
Interventor:	CB Ingenieros S.A.S

2.2. Localización del proyecto

El presente contrato cuenta con tres frentes de trabajo, correspondientes a los puntos críticos a intervenir ubicados en el tramo vial Central – San Lorenzo en el departamento de Caldas.

No.	FRENTE	TIPO DE OBRA	COORDENADAS
1	K1+160	Sistema reticular de anclajes pasivos	5°27'19.74" N 75°41'9.73" O
2	K1+600	Continuación muro de contención existente	5°27'20.68" N 75°41'17.70" O
3	K2+430	Muro pantalla con anclajes activos	5°27'29,37" N 75°41'36,11" O

Inicialmente, se abrieron los frentes de trabajo, 1, 2 y 3 al realizarse un levantamiento topográfico con tecnología de dron en los 3 frentes el día 10 de octubre el 2024, además se comenzaron las labores de gestión social (socialización, actas de vecindad, planificación de las actividades) el 11 de octubre del 2024 y realizaron sondeos manuales y mecánicos en los frentes de trabajo del 10 de octubre al 15 de octubre del 2024.

2.3. Objetivos del proyecto

- Dar solución a problemáticas de riesgo en los puntos críticos en el tramo vial hacia el resguardo indígena de San Lorenzo mediante obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas.
- Ejecutar de forma eficiente el recurso correspondiente al contrato para la ejecución de tantas actividades como sea posible, de tal forma que se maximice el impacto de las obras realizadas sobre las necesidades de la comunidad.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO

3.1. Desarrollo del contrato

Se tienen previstos 3 frentes de trabajo, en los cuales finalmente se ha iniciado intervención, tal como se muestra a continuación:

No.	FRENTE	TIPO DE OBRA	Estado
1	K1+160	Sistema reticular de anclajes pasivos	En ejecución
2	K1+600	Continuación muro de contención existente	En ejecución
3	K2+430	Muro pantalla con anclajes activos	En ejecución

A la fecha de corte del presente informe se suspendió el trabajo en el frente número uno debido a que, al realizar la revisión, los diseños geotécnicos de este punto no cumplían con el factor de seguridad, por lo tanto, no era seguro proceder con este frente de trabajo. Sin embargo, se continuó con normalidad en los frentes de trabajo 2 y 3 y se empezó la excavación para los muros y Caissons.

3.2. Descripción de las obras


3.2.1. Control programación y avance financiero del contrato

El acta de inicio del proyecto se suscribió el 03 de octubre de 2024, de esta manera durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista adelantó su etapa de construcción de obra tal cual se describió anteriormente, con lo cual el avance financiero final es de 9.039%.

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Inicial contratada	$1.421.240.244
Inversión total	$1.421.240.244
Porcentaje total ejecutado	6,90 %
Inversión total ejecutada	$98.040.707

AVANCE FINANCIERO




AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA

Plazo de ejecución	90 dias
Tiempo total transcurrido	60 dias
Tiempo Restante	30 dias
Avance Porcentual	66.67%

AVANCE EN TIEMPO



Como herramienta de seguimiento a la programación y ejecución de la obra se presenta la "Curva S" que muestra la ejecución acumulada programada y real vs el tiempo, en este caso, presentado en semanas.



3.2.2. Personal y recursos físicos

Hasta el momento se han ejecutado actividades en los 3 frentes. Para la ejecución de estas actividades han sido necesarios un equipo de profesionales, tal como se muestra a continuación:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
SANTIAGO HURTADO JARAMILLO	1060651718	Profesional Ambiental
NANCY ELENA CAÑAS ORTÍZ	24742122	Profesional Social
DANIELA MONTES GONZALES	1053859751	Ingeniera Residente
HECTOR GALLEGO BOTERO	10253876	Maestro De Obra
HERNAN RIOS CARVAJAL	10233323	Director de obra
CARLOS AUGUSTO ARROYAVE MORENO	15913690	Profesional seguridad y salud en el trabajo

3.2.3. Actividades realizadas durante el desarrollo del contrato

En el marco de la ejecución de este contrato se ejecutaron varias actividades de obra en los distintos frentes de trabajo mencionados anteriormente. A continuación, se presenta un detalle de las actividades realizadas en cada frente:

Informe mensual 01: Actividades realizadas en los 3 frentes

- Revisión de diseños existentes
- Perforaciones manuales
- Perforaciones mecánicas
- Levantamiento topográfico
- Socialización
- Actas de vecindad

Informe mensual 02: Actividades realizadas en los frentes 2 y 3

- Descapote y limpieza
- Demolición de concreto
- Excavación para muros y pilotes
- Suministro de Acero
- Figurado de acero
- Puesta y retiro de plásticos

4. CONCLUSIONES

- Se completo la revisión y ajustes de los diseños, verificando si cumplen los requisitos técnicos establecidos.
- Las actividades se desarrollaron siguiendo el programa de inversión y las especificaciones técnicas.

CONSORCIO LR

Hernán Cañas Ortiz Rep. Legal

REGISTRO FOTOGRÁFICO























