Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 13 de junio del 2025

Informe de supervisión correspondiente de mayo del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Fredy Alexander Torres Rojas
C.C.	1090383120 Cúcuta - Norte de Santander
Cargo en la dependencia	Jefe Esquema de Seguridad
Unidad de dependencia	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Correo electrónico	freddy.torres3120@correo.policia.gov.co
Teléfono	3045444890

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-002-2024			
Tipo de Contrato	Compra			
Contrato No.	057-1-24			
Unidad	Dirección de Protección y Servicios Especiales - DIPRO			
Objeto	**ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE NO. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA (DESDE 150 A 250 CC) Y LOTE NO. 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (DESDE 650 A 1000 CC).**			
Valor Total del Contrato	$713.870.000,00			
Valor Adición No. 1 (POLFA)	$49.569.000,00			
Valor Adición No. 2 (DIPRO - JESEP)	$170.206.000,00			
Valor Total del Contrato	$933.645.000,00			
Valor inicial asignado a DIPRO	$548.640.000,00			
Valor Adición asignado a DIPRO	$137.160.000,00			
Valor total asignado a DIPRO	$685.800,000,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
13 de diciembre 2024	19 de julio de 2024		13 de diciembre 2024	
Aplica Acta de inicio	**SI**	X	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	19 de julio de 2024			

16 JUN 2025

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Omar Leandro Jaramillo Delgado	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S.	900.910.573-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13424	22/03/2024	$192.307.692,31
13524	22/03/2024	$615.384.615,38
13524	22/03/2024	$137.160.000,00
32224	15/11/2024	$33.046.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
77324	08/07/2024	$548.640.000,00
98324	02/09/2024	$49.569.000,00
136924	18/11/2024	$33.046.000,00
137024	18/11/2024	$137.160.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)


El día 18-12-2024, mediante comunicado oficial No. GS-2024-073549-DIPRO y radicado manual No. 04184 de FORPO, la supervisión informó ante esta entidad, el posible incumplimiento del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No se realizaron actividades por parte del contratista, teniendo en cuenta el proceso administrativo sancionatorio que se adelanta por el posible incumplimiento del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 11-05-2025, mediante correo electrónico, se solicitó al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S. el retiro de las motocicletas y sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, en virtud de las solicitudes previamente realizadas.



Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-Editaciones <asesorfotaciones@motorrad.com.co>; y 1 más — Dom 11/05/2025 13:40


Importancia alta

Dios y Patria buenas noches.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

El día 21-05-2025, mediante correo electrónico, se solicitó al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S. el retiro de las motocicletas y sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, en virtud de las solicitudes previamente realizadas.



Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>; Asesorfotaciones <asesorfotaciones@motorrad.com.co>; y 1 más — Mié 21/05/2025 17:10

Importancia alta

Dios y Patria buenas tardes.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

El día 26-05-2025, se llevó a cabo la tercera audiencia del proceso administrativo sancionatorio adelantado por FORPO, en la cual, mediante Auto N.º 0010, se remitió al RUNT un comunicado con el fin de que se pronunciara sobre su autenticidad y veracidad.

El día 27-05-2025, mediante correo electrónico, se solicitó al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S. el retiro de las motocicletas y sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, en virtud de las solicitudes previamente realizadas.

RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS

Importancia: Alta

Dios y Patria buenos días.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que no se efectuó el recibido a satisfacción de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

El día 28-05-2025, mediante correo electrónico, se envió el comunicado oficial No. GS-2025-035179-DIPRO, donde se solicitó al Fondo Rotario de la Policía como entidad contratante, el concepto jurídico de viabilidad o no para efectuar el recibido a satisfacción de los elementos adjudicados al contrato Nro. 057-1-24 del Lote 3, teniendo en cuenta el proceso administrativo sancionatorio del posible incumplimiento en contra del contratista GRUPO MOTORRAD S.A.S.

Solicitud concepto jurídico

Desde FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>

Fecha Mié 28/05/2025 17:19

Para Jefatura.digen@forpo.gov.co <Jefatura.digen@forpo.gov.co>; jefatura.ojuri@forpo.gov.co <jefatura.ojuri@forpo.gov.co>

CC GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO <gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co>; Jefatura.adcon@forpo.gov.co <Jefatura.adcon@forpo.gov.co>; dipro.supro@policia.gov.co <dipro.supro@policia.gov.co>; dipro.cesec-jef@policia.gov.co <dipro.cesec-jef@policia.gov.co>; dipro.arlof@policia.gov.co <dipro.arlof@policia.gov.co>; ANDREA PAOLA PAEZ RODRIGUEZ <andrea.paez1350@correo.policia.gov.co>; OFPLA LOGISTICA <ofpla.logistica@policia.gov.co>; DIPRO GUMOV <DIPRO.GUMOV@policia.gov.co>; HUGO ERNESTO SANCHEZ MESA <hugo.sanchez6309@correo.policia.gov.co>

1 archivo adjunto (44 KB)

2025-05-28 GS-2025-035719-DIPRO SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO.pdf;

Dios y Patria buenas tardes.

En calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 057-1-24, Lote 3, respetuosamente me permito remitir a mi coronel el comunicado oficial No. GS-2025-035719-DIPRO, mediante el cual se solicita concepto jurídico como entidad contratante (FORPO), en el marco del mencionado contrato.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Se anexará la especificación una vez realizada la entrega

5.5 Registro Fotográfico

Se anexará una vez realizada la entrega del objeto

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
-------	----------	----------	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$685.800,000,00	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	0,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la eguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones

Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X	___	El documento quedará pendiente hasta que se surta el proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento contractual y, posteriormente, el proceso de facturación.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/08/2024	$49.569.000,00	N/A	Se adicionaron tres motocicletas para la unidad de POLFA por un valor de $49.569.000,00.
Adición	2	15/11/2024	$170.206.000,00	N/A	Se adicionaron 02 motocicletas uniformadas a DIPRO y 02 uniformadas a JESEP.
Prórroga	1	30/08/2024	N/A	11/10/2024	Se prórroga por 40 días para cumplir con el objeto contractual y se efectuó una modificación al marco normativo frente a la imagen institucional.
Prórroga	2	11/10/2024	N/A	16/11/2024	Se prorroga por 35 días para cumplir con los estándares de calidad sugeridos por DILOF.
Prórroga	3	15/11/2024	N/A	29/11/2024	Se prorroga por 13 días para el alistamiento de las motocicletas.
Prórroga	4	29/11/2024	N/A	13/12/2024	Se prorroga por 14 días para el cumplimiento de las pruebas ILES
Modificación	-------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	-------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	-------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	-------	----------	----------	----------	----------
Otros	-------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	18/07/2024	$ 606.789.500,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	$ 214.161.000,00	08/07/2024	22/02/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 35.693.500,00	08/07/2024	22/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 356.935.000,00	08/07/2024	22/08/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza Adición No. 1 y Prórroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 3	03/09/2024	$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	$ 229.031.700,00	08/07/2024	11/04/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 38.171.950,00	08/07/2024	11/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 381.719.500,00	08/07/2024	11/10/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	----------	----------	----------

Póliza Prórroga No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 4	21/10/2024	$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	$ 229.031.700,00	08/07/2024	16/05/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 38.171.950,00	08/07/2024	16/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 381.719.500,00	08/07/2024	16/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	----------	----------	----------

Póliza Prórroga No. 3 y Adición No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 12	13/12/2024	$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	$ 280.093.500,00	08/07/2024	29/05/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 46.682.250,00	08/07/2024	29/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 466.822.500,00	08/07/2024	29/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	----------	----------	----------

Póliza Prórroga No. 4

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101231683 Anexo 13	18/12/2024	$ 793.598.250,00

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	$ 280.093.500,00	08/07/2024	13/06/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 46.682.250,00	08/07/2024	13/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 466.822.500,00	08/07/2024	13/12/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	----------	----------	----------

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	13-12-2024
Motivo de presunto incumplimiento	Comunicados No. GS-2024-073549-DIPRO y GS-2024-076085-DIPRO. (anexo)
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	18-12-2024
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	El día 24-02-2025 se realizó la primera audiencia, en la cual, se evaluará por parte de FORPO en una próxima citación, lo expuesto por el contratista frente al posible incumplimiento motivado al retardo de las matrículas de las motocicletas correspondientes al Lote 1.
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	El día 03-04-2025 se realizó la segunda audiencia, la cual fue suspendida debido a que la entidad contratante FORPO solicitó documentación que debe ser allegada al expediente, conforme al Auto No. 007 del proceso administrativo sancionatorio. El dia El 26-05-2025 se realizó la tercera audiencia del proceso sancionatorio, y mediante Auto No. 0010 se envió al RUNT un comunicado para verificar su autenticidad.
Estado a la fecha	Pendiente proceso administrativo sancionatorio por parte del área jurídica de FORPO

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

En la audiencia del 26-05-2025 correspondiente al proceso administrativo sancionatorio se solicitó la celeridad el posible de este proceso. Así mismo, se expresó la viabilidad de recibir a satisfacción los elementos, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos y/o obligaciones contractuales, sin respuesta satisfactoria.

Anexos:

Se anexan los soportes documentales de acuerdo con lo manifestado en el presente comunicado.

1- Correo de fecha 2025-05-27 solicitud retiro motocicletas, con sus demás trazabilidades.
2- Correo de fecha 2025-05-28 del envío GS-2025-035719-DIPRO, solicitud concepto jurídico.

Mayor **FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS**
Supervisor Contrato de compraventa Nro. 057-1-2024 – Lote No. 3 DIPRO

16 JUN 2025

Outlook

RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Desde FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Fecha Mar 27/05/2025 10:23
Para administracion@motorrad.com.co <administracion@motorrad.com.co>; asesorlicitaciones@motorrad.com.co <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; camila delgado <camila.delgado@motorrad.com.co>

Dios y Patria buenos días.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, con carácter confidencial y privado. Si usted no es el destinatario intencional de la información que contiene, cualquier distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, transmisión, reenvío, copia o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 17:10
Para: Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>; Asesorlicitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; administracion motorrad <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas tardes.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con carácter privado para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario autorizado se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: domingo, 11 de mayo de 2025 18:40
Para: Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; administracion motorrad <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas noches.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que

impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

[redacted]

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: domingo, 20 de abril de 2025 18:13
Para: Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas noches.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original, de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: miércoles, 9 de abril de 2025 9:19
Para: Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenos días.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con fines de uso exclusivo para el destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otra actividad relacionada con esta información por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: domingo, 23 de marzo de 2025 22:31
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas noches.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales
[redacted]

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado y confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 18:59
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas noches.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta solicitud hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: jueves, 27 de febrero de 2025 13:46
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas tardes.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que **no se efectuó el recibido a satisfacción** de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta soliciutd hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales
[redacted]

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA con exclusividad para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome en respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: lunes, 17 de febrero de 2025 8:46
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenos días.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que no se efectuó en su totalidad el recibido a satisfacción de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta soliciutd hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Son exclusivamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de febrero de 2025 7:32
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenos días.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que no se efectuó en su totalidad el recibido a satisfacción de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta soliciutd hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales
[redacted]

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal

---

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de febrero de 2025 17:53
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>; Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: RV: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas tardes.

Dando alcance a los correos que antecede, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que no se efectuó en su totalidad el recibido a satisfacción de las motocicletas con sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta soliciutd hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS
Enviado: martes, 4 de febrero de 2025 19:14
Para: mundomotorrad@gmail.com <mundomotorrad@gmail.com>
Cc: Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>
Asunto: Reiteración de solicitud de retiro de motocicletas

Dios y Patria buenas noches.

Dando alcance al correo electrónico del 26/12/2024, comedidamente me permito reiterar al contratista Grupo MOTORRAD S.A.S., la solicitud de retiro de las ocho motocicletas con sus accesorios que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta que no se efectuó en su totalidad el recibido a satisfacción de las motocicletas, ni de sus accesorios, debido a las novedades pendientes por subsanar en las ocho motocicletas, lo que impidió completar la entrega total del Lote 3, aunado que el plazo de ejecución para la entrega total de los elementos venció el 13/12/2024.

Por lo anterior, reitero esta soliciutd hasta que se resuelva jurídicamente el posible incumplimiento, y así proceder a su recepción a satisfacción.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Outlook

Solicitud concepto juridico

Desde FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>

Fecha Mié 28/05/2025 17:19

Para Jefatura.digen@forpo.gov.co <Jefatura.digen@forpo.gov.co>; jefatura.ojuri@forpo.gov.co <jefatura.ojuri@forpo.gov.co>

CC GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO <gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co>; Jefatura.adcon@forpo.gov.co <Jefatura.adcon@forpo.gov.co>; dipro.supro@policia.gov.co <dipro.supro@policia.gov.co>; dipro.cesec-jef@policia.gov.co <dipro.cesec-jef@policia.gov.co>; dipro.arlof@policia.gov.co <dipro.arlof@policia.gov.co>; ANDREA PAOLA PAEZ RODRIGUEZ <andrea.paez1350@correo.policia.gov.co>; OFPLA LOGISTICA <ofpla.logistica@policia.gov.co>; DIPRO GUMOV <DIPRO.GUMOV@policia.gov.co>; HUGO ERNESTO SANCHEZ MESA <hugo.sanchez6309@correo.policia.gov.co>

1 archivo adjunto (44 KB)

2025-05-28 GS-2025-035719-DIPRO SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO.pdf;

Dios y Patria buenas tardes.

En calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 057-1-24, Lote 3, respetuosamente me permito remitir a mi coronel el comunicado oficial No. GS-2025-035719-DIPRO, mediante el cual se solicita concepto jurídico como entidad contratante (FORPO), en el marco del mencionado contrato.

Atentamente,

Dios y Patria

Mayor
Fredy Alexander Torres Rojas
Jefe Esquema de Seguridad
Contacto: 3045444890
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Protección y Servicios Especiales

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier comentario, información, opinión u otro uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.