2025 -05 -14 **1,260,081,737.22**

HM INGENIERIA SAS

MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 22/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **6654**

Beneficiario: HM INGENIERIA SAS
Cuenta No: 77544849165 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : CONSTRUCCION CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN ELARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL DE RECIBO N° 3 AVANCE DE OBRA DEL 64.72%

¥1§BPIN:2020002880090§CCPET:2.3.2.01.01.005§CPC:53129§PROD:1707079§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.860.134.307

Valor Egreso: 1,260,081,737.22 **Orden:** 5582

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	1,260,081,737.22
24010101	Adquisicion de Bienes	1,260,081,737.22	0.00
	TOTALES	**1,260,081,737.22**	**1,260,081,737.22**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.40.4.3 - 201	2020002880090 - DESARROLLO DE ACCIÓNES SOSTENIBLES POR UN NUEVO COMIENZO EN E

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5582

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	1,518,170,766.22	-75.908.538,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	1,518,170,766.22	-60.726.831,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
		-$	**258,089,029.00**
		VALOR NETO $	**1.260.081.737,22**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,654

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800187291	HM INGENIERIA SAS	1,260,081,737.22	77544849165	Corriente	BANCOLOMBIA	
		TOTAL 1,260,081,737.22				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5582**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 14-may.-2025
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: HM INGENIERIA SAS **Nit/C.C. :..** 800187291 1 RESPONSABLE D
Documento_: 15 Contrato de Obra COI.PCCNTR-6638505
Facturas: FE-477 del 13/05/2025-12/06/2025;
Concepto: CONSTRUCCION CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN ELARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL DE RECIBO N° 3 AVANCE DE OBRA DEL 64.72%

¥1§BPIN:2020002880090§CCPET:2.3.2.01.01.005§CPC:53129§PROD:1707079§SECT:0§POLI:0§VALOR:2.860.134.307
Programa: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Registro Presupuestal: **4576** Vigencia Registro: **2024** 15 Contrato de Obra : COI.PCCNTR-6638505

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.40.4.3 - 201	1.518.170.766,22
	$ 1.518.170.766,22

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCIO	-2,000	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	1,518,170,766.22	-75.908.538,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	1,518,170,766.22	-60.726.831,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	1,518,170,766.22	-30.363.415,00
			$-258.089.029.00

$ 1.260.081.737,22

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150190	1.518.170.766.22	0.00	Otras Edificaciones
24010101	0.00	1.260.081.737.22	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	30.363.415.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	30.363.415.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	30.363.415.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	60.726.831.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	30.363.415.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	75.908.538.00	FONSET 5%
	1.518.170.766,22	1.518.170.766,22	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que recibió del **CONSORCIO INTER CENTRO ANIMAL**, los documentos correspondientes al acta parcial de obra No. 003, del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6638505, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6693542

Para efectos del trámite del pago correspondiente al acta parcial de obra No. 003, del contratista **HM INGENIERIA S.A.S**:

Contrato No.	CO1.PCCNTR.6638505
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
Producto	Acta de recibo parcial de obra No. 003
Avance	64,72%
Plazo Del Contrato	Cuatro (4) meses
Valor A Pagar	MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 ($1.518.170.766,22) M/CTE
Observaciones	

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los trece (13) días del mes de mayo de 2025

Cordialmente,

CRISTIAN CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura