Alcaldía de
Miraflores

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 127 DE 2024

CONTRATISTA	CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT	901322889-0
REPRESENTANTE	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C.	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P	304 DEL 17 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	817 DEL 05 DE JUNIO DE 2024
C.D.P ADICIONAL 1	189 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	409 DEL 18 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES- DEPARTAMENTO BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL N° 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS.
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MCTE ($ 149.038.716)
VALOR ADICIÓN N° 1	SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 74.260.514)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($ 223.299.230,00)
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	10 DE JULIO DE 2024
FECHA PRORROGA N° 1 A SUSPENSIÓN N° 1	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRORROGA N° 2 A SUSPENSIÓN N° 1	12 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA REINICIO N° 1	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA REINICIO N° 2	16 DE ENERO DE 2025
FECHA ADICIONAL N° 1 Y PRORROGA N° 1	07 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE ABRIL DE 2025
PERIODO REPORTADO	14 DE MARZO DE 2025 A 17 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	11 DE JUNIO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 11 DE JUNIO DE 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA**, en su calidad de representante legal de CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS contratista, con el fin de recibir los servicios ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 149.038.716,00
VALOR ADICIONAL 01		$ 74.260.514,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 223.299.230,00
VALOR EJECUTADO		$ 173.999.400,00
VALOR PRESENTE ACTA (RP: 409-18/03/2025)	11/06/2025	$ 49.299.830,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 0,00

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social:

REPRESENTANTE LEGAL: Pago planilla aportes en línea No. 9482023965 correspondiente al mes de febrero de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9483599289 correspondiente al mes de marzo de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9484824227 correspondiente al mes de abril de 2025.

OPERADOR: Pago planilla aportes en línea No. 9477997362 correspondiente al mes de noviembre de 2024. Pago planilla aportes en línea No. 9479411578 correspondiente al mes de diciembre de 2024. Pago planilla aportes en línea No. 9480702626

correspondiente al mes de enero de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9482159221 correspondiente al mes de febrero de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9483415088 correspondiente al mes de marzo de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9485328036 correspondiente al mes de abril de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
Contratista

Proyectó: Edwin Felipe Vargas Bultrago. Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Alex Paez .Secretario de Planeación e infraestructura