CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN No:		3	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
127	2024		X	3	11	06	2025


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA **NATURAL** **JURÍDICA** **X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT. 901.322.889-0
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C.: 7.185.919 DE TUNJA
DIRECCIÓN: N/A
TELÉFONO: N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-DEPARTAMENTO BOYACÁ
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 03 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MCTE ($ 149.038.716)
VALOR ADICIÓN N°1: SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 74.260.514)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($ 223.299.230,00)
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 01 A SUSPENSIÓN No. 01: 11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA No. 02 A SUSPENSIÓN No. 01: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 01: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 02: 16 DE ENERO DE 2025
FECHA ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01: 07 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: TRES (03) MESES.
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO No. 01: UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.
PERIODO REPORTADO: 14 DE MARZO DE 2025 A 17 DE ABRIL DE 2025

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDAD
1.2	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE





Se realiza supervisión a trabajos finales de la apertura vial en las veredas Tunjita y Rusa, donde se da por finalizada las labores cumpliendo con el alcance de la apertura vial.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral:

REPRESENTANTE LEGAL: Pago planilla aportes en línea No. 9482023965 correspondiente al mes de febrero de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9483599289 correspondiente al mes de marzo de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9484824227 correspondiente al mes de abril de 2025.

OPERADOR: Pago planilla aportes en línea No. 9477997362 correspondiente al mes de noviembre de 2024. Pago planilla aportes en línea No. 9479411578 correspondiente al mes de diciembre de 2024. Pago planilla aportes en línea No. 9480702626 correspondiente al mes de enero de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9482159221 correspondiente al mes de febrero de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9483415088 correspondiente al mes de marzo de 2025. Pago planilla aportes en línea No. 9485328036 correspondiente al mes de abril de 2025.

La cual se adjuntó al acta de recibo final que obra en el expediente contractual y que verificados los pagos estos corresponden lo establecido en la ley.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

NR	**x**

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PAGO	SALDO POR EJECUTAR
FINAL	$ 173.999.400	$ 49.299.830,00	0,00

SUPERVISOR

NOMBRE: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

FIRMA