REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES

ACTA DE PAGO FINAL

ALCALDIA DE MIRAFLORES

CONTRATO No.	127 DE 2024			FECHA ACTA DE INICIO:	3 DE JULIO DE 2024
OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNUITA, BUENOS AIRES Y RUSIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-DEPARTAMENTO BOYACÁ			FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	10 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS			FECHA ACTA PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01	11 DE OCTUBRE DE 2024
NIT:	901.322.889-0			FECHA ACTA PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA			FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
C.C.:	7.185.919 DE TUNJA			FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	27 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	ING. ALEX FERNEY PÁEX SÁNCHEZ			FECHA ACTA DE REINICIO No. 02	16 DE ENERO DE 2025
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	$	149.038.716,00	FECHA DE OTRO SI No. 01	07 DE MARZO DE 2025
VALOR ADICIONAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOSSESENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	$	74.260.514,00	FECHA DE TERMINACION	17 DE ABRIL DE 2025
VALOR FINAL:	DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	$	223.299.230,00	**PRESENTE ACTA:**	11 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES								BALANCE DE CANTIDADES NO. 02		PAGO PARCIAL No. 01		PAGO PARCIAL No. 02		ACTA FINAL DE PAGO CANTIDADES		CANTIDAD ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	GOB.	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	F. INCREMTO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1		APERTURA VIAL															
1,1	NV 01	BULLDOZER D6T- XL	HR	291,00	$ 377.666,00	0,0%	$ 109.900.806,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,2	NV 02	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE	HR	90,00	$ 289.999,00	0,0%	$ 26.099.910,00	770,00	$ 223.299.230,00	256,00	$ 74.239.744,00	344,00	$ 99.759.656,00	170,00	$ 49.299.830,00	770,00	$ 223.299.230,00
1,3	NV 03	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON MARTILLO	HR	30,00	$ 434.600,00	0,0%	$ 13.038.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
VALOR COSTO DIRECTO + INCLUYE IVA							**$ 149.038.716,00**	**$**	**223.299.230,00**	**$**	**74.239.744,00**	**$**	**99.759.656,00**	**$**	**49.299.830,00**	**$**	**223.299.230,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							**$ 149.038.716,00**	**$**	**223.299.230,00**	**$**	**74.239.744,00**	**$**	**99.759.656,00**				
VALOR PRESENTE ACTA														$	49.299.830,00		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	CONTRATO REAL	
	$	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 149.038.716,00	66,74%
ANTICIPO	$ -	0%
VALOR ADICIONADO No. 01	$ 74.260.514,00	33,26%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 223.299.230,00**	100%
VALOR ACTA DE PAGO NO 01	$ 74.239.744,00	33,25%
VALOR ACTA DE PAGO NO 02	$ 99.759.656,00	44,68%
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 49.299.830,00**	22,08%
VALOR POR EJECUTAR	$ -	0,00%
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	**$ 49.299.830,00**	**22,08%**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	**$ 49.299.830,00**

Se firma por quienes intervinieron en la presente acta, a los ONCE (11) días del mes de JUNIO de 2025

CONTRATISTA:

CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
901.322.889-0

SUPERVISION:

ING. ALEX FERNEY PÁEX SÁNCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO A LA SUPERVISION:

ING. ALEXANDER FRANCO
APOYO A LA SUPERVISION