GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.7	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	lunes, 16 de mayo de 2022

Numero Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP: CM-SI-010-2021 CO1.PCCNTR.2744189 OBSERVA: 09092021-1230	Número Radicado Interno del Contrato:	09092021-1230
Numero de identificacion del contratista - NIT	901512914-2	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	2021003170034
CONTRATISTA	CONSORCIO NP MANIZALES		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VÍA	3301CL03	NOMBRE DE LA VÍA	El Descanso – Magallanes (Municipio de Neira
Actividad Económica	7110	Tipo de Contrato	INTERVENTORIA

Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-S.I 004-2021 MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 286,887,217	$ 143,443,584	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 430,330,801	Pública
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	19 de octubre de 2021
	Fecha de Terminación de ejecución	19 de mayo de 2022
	Prórrogas	62 dias

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500019534/8421	$ 21,338,081.00		$ 21,338,081.00	6-0378
4500020899/1122	$ 24,291,233.00		$ 24,291,233.00	6-0378
4500020998/1122	$ 42,819,000.00		$ 42,819,000.00	6-0378
VALOR ACTA	$ 88,448,314.00	$ -	$ 88,448,314.00	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 286,887,217		Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ 143,443,584				
Valor Acta Nro. 1	$ 19,271,993.00			Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 19,271,993.00			Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 91,567,572.00			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ 58,928,058.00			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ 15,351,590.00			Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ 61,257,930.00			Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ 88,448,314.00			Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9				Amortización Acta 9		
Saldo del Contrato:	$ 76,333,351			Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 430,330,801	$ 430,330,801		SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente" y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones sin cotización no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma:
Nombre: JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Ordenador del Gasto

Firma:
Nombre: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor (a)

CONSORCIO NP MANIZALES
NIT: 901512914-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 71 4 71 CA 168, Villamaría, Caldas, Colombia
Tel. 3148937746
Email. mariacpm2010@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764021135944 válida desde 2021-11-12 hasta 2022-11-12 rango desde FE1 hasta FE200.

Cliente:	DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT:	890801052
Dirección:	CR 21 CL 22 23, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8982444
Email:	vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	16/05/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE8**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:12:21**
FECHA FIRMADO:	**16/05/2022 10:12:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	05	2022	16	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Contrato Acta No. 5 - Contrato 09092021-1230 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L P-S I 004-2021. MÓDULO 2 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES.	WSD	1.00	$74.326.314,29	19,00	0,00	$74.326.314,29

Notas:

SON: (ochenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos catorce pesos)
CUFE: 08c7289479266db92784d05dc6669b39eaec27c36d649c6cd5a763adf35821216a4ae751c2b8d54a37ff175442abad7d

Subtotal:	$74.326.314,29
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$14.121.999,71
Total:	$88.448.314,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$74.326.314,29	19,00%	$14.121.999,71

Firma Digital:
fEFY+j7Y+jHB3q+wXii8c23HAYYZF0ARQOMLkVS1vIC47dWNBcTSseSXe7bDlgkT3qP0c+P6CY9sZXNbLU8xFmw/BCcbC+3SCuJcW4PMRXvaOPu2w
zEnNCkv11AyRj6VYetksX9kb5c7jVaRzI7znTx71BLhtvxqt5+fkVNVev2IIW9ax8sahKEi8SDTQoP+Zl5d==e+AxtUzVOSf3A505xHkLJrPEcb
1XsRONK+AMBnTmNttbU015DAkBxEC+iEGxRifsJHtZaqjrwXEhLMZPsrGTrVMFz9GOwXzOnrN3HCwL4CbR8AnofbXirjnCKcDyaneCRNLrX8g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 860.930.552-0

CONSORCIO NP
MANIZALES

Manizales,16 de mayo de 2022

Señores:
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Attn: Ing. María del Pilar Gómez Valencia
Supervisora

Referencia: Contrato 09092021-1230– INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-004-2021 MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VÍA EL DESCANSO - MAGALLANES

Asunto: Aclaración cobro acta 7

En el acta 7 de interventoria, se está realizando el cobro correspondiente según avance de obra, de acuerdo con la forma de pago estipulada contractualmente, y que, desde el corte de 19 de abril de 2022, se tiene a favor del contrato, pues todos los costos fueron debidamente soportados. Es decir, que el corte de avance de obra con el que se está realizando el cobro, es de 5 de mayo de 2022 y los valores soportados con los cuales se realiza el cobro tienen corte de 19 de abril de 2022. En la siguiente tabla se puede ver un resumen de los cobros que se han realizado.

VR. CAUSADO ACUMULADO CON SOPORTES 19-04-2022	VR. PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	VR. PENDIENTE POR PAGAR INTERV. CON SOPORTES	AVANCE DE OBRA ACUMULADO A CORTE	VR. 70% INTERV SEGÚN AVANCE DE OBRA	VR. 70% INTERV PAGADO ACUMULADO SEGÚN AVANCE DE OBRA	VR. A PENDIENTE POR PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA
$ 356.625.229	$ 265.549.136	$ 91.076.093	82,93%	$ 249.811.333,29	$ 158.561.566	$ 91.249.767,29	$ 88.448.314

A la fecha del acta, como el contrato se encuentra suspendido, se está dejando de cobrar lo correspondiente a los valores fijos mensuales de la interventoría del último mes y medio.

Atentamente,

MARIA CLARA POTES MAZUERA
C.C. 42.149.780 de Pereira
Representante Legal
CONSORCIO NP MANIZALES

+57 314 893 7746 | mariacpm2010@gmail.com | Calle 71 No. 4-71 Casa 168 Villamaría, Caldas

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500019534	**Fecha de Contabilización:**	08.09.2021
Beneficiario:	9015129142 CONSORCIO NP MANIZALES	**Fecha Impresión:**	09.09.2021
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra resultante del proceso de licitación L.P-S.I 004-2021. Módulo 2. Mejoramiento y pavimentación de la vía el Descanso -

Item 1
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71455300/I2100060 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/FORT INFRAESTR SOSTENIBLE/
Valor: 286.887.217 COP
Proyecto: I.21-0006/001 Mejoramiento y pavimentación de la red F
CDP Asociados:
3500013908
Programación PAC
SEP: 286.887.217

Importe total: La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500020899	**Fecha de Contabilización:**	01.03.2022
Beneficiario:	9015129142 CONSORCIO NP MANIZALES	**Fecha Impresión:**	01.03.2022
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-004-2021. MODULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA EL DESCANSO

Item 1
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71455300/I2100060 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/FORT INFRAESTR SOSTENIBLE/
Valor: 24.291.233 COP
Proyecto: I.21-0006/001 Mejoramiento y pavimentación de la red F
CDP Asociados:
3500013908
Programación PAC
MAR: 24.291.233

Importe total: La suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500020998	**Fecha de Contabilización:**	29.03.2022
Beneficiario:	9015129142 CONSORCIO NP MANIZALES	**Fecha Impresión:**	29.03.2022
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
Adición N°2 al contrato 09092021-1230 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-004-2021. MODULO 2. MEJORAMIENTO Y

Item 1
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71455300/I2100060 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/FORT INFRAESTR SOSTENIBLE/
Valor: 56.679.545 COP
Proyecto: I.21-0006/001 Mejoramiento y pavimentación de la red F
CDP Asociados:
3500013908
Programación PAC
MAR: 56.679.545

Importe total: La suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

ANEXO TÉCNICO PARA CALCULAR VALOR DEL PAGO MENSUAL DE LA INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO DE OBRA	$ 2,644,209,170						
MES A COBRAR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5 y 6	MES 6 y 7
VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	$ 64,239,976	$ 64,239,976	$ 64,239,976	$ 65,398,576	$ 19,224,312	$ 79,282,413	$ 0
VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 286,882,717	$ 24,291,233	$ 311,178,450			$ 430,330,801	$ 430,330,801
VR. INTERVENTORÍA 70%	$ 200,821,052		$ 217,824,915			$ 301,231,561	$ 301,231,561
VR. INTERVENTORIA 30%	$ 86,066,165						
PLAZO OBRA EN MESES	7						
PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	7						

MES DE CORTE AVANCE DE OBRA	VR. AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN MES PENDIENTE DE LEGALIZAR
		VR. FIJO (30% VR. MES)	VR. POR ACTA OBRA				
			% AVANCE OBRA	VR. 70% INTERV			
1	$ 0	$ 19,271,993	0.00000%	$ 0	$ 19,271,993	$ 64,239,976	$ 44,967,983
2	$ 0	$ 19,271,993	0.00000%	$ 0	$ 19,271,993	$ 64,239,976	$ 89,935,966
3	$ 961,919,901	$ 19,271,993	36.00000%	$ 72,295,579	$ 91,567,572	$ 64,239,976	$ 62,608,370
4	$ 475,957,603	$ 19,619,573	18.00000%	$ 39,208,485	$ 58,828,058	$ 65,398,576	$ 69,178,888
5	$ 116,345,203	$ 5,767,294	4.40000%	$ 9,584,296	$ 15,351,590	$ 19,224,312	$ 73,051,610
5 y 6	$ 328,939,621	$ 23,784,724	12.44000%	$ 37,473,206	$ 61,257,930	$ 79,282,413	$ 91,076,093
6y7	$ 215,238,626	$ 0	8.14000%	$ 88,448,314	$ 88,448,314	$ 0	$ 2,627,779
TOTAL PAGADO	$ 1,544,218,155				$ 353,997,450	$ 356,625,229	

VALOR A PAGAR: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

NOTA: En el acta siete, se está haciendo un ajuste en el valor correspondiente al valor que se puede cobrar por avance de obra. Lo anterior se hace, teniendo en cuenta el valor actual de la interventoria ya que, algunos valores se cobran antes de las adiciones, por lo que se tenia un valor legalizado y pendiente por cobrar por avance de obra. En esta acta no se hace cobro de valores fijos del contrato ni se presentan los soportes.

VR. CAUSADO ACUMULADO CON SOPORTES	VR. PAGADO ACUMULADO A LA FECHA	VR. PENDIENTE POR PAGAR INTERV. CON SOPORTES	AVANCE DE OBRA ACUMULADO A CORTE	VR. 70% INTERV SEGÚN AVANCE DE OBRA	VR. 70% INTERV PAGADO ACUMULADO SEGÚN AVANCE DE OBRA	VR. A PENDIENTE POR PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA
$ 356,625,229	$ 265,549,136	$ 91,076,093	82.93%	$ 249,811,333.29	$ 158,561,566	$ 91,249,767.29	$ 88,448,314

MARIA CLARA POTES MAZUERA
Rep. Legal Consocio NP Manizales
CONTRATISTA

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA SIETE PARCIAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA No. 09092021-1230

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**		
Fecha acta de consultoría	**lunes, 16 de mayo de 2022**		
Concepto			
No. Radicado Contrato de consultoría	09092021-1230		
No. Pedido en SAP:	4500019534 / 542* - 4500020899/1122 - 4500020998/1122		
NIT o RUT:	901512914-2		
Contratista:	CONSORCIO NP MANIZALES		
Representante Legal:	MARIA CLARA POTES MAZUERA		
Valor Inicial del Contrato	$ 286,887,217.00		
Valor Adición No 1	$ 24,291,233.00		
Valor Adición No 2	$ 56,679,545.00		
Valor Adición No 3	$ 62,472,806.00		
Valor Total del Contrato	$ 430,330,801.00		
Objeto del contrato de consultoría	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI 004-2021, MÓDULO 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES		
Duración del contrato (Plazo):	CINCO (5) MESES		
Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2021	Fecha terminación Inicial:	18 de marzo de 2022
Prorroga No. 1	17 días	Fecha de Terminación 2 :	4 de abril de 2022
Prorroga No. 2	45 días	Nueva Fecha de Terminación	19 de mayo de 2022
Prorroga No. 3			
Supervisor Departamento	ING. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA		

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL EJECUTADOS

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	$ 5,190,763	1	0.4	0.000	$ -
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 3,335,571	1	1.0	0.000	$ -
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Profesional Social - SYSO Nivel 4	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Topógrafo Inspector	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Cadeneros	$ 908,526	2	1.0	0.000	$ -
Secretaria 1	$ 908,526	1	1.0	0.000	$ -
		SUMA	A		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		2.20
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ -
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ -
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ -

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN EJECUTADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima Categoría 1 (Profesionales de nivel 1 a 3)	$ 1,200,000.00	1.000	0.000	$ -
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 900,000.00	4.000	0.000	$ -
	VALOR TOTAL	A		$ -
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00
	COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ -
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ -
	VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ -

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus);	MES	$ 100,000.00	4.00	0.000	$ -
Edición de informes	MES	$ 150,000.00	1.00	0.000	$ -
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 100,000.00	1.00	0.000	$ -
Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	MES	$ 100,000.00	1.00	0.000	$ -
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1,500,000.00	1.00	0.000	$ -
	SUMA	A			$ -
	FACTOR MULTIPLICADOR	B			1.00
	COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B			$ -
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%		$ -
	VALOR MENSUAL PROVISIÓN OCD (CON IVA)	E=C+D			$ -

PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2.000 cc)	Se anexa comprobante del periodo 05/04/2022 al 19/05/2022	$ 5,000,000.00	1.000	0.000	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA SIETE PARCIAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA No. 09092021-1230

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de consultoría	**lunes, 16 de mayo de 2022**

Ensayos de Laboratorio	Se anexan facturas	$ 2,675,750	0.80	0.000	$	-
Topografía (incluye transito, nivel y equipos complementarios)	Se anexa comprobante del periodo 06/04/2022 al 19/05/2022	$ 2,500,000	1.000	0.000	$	-
		SUMA	**A**		$	-
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**			1.00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**		$	-
		VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	0%	$	-
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN ÓGR (CON IVA)	**E=C+D**		$	-

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISIÓN GASTOS DE PERSONAL	$ -	$ -
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ -	$ -
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ -	$ -
PROVISIÓN IVA	$ -	$ -
	TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	$ -

VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 430,330,801.00
VR. EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 0.00
70% DEL VR. INTERVENTORIA	$ 301,231,561.00
VR. FIJO: 30% DEL EJECUTADO MES	**$ 0.00**

Valor Acta Parcial [X]	TOTAL [ ]	EQUIVALENTE AL 30% DEL VR MES DE INTERVENTORÍA		$	-
POR % AVANCE DE OBRA MES # 6 y 7	VR. CONTRATO OBRA	VR. AVANCE OBRA	% EQUIVALENTE	$	88,448,314.00
	$2,844,209,170.00	$2,332,251,519.00	82.00%	**$**	**88,448,314.00**
Amortización Anticipo				$	-
Valor Ordenación del Gasto:				**$**	**88,448,314.00**

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	$	286,887,217.00
Valor Adicional No. 1 al Contrato	$	24,291,233.00
Valor Adicional No. 2 al Contrato	$	58,679,545.00
	$	62,472,806.00

Valor Acta No. 01 Parcial	$	19,271,993.00
Valor Acta No. 02 Parcial	$	19,271,993.00
Valor Acta No. 03 Parcial	$	91,567,572.00
Valor Acta No. 04 Parcial	$	58,828,058.00
Valor Acta No. 05 Parcial	$	15,351,590.00
Valor Acta No. 06 Parcial	$	61,257,930.00
Valor Acta No. 07 Parcial	$	88,448,314.00
Saldo del contrato	$	76,333,351.00
Sumas Iguales	**$**	**430,330,801.00**

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo	$	-
Amortización Anticipo Acta No. 1 parcial	$ -	
Saldo por amortizar	$ -	
Sumas Iguales	**$ -**	**$ -**

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO NP MANIZALES, representado por MARIA CLARA POTES MAZUERA, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de las diferentes estampillas serán descontadas de la presente acta por parte de la Secretaria de Hacienda del Departamento.

JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

MARIA CLARA POTES MAZUERA
Rep. Legal Consocio NP Manizales
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA No. 07 PARCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 00092021-1230

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-5.1004-2021. MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES

CONTRATISTA: CONSORCIO Nº MANIZALES
SUPERVISOR: MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
FECHA: 16/05/2022

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.190.763	1	0.40	6.25	$ 12,976,908.50
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 3.335.571	1	1.00	7.00	$ 23,348,997.00
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	$ 2.582.756	1	1.00	7.00	$ 18,079,292.00
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 2.582.756	1	1.00	6.25	$ 16,142,225.00
Profesional Social - SYSO Nivel 4	$ 2.582.756	1	1.00	6.25	$ 16,142,225.00
Topógrafo Inspector	$ 2.582.756	1	1.00	7.00	$ 18,079,292.00
Cadeneros	$ 908.526	2	1.00	5.50	$ 9,993,786.00
Secretaria 1	$ 908.526	1	1.00	5.50	$ 4,996,893.00
			SUMA	A	$ 119,759,618.50
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	2.20
			COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 263,471,160.00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ 50,059,521.00
			VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ 313,530,681.00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 1,200,000.00	1.00	7.00	$ 8,400,000.00
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 900,000.00	4.00	6.25	$ 22,500,000.00
		VALOR TOTAL	A	$ 30,900,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1.00
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 30,900,000.00
		VALOR DEL IVA	D=0,18*C	$ 5,871,000.00
		VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ 36,771,000.00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus)	MES	$ 100,000.00	4.00	5.35	$ 2,140,000.00
Edición de informes	MES	$ 150,000.00	1.00	6.50	$ 975,000.00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 100,000.00	1.00	6.55	$ 655,860.00
Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	MES	$ 100,000.00	1.00	6.51	$ 651,423.00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1,500,000.00	1.00	5.60	$ 8,400,000.00
		SUMA	A		$ 14,321,423.00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 14,321,423.00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C		$ 2,721,071.00
		VALOR PROVISIÓN OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 17,042,494.00

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGUN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.190.763,00	1	0.400	0.000	$ -
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 3.335.571,00	1	1.000	0.000	$ -
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	$ 2.582.756,00	1	1.000	0.000	$ -
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 2.582.756,00	1	1.000	0.000	$ -
Profesional Social - SYSO Nivel 4	$ 2.582.756,00	1	1.000	0.000	$ -
Topógrafo Inspector	$ 2.582.756,00	1	1.000	0.000	$ -
Cadeneros	$ 908.526,00	2	1.000	0.000	$ -
Secretaria 1	$ 908.526,00	1	1.000	0.000	$ -
			SUMA	A	$ -
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	2.20
			COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ -
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ -
			VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ -

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 1,200,000.00	1.000	0.000	$ -
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 900,000.00	4.000	0.000	$ -
		VALOR TOTAL	A	$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1.00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ -
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ -
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	$ -

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus)	MES	$ 100,000.00	4.000	0.000	$ -
Edición de informes	MES	$ 150,000.00	1.000	0.000	$ -
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 100,000.00	1.000	0.000	$ -
Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	MES	$ 100,000.00	1.000	0.000	$ -
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1,500,000.00	1.000	0.000	$ -
		SUMA	A		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ -
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ -
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN OCD (CON IVA)	E=C+D		$ -

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA No. 07 PARCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0000202I-1230

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S.I 004-2021. MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL OBSCANSO MAGALLANES

CONTRATISTA: CONSORCIO NP MANIZALES
SUPERVISOR: MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
FECHA: 16/05/2022

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNO	VALOR	APLICACION	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2.000 cc)	Según comprobante del mes	$ 5,000,000.00	1.000	6.90	$ 34,530,000.00
Ensayos de Laboratorio	Según comprobante del mes	$ 2,675,750	1.000	5.50	$ 14,716,625.00
Topografía (incluye transito, nivel y equipos complementarios)	Según comprobante del mes	$ 2,500,000	1.000	5.50	$ 13,750,000.00
			SUMA	A	$ 62,996,625.00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1.00
			COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ 62,996,625.00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	$ -
			VALOR PROVISIÓN OGR (CON IVA)	E=C+D	$ 62,996,625.00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS

RECURSO	UNO	VALOR	APLICACION	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2.000 cc)	Se anexa comprobante del periodo 05/04/2022 al 15/05/2022	$ 5,000,000.00	1.000	0.000	$ -
Ensayos de Laboratorio	Se anexan facturas	$ 2,675,750.00	0.802	0.000	$ -
Topografía (incluye transito, nivel y equipos complementarios)	Se anexa comprobante del periodo 05/04/2022 al 15/05/2022	$ 2,500,000.00	1.000	0.000	$ -
			SUMA	A	$ -
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1.00
			COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B	$ -
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	0% $ -
			VALOR MENSUAL PROVISIÓN OGR (CON IVA)	E=C+D	$ -

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	$ 48,350,475.93	$ 313,530,681.00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ 5,712,000.00	$ 36,771,000.00
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2,677,500.00	$ 17,042,494.00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 12,109,143.00	$ 62,996,625.00
VALOR TOTAL	$ 68,849,119.00	$ 430,330,801.00
	TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA	$ 430,330,801.00

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISIÓN GASTOS DE PERSONAL	$ -	$ -
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ -	$ -
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ -	$ -
PROVISIÓN IVA	$ -	$ -
	TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES	$ -

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA $ 430,330,801

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 06 y 07 $ -

VALOR ACTA 06 PARCIAL	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

MARIA CLARA FOTER MAZUERA
Rep. Legal Consocio NP Manizales
CONTRATISTA

MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

$ -

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA SIETE PARCIAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA
RADICADO SECRETARIA JURÍDICA No. 09092021-1230

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA		
Fecha acta de consultoría	lunes, 16 de mayo de 2022		
Concepto			
No. Radicado Contrato de consultoría	09092021-1230		
No. Pedido en SAP:	4500019534 / 8421 - 4500020899/1122 - 4500020998/1122		
NIT o RUT:	901512914-2		
Contratista:	CONSORCIO NP MANIZALES		
Representante Legal :	MARIA CLARA POTES MAZUERA		
Valor Inicial del Contrato	$ 286,887,217.00		
Valor Adición No 1	$ 24,291,233.00		
Valor Adición No 2	$ 56,679,545.00		
Valor Adición No 3	$ 62,472,806.00		
Valor Total del Contrato	$ 430,330,801.00		
Objeto del contrato de consultoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-S.I 004-2021, MODULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA EL DESCANSO MAGALLANES		
Duración del contrato (Plazo):	CINCO (5) MESES		
Fecha de iniciación:	19 de octubre de 2021	Fecha terminacion Inicial	18 de marzo de 2022
Prorroga No. 1	17 dias	Fecha de Terminación 2 :	4 de abril de 2022
Prorroga No. 2	45 dias	Nueva Fecha de Terminación	19 de mayo de 2022
Prorroga No. 3			
Supervisor Departamento	ING. MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA		

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL EJECUTADOS

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoria	$ 5,190,763	1	0.4	0.000	$ -
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 3,335,671	1	1.0	0.000	$ -
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Profesional Socia - SYSO Nivel 4	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Topógrafo Inspector	$ 2,582,756	1	1.0	0.000	$ -
Cadeneros	$ 908,526	2	1.0	0.000	$ -
Secretaria 1	$ 908,526	1	1.0	0.000	$ -
		SUMA	A		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		2.20
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ -
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ -
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ -

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN EJECUTADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima Categoria 1 (Profesionales de nivel 1 a 3)	$ 1,200,000.00	1.000	0.000	$ -
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 5)	$ 900,000.00	4.000	0.000	$ -
	VALOR TOTAL	A		$ -
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00
	COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ -
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ -
	VALOR MENSUAL PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ -

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus)	MES	$ 100,000.00	4.00	0.000	$ -
Edición de informes	MES	$ 150,000.00	1.00	0.000	$ -
Papeleria, reproducción documentos, fotografias, videos, impresión de planos	MES	$ 100,000.00	1.00	0.000	$ -
Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	MES	$ 100,000.00	1.00	0.000	$ -
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1,500,000.00	1.00	0.000	$ -
		SUMA	A		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ -
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ -
		VALOR MENSUAL PROVISIÓN OCD (CON IVA)	E=C+D		$ -

PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Se anexa comprobante del periodo 05/04/2022 al 19/05/2022	$ 5,000,000.00	1.000	0.000	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA SIETE PARCIAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 09092021-1230

RADICADO SECRETARÍA JURÍDICA No. 09092021-1230

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha preacta de interventoría	**lunes, 16 de mayo de 2022**

PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	FACTOR MULTIPLICADOR
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Se anexa comprobante del periodo 05/04/2022 al 19/05/2022	$ 5,000,000.00	1.000	0.000	1.00
Ensayos de Laboratorio	Se anexan facturas	$ 2,675,750.00	0.802	0.000	1.00
Topografía (incluye transito, nivel y equipos complementarios)	Se anexa comprobante del periodo 05/04/2022 al 19/05/2022	$ 2,500,000.00	1.000	0.000	1.00

MARIA CLARA POTES MAQUEA
Rep. Legal Consocio NP Manizales
CONTRATISTA

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, MARIA CLARA POTES MAZUERA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 42.149.780 de Pereira, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO NP MANIZALES, identificado con Nit 901.512.914-2, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio durante los seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la expedición de la certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Manizales a los 16 días del mes de mayo de 2022

Atentamente,

MARIA CLARA POTES MAZUERA
42.149.780 de Pereira
Representante Legal
Consorcio NP Manizales
NIT.901.512.914-2

CERTIFICACIÓN PAGOS PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo ÁLVARO HERNANDO NARANJO OLAYA identificado(a) con C.C 12.137.838 de Neiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis(6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dada en Manizales a los 16 días del mes de mayo de 2022



ÁLVARO HERNANDO NARANJO OLAYA
12.137.838 de Neiva

CERTIFICACIÓN PAGOS PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo MARIA CLARA POTES MAZUERA identificado(a) con C.C 42.149.780 de Pereira, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis(6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Actúo en calidad de persona natural, Ingeniera Civil, con Matricula Profesional No. 17202130146CLD.

En el momento no tengo personal bajo mi cargo.

Dada en Manizales a los 16 días del mes de mayo de 2022



MARIA CLARA POTES MAZUERA
42.149.780 de Pereira

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-05-15, 07:53:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 55349158

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

PAGADO 15/05/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA		
Documento	CC12137838	**Dirección**	CARRERA 23 N° 62-39 OFICINA 901B
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8934241
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	INT	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días IRP	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 12137838	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA	47	00		X								0	30	30	0	25-14-COLPENSIONES	$ 25.000.000	$ 4.500.000	EPS010-EPS SURA	$ 25.000.000	$ 3.125.000	0,522	$ 25.000.000	$ 130.500	NIN-00-NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.755.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 4.500.000	$ 3.125.000	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.755.500	$ 0	$ 7.755.500

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42149780
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CLARA POTES MAZUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 71 NO 4 - 71	TELÉFONO:	3148937
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7835476520**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1459474829	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 285.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42143780
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA ELENA PATES MATUTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO 4 - 71	TELEFONO:	8164567
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NATURALEZA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7935476520	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/16	NUMERO AUTORIZACIÓN:		1468474819

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	DEDICACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR A PAGAR
230301	[illegible] PROTECCION	1	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS305	EPS305 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901512914
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO MP MANIZALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 71 NO 4 - 71, CASA 165	TELÉFONO:	3148937
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y cime
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ENDIENDADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78356557S1	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			144427964S

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.400	$ 0	$ 99.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 21.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.238.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.600	$ 0	$ 1.238.600
SUBTOTALES:										$ 1.359.400	$ 0	$ 1.359.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 86.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 51.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 799.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.700	$ 0	$ 0	$ 799.700
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 1.062.300	$ 0	$ 0	$ 1.062.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IIIP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IIIP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 562.900	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 562.900
SUBTOTALES:									$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 562.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	9	$ 340.200	$ 0	$ 340.200
SUBTOTALES:			$ 340.200	$ 0	$ 340.200

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 255.400	$ 0	$ 255.400
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 170.200	$ 0	$ 170.200
SUBTOTALES:			$ 425.600	$ 0	$ 425.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	CC 1053818934	CEBALLOS SALGADO JUAN FELIPE	DEPEND		$ 2.562.756	FIJO			NO		04														230201-PROTECCION	4	$ 344.368	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.100
2	CC 1053810400	RINCON CAMPO JULIANA ANDREA	DEPEND		$ 2.562.756	FIJO			NO		04														25-14 COLPENSIONES	4	$ 344.368	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.100
3	CC 1053826530	ARCINIEGAS BARAJAS NICOLE LORENA	DEPEND		$ 2.562.756	FIJO			NO		04														25-14 COLPENSIONES	4	$ 344.368	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.100
4	CC 42144783	POTES MAZUERA MARIA CLARA	DEPEND		$ 2.079.305	FIJO			NO		04														230201-PROTECCION	4	$ 270.841	$ 43.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.300
5	CC 42265302	OSORIO PINZON MARCELA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO		04														25-14 COLPENSIONES	4	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400
6	CC 79555579	HERRERA ZARATE FERNANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
7	CC 1143745	LOPEZ JIMENEZ JOSE JUAN	DEPEND		$ 2.562.756	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.562.756	$ 410.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410.000
8	CC 80189971	OSORIO POSTRO MAURICIO FERNANDO	PENSION		$ 1.000.000	FIJO			NO		04														231001-COLFONDOS	4	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	PARAFISCALES ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 344.368	$ 43.100	$ 0	$ 43.100	14-11 - ARL SURA	4	$ 344.368		$ 24.000	4	$ 344.368	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 13.800	$ 6.900	$ 10.400	$ 0	$ 0
EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 344.368	$ 43.100	$ 0	$ 43.100	14-11 - ARL SURA	4	$ 344.368		$ 24.000	4	$ 344.368	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 13.800	$ 6.900	$ 10.400	$ 0	$ 0
EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 344.368	$ 43.100	$ 0	$ 43.100	14-11 - ARL SURA	4	$ 344.368		$ 24.000	4	$ 344.368	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 13.800	$ 6.900	$ 10.400	$ 0	$ 0
EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 270.841	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-11 - ARL SURA	4	$ 270.841		$ 19.000	4	$ 270.841	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 11.100	$ 5.600	$ 8.400	$ 0	$ 0
EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 133.334	$ 16.700	$ 0	$ 16.700	14-11 - ARL SURA	4	$ 133.334		$ 700	4	$ 133.334	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 5.400	$ 2.700	$ 4.100	$ 0	$ 0
ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 40.500	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.562.756	$ 322.900	$ 0	$ 322.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.562.756		$ 179.800	30	$ 2.562.756	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 103.400	$ 51.700	$ 77.500	$ 0	$ 0
EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 133.334	$ 16.700	$ 0	$ 16.700	14-11 - ARL SURA	4	$ 133.334		$ 8.300	4	$ 133.334	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 5.400	$ 2.700	$ 4.100	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901512914
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO Nº MANIZALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 71 NO 4 - 71, CASA 188	TELÉFONO:	3148337
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7935655751	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1444279645

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9[illegible]	[illegible] CARDONA [illegible]	1-DEPEN		$ 3.335.571	FIJO			NO																	05-14 COLPENSIONES	30	$ 3.335.571	$ 333.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.700	14-11 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.	30	$ 3.335.571	$ 417.000	$ 0	$ 417.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.335.571	$ 0	$ 83.400	30	$ 3.335.571	14-11 - CCF CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	$ 133.500	$ 66.800	$ 100.100	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.770.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053819334		CEBALLOS SALGADO JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 18 19	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1437875745	94339441175	I	2022/05/09	2022/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extran jero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	big	Fecha big	ret	Fecha ret	tde	tae	tde	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053819334	CEBALLOS SALGADO JUAN FELIPE	Independiente	0	No	No																														

Total Afiliados(1)

						SALARIO			PENSION														SALUD					
...t	Fecha Inicio VCT	Fecha Fin VCT	...ut	Fecha Inicio SC	Fecha Fin SC	...Vlr	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$ 1.000.000	No		PROTECCION	30	$ 1.000.000		16%769 RIESGO		$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 1.000.000	12,5%	$ 125.000	$
																					$ 160.000						$ 125.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 125.000			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	No
	$ 125.000						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053819334		CEBALLOS SALGADO JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 18 19	MANIZALES-CALDAS	8903269	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	143787574S	94335441T5	1	2022/05/09	2022/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

2022/05/02 09:43 AM

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-05-05, 09:48:16 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1045712639

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8859389550

PAGADO 02/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA ANDREA RINCON OCAMPO		
Documento	CC1058816400	**Dirección**	CR 1K #5 - 79
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3147001806
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDF	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1058816400	JULIANA ANDREA RINCON OCAMPO	03	00	X																	0	28	28	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 868.667	$ 138.700	(EPS040) SALUD TOTAL EPS	$ 868.667	$ 108.400	0,000	$ 0	$ 0	(BIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 868.667	$ 868.667	$ 0	$ 0	$ 138.700	$ 108.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.100	$ 0	$ 247.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MANIZALES
COLOMBIA, 2021/09/07

Por medio de la presente hacemos constar que la señora CONSORCIO NP MANIZALES con Nit número 9015129142
de MANIZALES-CALDAS
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 084500086263
Fecha Apertura 2021/09/07

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0845 - OFICINA AV SANTANDER

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 7 PARCIAL

CONTRATO	09092021-1230	RADICADO JURID. No.:	09092021-1230
OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S.I 004-2021. MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO NP MANIZALES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	PRÓRROGA	62
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 241,081,694.96	VALOR IVA	$ 45,805,522.04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 286,887,217.00	VALOR ADICIÓN	$ 143,443,584.00

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 19 de mayo de 2022
VALOR TOTAL: $430,330,801.00

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL CONTRATADOS

PERSONAL	SALARIO MES	CANT.	PLAZO	APLIC.	V/TOTAL	PESO %	DIFER %
Ingeniero Director de Interventoría	$ 5,190,763.00	1	6.250	0.40	$ 12,976,908.00		
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 3,335,571.00	1	7.000	1.00	$ 23,348,997.00		
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	$ 2,582,756.00	1	7.000	1.00	$ 18,079,292.00		
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 2,582,756.00	1	6.250	1.00	$ 16,142,225.00		
Profesional Social - SYSO Nivel 4	$ 2,582,756.00	1	6.250	1.00	$ 16,142,225.00		
Topógrafo Inspector	$ 2,582,756.00	1	7.000	1.00	$ 18,079,292.00		
Cadeneros	$ 908,526.00	2	5.500	1.00	$ 9,993,786.00	72.66	-11.06
Secretaria 1	$ 908,526.00	1	5.500	1.00	$ 4,996,893.00		
SUMA			A		$ 119,759,519.00		
FACTOR MULTIPLICADOR			B		2.20		
COSTO BÁSICO (SIN IVA)			C=A*B		$ 263,471,160.00		
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 50,059,521.00		
VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)			E=C+D		$ 313,530,681.00		

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIFER %
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 1,200,000.00	1.00	7.00	$ 8,400,000.00		
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 900,000.00	4.00	6.25	$ 22,500,000.00		
VALOR TOTAL		A		$ 30,900,000.00	8.54	-1.24
FACTOR MULTIPLICADOR		B		1.00		
COSTO BÁSICO (SIN IVA)		C=A*B		$ 30,900,000.00		
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%	$ 5,871,000.00		
VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)		E=C+D		$ 36,771,000.00		

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	DIFER %
Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus)	MES	$ 100,000.00	4.00	5.35	$ 2,140,000.00		
Edición de informes	MES	$ 150,000.00	1.00	6.50	$ 975,000.00		

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA

PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL EJECUTADAS

CANT.	PLAZO	APLIC.	V/TOTAL	PESO %
1	5.500	0.400	$ 11,419,679.00	
1	5.500	1.000	$ 18,345,640.50	
1	5.500	1.000	$ 14,205,158.00	
1	5.500	1.000	$ 14,205,158.00	
1	5.500	1.000	$ 14,205,158.00	
1	5.500	1.000	$ 14,205,158.00	
2	5.500	1.000	$ 9,993,786.00	61.90
1	5.500	1.000	$ 4,996,893.00	
A			$ 101,576,630.50	
B			2.20	
C=A*B			$ 223,468,587.00	
D=0,19*C		19%	$ 42,459,032.00	
E=C+D			$ 265,927,619.00	

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN EJECUTADAS

CANT.	PLAZO	APLIC. MES	V/TOTAL	PESO %
1	5.500	1.000	$ 6,600,000.00	
1	5.500	4.000	$ 19,800,000.00	
A			$ 26,400,000.00	7.30
B			1.00	
C=A*B			$ 26,400,000.00	
D=0,19*C		19%	$ 5,016,000.00	
E=C+D			$ 31,416,000.00	

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
$ 100,000.00	4.000	5.500	$ 2,200,000.00	
$ 150,000.00	1.000	5.500	$ 825,000.00	

Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 100,000.00	1.00	6.55	$ 655,000.00	3.96	-0.54	$ 100,000.00	1.000	5.500	$ 550,000.00	3.42	
Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	MES	$ 100,000.00	1.00	6.51	$ 651,423.00			$ 100,000.00	1.000	5.500	$ 550,000.00		
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1,500,000.00	1.00	6.60	$ 9,900,000.00			$ 1,500,000.00	1.000	5.500	$ 8,250,000.00		
		SUMA	A		$ 14,321,423.00				A		$ 12,375,000.00		
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00				B		1.00		
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 14,321,423.00				C=A*B		$ 12,375,000.00		
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 2,721,071.00				D=0,19*C	19%	$ 2,351,250.00		
		VALOR PROVISIÓN OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 17,042,494.00				E=C+D		$ 14,726,250.00		
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS								PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS					
RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	V/TOTAL	PESO %	DIFER %	VALOR	PLAZO	APLIC.	V/TOTAL	PESO %	
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Según comprobante del mes	$ 5,000,000.00	1.00	6.90	$ 34,520,000.00			$ 5,000,000.00	5.500	1.000	$ 27,500,004.00		
Ensayos de Laboratorio	Según comprobante del mes	$ 2,675,750.00	1.00	5.50	$ 14,716,625.00			$ 2,675,750.00	1.235	1.000	$ 3,305,355.00		
Topografía (incluye transito, nivel y equipos complementarios)	Según comprobante del mes	$ 2,500,000.00	1.00	5.50	$ 13,750,000.00	14.64	-4.29	$ 2,500,000.00	5.500	1.000	$ 13,750,000.00	10.35	
		SUMA	A		$ 62,986,625.00				A		$ 44,555,359.00		
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1.00				B		1.00		
		COSTO BÁSICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 62,986,625.00				C=A*B		$ 44,555,359.00		
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	0%	$ -				D=0,19*C	0%	$ -		
		VALOR PROVISIÓN OGR (CON IVA)	E=C+D		$ 62,986,625.00				E=C+D		$ 44,555,359.00		
		VALOR TOTAL ANTES DE IVA			$ 371,678,209.00	100.00	-17.13		VALOR TOTAL ANTES DE IVA		$ 305,798,946.00	82.87	
		VALOR IVA 19%			$ 58,651,592.00				VALOR IVA 19%		$ 49,826,282.00		
		VALOR TOTAL CONTRATADO			$ 430,330,801.00				VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 356,625,229.00		

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO NP MANIZALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 286,887,217.00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 24,291,233.00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 56,679,545.00
VALOR ADICIONAL No. 3	$ 62,472,806.00
VALOR TOTAL	$ 430,330,801.00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA INICIACIÓN	19 de octubre de 2021
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	18 de marzo de 2022
PRRROGA No. 1	17 días
PRÓRROGA No. 2	45 días
PRÓRROGA No. 3	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19 de mayo de 2022

SUPERVISIÓN

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTA A CARGO DE LA INGENIERA MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S.I 004-2021. MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE CONSULTORÍA No. 7 PARCIAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 16/05/2022

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P.S.I 004-2021, MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES

CONTRATO:	09092021-1230	CONSULTORIA:	X	OBRA:	

Nº CONTRATO RADICADO:	09092021-1230
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-S.I 004-2021, MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES
SUPERVISOR	ING. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

FIANZAS (POLIZAS) 42-44-101134530 ANEXO 1	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 86,066,160.20	19/10/2021 AL 19/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 86,066,160.20	19/10/2021 AL 19/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A
CALIDAD DEL SERVICIO	$129,099,240.30	19/10/2021 AL 19/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS No.	X	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF		PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)		INF. FOTOGRAFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASÍ COMO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA