GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-044 **Versión**: 11 **Fecha modificación**: 29/01/2020

Secretaría	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta de Liquidación:	AGOSTO 12 DE 2023

No. Radicado Contrato:	9092021-1230		No. Pedido en SAP:		4500021008-4500020998-4500019534
No. BPID (si aplica)/ No. BPIN	2021003170034		No. C.D.P.		3500013908
Contratista:	CONSORCIO NP MANIZALES				
Representante Legal	MARIA CLARA POTES MAZUERA				
NIT. ó RUT:	901512914-2				
Dirección	Calle 71 N. 4-71, Casa 168, Villamaría - Caldas		Teléfono		3148937746
Póliza nro.	42-44-101134530		Compañía		SEGUROS DEL ESTADO S.A
Valor del Contrato ($):	$ 286,887,217		Valor Adición:		$ 143,443,584
Objeto del Contrato:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra resultante del proceso de licitación L.P-S.I 004-2021. Módulo 2. Mejoramiento y pavimentación de la vía el Descanso - Magallanes				
Duración Contrato (Plazo):	5 MESES	Fec. Iniciación	19/10/2021	Fecha de Terminación	18/03/2022
Prórroga # 1	1,5 MESES	Fec. Iniciación	19/02/2022	Nueva fecha de Terminacion	4/04/2022
Prórroga # 2	1,5 MESES	Fec. Iniciación	05/04/2022	Nueva fecha de Terminacion	19/05/2022
Suspensión # 1	13 DIAS	Fec. Iniciación	06/05/2022	Nueva fecha de Terminacion	18/05/2022
Suspensión # 2	15 DIAS	Fec. Iniciación	29/05/2022	Nueva fecha de Terminacion	12/06/2022
Suspensión # 3	10 DIAS	Fec. Iniciación	13/06/2022	Nueva fecha de Terminacion	22/06/2022
Suspensión # 4	15 DIAS	Fec. Iniciación	23/06/2022	Nueva fecha de Terminacion	7/07/2022
Suspensión # 5	15 DIAS	Fec. Iniciación	08/07/2022	Nueva fecha de Terminacion	22/07/2022
Suspensión # 6	25 DIAS	Fec. Iniciación	23/07/2022	Nueva fecha de Terminacion	16/08/2022
Terminación					20/08/2022
Supervisor: ING. MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA					

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		286,887,217.00
ADICION. # 1, # 2 Y #3		143,443,584.00
VR. PAGO ACTA # 1	19,271,993.00	
VR. PAGO ACTA # 2	19,271,993.00	
VR. PAGO ACTA # 3	91,567,572.00	
VR. PAGO ACTA # 4	58,828,058.00	
VR. PAGO ACTA # 5	15,351,590.00	
VR. PAGO ACTA # 6	61,257,930.00	
VR. PAGO ACTA # 7	88,448,314.00	
VR. PAGO ACTA # 8	33,287,711.00	
VR. PAGO ACTA # 9 Y FINAL	43,045,640.00	
SALDO DEL CONTRATO	**0.00**	
Sumas Iguales:	**430,330,801.00**	**430,330,801.00**

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo:		**0.00**
Amortización del Anticipo Acta # 1	-	
Amortización del Anticipo Acta # 2	-	
Amortización del Anticipo Acta # 3	-	
Amortización del Anticipo Acta # 4	-	
Amortización del Anticipo Acta # 5	-	
Amortización del Anticipo Acta # 6	-	
Amortización del Anticipo Acta # 7	-	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-044 **Versión**: 11 **Fecha modificación**: 29/01/2020

Saldo por amortizar:	**0.00**	
Sumas Iguales:	**0.00**	**0.00**

La presente Liquidación se hace de mutuo acuerdo entre la partes, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

ITEM	SI	NO
El (La) Contratista ejecutó para el Departamento de Caldas, el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto	X	
El (la) suscrito (a) a Supervisor (a) verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	X	
Se verifico la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato	X	
Observaciones		

Las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dan por liquidado este Contrato, declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto frente al Contrato.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de agosto de 2023, por los que en ella intervienen.

EL DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA**	**MARIA CLARA POTES MAZUERA** **R.L CONSORCIO NP MANIZALES**